

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre		
							tri 4	tri 1	tri 2
1			Cronograma de compras 2014	399,03 días	lun 01/07/13	lun 06/04/15			
2			LICITACIONES PÚBLICAS	399,03 días	lun 01/07/13	lun 06/04/15			
3			Licitación Pública 2014LN0000001-503 "UTI_Mantenimiento de red; Backbone y Data Center (Primer contrato vence 07/04/2014; se inicia en 2013)" \$40.400.000,00	280 días	jue 19/09/13	lun 22/12/14			
4			Estudios previos	22 días	jue 19/09/13	mié 23/10/13			
7			Definición de especificaciones	48 días	mié 23/10/13	lun 20/01/14			
14			Recepción y estudio de ofertas	76 días	lun 20/01/14	lun 26/05/14			
15			Invitación a participar	45 días	lun 20/01/14	vie 28/03/14			
16			Envío de invitación a la Gaceta	4 días	lun 20/01/14	vie 24/01/14		Unidad de Gestión Administrativa	
17			Plazo para recibir ofertas	32 días	vie 24/01/14	vie 14/03/14			
18			Presentacion de Objeción al cartel	11 días	vie 24/01/14	mar 11/02/14		Externo	
19			Confección de nota para suspension del plazo para recibir ofertas y envío a publicar a la Gaceta	4 días	mar 11/02/14	mar 18/02/14			
20			La DCA solicita expediente administrativo a la UGA y solicita criterio técnico acerca del recursos en mención.	1 día	mar 11/02/14	mié 12/02/14			
21			Respuesta con el criterio de la UT a la UGA para ser enviado a la DCA	3 días	mié 12/02/14	mar 18/02/14			
22			Remisión del criterio técnico a la DCA	1 día	mar 18/02/14	mié 19/02/14			
23			Confeccion de Resolucion a la Objecion	4 días	mar 18/02/14	lun 24/02/14			
24			Comunicación de Resolucion final por medio de la Gaceta	1 día	lun 24/02/14	mar 25/02/14			
25			Nuevo plazo para recibir ofertas	21 días	mar 25/02/14	vie 28/03/14			
26			Recepción y estudio de ofertas	31 días	vie 28/03/14	lun 26/05/14			
27			Apertura de ofertas	1 día	vie 28/03/14	lun 31/03/14		Unidad de Gestión Administrativa	
28			Remisión de ofertas y expediente para realizar estudio de admisibilidad (legal y técnico), convocar a reunion para entrega de prevenciones Outlook)	1 día	mar 01/04/14	mié 02/04/14		Unidad de Gestión Administrativa	
29			Estudio y valoración de las ofertas: informe de admisibilidad (5 dias maximo para estudio de ofertas 1 dia por oferta presentada)	12 días	mié 02/04/14	lun 28/04/14		Unidad Jurídica Interna	
30			Remisión de solicitud de prevenciones por parte de la UJI y de la UT dado el análisis y valoración de ofertas (Día 6, acta para aportar prevenciones jurídicas y técnicas)	1 día	lun 28/04/14	mar 29/04/14		Unidad de Gestión Administrativa	
31			Elaboración de oficios a los oferentes con la solicitud de prevenciones	3 días	mar 29/04/14	lun 05/05/14			
32			Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones	5 días	lun 05/05/14	mar 13/05/14		Externo	
33			Envío de las respuestas a prevenciones	0 días	mar 13/05/14	mar 13/05/14		13/05	
34			Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	mar 13/05/14	vie 16/05/14		Unidad de Gestión Administrativa	
Proyecto: Plan de compras 2014_ Fecha: mié 30/04/14			Tarea Tareas externas Tarea manual Sólo fin División Hito externo Sólo duración Fecha límite Hito Tarea inactiva Informe de resumen manual Progreso Resumen Hito inactivo Resumen manual Resumen del proyecto Resumen inactivo Sólo el comienzo						
Página 1									

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre		
							tri 4	tri 1	tri 2
35			Informe de admisibilidad (UJI y UT)	0 días	vie 16/05/14	vie 16/05/14			16/05
36			Elaboración de Informe de recomendación (UT)	5 días	vie 16/05/14	lun 26/05/14			Unidad Técnica
37			Proceso de adjudicación	64 días	mar 01/04/14	mié 16/07/14			
38			Fecha máxima para adjudicar	64 días	mar 01/04/14	mié 16/07/14			
39			Recomendación, adjudicación y comunicación	19 días	lun 26/05/14	mar 24/06/14			
40			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	lun 26/05/14	jue 29/05/14			
41			Sesión de la Comision de Adjuducaciones	0,5 días	jue 29/05/14	jue 29/05/14			
42			Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	jue 29/05/14	vie 30/05/14			Comision de adjudicación
43			Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	vie 30/05/14	lun 02/06/14			Unidad de Gestión Administrativa
44			Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion por medio de la Gaceta	4 días	lun 02/06/14	lun 09/06/14			
45			Firmeza del acuerdo de adjudicacion	10 días	lun 09/06/14	mar 24/06/14			
46			Recurso de revocatoria o apelación	82 días	lun 09/06/14	jue 16/10/14			Externo
47			Plazo para recibir recurso	10 días	lun 09/06/14	mar 24/06/14			
48			Análisis de admisibilidad de recurso	10 días	mar 24/06/14	mié 09/07/14			
49			Notificacion al Adjudicatario y a la administración del recurso	1 día	mié 09/07/14	jue 10/07/14			
50			Plazo para recibir respuesta del adjudicatario y de la administración	10 días	jue 10/07/14	lun 28/07/14			
51			Elaboracion de la resolucion final de la revocatoria	40 días	mié 09/07/14	jue 11/09/14			
52			Notificacion de la resolución por medio de la Gaceta	4 días	jue 11/09/14	jue 18/09/14			
53			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	1 día	jue 18/09/14	vie 19/09/14			
54			Sesión de la Comision de Adjuducaciones	3 días	vie 19/09/14	jue 25/09/14			
55			Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones	4 días	jue 25/09/14	mié 01/10/14			Comision de adjudicación
56			Adjudicación en firme	10 días	mié 01/10/14	jue 16/10/14			Comision de adjudicación
57			Trámite de contrato, pedido de compra, recepción y pago de bienes	43 días	jue 25/09/14	lun 01/12/14			
58			Trámite de contrato	43 días	jue 25/09/14	lun 01/12/14			
59			Elaboración del Contrato	5 días	jue 25/09/14	jue 02/10/14			
60			Solicitud de documentos a Adjudicatario	1 día	jue 25/09/14	vie 26/09/14			
61			Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, garantía, etc)	5 días	vie 26/09/14	vie 03/10/14			
62			Firma de contrato oferente	1 día	jue 16/10/14	vie 17/10/14			Contralor General,Externo,Unidad de Gestión Administrativa
63			Envío de contrato para firma al Despacho contralor	1 día	vie 17/10/14	lun 20/10/14			
64			Firma de contrato despacho contralor	1 día	lun 20/10/14	mar 21/10/14			
65			Envío de contrato a refrendo contralor	1 día	mar 21/10/14	mié 22/10/14			Unidad Jurídica Interna
66			Refrendo del Contrato	25 días	mié 22/10/14	lun 01/12/14			
67			Comunicación a la (las) empresa del refendo del contrato y orden de inicio	0 días	lun 01/12/14	lun 01/12/14			01/12
Proyecto: Plan de compras 2014_ Fecha: mié 30/04/14			Tarea Tareas externas Tarea manual Sólo fin División Hito externo Sólo duración Fecha límite Hito Tarea inactiva Informe de resumen manual Progreso Resumen Hito inactivo Resumen manual Resumen del proyecto Resumen inactivo Sólo el comienzo						
Página 2									

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre		
							tri 4	tri 1	tri 2
68			Trámite del Pedido	14 días	lun 01/12/14	lun 22/12/14			
69			Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	lun 01/12/14	mié 03/12/14			Unidad de Gestión Administrativa
70			Envío de borrador de pedido a Financiero para aprobación	1 día	mié 03/12/14	jue 04/12/14			Unidad de Gestión Administrativa
71			Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	jue 04/12/14	vie 05/12/14			
72			Notificación por fax de Pedido de Compra	1 día	vie 05/12/14	mar 09/12/14			Unidad de Gestión Administrativa
73			Fin trámite de Pedido de compra	0 días	mar 09/12/14	mar 09/12/14			09/12
74			Recepción de los items	3 días	mar 09/12/14	vie 12/12/14			09/12
75			Entrega items en Almacén	0 días	mar 09/12/14	mar 09/12/14			09/12
76			Recibido a satisfacción	3 días	mar 09/12/14	vie 12/12/14			Unidad Técnica
77			Fin recepción de items	0 días	vie 12/12/14	vie 12/12/14			12/12
78			Trámite de pago	6 días	vie 12/12/14	lun 22/12/14			
79			Envío documentos a Financiero	1 día	vie 12/12/14	lun 15/12/14			Unidad de Gestión Administrativa
80			Emisión de pago en Financiero	5 días	lun 15/12/14	lun 22/12/14			Unidad de Administracion Financiera
81			Conclusión trámite licitación	0 días	lun 22/12/14	lun 22/12/14			22/12
82			Licitación Pública 2014LN000002-503 "UGA_Mobiliario (Entrega según demanda, Agosto 2014))" \$51.325.000,00	279 días	mié 23/10/13	vie 23/01/15			
83			Estudios previos	22 días	mié 23/10/13	mar 26/11/13			
84			Elaboracion de estudios previos a la Licitacion	22 días	mié 23/10/13	mar 26/11/13			
85			Envío formal de estudios previos a la UGA	0 días	mar 26/11/13	mar 26/11/13			26/11
86			Definición de especificaciones	47 días	mar 26/11/13	jue 20/02/14			
87			Elaboracion de especificaciones técnicas	22 días	mar 26/11/13	lun 13/01/14			Unidad Técnica
88			Envío de especificaciones técnicas	1 día	lun 13/01/14	mar 14/01/14			
89			Confección del borrador del cartel	8 días	mar 14/01/14	lun 27/01/14			Unidad de Gestión Administrativa
90			Revisión Jurídica de cartel UJI	6 días	lun 27/01/14	mié 05/02/14			Unidad Técnica
91			Revisión Técnica de cartel	6 días	mié 05/02/14	jue 13/02/14			Unidad Jurídica Interna
92			Incorporación de ajustes y confección de cartel definitivo	4 días	jue 13/02/14	jue 20/02/14			Unidad de Gestión Administrativa
93			Recepción y estudio de ofertas	76 días	jue 20/02/14	mié 25/06/14			
94			Invitación a participar	45 días	jue 20/02/14	jue 08/05/14			
95			Envío de invitación a la Gaceta	4 días	jue 20/02/14	mié 26/02/14			Unidad de Gestión Administrativa

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre		
							tri 4	tri 1	tri 2
100			Respuesta con el criterio de la UT a la UGA para ser enviado a la DCA	3 días	lun 17/03/14	vie 21/03/14			
101			Remisión del criterio técnico a la DCA	1 día	vie 21/03/14	lun 24/03/14			
102			Confeccion de Resolucion a la Objecion	4 días	vie 21/03/14	jue 27/03/14			
103			Comunicación de Resolucion final por medio de la Gaceta	1 día	jue 27/03/14	vie 28/03/14			
104			Nuevo plazo para recibir ofertas	21 días	vie 28/03/14	jue 08/05/14			
105			Recepción y estudio de ofertas	31 días	jue 08/05/14	mié 25/06/14			
106			Apertura de ofertas	1 día	jue 08/05/14	vie 09/05/14			
107			Remisión de ofertas y expediente para realizar estudio de admisibilidad (legal y técnico), convocar a reunion para entrega de prevenciones Outlook)	1 día	vie 09/05/14	lun 12/05/14			
108			Estudio y valoración de las ofertas: informe de admisibilidad (5 días maximo para estudio de ofertas 1 dia por oferta presentada)	12 días	mar 13/05/14	vie 30/05/14			
109			Remisión de solicitud de prevenciones por parte de la UJI y de la UT dado el análisis y valoración de ofertas (Día 6, acta para aportar prevenciones jurídicas y técnicas)	1 día	vie 30/05/14	lun 02/06/14			
110			Elaboración de oficios a los oferentes con la solicitud de prevenciones	3 días	lun 02/06/14	jue 05/06/14			
111			Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones	5 días	jue 05/06/14	vie 13/06/14			
112			Envío de las respuestas a prevenciones	0 días	vie 13/06/14	vie 13/06/14			
113			Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	vie 13/06/14	mié 18/06/14			
114			Informe de admisibilidad (UJI y UT)	0 días	mié 18/06/14	mié 18/06/14			
115			Elaboración de Informe de recomendación (UT)	5 días	mié 18/06/14	mié 25/06/14			
116			Proceso de adjudicación	64 días	vie 09/05/14	mié 20/08/14			
117			Fecha máxima para adjudicar	64 días	vie 09/05/14	mié 20/08/14			
118			Recomendación, adjudicación y comunicación	19 días	jue 26/06/14	jue 24/07/14			
119			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	jue 26/06/14	mar 01/07/14			
120			Sesión de la Comision de Adjuducaciones	0,5 días	mar 01/07/14	mar 01/07/14			
121			Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	mar 01/07/14	mié 02/07/14			
122			Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	mié 02/07/14	jue 03/07/14			
123			Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion por medio de la Gaceta	4 días	jue 03/07/14	mié 09/07/14			
124			Firmeza del acuerdo de adjudicacion	10 días	mié 09/07/14	jue 24/07/14			
125			Recurso de revocatoria o apelación	82 días	mié 09/07/14	mar 18/11/14			
126			Plazo para recibir recurso	10 días	mié 09/07/14	jue 24/07/14			
127			Análisis de admisibilidad de recurso	10 días	jue 24/07/14	lun 11/08/14			
128			Notificacion al Adjudicatario y a la administración del recurso	1 día	mar 12/08/14	mié 13/08/14			
129			Plazo para recibir respuesta del adjudicatario y de la administración	10 días	mié 13/08/14	vie 29/08/14			
Proyecto: Plan de compras 2014_ Fecha: mié 30/04/14 Tarea Tareas externas División Hito externo Hito Tarea inactiva Resumen Hito inactivo Resumen del proyecto Resumen inactivo Tarea manual Sólo duración Informe de resumen manual Resumen manual Sólo el comienzo Sólo fin Fecha límite Progreso									
Página 4									

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre		
							tri 4	tri 1	tri 2
130			Elaboracion de la resolucion final de la revocatoria	40 días	mar 12/08/14	mié 15/10/14			
131			Notificacion de la resolución por medio de la Gaceta	4 días	mié 15/10/14	mar 21/10/14			
132			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	1 día	mar 21/10/14	mié 22/10/14			
133			Sesión de la Comision de Adjuducaciones	3 días	mié 22/10/14	lun 27/10/14			
134			Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones	4 días	lun 27/10/14	lun 03/11/14			
135			Adjudicación en firme	10 días	lun 03/11/14	mar 18/11/14			
136			Trámite de contrato, pedido de compra, recepción y pago de bienes	43 días	lun 27/10/14	vie 02/01/15			
137			Trámite de contrato	43 días	lun 27/10/14	vie 02/01/15			
138			Elaboración del Contrato	5 días	lun 27/10/14	mar 04/11/14			
139			Solicitud de documentos a Adjudicatario	1 día	lun 27/10/14	mié 29/10/14			
140			Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, garantía, etc)	5 días	mié 29/10/14	mié 05/11/14			
141			Firma de contrato oferente	1 día	mar 18/11/14	mié 19/11/14			
142			Envío de contrato para firma al Despacho contralor	1 día	mié 19/11/14	jue 20/11/14			
143			Firma de contrato despacho contralor	1 día	jue 20/11/14	vie 21/11/14			
144			Envío de contrato a refrendo contralor	1 día	vie 21/11/14	lun 24/11/14			
145			Refrendo del Contrato	25 días	lun 24/11/14	vie 02/01/15			
146			Comunicación a la (las) empresa del refendo del contrato y orden de inicio	0 días	vie 02/01/15	vie 02/01/15			
147			Trámite del Pedido	14 días	vie 02/01/15	vie 23/01/15			
148			Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	vie 02/01/15	mar 06/01/15			
149			Envio de borrador de pedido a Financiero para aprobación	1 día	mar 06/01/15	mié 07/01/15			
150			Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	mié 07/01/15	jue 08/01/15			
151			Notificación por fax de Pedido de Compra	1 día	jue 08/01/15	vie 09/01/15			
152			Fin trámite de Pedido de compra	0 días	vie 09/01/15	vie 09/01/15			
153			Recepción de los items	3 días	vie 09/01/15	mié 14/01/15			
154			Entrega items en Almacén	0 días	vie 09/01/15	vie 09/01/15			
155			Recibido a satisfacción	3 días	vie 09/01/15	jue 15/01/15			
156			Fin recepción de items	0 días	jue 15/01/15	jue 15/01/15			
157			Trámite de pago	6 días	jue 15/01/15	vie 23/01/15			
158			Envio documentos a Financiero	1 día	jue 15/01/15	vie 16/01/15			
159			Emisión de pago en Financiero	5 días	vie 16/01/15	vie 23/01/15			
160			Conclusión trámite licitación	0 días	vie 23/01/15	vie 23/01/15			
161			Licitación Pública 2014LN0000003-503 "UGPH_Servicios Médicos (Vence 31/10/2014) " \$45.000.000,00	293 días	mar 15/10/13	vie 06/02/15			
162			Estudios previos	22 días	mar 15/10/13	lun 18/11/13			
163			Elaboracion de estudios previos a la Licitacion	22 días	mar 15/10/13	lun 18/11/13			
164			Envío formal de estudios previos a la UGA	0 días	lun 18/11/13	lun 18/11/13			
Proyecto: Plan de compras 2014_ Fecha: mié 30/04/14			Tarea División Hito Resumen Resumen del proyecto Tareas externas Hito externo Tarea inactiva Hito inactivo Resumen inactivo Tarea manual Sólo duración Informe de resumen manual Resumen manual Sólo el comienzo Sólo fin Fecha límite Progreso						
Página 5									

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre																																										
							tri 4	tri 1	tri 2																																								
165			Definición de especificaciones	61 días	lun 18/11/13	mié 05/03/14																																											
166			Elaboracion de especificaciones técnicas	22 días	lun 18/11/13	vie 20/12/13			Unidad Técnica																																								
167			Envío de especificaciones técnicas	1 día	vie 20/12/13	lun 06/01/14																																											
168			Confección del borrador del cartel	8 días	lun 06/01/14	vie 17/01/14			Unidad de Gestión Administrativa																																								
169			Revisión Jurídica de cartel UJI	6 días	vie 17/01/14	mar 28/01/14			Unidad Técnica																																								
170			Revisión Técnica de cartel	20 días	mar 28/01/14	jue 27/02/14			Unidad Jurídica Interna																																								
171			Incorporación de ajustes y confección de cartel definitivo	4 días	jue 27/02/14	mié 05/03/14			Unidad de Gestión Administrativa																																								
172			Recepción y estudio de ofertas	76 días	mié 05/03/14	mié 09/07/14																																											
173			Invitación a participar	45 días	mié 05/03/14	jue 22/05/14																																											
174			Envío de invitación a la Gaceta	4 días	mié 05/03/14	mar 11/03/14			Unidad de Gestión Administrativa																																								
175			Plazo para recibir ofertas	32 días	mié 12/03/14	jue 08/05/14																																											
176			Presentacion de Objeción al cartel	11 días	mié 12/03/14	vie 28/03/14			Externo																																								
177			Confección de nota para suspension del plazo para recibir ofertas y envío a publicar a la Gaceta	4 días	vie 28/03/14	jue 03/04/14																																											
178			La DCA solicita expediente administrativo a la UGA y solicita criterio técnico acerca del recursos en mención.	1 día	vie 28/03/14	lun 31/03/14																																											
179			Respuesta con el criterio de la UT a la UGA para ser enviado a la DCA	3 días	lun 31/03/14	jue 03/04/14																																											
180			Remisión del criterio técnico a la DCA	1 día	jue 03/04/14	vie 04/04/14																																											
181			Confeccion de Resolucion a la Objecion	4 días	jue 03/04/14	mié 09/04/14																																											
182			Comunicación de Resolucion final por medio de la Gaceta	1 día	mié 09/04/14	vie 11/04/14																																											
183			Nuevo plazo para recibir ofertas	21 días	vie 11/04/14	jue 22/05/14																																											
184			Recepción y estudio de ofertas	31 días	jue 22/05/14	mié 09/07/14																																											
185			Apertura de ofertas	1 día	jue 22/05/14	vie 23/05/14			Unidad de Gestión Administrativa																																								
186			Remisión de ofertas y expediente para realizar estudio de admisibilidad (legal y técnico), convocar a reunion para entrega de prevenciones Outlook)	1 día	vie 23/05/14	lun 26/05/14			Unidad de Gestión Administrativa																																								
187			Estudio y valoración de las ofertas: informe de admisibilidad (5 dias maximo para estudio de ofertas 1 dia por oferta presentada)	12 días	lun 26/05/14	jue 12/06/14			Unidad Jurídica Interna																																								
188			Remisión de solicitud de prevenciones por parte de la UJI y de la UT dado el análisis y valoración de ofertas (Día 6, acta para aportar prevenciones jurídicas y técnicas)	1 día	jue 12/06/14	vie 13/06/14			Unidad de Gestión Administrativa																																								
189			Elaboración de oficios a los oferentes con la solicitud de prevenciones	3 días	vie 13/06/14	jue 19/06/14																																											
190			Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones	5 días	jue 19/06/14	jue 26/06/14			Externo																																								
191			Envío de las respuestas a prevenciones	0 días	jue 26/06/14	jue 26/06/14			26/06																																								
Proyecto: Plan de compras 2014_ Fecha: mié 30/04/14 <table><tr><td>Tarea</td><td></td><td>Tareas externas</td><td></td><td>Tarea manual</td><td></td><td>Sólo fin</td><td></td></tr><tr><td>División</td><td></td><td>Hito externo</td><td></td><td>Sólo duración</td><td></td><td>Fecha límite</td><td></td></tr><tr><td>Hito</td><td></td><td>Tarea inactiva</td><td></td><td>Informe de resumen manual</td><td></td><td>Progreso</td><td></td></tr><tr><td>Resumen</td><td></td><td>Hito inactivo</td><td></td><td>Resumen manual</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Resumen del proyecto</td><td></td><td>Resumen inactivo</td><td></td><td>Sólo el comienzo</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										Tarea		Tareas externas		Tarea manual		Sólo fin		División		Hito externo		Sólo duración		Fecha límite		Hito		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Progreso		Resumen		Hito inactivo		Resumen manual				Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Sólo el comienzo			
Tarea		Tareas externas		Tarea manual		Sólo fin																																											
División		Hito externo		Sólo duración		Fecha límite																																											
Hito		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Progreso																																											
Resumen		Hito inactivo		Resumen manual																																													
Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Sólo el comienzo																																													
Página 6																																																	

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre																																										
							tri 4	tri 1	tri 2																																								
192			Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	jue 26/06/14	mar 01/07/14			Unidad de Gestión Administrativa																																								
193			Informe de admisibilidad (UJI y UT)	0 días	mar 01/07/14	mar 01/07/14			01/07																																								
194			Elaboración de Informe de recomendación (UT)	5 días	mar 01/07/14	mié 09/07/14			Unidad Técnica																																								
195			Proceso de adjudicación	64 días	vie 23/05/14	mar 02/09/14																																											
196			Fecha máxima para adjudicar	64 días	vie 23/05/14	mar 02/09/14																																											
197			Recomendación, adjudicación y comunicación	19 días	mié 09/07/14	vie 08/08/14																																											
198			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	mié 09/07/14	lun 14/07/14																																											
199			Sesión de la Comision de Adjuducaciones	0,5 días	lun 14/07/14	mar 15/07/14																																											
200			Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	mar 15/07/14	mar 15/07/14			Comision de adjudicación																																								
201			Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	mar 15/07/14	mié 16/07/14			Unidad de Gestión Administrativa																																								
202			Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion por medio de la Gaceta	4 días	mié 16/07/14	mié 23/07/14																																											
203			Firmeza del acuerdo de adjudicacion	10 días	mié 23/07/14	vie 08/08/14																																											
204			Recurso de revocatoria o apelación	82 días	mié 23/07/14	lun 01/12/14																																											
205			Plazo para recibir recurso	10 días	mié 23/07/14	vie 08/08/14			Externo																																								
206			Análisis de admisibilidad de recurso	10 días	vie 08/08/14	mar 26/08/14																																											
207			Notificacion al Adjudicatario y a la administración del recurso	1 día	mar 26/08/14	mié 27/08/14																																											
208			Plazo para recibir respuesta del adjudicatario y de la administración	10 días	mié 27/08/14	jue 11/09/14																																											
209			Elaboracion de la resolucion final de la revocatoria	40 días	mar 26/08/14	mar 28/10/14																																											
210			Notificacion de la resolución por medio de la Gaceta	4 días	mar 28/10/14	lun 03/11/14																																											
211			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	1 día	mar 04/11/14	mié 05/11/14																																											
212			Sesión de la Comision de Adjuducaciones	3 días	mié 05/11/14	lun 10/11/14																																											
213			Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones	4 días	lun 10/11/14	vie 14/11/14			Comision de adjudicación																																								
214			Adjudicación en firme	10 días	vie 14/11/14	lun 01/12/14			Comision de adjudicación																																								
215			Trámite de contrato, pedido de compra, recepción y pago de bienes	43 días	lun 10/11/14	jue 15/01/15																																											
216			Trámite de contrato	43 días	lun 10/11/14	jue 15/01/15																																											
217			Elaboración del Contrato	5 días	lun 10/11/14	lun 17/11/14																																											
218			Solicitud de documentos a Adjudicatario	1 día	lun 10/11/14	mar 11/11/14																																											
219			Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, garantía, etc)	5 días	mar 11/11/14	mié 19/11/14																																											
220			Firma de contrato oferente	1 día	lun 01/12/14	mar 02/12/14			Contralor General,Externo,Unidad de Gestión Administrativa																																								
221			Envío de contrato para firma al Despacho contralor	1 día	mar 02/12/14	jue 04/12/14																																											
222			Firma de contrato despacho contralor	1 día	jue 04/12/14	vie 05/12/14																																											
223			Envío de contrato a refrendo contralor	1 día	vie 05/12/14	lun 08/12/14			Unidad Jurídica Interna																																								
224			Refrendo del Contrato	25 días	lun 08/12/14	jue 15/01/15																																											
Proyecto: Plan de compras 2014_ Fecha: mié 30/04/14			<table><tr><td>Tarea</td><td></td><td>Tareas externas</td><td></td><td>Tarea manual</td><td></td><td>Sólo fin</td><td></td></tr><tr><td>División</td><td></td><td>Hito externo</td><td></td><td>Sólo duración</td><td></td><td>Fecha límite</td><td></td></tr><tr><td>Hito</td><td></td><td>Tarea inactiva</td><td></td><td>Informe de resumen manual</td><td></td><td>Progreso</td><td></td></tr><tr><td>Resumen</td><td></td><td>Hito inactivo</td><td></td><td>Resumen manual</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Resumen del proyecto</td><td></td><td>Resumen inactivo</td><td></td><td>Sólo el comienzo</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							Tarea		Tareas externas		Tarea manual		Sólo fin		División		Hito externo		Sólo duración		Fecha límite		Hito		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Progreso		Resumen		Hito inactivo		Resumen manual				Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Sólo el comienzo			
Tarea		Tareas externas		Tarea manual		Sólo fin																																											
División		Hito externo		Sólo duración		Fecha límite																																											
Hito		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Progreso																																											
Resumen		Hito inactivo		Resumen manual																																													
Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Sólo el comienzo																																													
Página 7																																																	

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre		
							tri 4	tri 1	tri 2
225			Comunicación a la (las) empresa del refendo del contrato y orden de inicio	0 días	jue 15/01/15	jue 15/01/15			15/01
226			Trámite del Pedido	14 días	jue 15/01/15	vie 06/02/15			
227			Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	jue 15/01/15	mar 20/01/15			Unidad de Gestión Administrativa
228			Envio de borrador de pedido a Financiero para aprobación	1 día	mar 20/01/15	mié 21/01/15			Unidad de Gestión Administrativa
229			Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	mié 21/01/15	jue 22/01/15			
230			Notificación por fax de Pedido de Compra	1 día	jue 22/01/15	vie 23/01/15			Unidad de Gestión Administrativa
231			Fin trámite de Pedido de compra	0 días	vie 23/01/15	vie 23/01/15			23/01
232			Recepción de los items	3 días	vie 23/01/15	mié 28/01/15			
233			Entrega items en Almacén	0 días	vie 23/01/15	vie 23/01/15			23/01
234			Recibido a satisfacción	3 días	vie 23/01/15	mié 28/01/15			Unidad Técnica
235			Fin recepción de items	0 días	mié 28/01/15	mié 28/01/15			28/01
236			Trámite de pago	6 días	mié 28/01/15	vie 06/02/15			
237			Envio documentos a Financiero	1 día	mié 28/01/15	jue 29/01/15			Unidad de Gestión Administrativa
238			Emisión de pago en Financiero	5 días	jue 29/01/15	vie 06/02/15			Unidad de Administracion Financiera
239			Conclusión trámite licitación	0 días	vie 06/02/15	vie 06/02/15			06/02
240			Licitación Pública 2014LN0000004-503 "UGA_Suministros (Vencimiento 2010LN-004:1/11/14)" \$34.128.000,00	376,38 días	lun 01/07/13	lun 02/03/15			
241			Estudios previos	22 días	mié 06/11/13	mar 10/12/13			
242			Elaboracion de estudios previos a la Licitacion	22 días	mié 06/11/13	mar 10/12/13			
243			Envío formal de estudios previos a la UGA	0 días	mar 10/12/13	mar 10/12/13			10/12
244			Definición de especificaciones	61 días	mar 10/12/13	jue 27/03/14			
245			Elaboracion de especificaciones técnicas	22 días	mar 10/12/13	lun 27/01/14			Unidad Técnica
246			Envío de especificaciones técnicas	1 día	lun 27/01/14	mar 28/01/14			
247			Confección del borrador del cartel	8 días	mar 28/01/14	lun 10/02/14			Unidad de Gestión Administrativa
248			Revisión Jurídica de cartel UJI	6 días	lun 10/02/14	mié 19/02/14			Unidad Técnica
249			Revisión Técnica de cartel	20 días	mié 19/02/14	vie 21/03/14			Unidad Jurídica Interna
250			Incorporación de ajustes y confección de cartel definitivo	4 días	vie 21/03/14	jue 27/03/14			Unidad de Gestión Administrativa
251			Recepción y estudio de ofertas	76 días	jue 27/03/14	vie 01/08/14			
252			Invitación a participar	45 días	jue 27/03/14	vie 13/06/14			
253			Envío de invitación a la Gaceta	4 días	jue 27/03/14	mié 02/04/14			Unidad de Gestión Administrativa
254			Plazo para recibir ofertas	32 días	jue 03/04/14	vie 30/05/14			
255			Presentacion de Objeción al cartel	11 días	jue 03/04/14	lun 28/04/14			Externo
Proyecto: Plan de compras 2014_ Fecha: mié 30/04/14			Tarea Tareas externas Tarea manual Sólo fin División Hito externo Sólo duración Fecha límite Hito Tarea inactiva Informe de resumen manual Progreso Resumen Hito inactivo Resumen manual Resumen del proyecto Resumen inactivo Sólo el comienzo						
Página 8									

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre		
							tri 4	tri 1	tri 2
256			Confección de nota para suspension del plazo para recibir ofertas y envío a publicar a la Gaceta	4 días	lun 28/04/14	lun 05/05/14			
257			La DCA solicita expediente administrativo a la UGA y solicita criterio técnico acerca del recursos en mención.	1 día	lun 28/04/14	mar 29/04/14			
258			Respuesta con el criterio de la UT a la UGA para ser enviado a la DCA	3 días	mar 29/04/14	lun 05/05/14			
259			Remisión del criterio técnico a la DCA	1 día	lun 05/05/14	mar 06/05/14			
260			Confeccion de Resolucion a la Objecion	4 días	lun 05/05/14	vie 09/05/14			
261			Comunicación de Resolucion final por medio de la Gaceta	1 día	vie 09/05/14	mar 13/05/14			
262			Nuevo plazo para recibir ofertas	21 días	mar 13/05/14	vie 13/06/14			
263			Recepción y estudio de ofertas	31 días	vie 13/06/14	vie 01/08/14			
264			Apertura de ofertas	1 día	vie 13/06/14	lun 16/06/14			
265			Remisión de ofertas y expediente para realizar estudio de admisibilidad (legal y técnico), convocar a reunion para entrega de prevenciones Outlook)	1 día	lun 16/06/14	mar 17/06/14			
266			Estudio y valoración de las ofertas: informe de admisibilidad (5 días maximo para estudio de ofertas 1 día por oferta presentada)	12 días	mar 17/06/14	vie 04/07/14			
267			Remisión de solicitud de prevenciones por parte de la UJI y de la UT dado el análisis y valoración de ofertas (Día 6, acta para aportar prevenciones jurídicas y técnicas)	1 día	vie 04/07/14	lun 07/07/14			
268			Elaboración de oficios a los oferentes con la solicitud de prevenciones	3 días	lun 07/07/14	vie 11/07/14			
269			Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones	5 días	vie 11/07/14	vie 18/07/14			
270			Envío de las respuestas a prevenciones	0 días	vie 18/07/14	vie 18/07/14			
271			Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	vie 18/07/14	mié 23/07/14			
272			Informe de admisibilidad (UJI y UT)	0 días	mié 23/07/14	mié 23/07/14			
273			Elaboración de Informe de recomendación (UT)	5 días	mié 23/07/14	vie 01/08/14			
274			Proceso de adjudicación	64 días	lun 16/06/14	jue 25/09/14			
275			Fecha máxima para adjudicar	64 días	lun 16/06/14	jue 25/09/14			
276			Recomendación, adjudicación y comunicación	19 días	vie 01/08/14	mar 02/09/14			
277			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	vie 01/08/14	mié 06/08/14			
278			Sesión de la Comision de Adjuducaciones	0,5 días	mié 06/08/14	jue 07/08/14			
279			Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	jue 07/08/14	jue 07/08/14			
280			Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	jue 07/08/14	vie 08/08/14			

Proyecto: Plan de compras 2014_

Fecha: mié 30/04/14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Página 9

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre		
							tri 4	tri 1	tri 2
281			Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion por medio de la Gaceta	4 días	vie 08/08/14	lun 18/08/14			
282			Firmeza del acuerdo de adjudicacion	10 días	lun 18/08/14	mar 02/09/14			
283			Recurso de revocatoria o apelación	82 días	lun 18/08/14	mar 23/12/14			
284			Plazo para recibir recurso	10 días	lun 18/08/14	mar 02/09/14			
285			Análisis de admisibilidad de recurso	10 días	mar 02/09/14	jue 18/09/14			
286			Notificacion al Adjudicatario y a la administración del recurso	1 día	jue 18/09/14	vie 19/09/14			
287			Plazo para recibir respuesta del adjudicatario y de la administración	10 días	vie 19/09/14	lun 06/10/14			
288			Elaboracion de la resolucion final de la revocatoria	40 días	jue 18/09/14	mié 19/11/14			
289			Notificacion de la resolución por medio de la Gaceta	4 días	mié 19/11/14	mar 25/11/14			
290			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	1 día	mié 26/11/14	jue 27/11/14			
291			Sesión de la Comision de Adjuducaciones	3 días	jue 27/11/14	mar 02/12/14			
292			Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones	4 días	mar 02/12/14	lun 08/12/14			
293			Adjudicación en firme	10 días	lun 08/12/14	mar 23/12/14			
294			Trámite de contrato, pedido de compra, recepción y pago de bienes	43 días	mar 02/12/14	vie 06/02/15			
295			Trámite de contrato	43 días	mar 02/12/14	vie 06/02/15			
296			Elaboración del Contrato	5 días	mar 02/12/14	mar 09/12/14			
297			Solicitud de documentos a Adjudicatario	1 día	mar 02/12/14	mié 03/12/14			
298			Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, garantía, etc)	5 días	mié 03/12/14	jue 11/12/14			
299			Firma de contrato oferente	1 día	mar 23/12/14	mié 24/12/14			
300			Envío de contrato para firma al Despacho contralor	1 día	mié 24/12/14	lun 29/12/14			
301			Firma de contrato despacho contralor	1 día	lun 29/12/14	mar 30/12/14			
302			Envío de contrato a refrendo contralor	1 día	mar 30/12/14	mié 31/12/14			
303			Refrendo del Contrato	25 días	mié 31/12/14	vie 06/02/15			
304			Comunicación a la (las) empresa del refendo del contrato y orden de inicio	0 días	vie 06/02/15	vie 06/02/15			
305			Trámite del Pedido	14 días	vie 06/02/15	lun 02/03/15			
306			Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	vie 06/02/15	mié 11/02/15			
307			Envio de borrador de pedido a Financiero para aprobación	1 día	mié 11/02/15	jue 12/02/15			
308			Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	jue 12/02/15	vie 13/02/15			
309			Notificación por fax de Pedido de Compra	1 día	vie 13/02/15	lun 16/02/15			
310			Fin trámite de Pedido de compra	0 días	lun 16/02/15	lun 16/02/15			
311			Recepción de los items	3 días	lun 16/02/15	jue 19/02/15			
312			Entrega items en Almacén	0 días	lun 16/02/15	lun 16/02/15			
Proyecto: Plan de compras 2014_ Fecha: mié 30/04/14			Tarea División Hito Resumen Resumen del proyecto Tareas externas Hito externo Tarea inactiva Hito inactivo Resumen inactivo Tarea manual Sólo duración Informe de resumen manual Resumen manual Sólo el comienzo Sólo fin Fecha límite Progreso						
Página 10									

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre		
							tri 4	tri 1	tri 2
313			Recibido a satisfacción	3 días	lun 16/02/15	jue 19/02/15			
314			Fin recepción de items	0 días	jue 19/02/15	jue 19/02/15			
315			Trámite de pago	6 días	jue 19/02/15	lun 02/03/15			
316			Envio documentos a Financiero	1 día	jue 19/02/15	vie 20/02/15			
317			Emisión de pago en Financiero	5 días	vie 20/02/15	lun 02/03/15			
318			Conclusión trámite licitación	0 días	lun 01/07/13	lun 01/07/13			
319			Licitación Pública 2014LN0000005-503 "UGA_Limpieza (vence 05/12/2014)" \$89.567.000,00	293 días	mié 11/12/13	lun 06/04/15			
320			Estudios previos	22 días	mié 11/12/13	mar 28/01/14			
321			Elaboracion de estudios previos a la Licitacion	22 días	mié 11/12/13	mar 28/01/14			
322			Envío formal de estudios previos a la UGA	0 días	mar 28/01/14	mar 28/01/14			
323			Definición de especificaciones	61 días	mar 28/01/14	vie 09/05/14			
324			Elaboracion de especificaciones técnicas	22 días	mar 28/01/14	lun 03/03/14			
325			Envío de especificaciones técnicas	1 día	lun 03/03/14	mar 04/03/14			
326			Confección del borrador del cartel	8 días	mar 04/03/14	lun 17/03/14			
327			Revisión Jurídica de cartel UJI	6 días	lun 17/03/14	mié 26/03/14			
328			Revisión Técnica de cartel	20 días	mié 26/03/14	lun 05/05/14			
329			Incorporación de ajustes y confección de cartel definitivo	4 días	lun 05/05/14	vie 09/05/14			
330			Recepción y estudio de ofertas	76 días	vie 09/05/14	lun 08/09/14			
331			Invitación a participar	45 días	vie 09/05/14	vie 18/07/14			
332			Envío de invitación a la Gaceta	4 días	vie 09/05/14	jue 15/05/14			
333			Plazo para recibir ofertas	32 días	vie 16/05/14	vie 04/07/14			
334			Presentacion de Objeción al cartel	11 días	vie 16/05/14	mar 03/06/14			
335			Confección de nota para suspension del plazo para recibir ofertas y envío a publicar a la Gaceta	4 días	mar 03/06/14	lun 09/06/14			
336			La DCA solicita expediente administrativo a la UGA y solicita criterio técnico acerca del recursos en mención.	1 día	mar 03/06/14	mié 04/06/14			
337			Respuesta con el criterio de la UT a la UGA para ser enviado a la DCA	3 días	mié 04/06/14	lun 09/06/14			
338			Remisión del criterio técnico a la DCA	1 día	lun 09/06/14	mar 10/06/14			
339			Confeccion de Resolucion a la Objecion	4 días	lun 09/06/14	vie 13/06/14			
340			Comunicación de Resolucion final por medio de la Gaceta	1 día	vie 13/06/14	mar 17/06/14			
341			Nuevo plazo para recibir ofertas	21 días	mar 17/06/14	vie 18/07/14			
342			Recepción y estudio de ofertas	31 días	vie 18/07/14	lun 08/09/14			
343			Apertura de ofertas	1 día	vie 18/07/14	lun 21/07/14			
Proyecto: Plan de compras 2014_ Fecha: mié 30/04/14 Tarea Tareas externas División Hito externo Hito Tarea inactiva Resumen Hito inactivo Resumen del proyecto Resumen inactivo Tarea manual Tarea manual Sólo duración Sólo duración Informe de resumen manual Informe de resumen manual Resumen manual Resumen manual Sólo el comienzo Sólo el comienzo Sólo fin Sólo fin Fecha límite Fecha límite Progreso Progreso									
Página 11									

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre		
							tri 4	tri 1	tri 2
344			Remisión de ofertas y expediente para realizar estudio de admisibilidad (legal y técnico), convocar a reunion para entrega de prevenciones Outlook)	1 día	lun 21/07/14	mar 22/07/14			Unidad de Gestión Administrativa
345			Estudio y valoración de las ofertas: informe de admisibilidad (5 dias maximo para estudio de ofertas 1 dia por oferta presentada)	12 días	mar 22/07/14	lun 11/08/14			Unidad Jurídica Interna
346			Remisión de solicitud de prevenciones por parte de la UJI y de la UT dado el análisis y valoración de ofertas (Día 6, acta para aportar prevenciones jurídicas y técnicas)	1 día	lun 11/08/14	mar 12/08/14			Unidad de Gestión Administrativa
347			Elaboración de oficios a los oferentes con la solicitud de prevenciones	3 días	mar 12/08/14	mar 19/08/14			
348			Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones	5 días	mar 19/08/14	mar 26/08/14			Externo
349			Envío de las respuestas a prevenciones	0 días	mar 26/08/14	mar 26/08/14			25/08
350			Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	mar 26/08/14	vie 29/08/14			Unidad de Gestión Administrativa
351			Informe de admisibilidad (UJI y UT)	0 días	vie 29/08/14	vie 29/08/14			29/08
352			Elaboración de Informe de recomendación (UT)	5 días	vie 29/08/14	lun 08/09/14			Unidad Técnica
353			Proceso de adjudicación	64 días	lun 21/07/14	jue 30/10/14			
354			Fecha máxima para adjudicar	64 días	lun 21/07/14	jue 30/10/14			
355			Recomendación, adjudicación y comunicación	19 días	lun 08/09/14	mié 08/10/14			
356			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	lun 08/09/14	jue 11/09/14			
357			Sesión de la Comision de Adjuducaciones	0,5 días	jue 11/09/14	vie 12/09/14			
358			Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	vie 12/09/14	vie 12/09/14			Comision de adjudicación
359			Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	vie 12/09/14	mar 16/09/14			Unidad de Gestión Administrativa
360			Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion por medio de la Gaceta	4 días	mar 16/09/14	mar 23/09/14			
361			Firmeza del acuerdo de adjudicacion	10 días	mar 23/09/14	mié 08/10/14			
362			Recurso de revocatoria o apelación	82 días	mar 23/09/14	mié 28/01/15			
363			Plazo para recibir recurso	10 días	mar 23/09/14	mié 08/10/14			Externo
364			Análisis de admisibilidad de recurso	10 días	mié 08/10/14	jue 23/10/14			
365			Notificacion al Adjudicatario y a la administración del recurso	1 día	jue 23/10/14	vie 24/10/14			
366			Plazo para recibir respuesta del adjudicatario y de la administración	10 días	vie 24/10/14	lun 10/11/14			
367			Elaboracion de la resolucion final de la revocatoria	40 días	jue 23/10/14	mié 24/12/14			
368			Notificacion de la resolución por medio de la Gaceta	4 días	mié 24/12/14	mié 31/12/14			
369			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	1 día	jue 01/01/15	vie 02/01/15			
370			Sesión de la Comision de Adjuducaciones	3 días	vie 02/01/15	mié 07/01/15			
371			Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones	4 días	mié 07/01/15	mar 13/01/15			Comision de adjudicación

Proyecto: Plan de compras 2014_
Fecha: mié 30/04/14

TareaTareas externas

DivisiónHito externo

HitoTarea inactiva

ResumenHito inactivo

Resumen del proyectoResumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Página 12

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre		
							tri 4	tri 1	tri 2
372			Adjudicación en firme	10 días	mar 13/01/15	mié 28/01/15			
373			Trámite de contrato, pedido de compra, recepción y pago de bienes	43 días	mié 07/01/15	vie 13/03/15			
374			Trámite de contrato	43 días	mié 07/01/15	vie 13/03/15			
375			Elaboración del Contrato	5 días	mié 07/01/15	mié 14/01/15			
376			Solicitud de documentos a Adjudicatario	1 día	mié 07/01/15	jue 08/01/15			
377			Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, grarantía, etc)	5 días	jue 08/01/15	vie 16/01/15			
378			Firma de contrato oferente	1 día	mié 28/01/15	jue 29/01/15			
379			Envío de contrato para firma al Despacho contralor	1 día	jue 29/01/15	lun 02/02/15			
380			Firma de contrato despacho contralor	1 día	lun 02/02/15	mar 03/02/15			
381			Envío de contrato a refrendo contralor	1 día	mar 03/02/15	mié 04/02/15			
382			Refrendo del Contrato	25 días	mié 04/02/15	vie 13/03/15			
383			Comunicación a la (las) empresa del refendo del contrato y orden de inicio	0 días	vie 13/03/15	vie 13/03/15			
384			Trámite del Pedido	14 días	vie 13/03/15	lun 06/04/15			
385			Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	vie 13/03/15	mié 18/03/15			
386			Envio de borrador de pedido a Financiero para aprobación	1 día	mié 18/03/15	jue 19/03/15			
387			Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	jue 19/03/15	vie 20/03/15			
388			Notificación por fax de Pedido de Compra	1 día	vie 20/03/15	lun 23/03/15			
389			Fin trámite de Pedido de compra	0 días	lun 23/03/15	lun 23/03/15			
390			Recepción de los items	3 días	lun 23/03/15	jue 26/03/15			
391			Entrega items en Almacén	0 días	lun 23/03/15	lun 23/03/15			
392			Recibido a satisfacción	3 días	lun 23/03/15	jue 26/03/15			
393			Fin recepción de items	0 días	jue 26/03/15	jue 26/03/15			
394			Trámite de pago	6 días	jue 26/03/15	lun 06/04/15			
395			Envio documentos a Financiero	1 día	jue 26/03/15	vie 27/03/15			
396			Emisión de pago en Financiero	5 días	vie 27/03/15	lun 06/04/15			
397			Conclusión trámite licitación	0 días	lun 06/04/15	lun 06/04/15			
398			LICITACIONES ABREVIADAS	272,81 días	lun 01/07/13	lun 22/09/14			
399			Licitación Abreviada 2014LA0000001-503 "UTI_ Mantenimiento de red inalambrica (Vence en Feb 2014)" \$10.100.000,00	151,25 días	lun 02/09/13	jue 15/05/14			
400			Estudios previos	22 días	mié 18/09/13	mar 22/10/13			
401			Elaboracion de estudios previos a la Licitacion	22 días	mié 18/09/13	mar 22/10/13			
402			Envío formal de estudios previos a la UGA	0 días	mar 22/10/13	mar 22/10/13			
403			Definición de especificaciones	48 días	mar 22/10/13	vie 17/01/14			

Proyecto: Plan de compras 2014_ Fecha: mié 30/04/14	Tarea		Tareas externas		Tarea manual		Sólo fin	
	División		Hito externo		Sólo duración		Fecha límite	
	Hito		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen		Hito inactivo		Resumen manual			
	Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Sólo el comienzo			

Página 13

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre		
							tri 4	tri 1	tri 2
404			Elaboracion de especificaciones técnicas	22 días	mar 22/10/13	lun 25/11/13		Unidad Técnica	
405			Envío de especificaciones técnicas	1 día	lun 25/11/13	mar 26/11/13			
406			Confección del borrador del cartel	9 días	mar 26/11/13	mar 10/12/13		Unidad de Gestión Administrativa	
407			Revisión Jurídica de cartel UJI	6 días	mar 10/12/13	jue 19/12/13		Unidad Técnica	
408			Revisión Técnica de cartel	7 días	jue 19/12/13	lun 13/01/14		Unidad Jurídica Interna	
409			Incorporación de ajustes y confección de cartel definitivo	3 días	lun 13/01/14	vie 17/01/14		Unidad de Gestión Administrativa	
410			Recepción y estudio de ofertas	52 días	vie 17/01/14	mar 08/04/14			
411			Invitación a participar	30 días	vie 17/01/14	mié 05/03/14			
412			Envío de invitación	1 día	vie 17/01/14	lun 20/01/14		Unidad de Gestión Administrativa	
413			Plazo para recibir ofertas	17 días	lun 20/01/14	vie 14/02/14			
414			Presentacion de Objeción al cartel	6 días	lun 20/01/14	mar 28/01/14		Externo	
415			Confección de nota para suspension del plazo para recibir ofertas y envío a potenciales oferentes	1 día	mar 28/01/14	jue 30/01/14			
416			Envío de recurso de objeccion a Unidad Jurídica y a Unidad Técnica	1 día	mar 28/01/14	jue 30/01/14			
417			Respuesta de UT o UJI a la UGA	5 días	jue 30/01/14	jue 06/02/14			
418			Confeccion de Resolucion a la Objecion	3 días	jue 06/02/14	mar 11/02/14			
419			Comunicación de Resolucion final	1 día	mar 11/02/14	mié 12/02/14			
420			Nuevo plazo para recibir ofertas	13 días	jue 13/02/14	mié 05/03/14			
421			Recepción y estudio de ofertas	22 días	mié 05/03/14	mar 08/04/14			
422			Apertura de ofertas	1 día	mié 05/03/14	jue 06/03/14		Unidad de Gestión Administrativa	
423			Remisión de ofertas y expediente para realizar estudio de admisibilidad (legal y técnico), convocar a reunion para entrega de prevenciones Outlook)	1 día	jue 06/03/14	vie 07/03/14		Unidad de Gestión Administrativa	
424			Estudio y valoración de las ofertas: informe de admisibilidad (5 dias maximo para estudio de ofertas 1 dia por oferta presentada)	7 días	vie 07/03/14	mié 19/03/14		Unidad Jurídica Interna	
425			Remisión de solicitud de prevenciones por parte de la UJI y de la UT dado el análisis y valoración de ofertas (Día 6, acta para aportar prevenciones jurídicas y técnicas)	1 día	mié 19/03/14	jue 20/03/14		Unidad de Gestión Administrativa	
426			Elaboración de oficios a los oferentes con la solicitud de prevenciones	1 día	jue 20/03/14	vie 21/03/14			
427			Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones	5 días	vie 21/03/14	vie 28/03/14		Externo	
428			Envío de las respuestas a prevenciones	0 días	vie 28/03/14	vie 28/03/14		28/03	
429			Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	lun 31/03/14	jue 03/04/14		Unidad de Gestión Administrativa	
430			Elaboracion y envío de Informe de admisibilidad	0 días	jue 03/04/14	jue 03/04/14		03/04	
Proyecto: Plan de compras 2014_ Fecha: mié 30/04/14			Tarea Tareas externas Tarea manual Sólo fin División Hito externo Sólo duración Fecha límite Hito Tarea inactiva Informe de resumen manual Progreso Resumen Hito inactivo Resumen manual Resumen del proyecto Resumen inactivo Sólo el comienzo						
Página 14									

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre			
							tri 4	tri 1	tri 2	
431			Elaboración de Informe de recomendación	3 días	jue 03/04/14	mar 08/04/14				
432			Proceso de adjudicación	34 días	jue 06/03/14	mar 06/05/14				
433			Fecha máxima para adjudicar	34 días	jue 06/03/14	mar 06/05/14				
434			Recomendación, adjudicación y comunicación	140,25 días	lun 02/09/13	vie 25/04/14				
435			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	lun 02/09/13	jue 05/09/13				
436			Sesión de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	jue 05/09/13	jue 05/09/13				
437			Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	mar 08/04/14	mié 09/04/14				
438			Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	mié 09/04/14	jue 10/04/14				
439			Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion	1 día	jue 10/04/14	vie 11/04/14				
440			Firmeza del acuerdo de adjudicacion	5 días	vie 11/04/14	vie 25/04/14				
441			Recurso de revocatoria	5 días	vie 11/04/14	vie 25/04/14				
442			Plazo para recibir recurso	0 días	vie 11/04/14	vie 11/04/14				
443			Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación de archivo de este último si se declara inadmisible	0 días	vie 11/04/14	vie 11/04/14				
444			Notificacion al Adjudicatario del recurso en caso de ser adminisble	0 días	vie 11/04/14	vie 11/04/14				
445			Plazo para recibir respuesta del adjuducatorio	0 días	vie 11/04/14	vie 11/04/14				
446			Elaboracion de la resolucion final de la revocatoria	0 días	vie 11/04/14	vie 11/04/14				
447			Notificacion de la resolución	0 días	vie 11/04/14	vie 11/04/14				
448			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	0 días	vie 11/04/14	vie 11/04/14				
449			Sesión de la Comision de Adjuducaciones	0 días	vie 11/04/14	vie 11/04/14				
450			Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones	0 días	vie 11/04/14	vie 11/04/14				
451			Adjudicación en firme	5 días	vie 11/04/14	vie 25/04/14				
452			Trámite de contrato, pedido de compra, recepción y pago de bienes	6 días	vie 11/04/14	lun 28/04/14				
453			Trámite de contrato	6 días	vie 11/04/14	lun 28/04/14				
454			Elaboración del Contrato	0 días	vie 11/04/14	vie 11/04/14				
455			Solicitud de documentos a Adjudicatario	1 día	vie 11/04/14	lun 21/04/14				
456			Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, garantía, etc)	1 día	lun 21/04/14	mar 22/04/14				
457			Firma de contrato oferente	1 día	vie 11/04/14	lun 21/04/14				
458			Envío de contrato para firma al Despacho Contralor	1 día	lun 21/04/14	mar 22/04/14				
459			Firma de contrato Despacho Contralor	1 día	mar 22/04/14	mié 23/04/14				
460			Envío de contrato a aprobación interna	1 día	mié 23/04/14	jue 24/04/14				
461			Aprobacion Interna de Contrato	2 días	jue 24/04/14	lun 28/04/14				
462			Comunicación a empresa de aprobación del contrato y orden de inicio	0 días	lun 28/04/14	lun 28/04/14				
463			Trámite del Pedido	10 días	mar 29/04/14	jue 15/05/14				
Proyecto: Plan de compras 2014_ Fecha: mié 30/04/14			Tarea		Tareas externas		Tarea manual		Sólo fin	
			División		Hito externo		Sólo duración		Fecha límite	
			Hito		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Progreso	
			Resumen		Hito inactivo		Resumen manual			
			Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Sólo el comienzo			
Página 15										

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre																																										
							tri 4	tri 1	tri 2																																								
464			Elaboración del borrador del pedido de Compra	1 día	mar 29/04/14	mié 30/04/14			Unidad de Gestión Administrativa																																								
465			Envío de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	mié 30/04/14	mié 30/04/14			30/04																																								
466			Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	mié 30/04/14	vie 02/05/14																																											
467			Notificación por fax de Pedido de Compra	0 días	vie 02/05/14	vie 02/05/14			02/05																																								
468			Fin trámite de Pedido de compra	0 días	vie 02/05/14	vie 02/05/14			02/05																																								
469			Recepción de los items	4 días	mar 29/04/14	mar 06/05/14																																											
470			Entrega items en Almacén	1 día	mar 29/04/14	mié 30/04/14			Externo																																								
471			Recibido a satisfacción	3 días	mié 30/04/14	mar 06/05/14			Unidad Técnica																																								
472			Fin recepción de items	0 días	mar 06/05/14	mar 06/05/14			06/05																																								
473			Trámite de pago	6 días	mar 06/05/14	jue 15/05/14																																											
474			Envío documentos a Financiero	1 día	mar 06/05/14	mié 07/05/14			Unidad de Gestión Administrativa																																								
475			Emisión de pago en Financiero	5 días	mié 07/05/14	jue 15/05/14			Unidad de Administracion Financiera																																								
476			Conclusión trámite licitación	0 días	jue 15/05/14	jue 15/05/14			15/05																																								
477			Licitación Abreviada 2014LA0000003-503 "UTI_Soporte Integral de Seguridad y nodo de internet (debe iniciar 01/03/2014)" \$8.952.000,00	213 días	lun 01/07/13	mar 17/06/14																																											
478			Estudios previos	22 días	lun 21/10/13	vie 22/11/13																																											
479			Elaboracion de estudios previos a la Licitacion	22 días	lun 21/10/13	vie 22/11/13																																											
480			Envío formal de estudios previos a la UGA	0 días	vie 22/11/13	vie 22/11/13			22/11																																								
481			Definición de especificaciones	48 días	vie 22/11/13	mié 19/02/14																																											
482			Elaboracion de especificaciones técnicas	22 días	vie 22/11/13	jue 09/01/14			Unidad Técnica																																								
483			Envío de especificaciones técnicas	1 día	jue 09/01/14	vie 10/01/14																																											
484			Confección del borrador del cartel	9 días	vie 10/01/14	vie 24/01/14			Unidad de Gestión Administrativa																																								
485			Revisión Jurídica de cartel UJI	6 días	vie 24/01/14	mar 04/02/14			Unidad Técnica																																								
486			Revisión Técnica de cartel	7 días	mar 04/02/14	jue 13/02/14			Unidad Jurídica Interna																																								
487			Incorporación de ajustes y confección de cartel definitivo	3 días	jue 13/02/14	mié 19/02/14			Unidad de Gestión Administrativa																																								
488			Recepción y estudio de ofertas	52 días	mié 19/02/14	lun 19/05/14																																											
489			Invitación a participar	30 días	mié 19/02/14	lun 07/04/14																																											
490			Envío de invitación	1 día	mié 19/02/14	jue 20/02/14			Unidad de Gestión Administrativa																																								
491			Plazo para recibir ofertas	17 días	jue 20/02/14	mié 19/03/14																																											
492			Presentacion de Objeción al cartel	6 días	jue 20/02/14	vie 28/02/14			Externo																																								
493			Confección de nota para suspension del plazo para recibir ofertas y envío a potenciales oferentes	1 día	vie 28/02/14	mar 04/03/14																																											
494			Envío de recurso de objeccion a Unidad Jurídica y a Unidad Técnica	1 día	vie 28/02/14	mar 04/03/14																																											
Proyecto: Plan de compras 2014_ Fecha: mié 30/04/14 <table><tr><td>Tarea</td><td></td><td>Tareas externas</td><td></td><td>Tarea manual</td><td></td><td>Sólo fin</td><td></td></tr><tr><td>División</td><td></td><td>Hito externo</td><td></td><td>Sólo duración</td><td></td><td>Fecha límite</td><td></td></tr><tr><td>Hito</td><td></td><td>Tarea inactiva</td><td></td><td>Informe de resumen manual</td><td></td><td>Progreso</td><td></td></tr><tr><td>Resumen</td><td></td><td>Hito inactivo</td><td></td><td>Resumen manual</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Resumen del proyecto</td><td></td><td>Resumen inactivo</td><td></td><td>Sólo el comienzo</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										Tarea		Tareas externas		Tarea manual		Sólo fin		División		Hito externo		Sólo duración		Fecha límite		Hito		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Progreso		Resumen		Hito inactivo		Resumen manual				Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Sólo el comienzo			
Tarea		Tareas externas		Tarea manual		Sólo fin																																											
División		Hito externo		Sólo duración		Fecha límite																																											
Hito		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Progreso																																											
Resumen		Hito inactivo		Resumen manual																																													
Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Sólo el comienzo																																													
Página 16																																																	

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre		
							tri 4	tri 1	tri 2
495			Respuesta de UT o UJI a la UGA	5 días	mar 04/03/14	mar 11/03/14			
496			Confeccion de Resolucion a la Objecion	3 días	mar 11/03/14	vie 14/03/14			
497			Comunicación de Resolucion final	1 día	vie 14/03/14	lun 17/03/14			
498			Nuevo plazo para recibir ofertas	13 días	mar 18/03/14	lun 07/04/14			
499			Recepción y estudio de ofertas	22 días	lun 07/04/14	lun 19/05/14			
500			Apertura de ofertas	1 día	lun 07/04/14	mar 08/04/14			
501			Remisión de ofertas y expediente para realizar estudio de admisibilidad (legal y técnico), convocar a reunion para entrega de prevenciones Outlook)	1 día	mar 08/04/14	mié 09/04/14			
502			Estudio y valoración de las ofertas: informe de admisibilidad (5 dias maximo para estudio de ofertas 1 dia por oferta presentada)	7 días	mié 09/04/14	lun 28/04/14			
503			Remisión de solicitud de prevenciones por parte de la UJI y de la UT dado el análisis y valoración de ofertas (Día 6, acta para aportar prevenciones jurídicas y técnicas)	1 día	lun 28/04/14	mar 29/04/14			
504			Elaboración de oficios a los oferentes con la solicitud de prevenciones	1 día	mar 29/04/14	mié 30/04/14			
505			Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones	5 días	mié 30/04/14	jue 08/05/14			
506			Envío de las respuestas a prevenciones	0 días	jue 08/05/14	jue 08/05/14			
507			Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	vie 09/05/14	mié 14/05/14			
508			Elaboracion y envío de Informe de admisibilidad	0 días	mié 14/05/14	mié 14/05/14			
509			Elaboración de Informe de recomendación	3 días	mié 14/05/14	lun 19/05/14			
510			Proceso de adjudicación	34 días	mar 08/04/14	vie 06/06/14			
511			Fecha máxima para adjudicar	34 días	mar 08/04/14	vie 06/06/14			
512			Recomendación, adjudicación y comunicación	202 días	lun 01/07/13	jue 29/05/14			
513			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	lun 01/07/13	jue 04/07/13			
514			Sesión de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	jue 04/07/13	jue 04/07/13			
515			Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	lun 19/05/14	mar 20/05/14			
516			Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	mar 20/05/14	mié 21/05/14			
517			Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion	1 día	mié 21/05/14	jue 22/05/14			
518			Firma del acuerdo de adjudicacion	5 días	jue 22/05/14	jue 29/05/14			
519			Recurso de revocatoria	5 días	jue 22/05/14	jue 29/05/14			
520			Plazo para recibir recurso	0 días	jue 22/05/14	jue 22/05/14			
521			Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación de archivo de este último si se declara inadmisibile	0 días	jue 22/05/14	jue 22/05/14			
522			Notificacion al Adjudicatario del recurso en caso de ser adminisble	0 días	jue 22/05/14	jue 22/05/14			
Proyecto: Plan de compras 2014_ Fecha: mié 30/04/14 Tarea División Hito Resumen Resumen del proyecto Tareas externas Hito externo Tarea inactiva Hito inactivo Resumen inactivo Tarea manual Sólo duración Informe de resumen manual Resumen manual Sólo el comienzo Sólo fin Fecha límite Progreso									
Página 17									

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre																																										
							tri 4	tri 1	tri 2																																								
523			Plazo para recibir respuesta del adjudicatario	0 días	jue 22/05/14	jue 22/05/14			22/05																																								
524			Elaboracion de la resolucion final de la revocatoria	0 días	jue 22/05/14	jue 22/05/14			22/05																																								
525			Notificacion de la resolución	0 días	jue 22/05/14	jue 22/05/14			22/05																																								
526			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	0 días	jue 22/05/14	jue 22/05/14			22/05																																								
527			Sesión de la Comision de Adjuducaciones	0 días	jue 22/05/14	jue 22/05/14			22/05																																								
528			Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones	0 días	jue 22/05/14	jue 22/05/14			22/05																																								
529			Adjudicación en firme	5 días	jue 22/05/14	jue 29/05/14			Comision de adjudicación																																								
530			Trámite de contrato, pedido de compra, recepción y pago de bienes	6 días	jue 22/05/14	vie 30/05/14																																											
531			Trámite de contrato	6 días	jue 22/05/14	vie 30/05/14																																											
532			Elaboración del Contrato	0 días	jue 22/05/14	jue 22/05/14			22/05																																								
533			Solicitud de documentos a Adjudicatario	1 día	jue 22/05/14	vie 23/05/14																																											
534			Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, grarantía, etc)	1 día	vie 23/05/14	lun 26/05/14																																											
535			Firma de contrato oferente	1 día	jue 22/05/14	vie 23/05/14			Contralor General,Externo,Unidad de Gestión Administrativa																																								
536			Envío de contrato para firma al Despacho Contralor	1 día	vie 23/05/14	lun 26/05/14																																											
537			Firma de contrato Despacho Contralor	1 día	lun 26/05/14	mar 27/05/14																																											
538			Envío de contrato a aprobación interna	1 día	mar 27/05/14	mié 28/05/14			Unidad Jurídica Interna																																								
539			Aprobacion Interna de Contrato	2 días	mié 28/05/14	vie 30/05/14																																											
540			Comunicación a empresa de aprobación del contrato y orden de inicio	0 días	vie 30/05/14	vie 30/05/14			30/05																																								
541			Trámite del Pedido	10 días	lun 02/06/14	mar 17/06/14																																											
542			Elaboración del borrador del pedido de Compra	1 día	lun 02/06/14	mar 03/06/14			Unidad de Gestión Administrativa																																								
543			Envio de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	mar 03/06/14	mar 03/06/14			03/06																																								
544			Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	mar 03/06/14	mié 04/06/14																																											
545			Notificación por fax de Pedido de Compra	0 días	mié 04/06/14	mié 04/06/14			04/06																																								
546			Fin trámite de Pedido de compra	0 días	mié 04/06/14	mié 04/06/14			04/06																																								
547			Recepción de los items	4 días	lun 02/06/14	vie 06/06/14																																											
548			Entrega items en Almacén	1 día	lun 02/06/14	mar 03/06/14			Externo																																								
549			Recibido a satisfacción	3 días	mar 03/06/14	vie 06/06/14			Unidad Técnica																																								
550			Fin recepción de items	0 días	vie 06/06/14	vie 06/06/14			06/06																																								
551			Trámite de pago	6 días	vie 06/06/14	mar 17/06/14																																											
552			Envio documentos a Financiero	1 día	vie 06/06/14	lun 09/06/14			Unidad de Gestión Administrativa																																								
553			Emisión de pago en Financiero	5 días	lun 09/06/14	mar 17/06/14			Unidad de Administracion Financiera																																								
554			Conclusión trámite licitación	0 días	mar 17/06/14	mar 17/06/14			17/06																																								
Proyecto: Plan de compras 2014_ Fecha: mié 30/04/14			<table><tr><td>Tarea</td><td></td><td>Tareas externas</td><td></td><td>Tarea manual</td><td></td><td>Sólo fin</td><td></td></tr><tr><td>División</td><td></td><td>Hito externo</td><td></td><td>Sólo duración</td><td></td><td>Fecha límite</td><td></td></tr><tr><td>Hito</td><td></td><td>Tarea inactiva</td><td></td><td>Informe de resumen manual</td><td></td><td>Progreso</td><td></td></tr><tr><td>Resumen</td><td></td><td>Hito inactivo</td><td></td><td>Resumen manual</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Resumen del proyecto</td><td></td><td>Resumen inactivo</td><td></td><td>Sólo el comienzo</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							Tarea		Tareas externas		Tarea manual		Sólo fin		División		Hito externo		Sólo duración		Fecha límite		Hito		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Progreso		Resumen		Hito inactivo		Resumen manual				Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Sólo el comienzo			
Tarea		Tareas externas		Tarea manual		Sólo fin																																											
División		Hito externo		Sólo duración		Fecha límite																																											
Hito		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Progreso																																											
Resumen		Hito inactivo		Resumen manual																																													
Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Sólo el comienzo																																													
Página 18																																																	

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre																																										
							tri 4	tri 1	tri 2																																								
555			Licitación Abreviada 2014LA0000004-503 "UGA_Compra de vehículo (tener contratación para mayo 2014)" \$14.500.000,00	214,81 días	lun 01/07/13	jue 19/06/14																																											
556			Estudios previos	22 días	mié 23/10/13	mar 26/11/13																																											
557			Elaboracion de estudios previos a la Licitacion	22 días	mié 23/10/13	mar 26/11/13																																											
558			Envío formal de estudios previos a la UGA	0 días	mar 26/11/13	mar 26/11/13																																											
559			Definición de especificaciones	48 días	mar 26/11/13	vie 21/02/14																																											
560			Elaboracion de especificaciones técnicas	22 días	mar 26/11/13	lun 13/01/14																																											
561			Envío de especificaciones técnicas	1 día	lun 13/01/14	mar 14/01/14																																											
562			Confección del borrador del cartel	9 días	mar 14/01/14	mar 28/01/14																																											
563			Revisión Jurídica de cartel UJI	6 días	mar 28/01/14	jue 06/02/14																																											
564			Revisión Técnica de cartel	7 días	jue 06/02/14	lun 17/02/14																																											
565			Incorporación de ajustes y confección de cartel definitivo	3 días	lun 17/02/14	vie 21/02/14																																											
566			Recepción y estudio de ofertas	52 días	vie 21/02/14	mié 21/05/14																																											
567			Invitación a participar	30 días	vie 21/02/14	mié 09/04/14																																											
568			Envío de invitación	1 día	vie 21/02/14	lun 24/02/14																																											
569			Plazo para recibir ofertas	17 días	lun 24/02/14	vie 21/03/14																																											
570			Presentacion de Objeción al cartel	6 días	lun 24/02/14	mar 04/03/14																																											
571			Confección de nota para suspension del plazo para recibir ofertas y envío a potenciales oferentes	1 día	mar 04/03/14	jue 06/03/14																																											
572			Envío de recurso de objecion a Unidad Jurídica y a Unidad Técnica	1 día	mar 04/03/14	jue 06/03/14																																											
573			Respuesta de UT o UJI a la UGA	5 días	jue 06/03/14	jue 13/03/14																																											
574			Confeccion de Resolucion a la Objecion	3 días	jue 13/03/14	mar 18/03/14																																											
575			Comunicación de Resolucion final	1 día	mar 18/03/14	mié 19/03/14																																											
576			Nuevo plazo para recibir ofertas	13 días	jue 20/03/14	mié 09/04/14																																											
577			Recepción y estudio de ofertas	22 días	mié 09/04/14	mié 21/05/14																																											
578			Apertura de ofertas	1 día	mié 09/04/14	jue 10/04/14																																											
579			Remisión de ofertas y expediente para realizar estudio de admisibilidad (legal y técnico), convocar a reunion para entrega de prevenciones Outlook)	1 día	jue 10/04/14	vie 11/04/14																																											
580			Estudio y valoración de las ofertas: informe de admisibilidad (5 dias maximo para estudio de ofertas 1 dia por oferta presentada)	7 días	vie 11/04/14	mié 30/04/14																																											
581			Remisión de solicitud de prevenciones por parte de la UJI y de la UT dado el análisis y valoración de ofertas (Día 6, acta para aportar prevenciones jurídicas y técnicas)	1 día	mié 30/04/14	vie 02/05/14																																											
582			Elaboración de oficios a los oferentes con la solicitud de prevenciones	1 día	vie 02/05/14	lun 05/05/14																																											
Proyecto: Plan de compras 2014_ Fecha: mié 30/04/14			<table><tr><td>Tarea</td><td> </td><td>Tareas externas</td><td> </td><td>Tarea manual</td><td> </td><td>Sólo fin</td><td> </td></tr><tr><td>División</td><td> </td><td>Hito externo</td><td> </td><td>Sólo duración</td><td> </td><td>Fecha límite</td><td> </td></tr><tr><td>Hito</td><td> </td><td>Tarea inactiva</td><td> </td><td>Informe de resumen manual</td><td> </td><td>Progreso</td><td> </td></tr><tr><td>Resumen</td><td> </td><td>Hito inactivo</td><td> </td><td>Resumen manual</td><td> </td><td></td><td></td></tr><tr><td>Resumen del proyecto</td><td> </td><td>Resumen inactivo</td><td> </td><td>Sólo el comienzo</td><td> </td><td></td><td></td></tr></table>							Tarea		Tareas externas		Tarea manual		Sólo fin		División		Hito externo		Sólo duración		Fecha límite		Hito		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Progreso		Resumen		Hito inactivo		Resumen manual				Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Sólo el comienzo			
Tarea		Tareas externas		Tarea manual		Sólo fin																																											
División		Hito externo		Sólo duración		Fecha límite																																											
Hito		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Progreso																																											
Resumen		Hito inactivo		Resumen manual																																													
Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Sólo el comienzo																																													
Página 19																																																	

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre		
							tri 4	tri 1	tri 2
583			Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones	5 días	lun 05/05/14	lun 12/05/14			Externo
584			Envío de las respuestas a prevenciones	0 días	lun 12/05/14	lun 12/05/14			12/05
585			Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	mar 13/05/14	vie 16/05/14			Unidad de Gestión Administrativa
586			Elaboracion y envío de Informe de admisibilidad	0 días	vie 16/05/14	vie 16/05/14			16/05
587			Elaboración de Informe de recomendación	3 días	vie 16/05/14	mié 21/05/14			Unidad Técnica
588			Proceso de adjudicación	34 días	jue 10/04/14	mar 10/06/14			
589			Fecha máxima para adjudicar	34 días	jue 10/04/14	mar 10/06/14			
590			Recomendación, adjudicación y comunicación	203,81 días	lun 01/07/13	lun 02/06/14			
591			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	lun 01/07/13	jue 04/07/13			
592			Sesión de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	jue 04/07/13	jue 04/07/13			
593			Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	mié 21/05/14	jue 22/05/14			Comision de adjudicación
594			Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	jue 22/05/14	vie 23/05/14			Unidad de Gestión Administrativa
595			Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion	1 día	vie 23/05/14	lun 26/05/14			
596			Firmeza del acuerdo de adjudicacion	5 días	lun 26/05/14	lun 02/06/14			
597			Recurso de revocatoria	5 días	lun 26/05/14	lun 02/06/14			
598			Plazo para recibir recurso	0 días	lun 26/05/14	lun 26/05/14			26/05
599			Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación de archivo de este último si se declara inadmisible	0 días	lun 26/05/14	lun 26/05/14			26/05
600			Notificacion al Adjudicatario del recurso en caso de ser adminisble	0 días	lun 26/05/14	lun 26/05/14			26/05
601			Plazo para recibir respuesta del adjuducatorio	0 días	lun 26/05/14	lun 26/05/14			26/05
602			Elaboracion de la resolucion final de la revocatoria	0 días	lun 26/05/14	lun 26/05/14			26/05
603			Notificacion de la resolución	0 días	lun 26/05/14	lun 26/05/14			26/05
604			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	0 días	lun 26/05/14	lun 26/05/14			26/05
605			Sesión de la Comision de Adjuducaciones	0 días	lun 26/05/14	lun 26/05/14			26/05
606			Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones	0 días	lun 26/05/14	lun 26/05/14			26/05
607			Adjudicación en firme	5 días	lun 26/05/14	lun 02/06/14			Comision de adjudicación
608			Trámite de contrato, pedido de compra, recepción y pago de bienes	6 días	lun 26/05/14	mar 03/06/14			
609			Trámite de contrato	6 días	lun 26/05/14	mar 03/06/14			
610			Elaboración del Contrato	0 días	lun 26/05/14	lun 26/05/14			26/05
611			Solicitud de documentos a Adjudicatario	1 día	lun 26/05/14	mar 27/05/14			
612			Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, garantía, etc)	1 día	mar 27/05/14	mié 28/05/14			
613			Firma de contrato oferente	1 día	lun 26/05/14	mar 27/05/14			Contralor General,Externo,Unidad de Gestión Administrativa
614			Envío de contrato para firma al Despacho Contralor	1 día	mar 27/05/14	mié 28/05/14			
Proyecto: Plan de compras 2014_ Fecha: mié 30/04/14			Tarea División Hito Resumen Resumen del proyecto Tareas externas Hito externo Tarea inactiva Hito inactivo Resumen inactivo Tarea manual Sólo duración Informe de resumen manual Resumen manual Sólo el comienzo Sólo fin Fecha límite Progreso						
Página 20									

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre		
							tri 4	tri 1	tri 2
615			Firma de contrato Despacho Contralor	1 día	mié 28/05/14	jue 29/05/14			
616			Envío de contrato a aprobación interna	1 día	jue 29/05/14	vie 30/05/14			
617			Aprobacion Interna de Contrato	2 días	vie 30/05/14	mar 03/06/14			
618			Comunicación a empresa de aprobación del contrato y orden de inicio	0 días	mar 03/06/14	mar 03/06/14			
619			Trámite del Pedido	10 días	mié 04/06/14	jue 19/06/14			
620			Elaboración del borrador del pedido de Compra	1 día	mié 04/06/14	jue 05/06/14			
621			Envio de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	jue 05/06/14	jue 05/06/14			
622			Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	jue 05/06/14	vie 06/06/14			
623			Notificación por fax de Pedido de Compra	0 días	vie 06/06/14	vie 06/06/14			
624			Fin trámite de Pedido de compra	0 días	vie 06/06/14	vie 06/06/14			
625			Recepción de los items	4 días	mié 04/06/14	mar 10/06/14			
626			Entrega items en Almacén	1 día	mié 04/06/14	jue 05/06/14			
627			Recibido a satisfacción	3 días	jue 05/06/14	mar 10/06/14			
628			Fin recepción de items	0 días	mar 10/06/14	mar 10/06/14			
629			Trámite de pago	6 días	mar 10/06/14	jue 19/06/14			
630			Envio documentos a Financiero	1 día	mar 10/06/14	mié 11/06/14			
631			Emisión de pago en Financiero	5 días	mié 11/06/14	jue 19/06/14			
632			Conclusión trámite licitación	0 días	jue 19/06/14	jue 19/06/14			
633			Licitación Abreviada 2014LA0000005-503 "UGA_Construcción (Caseta de seguridad y taller de mantenimiento mayo 2014)" \$14.000.000,00	214,81 días	lun 01/07/13	jue 19/06/14			
634			Estudios previos	22 días	mié 23/10/13	mar 26/11/13			
635			Elaboracion de estudios previos a la Licitacion	22 días	mié 23/10/13	mar 26/11/13			
636			Envío formal de estudios previos a la UGA	0 días	mar 26/11/13	mar 26/11/13			
637			Definición de especificaciones	48 días	mar 26/11/13	vie 21/02/14			
638			Elaboracion de especificaciones técnicas	22 días	mar 26/11/13	lun 13/01/14			
639			Envío de especificaciones técnicas	1 día	lun 13/01/14	mar 14/01/14			
640			Confección del borrador del cartel	9 días	mar 14/01/14	mar 28/01/14			
641			Revisión Jurídica de cartel UJI	6 días	mar 28/01/14	jue 06/02/14			
642			Revisión Técnica de cartel	7 días	jue 06/02/14	lun 17/02/14			
643			Incorporación de ajustes y confección de cartel definitivo	3 días	lun 17/02/14	vie 21/02/14			
644			Recepción y estudio de ofertas	52 días	vie 21/02/14	mié 21/05/14			
645			Invitación a participar	30 días	vie 21/02/14	mié 09/04/14			

Proyecto: Plan de compras 2014_
Fecha: mié 30/04/14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre																																										
							tri 4	tri 1	tri 2																																								
673			Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion	1 día	vie 23/05/14	lun 26/05/14																																											
674			Firmeza del acuerdo de adjudicacion	5 días	lun 26/05/14	lun 02/06/14																																											
675			Recurso de revocatoria	5 días	lun 26/05/14	lun 02/06/14																																											
676			Plazo para recibir recurso	0 días	lun 26/05/14	lun 26/05/14			26/05																																								
677			Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación de archivo de este último si se declara inadmisible	0 días	lun 26/05/14	lun 26/05/14			26/05																																								
678			Notificacion al Adjudicatario del recurso en caso de ser adminisble	0 días	lun 26/05/14	lun 26/05/14			26/05																																								
679			Plazo para recibir respuesta del adjuducatorio	0 días	lun 26/05/14	lun 26/05/14			26/05																																								
680			Elaboracion de la resolucion final de la revocatoria	0 días	lun 26/05/14	lun 26/05/14			26/05																																								
681			Notificacion de la resolución	0 días	lun 26/05/14	lun 26/05/14			26/05																																								
682			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	0 días	lun 26/05/14	lun 26/05/14			26/05																																								
683			Sesión de la Comision de Adjuducaciones	0 días	lun 26/05/14	lun 26/05/14			26/05																																								
684			Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones	0 días	lun 26/05/14	lun 26/05/14			26/05																																								
685			Adjudicación en firme	5 días	lun 26/05/14	lun 02/06/14			Comision de adjudicación																																								
686			Trámite de contrato, pedido de compra, recepción y pago de bienes	6 días	lun 26/05/14	mar 03/06/14																																											
687			Trámite de contrato	6 días	lun 26/05/14	mar 03/06/14																																											
688			Elaboración del Contrato	0 días	lun 26/05/14	lun 26/05/14			26/05																																								
689			Solicitud de documentos a Adjudicatario	1 día	lun 26/05/14	mar 27/05/14																																											
690			Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, garantía, etc)	1 día	mar 27/05/14	mié 28/05/14																																											
691			Firma de contrato oferente	1 día	lun 26/05/14	mar 27/05/14			Contralor General,Externo,Unidad de Gestión Administrativa																																								
692			Envío de contrato para firma al Despacho Contralor	1 día	mar 27/05/14	mié 28/05/14																																											
693			Firma de contrato Despacho Contralor	1 día	mié 28/05/14	jue 29/05/14																																											
694			Envío de contrato a aprobación interna	1 día	jue 29/05/14	vie 30/05/14			Unidad Jurídica Interna																																								
695			Aprobacion Interna de Contrato	2 días	vie 30/05/14	mar 03/06/14																																											
696			Comunicación a empresa de aprobación del contrato y orden de inicio	0 días	mar 03/06/14	mar 03/06/14			03/06																																								
697			Trámite del Pedido	10 días	mié 04/06/14	jue 19/06/14																																											
698			Elaboración del borrador del pedido de Compra	1 día	mié 04/06/14	jue 05/06/14			Unidad de Gestión Administrativa																																								
699			Envio de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	jue 05/06/14	jue 05/06/14			05/06																																								
700			Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	jue 05/06/14	vie 06/06/14																																											
701			Notificación por fax de Pedido de Compra	0 días	vie 06/06/14	vie 06/06/14			06/06																																								
702			Fin trámite de Pedido de compra	0 días	vie 06/06/14	vie 06/06/14			06/06																																								
703			Recepción de los items	4 días	mié 04/06/14	mar 10/06/14																																											
704			Entrega items en Almacén	1 día	mié 04/06/14	jue 05/06/14			Externo																																								
Proyecto: Plan de compras 2014_ Fecha: mié 30/04/14 <table><tr><td>Tarea</td><td></td><td>Tareas externas</td><td></td><td>Tarea manual</td><td></td><td>Sólo fin</td><td></td></tr><tr><td>División</td><td></td><td>Hito externo</td><td></td><td>Sólo duración</td><td></td><td>Fecha límite</td><td></td></tr><tr><td>Hito</td><td></td><td>Tarea inactiva</td><td></td><td>Informe de resumen manual</td><td></td><td>Progreso</td><td></td></tr><tr><td>Resumen</td><td></td><td>Hito inactivo</td><td></td><td>Resumen manual</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Resumen del proyecto</td><td></td><td>Resumen inactivo</td><td></td><td>Sólo el comienzo</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										Tarea		Tareas externas		Tarea manual		Sólo fin		División		Hito externo		Sólo duración		Fecha límite		Hito		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Progreso		Resumen		Hito inactivo		Resumen manual				Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Sólo el comienzo			
Tarea		Tareas externas		Tarea manual		Sólo fin																																											
División		Hito externo		Sólo duración		Fecha límite																																											
Hito		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Progreso																																											
Resumen		Hito inactivo		Resumen manual																																													
Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Sólo el comienzo																																													
Página 23																																																	

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre		
							tri 4	tri 1	tri 2
735			Remisión de ofertas y expediente para realizar estudio de admisibilidad (legal y técnico), convocar a reunion para entrega de prevenciones Outlook)	1 día	jue 10/04/14	vie 11/04/14			Unidad de Gestión Administrativa
736			Estudio y valoración de las ofertas: informe de admisibilidad (5 dias maximo para estudio de ofertas 1 dia por oferta presentada)	7 días	vie 11/04/14	mié 30/04/14			Unidad Jurídica Interna
737			Remisión de solicitud de prevenciones por parte de la UJI y de la UT dado el análisis y valoración de ofertas (Día 6, acta para aportar prevenciones jurídicas y técnicas)	1 día	mié 30/04/14	vie 02/05/14			Unidad de Gestión Administrativa
738			Elaboración de oficios a los oferentes con la solicitud de prevenciones	1 día	vie 02/05/14	lun 05/05/14			
739			Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones	5 días	lun 05/05/14	lun 12/05/14			Externo
740			Envío de las respuestas a prevenciones	0 días	lun 12/05/14	lun 12/05/14			12/05
741			Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	mar 13/05/14	vie 16/05/14			Unidad de Gestión Administrativa
742			Elaboracion y envío de Informe de admisibilidad	0 días	vie 16/05/14	vie 16/05/14			16/05
743			Elaboración de Informe de recomendación	3 días	vie 16/05/14	mié 21/05/14			Unidad Técnica
744			Proceso de adjudicación	34 días	jue 10/04/14	mar 10/06/14			
745			Fecha máxima para adjudicar	34 días	jue 10/04/14	mar 10/06/14			
746			Recomendación, adjudicación y comunicación	162,91 días	lun 02/09/13	lun 02/06/14			
747			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	lun 02/09/13	jue 05/09/13			
748			Sesión de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	jue 05/09/13	jue 05/09/13			
749			Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	mié 21/05/14	jue 22/05/14			Comision de adjudicación
750			Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	jue 22/05/14	vie 23/05/14			Unidad de Gestión Administrativa
751			Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion	1 día	vie 23/05/14	lun 26/05/14			
752			Firmeza del acuerdo de adjudicacion	5 días	lun 26/05/14	lun 02/06/14			
753			Recurso de revocatoria	5 días	lun 26/05/14	lun 02/06/14			
754			Plazo para recibir recurso	0 días	lun 26/05/14	lun 26/05/14			26/05
755			Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación de archivo de este último si se declara inadmisble	0 días	lun 26/05/14	lun 26/05/14			26/05
756			Notificacion al Adjudicatario del recurso en caso de ser adminisble	0 días	lun 26/05/14	lun 26/05/14			26/05
757			Plazo para recibir respuesta del adjuducatorio	0 días	lun 26/05/14	lun 26/05/14			26/05
758			Elaboracion de la resolucion final de la revocatoria	0 días	lun 26/05/14	lun 26/05/14			26/05
759			Notificacion de la resolución	0 días	lun 26/05/14	lun 26/05/14			26/05
760			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	0 días	lun 26/05/14	lun 26/05/14			26/05
761			Sesión de la Comision de Adjuducaciones	0 días	lun 26/05/14	lun 26/05/14			26/05
762			Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones	0 días	lun 26/05/14	lun 26/05/14			26/05

Proyecto: Plan de compras 2014_
Fecha: mié 30/04/14

TareaTareas externas

DivisiónHito externo

HitoTarea inactiva

ResumenHito inactivo

Resumen del proyectoResumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Página 25

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre																																										
							tri 4	tri 1	tri 2																																								
763			Adjudicación en firme	5 días	lun 26/05/14	lun 02/06/14			Comision de adjudicación																																								
764			Trámite de contrato, pedido de compra, recepción y pago de bienes	6 días	lun 26/05/14	mar 03/06/14																																											
765			Trámite de contrato	6 días	lun 26/05/14	mar 03/06/14																																											
766			Elaboración del Contrato	0 días	lun 26/05/14	lun 26/05/14			26/05																																								
767			Solicitud de documentos a Adjudicatario	1 día	lun 26/05/14	mar 27/05/14																																											
768			Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, grarantía, etc)	1 día	mar 27/05/14	mié 28/05/14																																											
769			Firma de contrato oferente	1 día	lun 26/05/14	mar 27/05/14			Contralor General,Externo,Unidad de Gestión Administrativa																																								
770			Envío de contrato para firma al Despacho Contralor	1 día	mar 27/05/14	mié 28/05/14																																											
771			Firma de contrato Despacho Contralor	1 día	mié 28/05/14	jue 29/05/14																																											
772			Envío de contrato a aprobación interna	1 día	jue 29/05/14	vie 30/05/14			Unidad Jurídica Interna																																								
773			Aprobacion Interna de Contrato	2 días	vie 30/05/14	mar 03/06/14																																											
774			Comunicación a empresa de aprobación del contrato y orden de inicio	0 días	mar 03/06/14	mar 03/06/14			03/06																																								
775			Trámite del Pedido	10 días	mié 04/06/14	jue 19/06/14																																											
776			Elaboración del borrador del pedido de Compra	1 día	mié 04/06/14	jue 05/06/14			Unidad de Gestión Administrativa																																								
777			Envio de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	jue 05/06/14	jue 05/06/14			05/06																																								
778			Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	jue 05/06/14	vie 06/06/14																																											
779			Notificación por fax de Pedido de Compra	0 días	vie 06/06/14	vie 06/06/14			06/06																																								
780			Fin trámite de Pedido de compra	0 días	vie 06/06/14	vie 06/06/14			06/06																																								
781			Recepción de los items	4 días	mié 04/06/14	mar 10/06/14																																											
782			Entrega items en Almacén	1 día	mié 04/06/14	jue 05/06/14			Externo																																								
783			Recibido a satisfacción	3 días	jue 05/06/14	mar 10/06/14			Unidad Técnica																																								
784			Fin recepción de items	0 días	mar 10/06/14	mar 10/06/14			10/06																																								
785			Trámite de pago	6 días	mar 10/06/14	jue 19/06/14																																											
786			Envio documentos a Financiero	1 día	mar 10/06/14	mié 11/06/14			Unidad de Gestión Administrativa																																								
787			Emisión de pago en Financiero	5 días	mié 11/06/14	jue 19/06/14			Unidad de Administracion Financiera																																								
788			Conclusión trámite licitación	0 días	jue 19/06/14	jue 19/06/14			19/06																																								
789			Licitación Abreviada 2014LA0000007-503 "UTI_Continuidad de Servicio (Contratado al 06/14)" \$92.000.000,00	200,19 días	lun 02/09/13	jue 31/07/14																																											
790			Estudios previos	22 días	mar 03/12/13	lun 20/01/14																																											
791			Elaboracion de estudios previos a la Licitacion	22 días	mar 03/12/13	lun 20/01/14			20/01																																								
792			Envío formal de estudios previos a la UGA	0 días	lun 20/01/14	lun 20/01/14																																											
793			Definición de especificaciones	48 días	lun 20/01/14	jue 03/04/14																																											
794			Elaboracion de especificaciones técnicas	22 días	lun 20/01/14	vie 21/02/14			Unidad Técnica																																								
Proyecto: Plan de compras 2014_ Fecha: mié 30/04/14 <table><tr><td>Tarea</td><td></td><td>Tareas externas</td><td></td><td>Tarea manual</td><td></td><td>Sólo fin</td><td></td></tr><tr><td>División</td><td></td><td>Hito externo</td><td></td><td>Sólo duración</td><td></td><td>Fecha límite</td><td></td></tr><tr><td>Hito</td><td></td><td>Tarea inactiva</td><td></td><td>Informe de resumen manual</td><td></td><td>Progreso</td><td></td></tr><tr><td>Resumen</td><td></td><td>Hito inactivo</td><td></td><td>Resumen manual</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Resumen del proyecto</td><td></td><td>Resumen inactivo</td><td></td><td>Sólo el comienzo</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										Tarea		Tareas externas		Tarea manual		Sólo fin		División		Hito externo		Sólo duración		Fecha límite		Hito		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Progreso		Resumen		Hito inactivo		Resumen manual				Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Sólo el comienzo			
Tarea		Tareas externas		Tarea manual		Sólo fin																																											
División		Hito externo		Sólo duración		Fecha límite																																											
Hito		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Progreso																																											
Resumen		Hito inactivo		Resumen manual																																													
Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Sólo el comienzo																																													
Página 26																																																	

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre		
							tri 4	tri 1	tri 2
822			Proceso de adjudicación	34 días	jue 29/05/14	lun 21/07/14			
823			Fecha máxima para adjudicar	34 días	jue 29/05/14	lun 21/07/14			
824			Recomendación, adjudicación y comunicación	189,19 días	lun 02/09/13	vie 11/07/14			
825			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	lun 02/09/13	jue 05/09/13			
826			Sesión de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	jue 05/09/13	jue 05/09/13			
827			Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	mar 01/07/14	mié 02/07/14			
828			Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	mié 02/07/14	jue 03/07/14			
829			Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion	1 día	jue 03/07/14	vie 04/07/14			
830			Firmeza del acuerdo de adjudicacion	5 días	vie 04/07/14	vie 11/07/14			
831			Recurso de revocatoria	5 días	vie 04/07/14	vie 11/07/14			
832			Plazo para recibir recurso	0 días	vie 04/07/14	vie 04/07/14			
833			Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación de archivo de este último si se declara inadmisible	0 días	vie 04/07/14	vie 04/07/14			
834			Notificacion al Adjudicatario del recurso en caso de ser adminisble	0 días	vie 04/07/14	vie 04/07/14			
835			Plazo para recibir respuesta del adjuducatorio	0 días	vie 04/07/14	vie 04/07/14			
836			Elaboracion de la resolucion final de la revocatoria	0 días	vie 04/07/14	vie 04/07/14			
837			Notificacion de la resolución	0 días	vie 04/07/14	vie 04/07/14			
838			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	0 días	vie 04/07/14	vie 04/07/14			
839			Sesión de la Comision de Adjuducaciones	0 días	vie 04/07/14	vie 04/07/14			
840			Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones	0 días	vie 04/07/14	vie 04/07/14			
841			Adjudicación en firme	5 días	vie 04/07/14	vie 11/07/14			
842			Trámite de contrato, pedido de compra, recepción y pago de bienes	6 días	vie 04/07/14	lun 14/07/14			
843			Trámite de contrato	6 días	vie 04/07/14	lun 14/07/14			
844			Elaboración del Contrato	0 días	vie 04/07/14	vie 04/07/14			
845			Solicitud de documentos a Adjudicatario	1 día	vie 04/07/14	lun 07/07/14			
846			Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, garantía, etc)	1 día	lun 07/07/14	mar 08/07/14			
847			Firma de contrato oferente	1 día	vie 04/07/14	lun 07/07/14			
848			Envío de contrato para firma al Despacho Contralor	1 día	lun 07/07/14	mar 08/07/14			
849			Firma de contrato Despacho Contralor	1 día	mar 08/07/14	mié 09/07/14			
850			Envío de contrato a aprobación interna	1 día	mié 09/07/14	jue 10/07/14			
851			Aprobacion Interna de Contrato	2 días	jue 10/07/14	lun 14/07/14			
852			Comunicación a empresa de aprobación del contrato y orden de inicio	0 días	lun 14/07/14	lun 14/07/14			
853			Trámite del Pedido	10 días	mar 15/07/14	jue 31/07/14			
Proyecto: Plan de compras 2014_ Fecha: mié 30/04/14			Tarea División Hito Resumen Resumen del proyecto Tareas externas Hito externo Tarea inactiva Hito inactivo Resumen inactivo Tarea manual Sólo duración Informe de resumen manual Resumen manual Sólo el comienzo Sólo fin Fecha límite Progreso						
Página 28									

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre		
							tri 4	tri 1	tri 2
854			Elaboración del borrador del pedido de Compra	1 día	mar 15/07/14	mié 16/07/14			Unidad de Gestión Administrativa
855			Envío de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	mié 16/07/14	mié 16/07/14			16/07
856			Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	mié 16/07/14	jue 17/07/14			Unidad de Gestión Administrativa
857			Notificación por fax de Pedido de Compra	0 días	jue 17/07/14	jue 17/07/14			17/07
858			Fin trámite de Pedido de compra	0 días	jue 17/07/14	jue 17/07/14			17/07
859			Recepción de los items	4 días	mar 15/07/14	lun 21/07/14			Unidad de Gestión Administrativa
860			Entrega items en Almacén	1 día	mar 15/07/14	mié 16/07/14			Externo
861			Recibido a satisfacción	3 días	mié 16/07/14	lun 21/07/14			Unidad Técnica
862			Fin recepción de items	0 días	lun 21/07/14	lun 21/07/14			21/07
863			Trámite de pago	6 días	lun 21/07/14	jue 31/07/14			Unidad de Gestión Administrativa
864			Envío documentos a Financiero	1 día	lun 21/07/14	mar 22/07/14			Unidad de Administracion Financiera
865			Emisión de pago en Financiero	5 días	mar 22/07/14	jue 31/07/14			Unidad de Administracion Financiera
866			Conclusión trámite licitación	0 días	jue 31/07/14	jue 31/07/14			31/07
867			Licitación Abreviada 2014LA00000008-503 " UTI_ Software (Actualizaciones a los existentes al 07/14)" \$13.950.000,00	218,44 días	lun 01/07/13	mié 25/06/14			Unidad de Gestión Administrativa
868			Estudios previos	22 días	mar 29/10/13	lun 02/12/13			Unidad de Gestión Administrativa
869			Elaboracion de estudios previos a la Licitacion	22 días	mar 29/10/13	lun 02/12/13			Unidad de Gestión Administrativa
870			Envío formal de estudios previos a la UGA	0 días	lun 02/12/13	lun 02/12/13			02/12
871			Definición de especificaciones	48 días	lun 02/12/13	jue 27/02/14			Unidad Técnica
872			Elaboracion de especificaciones técnicas	22 días	lun 02/12/13	vie 17/01/14			Unidad de Gestión Administrativa
873			Envío de especificaciones técnicas	1 día	vie 17/01/14	lun 20/01/14			Unidad de Gestión Administrativa
874			Confección del borrador del cartel	9 días	lun 20/01/14	lun 03/02/14			Unidad de Gestión Administrativa
875			Revisión Jurídica de cartel UJI	6 días	lun 03/02/14	mié 12/02/14			Unidad Técnica
876			Revisión Técnica de cartel	7 días	mié 12/02/14	vie 21/02/14			Unidad Jurídica Interna
877			Incorporación de ajustes y confección de cartel definitivo	3 días	vie 21/02/14	jue 27/02/14			Unidad de Gestión Administrativa
878			Recepción y estudio de ofertas	52 días	jue 27/02/14	mar 27/05/14			Unidad de Gestión Administrativa
879			Invitación a participar	30 días	jue 27/02/14	mar 22/04/14			Unidad de Gestión Administrativa
880			Envío de invitación	1 día	jue 27/02/14	vie 28/02/14			Unidad de Gestión Administrativa
881			Plazo para recibir ofertas	17 días	vie 28/02/14	jue 27/03/14			Externo
882			Presentacion de Objeción al cartel	6 días	vie 28/02/14	lun 10/03/14			Externo
883			Confección de nota para suspension del plazo para recibir ofertas y envío a potenciales oferentes	1 día	lun 10/03/14	mié 12/03/14			Externo
884			Envío de recurso de objecion a Unidad Jurídica y a Unidad Técnica	1 día	lun 10/03/14	mié 12/03/14			Externo

Proyecto: Plan de compras 2014_ Fecha: mié 30/04/14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Página 29

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre		
							tri 4	tri 1	tri 2
885			Respuesta de UT o UJI a la UGA	5 días	mié 12/03/14	mié 19/03/14			
886			Confeccion de Resolucion a la Objecion	3 días	mié 19/03/14	lun 24/03/14			
887			Comunicación de Resolucion final	1 día	lun 24/03/14	mar 25/03/14			
888			Nuevo plazo para recibir ofertas	13 días	mié 26/03/14	mar 22/04/14			
889			Recepción y estudio de ofertas	22 días	mar 22/04/14	mar 27/05/14			
890			Apertura de ofertas	1 día	mar 22/04/14	mié 23/04/14			
891			Remisión de ofertas y expediente para realizar estudio de admisibilidad (legal y técnico), convocar a reunion para entrega de prevenciones Outlook)	1 día	mié 23/04/14	jue 24/04/14			
892			Estudio y valoración de las ofertas: informe de admisibilidad (5 dias maximo para estudio de ofertas 1 dia por oferta presentada)	7 días	jue 24/04/14	mié 07/05/14			
893			Remisión de solicitud de prevenciones por parte de la UJI y de la UT dado el análisis y valoración de ofertas (Día 6, acta para aportar prevenciones jurídicas y técnicas)	1 día	mié 07/05/14	jue 08/05/14			
894			Elaboración de oficios a los oferentes con la solicitud de prevenciones	1 día	jue 08/05/14	vie 09/05/14			
895			Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones	5 días	vie 09/05/14	vie 16/05/14			
896			Envío de las respuestas a prevenciones	0 días	vie 16/05/14	vie 16/05/14			
897			Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	lun 19/05/14	jue 22/05/14			
898			Elaboracion y envío de Informe de admisibilidad	0 días	jue 22/05/14	jue 22/05/14			
899			Elaboración de Informe de recomendación	3 días	jue 22/05/14	mar 27/05/14			
900			Proceso de adjudicación	34 días	mié 23/04/14	lun 16/06/14			
901			Fecha máxima para adjudicar	34 días	mié 23/04/14	lun 16/06/14			
902			Recomendación, adjudicación y comunicación	207,44 días	lun 01/07/13	vie 06/06/14			
903			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	lun 01/07/13	jue 04/07/13			
904			Sesión de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	jue 04/07/13	jue 04/07/13			
905			Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	mar 27/05/14	mié 28/05/14			
906			Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	mié 28/05/14	jue 29/05/14			
907			Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion	1 día	jue 29/05/14	vie 30/05/14			
908			Firmeza del acuerdo de adjudicacion	5 días	vie 30/05/14	vie 06/06/14			
909			Recurso de revocatoria	5 días	vie 30/05/14	vie 06/06/14			
910			Plazo para recibir recurso	0 días	vie 30/05/14	vie 30/05/14			
911			Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación de archivo de este último si se declara inadmisible	0 días	vie 30/05/14	vie 30/05/14			
912			Notificacion al Adjudicatario del recurso en caso de ser adminisble	0 días	vie 30/05/14	vie 30/05/14			
Proyecto: Plan de compras 2014_ Fecha: mié 30/04/14 Tarea División Hito Resumen Resumen del proyecto Tareas externas Hito externo Tarea inactiva Hito inactivo Resumen inactivo Tarea manual Sólo duración Informe de resumen manual Resumen manual Sólo el comienzo Sólo fin Fecha límite Progreso									
Página 30									

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre																																										
							tri 4	tri 1	tri 2																																								
913			Plazo para recibir respuesta del adjudicatario	0 días	vie 30/05/14	vie 30/05/14			30/05																																								
914			Elaboracion de la resolucion final de la revocatoria	0 días	vie 30/05/14	vie 30/05/14			30/05																																								
915			Notificacion de la resolución	0 días	vie 30/05/14	vie 30/05/14			30/05																																								
916			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	0 días	vie 30/05/14	vie 30/05/14			30/05																																								
917			Sesión de la Comision de Adjuducaciones	0 días	vie 30/05/14	vie 30/05/14			30/05																																								
918			Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones	0 días	vie 30/05/14	vie 30/05/14			30/05																																								
919			Adjudicación en firme	5 días	vie 30/05/14	vie 06/06/14			Comision de adjudicación																																								
920			Trámite de contrato, pedido de compra, recepción y pago de bienes	6 días	vie 30/05/14	lun 09/06/14																																											
921			Trámite de contrato	6 días	vie 30/05/14	lun 09/06/14																																											
922			Elaboración del Contrato	0 días	vie 30/05/14	vie 30/05/14			30/05																																								
923			Solicitud de documentos a Adjudicatario	1 día	vie 30/05/14	lun 02/06/14																																											
924			Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, grarantía, etc)	1 día	lun 02/06/14	mar 03/06/14																																											
925			Firma de contrato oferente	1 día	vie 30/05/14	lun 02/06/14			Contralor General,Externo,Unidad de Gestión Administrativa																																								
926			Envío de contrato para firma al Despacho Contralor	1 día	lun 02/06/14	mar 03/06/14																																											
927			Firma de contrato Despacho Contralor	1 día	mar 03/06/14	mié 04/06/14																																											
928			Envío de contrato a aprobación interna	1 día	mié 04/06/14	jue 05/06/14			Unidad Jurídica Interna																																								
929			Aprobacion Interna de Contrato	2 días	jue 05/06/14	lun 09/06/14																																											
930			Comunicación a empresa de aprobación del contrato y orden de inicio	0 días	lun 09/06/14	lun 09/06/14			09/06																																								
931			Trámite del Pedido	10 días	mar 10/06/14	mié 25/06/14																																											
932			Elaboración del borrador del pedido de Compra	1 día	mar 10/06/14	mié 11/06/14			Unidad de Gestión Administrativa																																								
933			Envio de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	mié 11/06/14	mié 11/06/14			11/06																																								
934			Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	mié 11/06/14	jue 12/06/14																																											
935			Notificación por fax de Pedido de Compra	0 días	jue 12/06/14	jue 12/06/14			12/06																																								
936			Fin trámite de Pedido de compra	0 días	jue 12/06/14	jue 12/06/14			12/06																																								
937			Recepción de los items	4 días	mar 10/06/14	lun 16/06/14																																											
938			Entrega items en Almacén	1 día	mar 10/06/14	mié 11/06/14			Externo																																								
939			Recibido a satisfacción	3 días	mié 11/06/14	lun 16/06/14			Unidad Técnica																																								
940			Fin recepción de items	0 días	lun 16/06/14	lun 16/06/14			16/06																																								
941			Trámite de pago	6 días	lun 16/06/14	mié 25/06/14																																											
942			Envio documentos a Financiero	1 día	lun 16/06/14	mar 17/06/14			Unidad de Gestión Administrativa																																								
943			Emisión de pago en Financiero	5 días	mar 17/06/14	mié 25/06/14			Un dad de Administracion Financiera																																								
944			Conclusión trámite licitación	0 días	mié 25/06/14	mié 25/06/14			25/06																																								
Proyecto: Plan de compras 2014_ Fecha: mié 30/04/14			<table><tr><td>Tarea</td><td></td><td>Tareas externas</td><td></td><td>Tarea manual</td><td></td><td>Sólo fin</td><td></td></tr><tr><td>División</td><td></td><td>Hito externo</td><td></td><td>Sólo duración</td><td></td><td>Fecha límite</td><td></td></tr><tr><td>Hito</td><td></td><td>Tarea inactiva</td><td></td><td>Informe de resumen manual</td><td></td><td>Progreso</td><td></td></tr><tr><td>Resumen</td><td></td><td>Hito inactivo</td><td></td><td>Resumen manual</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Resumen del proyecto</td><td></td><td>Resumen inactivo</td><td></td><td>Sólo el comienzo</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							Tarea		Tareas externas		Tarea manual		Sólo fin		División		Hito externo		Sólo duración		Fecha límite		Hito		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Progreso		Resumen		Hito inactivo		Resumen manual				Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Sólo el comienzo			
Tarea		Tareas externas		Tarea manual		Sólo fin																																											
División		Hito externo		Sólo duración		Fecha límite																																											
Hito		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Progreso																																											
Resumen		Hito inactivo		Resumen manual																																													
Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Sólo el comienzo																																													
Página 31																																																	

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre		
							tri 4	tri 1	tri 2
973			Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones	5 días	mié 02/07/14	mié 09/07/14			Externo
974			Envío de las respuestas a prevenciones	0 días	mié 09/07/14	mié 09/07/14			09/07
975			Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	jue 10/07/14	mar 15/07/14			Unidad de Gestión Administrativa
976			Elaboracion y envío de Informe de admisibilidad	0 días	mar 15/07/14	mar 15/07/14			15/07
977			Elaboración de Informe de recomendación	3 días	mar 15/07/14	vie 18/07/14			Unidad Técnica
978			Proceso de adjudicación	34 días	mar 17/06/14	vie 08/08/14			
979			Fecha máxima para adjudicar	34 días	mar 17/06/14	vie 08/08/14			
980			Recomendación, adjudicación y comunicación	241,88 días	lun 01/07/13	jue 31/07/14			
981			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	lun 01/07/13	jue 04/07/13			
982			Sesión de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	jue 04/07/13	jue 04/07/13			
983			Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	vie 18/07/14	lun 21/07/14			Comision de adjudicación
984			Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	lun 21/07/14	mar 22/07/14			Unidad de Gestión Administrativa
985			Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion	1 día	mar 22/07/14	mié 23/07/14			
986			Firmeza del acuerdo de adjudicacion	5 días	mié 23/07/14	jue 31/07/14			
987			Recurso de revocatoria	5 días	mié 23/07/14	jue 31/07/14			
988			Plazo para recibir recurso	0 días	mié 23/07/14	mié 23/07/14			23/07
989			Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación de archivo de este último si se declara inadmisible	0 días	mié 23/07/14	mié 23/07/14			23/07
990			Notificacion al Adjudicatario del recurso en caso de ser adminisble	0 días	mié 23/07/14	mié 23/07/14			23/07
991			Plazo para recibir respuesta del adjudicatario	0 días	mié 23/07/14	mié 23/07/14			23/07
992			Elaboracion de la resolucion final de la revocatoria	0 días	mié 23/07/14	mié 23/07/14			23/07
993			Notificacion de la resolución	0 días	mié 23/07/14	mié 23/07/14			23/07
994			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	0 días	mié 23/07/14	mié 23/07/14			23/07
995			Sesión de la Comision de Adjuducaciones	0 días	mié 23/07/14	mié 23/07/14			23/07
996			Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones	0 días	mié 23/07/14	mié 23/07/14			23/07
997			Adjudicación en firme	5 días	mié 23/07/14	jue 31/07/14			Comision de adjudicación
998			Trámite de contrato, pedido de compra, recepción y pago de bienes	6 días	mié 23/07/14	vie 01/08/14			
999			Trámite de contrato	6 días	mié 23/07/14	vie 01/08/14			
1000			Elaboración del Contrato	0 días	mié 23/07/14	mié 23/07/14			23/07
1001			Solicitud de documentos a Adjudicatario	1 día	mié 23/07/14	jue 24/07/14			
1002			Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, garantía, etc)	1 día	jue 24/07/14	lun 28/07/14			
1003			Firma de contrato oferente	1 día	mié 23/07/14	jue 24/07/14			Contralor General,Externo,Unidad de Gestión Administrativa
1004			Envío de contrato para firma al Despacho Contralor	1 día	jue 24/07/14	lun 28/07/14			

Proyecto: Plan de compras 2014_

Fecha: mié 30/04/14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Página 33

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre		
							tri 4	tri 1	tri 2
1005			Firma de contrato Despacho Contralor	1 día	lun 28/07/14	mar 29/07/14			
1006			Envío de contrato a aprobación interna	1 día	mar 29/07/14	mié 30/07/14			
1007			Aprobacion Interna de Contrato	2 días	mié 30/07/14	vie 01/08/14			
1008			Comunicación a empresa de aprobación del contrato y orden de inicio	0 días	vie 01/08/14	vie 01/08/14			
1009			Trámite del Pedido	10 días	lun 04/08/14	mié 20/08/14			
1010			Elaboración del borrador del pedido de Compra	1 día	lun 04/08/14	mar 05/08/14			
1011			Envio de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	mar 05/08/14	mar 05/08/14			
1012			Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	mar 05/08/14	mié 06/08/14			
1013			Notificación por fax de Pedido de Compra	0 días	mié 06/08/14	mié 06/08/14			
1014			Fin trámite de Pedido de compra	0 días	mié 06/08/14	mié 06/08/14			
1015			Recepción de los items	4 días	lun 04/08/14	vie 08/08/14			
1016			Entrega items en Almacén	1 día	lun 04/08/14	mar 05/08/14			
1017			Recibido a satisfacción	3 días	mar 05/08/14	vie 08/08/14			
1018			Fin recepción de items	0 días	vie 08/08/14	vie 08/08/14			
1019			Trámite de pago	6 días	vie 08/08/14	mié 20/08/14			
1020			Envio documentos a Financiero	1 día	vie 08/08/14	lun 11/08/14			
1021			Emisión de pago en Financiero	5 días	lun 11/08/14	mié 20/08/14			
1022			Conclusión trámite licitación	0 días	mié 20/08/14	mié 20/08/14			
1023			Licitación Abreviada 2014LA00000010-503 "UTI_Compra de Micros (Compra antes de Junio 2014; Vence CEO 12/10/2014; PC 25/08/2014)" \$22.000.000,00	235,66 días	lun 01/07/13	mar 22/07/14			
1024			Estudios previos	22 días	lun 25/11/13	vie 10/01/14			
1025			Elaboracion de estudios previos a la Licitacion	22 días	lun 25/11/13	vie 10/01/14			
1026			Envío formal de estudios previos a la UGA	0 días	vie 10/01/14	vie 10/01/14			
1027			Definición de especificaciones	48 días	vie 10/01/14	mié 26/03/14			
1028			Elaboracion de especificaciones técnicas	22 días	vie 10/01/14	jue 13/02/14			
1029			Envío de especificaciones técnicas	1 día	jue 13/02/14	vie 14/02/14			
1030			Confección del borrador del cartel	9 días	vie 14/02/14	vie 28/02/14			
1031			Revisión Jurídica de cartel UJI	6 días	vie 28/02/14	mar 11/03/14			
1032			Revisión Técnica de cartel	7 días	mar 11/03/14	jue 20/03/14			
1033			Incorporación de ajustes y confección de cartel definitivo	3 días	jue 20/03/14	mié 26/03/14			
1034			Recepción y estudio de ofertas	52 días	mié 26/03/14	lun 23/06/14			
1035			Invitación a participar	30 días	mié 26/03/14	mar 20/05/14			

Proyecto: Plan de compras 2014_ Fecha: mié 30/04/14

TareaTareas externas

DivisiónHito externo

HitoTarea inactiva

ResumenHito inactivo

Resumen del proyectoResumen inactivo

Tarea manualSólo duración

Informe de resumen manualResumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Página 34

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre		
							tri 4	tri 1	tri 2
1036			Envío de invitación	1 día	mié 26/03/14	jue 27/03/14			Unidad de Gestión Administrativa
1037			Plazo para recibir ofertas	17 días	jue 27/03/14	mié 30/04/14			
1038			Presentacion de Objeción al cartel	6 días	jue 27/03/14	vie 04/04/14			Externo
1039			Confección de nota para suspension del plazo para recibir ofertas y envío a potenciales oferentes	1 día	vie 04/04/14	mar 08/04/14			
1040			Envío de recurso de objecion a Unidad Jurídica y a Unidad Técnica	1 día	vie 04/04/14	mar 08/04/14			
1041			Respuesta de UT o UJI a la UGA	5 días	mar 08/04/14	mar 22/04/14			
1042			Confeccion de Resolucion a la Objecion	3 días	mar 22/04/14	vie 25/04/14			
1043			Comunicación de Resolucion final	1 día	vie 25/04/14	lun 28/04/14			
1044			Nuevo plazo para recibir ofertas	13 días	mar 29/04/14	mar 20/05/14			
1045			Recepción y estudio de ofertas	22 días	mar 20/05/14	lun 23/06/14			
1046			Apertura de ofertas	1 día	mar 20/05/14	mié 21/05/14			Unidad de Gestión Administrativa
1047			Remisión de ofertas y expediente para realizar estudio de admisibilidad (legal y técnico), convocar a reunion para entrega de prevenciones Outlook)	1 día	mié 21/05/14	jue 22/05/14			Unidad de Gestión Administrativa
1048			Estudio y valoración de las ofertas: informe de admisibilidad (5 dias maximo para estudio de ofertas 1 dia por oferta presentada)	7 días	jue 22/05/14	mar 03/06/14			Unidad Jurídica Interna
1049			Remisión de solicitud de prevenciones por parte de la UJI y de la UT dado el análisis y valoración de ofertas (Día 6, acta para aportar prevenciones jurídicas y técnicas)	1 día	mar 03/06/14	mié 04/06/14			Unidad de Gestión Administrativa
1050			Elaboración de oficios a los oferentes con la solicitud de prevenciones	1 día	mié 04/06/14	jue 05/06/14			
1051			Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones	5 días	jue 05/06/14	jue 12/06/14			Externo
1052			Envío de las respuestas a prevenciones	0 días	jue 12/06/14	jue 12/06/14			12/06
1053			Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	vie 13/06/14	mié 18/06/14			Unidad de Gestión Administrativa
1054			Elaboracion y envío de Informe de admisibilidad	0 días	mié 18/06/14	mié 18/06/14			18/06
1055			Elaboración de Informe de recomendación	3 días	mié 18/06/14	lun 23/06/14			Unidad Técnica
1056			Proceso de adjudicación	34 días	mié 21/05/14	vie 11/07/14			
1057			Fecha máxima para adjudicar	34 días	mié 21/05/14	vie 11/07/14			
1058			Recomendación, adjudicación y comunicación	224,66 días	lun 01/07/13	jue 03/07/14			
1059			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	lun 01/07/13	jue 04/07/13			
1060			Sesión de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	jue 04/07/13	jue 04/07/13			
1061			Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	lun 23/06/14	mar 24/06/14			Comision de adjudicación
1062			Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	mar 24/06/14	mié 25/06/14			Unidad de Gestión Administrativa

Proyecto: Plan de compras 2014_

Fecha: mié 30/04/14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Página 35

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre		
							tri 4	tri 1	tri 2
1063			Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion	1 día	mié 25/06/14	jue 26/06/14			
1064			Firmeza del acuerdo de adjudicacion	5 días	jue 26/06/14	jue 03/07/14			
1065			Recurso de revocatoria	5 días	jue 26/06/14	jue 03/07/14			
1066			Plazo para recibir recurso	0 días	jue 26/06/14	jue 26/06/14			26/06
1067			Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación de archivo de este último si se declara inadmisible	0 días	jue 26/06/14	jue 26/06/14			26/06
1068			Notificacion al Adjudicatario del recurso en caso de ser adminisble	0 días	jue 26/06/14	jue 26/06/14			26/06
1069			Plazo para recibir respuesta del adjuducatorio	0 días	jue 26/06/14	jue 26/06/14			26/06
1070			Elaboracion de la resolucion final de la revocatoria	0 días	jue 26/06/14	jue 26/06/14			26/06
1071			Notificacion de la resolución	0 días	jue 26/06/14	jue 26/06/14			26/06
1072			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	0 días	jue 26/06/14	jue 26/06/14			26/06
1073			Sesión de la Comision de Adjuducaciones	0 días	jue 26/06/14	jue 26/06/14			26/06
1074			Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones	0 días	jue 26/06/14	jue 26/06/14			26/06
1075			Adjudicación en firme	5 días	jue 26/06/14	jue 03/07/14			Comision de adjudicación
1076			Trámite de contrato, pedido de compra, recepción y pago de bienes	6 días	jue 26/06/14	vie 04/07/14			
1077			Trámite de contrato	6 días	jue 26/06/14	vie 04/07/14			
1078			Elaboración del Contrato	0 días	jue 26/06/14	jue 26/06/14			26/06
1079			Solicitud de documentos a Adjudicatario	1 día	jue 26/06/14	vie 27/06/14			
1080			Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, garantía, etc)	1 día	vie 27/06/14	lun 30/06/14			
1081			Firma de contrato oferente	1 día	jue 26/06/14	vie 27/06/14			Contralor General,Externo,Unidad de Gestión Administrativa
1082			Envío de contrato para firma al Despacho Contralor	1 día	vie 27/06/14	lun 30/06/14			
1083			Firma de contrato Despacho Contralor	1 día	lun 30/06/14	mar 01/07/14			
1084			Envío de contrato a aprobación interna	1 día	mar 01/07/14	mié 02/07/14			Unidad Jurídica Interna
1085			Aprobacion Interna de Contrato	2 días	mié 02/07/14	vie 04/07/14			
1086			Comunicación a empresa de aprobación del contrato y orden de inicio	0 días	vie 04/07/14	vie 04/07/14			04/07
1087			Trámite del Pedido	10 días	lun 07/07/14	mar 22/07/14			
1088			Elaboración del borrador del pedido de Compra	1 día	lun 07/07/14	mar 08/07/14			Unidad de Gestión Administrativa
1089			Envio de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	mar 08/07/14	mar 08/07/14			08/07
1090			Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	mar 08/07/14	mié 09/07/14			
1091			Notificación por fax de Pedido de Compra	0 días	mié 09/07/14	mié 09/07/14			09/07
1092			Fin trámite de Pedido de compra	0 días	mié 09/07/14	mié 09/07/14			09/07
1093			Recepción de los items	4 días	lun 07/07/14	vie 11/07/14			
1094			Entrega items en Almacén	1 día	lun 07/07/14	mar 08/07/14			Externo
Proyecto: Plan de compras 2014_ Fecha: mié 30/04/14 Tarea División Hito Resumen Resumen del proyecto Tareas externas Hito externo Tarea inactiva Hito inactivo Resumen inactivo Tarea manual Sólo duración Informe de resumen manual Resumen manual Sólo el comienzo Sólo fin Fecha límite Progreso									
Página 36									

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre		
							tri 4	tri 1	tri 2
1126			Estudio y valoración de las ofertas: informe de admisibilidad (5 días maximo para estudio de ofertas 1 dia por oferta presentada)	7 días	vie 25/04/14	jue 08/05/14			Unidad Jurídica Interna
1127			Remisión de solicitud de prevenciones por parte de la UJI y de la UT dado el análisis y valoración de ofertas (Día 6, acta para aportar prevenciones jurídicas y técnicas)	1 día	jue 08/05/14	vie 09/05/14			Unidad de Gestión Administrativa
1128			Elaboración de oficios a los oferentes con la solicitud de prevenciones	1 día	vie 09/05/14	lun 12/05/14			
1129			Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones	5 días	lun 12/05/14	lun 19/05/14			Externo
1130			Envío de las respuestas a prevenciones	0 días	lun 19/05/14	lun 19/05/14			19/05
1131			Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	mar 20/05/14	vie 23/05/14			Unidad de Gestión Administrativa
1132			Elaboracion y envío de Informe de admisibilidad	0 días	vie 23/05/14	vie 23/05/14			23/05
1133			Elaboración de Informe de recomendación	3 días	vie 23/05/14	mié 28/05/14			Unidad Técnica
1134			Proceso de adjudicación	34 días	jue 24/04/14	mar 17/06/14			
1135			Fecha máxima para adjudicar	34 días	jue 24/04/14	mar 17/06/14			
1136			Recomendación, adjudicación y comunicación	208,34 días	lun 01/07/13	lun 09/06/14			
1137			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	lun 01/07/13	jue 04/07/13			
1138			Sesión de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	jue 04/07/13	jue 04/07/13			
1139			Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	mié 28/05/14	jue 29/05/14			Comision de adjudicación
1140			Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	jue 29/05/14	vie 30/05/14			Unidad de Gestión Administrativa
1141			Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion	1 día	vie 30/05/14	lun 02/06/14			
1142			Firmeza del acuerdo de adjudicacion	5 días	lun 02/06/14	lun 09/06/14			
1143			Recurso de revocatoria	5 días	lun 02/06/14	lun 09/06/14			
1144			Plazo para recibir recurso	0 días	lun 02/06/14	lun 02/06/14			02/06
1145			Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación de archivo de este último si se declara inadmisible	0 días	lun 02/06/14	lun 02/06/14			02/06
1146			Notificacion al Adjudicatario del recurso en caso de ser adminisble	0 días	lun 02/06/14	lun 02/06/14			02/06
1147			Plazo para recibir respuesta del adjuducatorio	0 días	lun 02/06/14	lun 02/06/14			02/06
1148			Elaboracion de la resolucion final de la revocatoria	0 días	lun 02/06/14	lun 02/06/14			02/06
1149			Notificacion de la resolución	0 días	lun 02/06/14	lun 02/06/14			02/06
1150			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	0 días	lun 02/06/14	lun 02/06/14			02/06
1151			Sesión de la Comision de Adjduaciones	0 días	lun 02/06/14	lun 02/06/14			02/06
1152			Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones	0 días	lun 02/06/14	lun 02/06/14			02/06
1153			Adjudicación en firme	5 días	lun 02/06/14	lun 09/06/14			Comision de adjudicación
1154			Trámite de contrato, pedido de compra, recepción y pago de bienes	6 días	lun 02/06/14	mar 10/06/14			

Proyecto: Plan de compras 2014_

Fecha: mié 30/04/14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Página 38

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre		
							tri 4	tri 1	tri 2
1155			Trámite de contrato	6 días	lun 02/06/14	mar 10/06/14			
1156			Elaboración del Contrato	0 días	lun 02/06/14	lun 02/06/14			
1157			Solicitud de documentos a Adjudicatario	1 día	lun 02/06/14	mar 03/06/14			
1158			Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, garantía, etc)	1 día	mar 03/06/14	mié 04/06/14			
1159			Firma de contrato oferente	1 día	lun 02/06/14	mar 03/06/14			
1160			Envío de contrato para firma al Despacho Contralor	1 día	mar 03/06/14	mié 04/06/14			
1161			Firma de contrato Despacho Contralor	1 día	mié 04/06/14	jue 05/06/14			
1162			Envío de contrato a aprobación interna	1 día	jue 05/06/14	vie 06/06/14			
1163			Aprobacion Interna de Contrato	2 días	vie 06/06/14	mar 10/06/14			
1164			Comunicación a empresa de aprobación del contrato y orden de inicio	0 días	mar 10/06/14	mar 10/06/14			
1165			Trámite del Pedido	10 días	mié 11/06/14	jue 26/06/14			
1166			Elaboración del borrador del pedido de Compra	1 día	mié 11/06/14	jue 12/06/14			
1167			Envio de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	jue 12/06/14	jue 12/06/14			
1168			Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	jue 12/06/14	vie 13/06/14			
1169			Notificación por fax de Pedido de Compra	0 días	vie 13/06/14	vie 13/06/14			
1170			Fin trámite de Pedido de compra	0 días	vie 13/06/14	vie 13/06/14			
1171			Recepción de los items	4 días	mié 11/06/14	mar 17/06/14			
1172			Entrega items en Almacén	1 día	mié 11/06/14	jue 12/06/14			
1173			Recibido a satisfacción	3 días	jue 12/06/14	mar 17/06/14			
1174			Fin recepción de items	0 días	mar 17/06/14	mar 17/06/14			
1175			Trámite de pago	6 días	mar 17/06/14	jue 26/06/14			
1176			Envio documentos a Financiero	1 día	mar 17/06/14	mié 18/06/14			
1177			Emisión de pago en Financiero	5 días	mié 18/06/14	jue 26/06/14			
1178			Conclusión trámite licitación	0 días	jue 26/06/14	jue 26/06/14			
1179			Licitación Abreviada 2014LA00000012-503 "UGA_Scanner de seguridad (Tunel, contratación para Junio 2014)" \$15.000.000,00	232,94 días	lun 01/07/13	jue 17/07/14			
1180			Estudios previos	22 días	mié 20/11/13	mar 07/01/14			
1181			Elaboracion de estudios previos a la Licitacion	22 días	mié 20/11/13	mar 07/01/14			
1182			Envío formal de estudios previos a la UGA	0 días	mar 07/01/14	mar 07/01/14			
1183			Definición de especificaciones	48 días	mar 07/01/14	vie 21/03/14			
1184			Elaboracion de especificaciones técnicas	22 días	mar 07/01/14	lun 10/02/14			
1185			Envío de especificaciones técnicas	1 día	lun 10/02/14	mar 11/02/14			
1186			Confección del borrador del cartel	9 días	mar 11/02/14	mar 25/02/14			
Proyecto: Plan de compras 2014_ Fecha: mié 30/04/14 Tarea Tareas externas División Hito externo Hito Tarea inactiva Resumen Hito inactivo Resumen del proyecto Resumen inactivo Tarea manual Tarea manual Sólo duración Sólo duración Informe de resumen manual Informe de resumen manual Resumen manual Resumen manual Sólo el comienzo Sólo el comienzo Sólo fin Sólo fin Fecha límite Fecha límite Progreso Progreso									
Página 39									

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre		
							tri 4	tri 1	tri 2
1187			Revisión Jurídica de cartel UJI	6 días	mar 25/02/14	jue 06/03/14			Unidad Técnica
1188			Revisión Técnica de cartel	7 días	jue 06/03/14	lun 17/03/14			Unidad Jurídica Interna
1189			Incorporación de ajustes y confección de cartel definitivo	3 días	lun 17/03/14	vie 21/03/14			Unidad de Gestión Administrativa
1190			Recepción y estudio de ofertas	52 días	vie 21/03/14	mié 18/06/14			
1191			Invitación a participar	30 días	vie 21/03/14	jue 15/05/14			
1192			Envío de invitación	1 día	vie 21/03/14	lun 24/03/14			Unidad de Gestión Administrativa
1193			Plazo para recibir ofertas	17 días	lun 24/03/14	vie 25/04/14			
1194			Presentacion de Objeción al cartel	6 días	lun 24/03/14	mar 01/04/14			Externo
1195			Confección de nota para suspension del plazo para recibir ofertas y envío a potenciales oferentes	1 día	mar 01/04/14	jue 03/04/14			
1196			Envío de recurso de objeccion a Unidad Jurídica y a Unidad Técnica	1 día	mar 01/04/14	jue 03/04/14			
1197			Respuesta de UT o UJI a la UGA	5 días	jue 03/04/14	jue 10/04/14			
1198			Confeccion de Resolucion a la Objecion	3 días	jue 10/04/14	mar 22/04/14			
1199			Comunicación de Resolucion final	1 día	mar 22/04/14	mié 23/04/14			
1200			Nuevo plazo para recibir ofertas	13 días	jue 24/04/14	jue 15/05/14			
1201			Recepción y estudio de ofertas	22 días	jue 15/05/14	mié 18/06/14			
1202			Apertura de ofertas	1 día	jue 15/05/14	vie 16/05/14			Unidad de Gestión Administrativa
1203			Remisión de ofertas y expediente para realizar estudio de admisibilidad (legal y técnico), convocar a reunion para entrega de prevenciones Outlook)	1 día	vie 16/05/14	lun 19/05/14			Unidad de Gestión Administrativa
1204			Estudio y valoración de las ofertas: informe de admisibilidad (5 dias maximo para estudio de ofertas 1 dia por oferta presentada)	7 días	lun 19/05/14	jue 29/05/14			Unidad Jurídica Interna
1205			Remisión de solicitud de prevenciones por parte de la UJI y de la UT dado el análisis y valoración de ofertas (Día 6, acta para aportar prevenciones jurídicas y técnicas)	1 día	jue 29/05/14	vie 30/05/14			Unidad de Gestión Administrativa
1206			Elaboración de oficios a los oferentes con la solicitud de prevenciones	1 día	vie 30/05/14	lun 02/06/14			
1207			Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones	5 días	lun 02/06/14	lun 09/06/14			Externo
1208			Envío de las respuestas a prevenciones	0 días	lun 09/06/14	lun 09/06/14			09/06
1209			Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	mar 10/06/14	vie 13/06/14			Unidad de Gestión Administrativa
1210			Elaboracion y envío de Informe de admisibilidad	0 días	vie 13/06/14	vie 13/06/14			13/06
1211			Elaboración de Informe de recomendación	3 días	vie 13/06/14	mié 18/06/14			Unidad Técnica
1212			Proceso de adjudicación	34 días	vie 16/05/14	mar 08/07/14			
1213			Fecha máxima para adjudicar	34 días	vie 16/05/14	mar 08/07/14			
1214			Recomendación, adjudicación y comunicación	221,94 días	lun 01/07/13	lun 30/06/14			
Proyecto: Plan de compras 2014_ Fecha: mié 30/04/14 Tarea División Hito Resumen Resumen del proyecto Tareas externas Hito externo Tarea inactiva Hito inactivo Resumen inactivo Tarea manual Sólo duración Informe de resumen manual Resumen manual Sólo el comienzo Sólo fin Fecha límite Progreso									
Página 40									

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre		
							tri 4	tri 1	tri 2
1215			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	lun 01/07/13	jue 04/07/13			
1216			Sesión de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	jue 04/07/13	jue 04/07/13			
1217			Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	mié 18/06/14	jue 19/06/14			
1218			Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	jue 19/06/14	vie 20/06/14			
1219			Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion	1 día	vie 20/06/14	lun 23/06/14			
1220			Firmeza del acuerdo de adjudicacion	5 días	lun 23/06/14	lun 30/06/14			
1221			Recurso de revocatoria	5 días	lun 23/06/14	lun 30/06/14			
1222			Plazo para recibir recurso	0 días	lun 23/06/14	lun 23/06/14			
1223			Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación de archivo de este último si se declara inadmisible	0 días	lun 23/06/14	lun 23/06/14			
1224			Notificacion al Adjudicatario del recurso en caso de ser adminisble	0 días	lun 23/06/14	lun 23/06/14			
1225			Plazo para recibir respuesta del adjuducatorio	0 días	lun 23/06/14	lun 23/06/14			
1226			Elaboracion de la resolucion final de la revocatoria	0 días	lun 23/06/14	lun 23/06/14			
1227			Notificacion de la resolución	0 días	lun 23/06/14	lun 23/06/14			
1228			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	0 días	lun 23/06/14	lun 23/06/14			
1229			Sesión de la Comision de Adjuducaciones	0 días	lun 23/06/14	lun 23/06/14			
1230			Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones	0 días	lun 23/06/14	lun 23/06/14			
1231			Adjudicación en firme	5 días	lun 23/06/14	lun 30/06/14			
1232			Trámite de contrato, pedido de compra, recepción y pago de bienes	6 días	lun 23/06/14	mar 01/07/14			
1233			Trámite de contrato	6 días	lun 23/06/14	mar 01/07/14			
1234			Elaboración del Contrato	0 días	lun 23/06/14	lun 23/06/14			
1235			Solicitud de documentos a Adjudicatario	1 día	lun 23/06/14	mar 24/06/14			
1236			Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, garantía, etc)	1 día	mar 24/06/14	mié 25/06/14			
1237			Firma de contrato oferente	1 día	lun 23/06/14	mar 24/06/14			
1238			Envío de contrato para firma al Despacho Contralor	1 día	mar 24/06/14	mié 25/06/14			
1239			Firma de contrato Despacho Contralor	1 día	mié 25/06/14	jue 26/06/14			
1240			Envío de contrato a aprobación interna	1 día	jue 26/06/14	vie 27/06/14			
1241			Aprobacion Interna de Contrato	2 días	vie 27/06/14	mar 01/07/14			
1242			Comunicación a empresa de aprobación del contrato y orden de inicio	0 días	mar 01/07/14	mar 01/07/14			
1243			Trámite del Pedido	10 días	mié 02/07/14	jue 17/07/14			
1244			Elaboración del borrador del pedido de Compra	1 día	mié 02/07/14	jue 03/07/14			
1245			Envio de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	jue 03/07/14	jue 03/07/14			

Proyecto: Plan de compras 2014_

Fecha: mié 30/04/14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Página 41

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre			
							tri 4	tri 1	tri 2	
1246			Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	jue 03/07/14	vie 04/07/14				
1247			Notificación por fax de Pedido de Compra	0 días	vie 04/07/14	vie 04/07/14			04/07	
1248			Fin trámite de Pedido de compra	0 días	vie 04/07/14	vie 04/07/14			04/07	
1249			Recepción de los items	4 días	mié 02/07/14	mar 08/07/14				
1250			Entrega items en Almacén	1 día	mié 02/07/14	jue 03/07/14			Externo	
1251			Recibido a satisfacción	3 días	jue 03/07/14	mar 08/07/14			Unidad Técnica	
1252			Fin recepción de items	0 días	mar 08/07/14	mar 08/07/14			08/07	
1253			Trámite de pago	6 días	mar 08/07/14	jue 17/07/14				
1254			Envío documentos a Financiero	1 día	mar 08/07/14	mié 09/07/14			Unidad de Gestión Administrativa	
1255			Emisión de pago en Financiero	5 días	mié 09/07/14	jue 17/07/14			Unidad de Administracion Financiera	
1256			Conclusión trámite licitación	0 días	jue 17/07/14	jue 17/07/14			17/07	
1257			Licitación Abreviada 2014LA00000014-503 "UTI_Accesorios (Debe estar contratado en 07/14)" \$19.178.000,00	269,19 días	lun 01/07/13	mar 16/09/14				
1258			Estudios previos	22 días	mié 29/01/14	mar 04/03/14				
1259			Elaboracion de estudios previos a la Licitacion	22 días	mié 29/01/14	mar 04/03/14			04/03	
1260			Envío formal de estudios previos a la UGA	0 días	mar 04/03/14	mar 04/03/14				
1261			Definición de especificaciones	48 días	mar 04/03/14	lun 26/05/14				
1262			Elaboracion de especificaciones técnicas	22 días	mar 04/03/14	lun 07/04/14			Unidad Técnica	
1263			Envío de especificaciones técnicas	1 día	lun 07/04/14	mar 08/04/14				
1264			Confección del borrador del cartel	9 días	mar 08/04/14	mar 29/04/14			Unidad de Gestión Administrativa	
1265			Revisión Jurídica de cartel UJI	6 días	mar 29/04/14	vie 09/05/14			Unidad Técnica	
1266			Revisión Técnica de cartel	7 días	vie 09/05/14	mar 20/05/14			Unidad Jurídica Interna	
1267			Incorporación de ajustes y confección de cartel definitivo	3 días	mar 20/05/14	lun 26/05/14			Unidad de Gestión Administrativa	
1268			Recepción y estudio de ofertas	52 días	lun 26/05/14	jue 14/08/14				
1269			Invitación a participar	30 días	lun 26/05/14	jue 10/07/14				
1270			Envío de invitación	1 día	lun 26/05/14	mar 27/05/14			Unidad de Gestión Administrativa	
1271			Plazo para recibir ofertas	17 días	mar 27/05/14	lun 23/06/14				
1272			Presentacion de Objeción al cartel	6 días	mar 27/05/14	mié 04/06/14			Externo	
1273			Confección de nota para suspension del plazo para recibir ofertas y envío a potenciales oferentes	1 día	mié 04/06/14	vie 06/06/14				
1274			Envío de recurso de objecion a Unidad Jurídica y a Unidad Técnica	1 día	mié 04/06/14	vie 06/06/14				
1275			Respuesta de UT o UJI a la UGA	5 días	vie 06/06/14	vie 13/06/14				
1276			Confeccion de Resolucion a la Objecion	3 días	vie 13/06/14	mié 18/06/14				
1277			Comunicación de Resolucion final	1 día	mié 18/06/14	jue 19/06/14				
1278			Nuevo plazo para recibir ofertas	13 días	vie 20/06/14	jue 10/07/14				
Proyecto: Plan de compras 2014_ Fecha: mié 30/04/14			Tarea		Tareas externas		Tarea manual		Sólo fin	
			División		Hito externo		Sólo duración		Fecha límite	
			Hito		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Progreso	
			Resumen		Hito inactivo		Resumen manual			
			Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Sólo el comienzo			
Página 42										

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre		
							tri 4	tri 1	tri 2
1279			Recepción y estudio de ofertas	22 días	jue 10/07/14	jue 14/08/14			
1280			Apertura de ofertas	1 día	jue 10/07/14	vie 11/07/14			
1281			Remisión de ofertas y expediente para realizar estudio de admisibilidad (legal y técnico), convocar a reunion para entrega de prevenciones Outlook)	1 día	vie 11/07/14	lun 14/07/14			
1282			Estudio y valoración de las ofertas: informe de admisibilidad (5 días maximo para estudio de ofertas 1 dia por oferta presentada)	7 días	lun 14/07/14	jue 24/07/14			
1283			Remisión de solicitud de prevenciones por parte de la UJI y de la UT dado el análisis y valoración de ofertas (Día 6, acta para aportar prevenciones jurídicas y técnicas)	1 día	jue 24/07/14	lun 28/07/14			
1284			Elaboración de oficios a los oferentes con la solicitud de prevenciones	1 día	lun 28/07/14	mar 29/07/14			
1285			Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones	5 días	mar 29/07/14	mar 05/08/14			
1286			Envío de las respuestas a prevenciones	0 días	mar 05/08/14	mar 05/08/14			
1287			Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	mié 06/08/14	lun 11/08/14			
1288			Elaboracion y envío de Informe de admisibilidad	0 días	lun 11/08/14	lun 11/08/14			
1289			Elaboración de Informe de recomendación	3 días	lun 11/08/14	jue 14/08/14			
1290			Proceso de adjudicación	34 días	vie 11/07/14	jue 04/09/14			
1291			Fecha máxima para adjudicar	34 días	vie 11/07/14	jue 04/09/14			
1292			Recomendación, adjudicación y comunicación	258,19 días	lun 01/07/13	mié 27/08/14			
1293			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	lun 01/07/13	jue 04/07/13			
1294			Sesión de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	jue 04/07/13	jue 04/07/13			
1295			Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	jue 14/08/14	lun 18/08/14			
1296			Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	lun 18/08/14	mar 19/08/14			
1297			Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion	1 día	mar 19/08/14	mié 20/08/14			
1298			Firmeza del acuerdo de adjudicacion	5 días	mié 20/08/14	mié 27/08/14			
1299			Recurso de revocatoria	5 días	mié 20/08/14	mié 27/08/14			
1300			Plazo para recibir recurso	0 días	mié 20/08/14	mié 20/08/14			
1301			Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación de archivo de este último si se declara inadmisible	0 días	mié 20/08/14	mié 20/08/14			
1302			Notificacion al Adjudicatario del recurso en caso de ser adminisble	0 días	mié 20/08/14	mié 20/08/14			
1303			Plazo para recibir respuesta del adjuducatario	0 días	mié 20/08/14	mié 20/08/14			
1304			Elaboracion de la resolucion final de la revocatoria	0 días	mié 20/08/14	mié 20/08/14			
1305			Notificacion de la resolución	0 días	mié 20/08/14	mié 20/08/14			
1306			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	0 días	mié 20/08/14	mié 20/08/14			
Proyecto: Plan de compras 2014_ Fecha: mié 30/04/14 Tarea Tareas externas División Hito externo Hito Tarea inactiva Resumen Hito inactivo Resumen del proyecto Resumen inactivo Tarea manual Sólo duración Informe de resumen manual Resumen manual Sólo el comienzo Sólo fin Fecha límite Progreso									
Página 43									

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre		
							tri 4	tri 1	tri 2
1307			Sesión de la Comision de Adjuducaciones	0 días	mié 20/08/14	mié 20/08/14			20/08
1308			Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones	0 días	mié 20/08/14	mié 20/08/14			20/08
1309			Adjudicación en firme	5 días	mié 20/08/14	mié 27/08/14			Comision de adjudicación
1310			Trámite de contrato, pedido de compra, recepción y pago de bienes	6 días	mié 20/08/14	jue 28/08/14			
1311			Trámite de contrato	6 días	mié 20/08/14	jue 28/08/14			
1312			Elaboración del Contrato	0 días	mié 20/08/14	mié 20/08/14			20/08
1313			Solicitud de documentos a Adjudicatario	1 día	mié 20/08/14	jue 21/08/14			
1314			Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, garantía, etc)	1 día	jue 21/08/14	vie 22/08/14			
1315			Firma de contrato oferente	1 día	mié 20/08/14	jue 21/08/14			Contralor General,Externo,Unidad de Gestión Administrativa
1316			Envío de contrato para firma al Despacho Contralor	1 día	jue 21/08/14	vie 22/08/14			
1317			Firma de contrato Despacho Contralor	1 día	vie 22/08/14	lun 25/08/14			
1318			Envío de contrato a aprobación interna	1 día	lun 25/08/14	mar 26/08/14			Unidad Jurídica Interna
1319			Aprobacion Interna de Contrato	2 días	mar 26/08/14	jue 28/08/14			
1320			Comunicación a empresa de aprobación del contrato y orden de inicio	0 días	jue 28/08/14	jue 28/08/14			28/08
1321			Trámite del Pedido	10 días	vie 29/08/14	mar 16/09/14			
1322			Elaboración del borrador del pedido de Compra	1 día	vie 29/08/14	lun 01/09/14			Unidad de Gestión Administrativa
1323			Envio de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	lun 01/09/14	lun 01/09/14			01/09
1324			Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	lun 01/09/14	mar 02/09/14			
1325			Notificación por fax de Pedido de Compra	0 días	mar 02/09/14	mar 02/09/14			02/09
1326			Fin trámite de Pedido de compra	0 días	mar 02/09/14	mar 02/09/14			02/09
1327			Recepción de los items	4 días	vie 29/08/14	jue 04/09/14			
1328			Entrega items en Almacén	1 día	vie 29/08/14	lun 01/09/14			Externo
1329			Recibido a satisfacción	3 días	lun 01/09/14	jue 04/09/14			Unidad Técnica
1330			Fin recepción de items	0 días	jue 04/09/14	jue 04/09/14			04/09
1331			Trámite de pago	6 días	jue 04/09/14	mar 16/09/14			
1332			Envio documentos a Financiero	1 día	jue 04/09/14	vie 05/09/14			Unidad de Gestión Administrativa
1333			Emisión de pago en Financiero	5 días	vie 05/09/14	mar 16/09/14			Unidad de Administracion Financiera
1334			Conclusión trámite licitación	0 días	mar 16/09/14	mar 16/09/14			16/09
1335			Licitación Abreviada 2014LA00000015-503 "UTI_Software BMP (Agosto 2014)" \$110.000.000,00	272,81 días	lun 01/07/13	lun 22/09/14			
1336			Estudios previos	22 días	mar 04/02/14	lun 10/03/14			
1337			Elaboracion de estudios previos a la Licitacion	22 días	mar 04/02/14	lun 10/03/14			

Proyecto: Plan de compras 2014_

Fecha: mié 30/04/14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Página 44

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre																																										
							tri 4	tri 1	tri 2																																								
1365			Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	mar 12/08/14	lun 18/08/14			Unidad de Gestión Administrativa																																								
1366			Elaboracion y envío de Informe de admisibilidad	0 días	lun 18/08/14	lun 18/08/14			13/08																																								
1367			Elaboración de Informe de recomendación	3 días	lun 18/08/14	jue 21/08/14			Unidad Técnica																																								
1368			Proceso de adjudicación	34 días	jue 17/07/14	mié 10/09/14																																											
1369			Fecha máxima para adjudicar	34 días	jue 17/07/14	mié 10/09/14																																											
1370			Recomendación, adjudicación y comunicación	261,81 días	lun 01/07/13	mar 02/09/14																																											
1371			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	lun 01/07/13	jue 04/07/13																																											
1372			Sesión de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	jue 04/07/13	jue 04/07/13																																											
1373			Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	jue 21/08/14	vie 22/08/14			Comision de adjudicación																																								
1374			Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	vie 22/08/14	lun 25/08/14			Unidad de Gestión Administrativa																																								
1375			Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion	1 día	lun 25/08/14	mar 26/08/14																																											
1376			Firmeza del acuerdo de adjudicacion	5 días	mar 26/08/14	mar 02/09/14																																											
1377			Recurso de revocatoria	5 días	mar 26/08/14	mar 02/09/14																																											
1378			Plazo para recibir recurso	0 días	mar 26/08/14	mar 26/08/14			25/08																																								
1379			Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación de archivo de este último si se declara inadmisible	0 días	mar 26/08/14	mar 26/08/14			25/08																																								
1380			Notificacion al Adjudicatario del recurso en caso de ser adminisble	0 días	mar 26/08/14	mar 26/08/14			25/08																																								
1381			Plazo para recibir respuesta del adjuducatario	0 días	mar 26/08/14	mar 26/08/14			25/08																																								
1382			Elaboracion de la resolucion final de la revocatoria	0 días	mar 26/08/14	mar 26/08/14			25/08																																								
1383			Notificacion de la resolución	0 días	mar 26/08/14	mar 26/08/14			25/08																																								
1384			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	0 días	mar 26/08/14	mar 26/08/14			25/08																																								
1385			Sesión de la Comision de Adjuducaciones	0 días	mar 26/08/14	mar 26/08/14			25/08																																								
1386			Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones	0 días	mar 26/08/14	mar 26/08/14			25/08																																								
1387			Adjudicación en firme	5 días	mar 26/08/14	mar 02/09/14			Comision de adjudicación																																								
1388			Trámite de contrato, pedido de compra, recepción y pago de bienes	6 días	mar 26/08/14	mié 03/09/14																																											
1389			Trámite de contrato	6 días	mar 26/08/14	mié 03/09/14																																											
1390			Elaboración del Contrato	0 días	mar 26/08/14	mar 26/08/14			25/08																																								
1391			Solicitud de documentos a Adjudicatario	1 día	mar 26/08/14	mié 27/08/14																																											
1392			Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, garantía, etc)	1 día	mié 27/08/14	jue 28/08/14																																											
1393			Firma de contrato oferente	1 día	mar 26/08/14	mié 27/08/14			Contralor General,Externo,Unidad de Gestión Administrativa																																								
1394			Envío de contrato para firma al Despacho Contralor	1 día	mié 27/08/14	jue 28/08/14																																											
1395			Firma de contrato Despacho Contralor	1 día	jue 28/08/14	vie 29/08/14																																											
1396			Envío de contrato a aprobación interna	1 día	vie 29/08/14	lun 01/09/14			Unidad Jurídica Interna																																								
1397			Aprobacion Interna de Contrato	2 días	lun 01/09/14	mié 03/09/14																																											
Proyecto: Plan de compras 2014_ Fecha: mié 30/04/14			<table><tr><td>Tarea</td><td></td><td>Tareas externas</td><td></td><td>Tarea manual</td><td></td><td>Sólo fin</td><td></td></tr><tr><td>División</td><td></td><td>Hito externo</td><td></td><td>Sólo duración</td><td></td><td>Fecha límite</td><td></td></tr><tr><td>Hito</td><td></td><td>Tarea inactiva</td><td></td><td>Informe de resumen manual</td><td></td><td>Progreso</td><td></td></tr><tr><td>Resumen</td><td></td><td>Hito inactivo</td><td></td><td>Resumen manual</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Resumen del proyecto</td><td></td><td>Resumen inactivo</td><td></td><td>Sólo el comienzo</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							Tarea		Tareas externas		Tarea manual		Sólo fin		División		Hito externo		Sólo duración		Fecha límite		Hito		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Progreso		Resumen		Hito inactivo		Resumen manual				Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Sólo el comienzo			
Tarea		Tareas externas		Tarea manual		Sólo fin																																											
División		Hito externo		Sólo duración		Fecha límite																																											
Hito		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Progreso																																											
Resumen		Hito inactivo		Resumen manual																																													
Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Sólo el comienzo																																													
Página 46																																																	

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre		
							tri 4	tri 1	tri 2
1398			Comunicación a empresa de aprobación del contrato y orden de inicio	0 días	mié 03/09/14	mié 03/09/14			03/09
1399			Trámite del Pedido	10 días	jue 04/09/14	lun 22/09/14			
1400			Elaboración del borrador del pedido de Compra	1 día	jue 04/09/14	vie 05/09/14			Unidad de Gestión Administrativa
1401			Envío de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	vie 05/09/14	vie 05/09/14			05/09
1402			Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	vie 05/09/14	lun 08/09/14			
1403			Notificación por fax de Pedido de Compra	0 días	lun 08/09/14	lun 08/09/14			08/09
1404			Fin trámite de Pedido de compra	0 días	lun 08/09/14	lun 08/09/14			08/09
1405			Recepción de los items	4 días	jue 04/09/14	mié 10/09/14			
1406			Entrega items en Almacén	1 día	jue 04/09/14	vie 05/09/14			Externo
1407			Recibido a satisfacción	3 días	vie 05/09/14	mié 10/09/14			Unidad Técnica
1408			Fin recepción de items	0 días	mié 10/09/14	mié 10/09/14			10/09
1409			Trámite de pago	6 días	mié 10/09/14	lun 22/09/14			
1410			Envío documentos a Financiero	1 día	mié 10/09/14	jue 11/09/14			Unidad de Gestión Administrativa
1411			Emisión de pago en Financiero	5 días	jue 11/09/14	lun 22/09/14			Unidad de Administracion Financiera
1412			Conclusión trámite licitación	0 días	lun 22/09/14	lun 22/09/14			22/09
1413			Licitación Abreviada 2014LA00000016-503 "UTI_FortiGate (Mantenimiento preventivo, correctivo para el detector de intrusos fortigate (Vence 06/09/14)" \$6.360.000,00	272,81 días	lun 01/07/13	lun 22/09/14			
1414			Estudios previos	22 días	mar 04/02/14	lun 10/03/14			
1415			Elaboracion de estudios previos a la Licitacion	22 días	mar 04/02/14	lun 10/03/14			
1416			Envío formal de estudios previos a la UGA	0 días	lun 10/03/14	lun 10/03/14			10/03
1417			Definición de especificaciones	48 días	lun 10/03/14	vie 30/05/14			
1418			Elaboracion de especificaciones técnicas	22 días	lun 10/03/14	vie 11/04/14			Unidad Técnica
1419			Envío de especificaciones técnicas	1 día	vie 11/04/14	lun 21/04/14			
1420			Confección del borrador del cartel	9 días	lun 21/04/14	mar 06/05/14			Unidad de Gestión Administrativa
1421			Revisión Jurídica de cartel UJI	6 días	mar 06/05/14	jue 15/05/14			Unidad Técnica
1422			Revisión Técnica de cartel	7 días	jue 15/05/14	lun 26/05/14			Unidad Jurídica Interna
1423			Incorporación de ajustes y confección de cartel definitivo	3 días	lun 26/05/14	vie 30/05/14			Unidad de Gestión Administrativa
1424			Recepción y estudio de ofertas	52 días	vie 30/05/14	jue 21/08/14			
1425			Invitación a participar	30 días	vie 30/05/14	mié 16/07/14			
1426			Envío de invitación	1 día	vie 30/05/14	lun 02/06/14			Unidad de Gestión Administrativa
1427			Plazo para recibir ofertas	17 días	lun 02/06/14	vie 27/06/14			
Proyecto: Plan de compras 2014_ Fecha: mié 30/04/14			Tarea División Hito Resumen Resumen del proyecto Tareas externas Hito externo Tarea inactiva Hito inactivo Resumen inactivo Tarea manual Sólo duración Informe de resumen manual Resumen manual Sólo el comienzo Sólo fin Fecha límite Progreso						
Página 47									


Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre					
							tri 4		tri 1		tri 2	
1428			Presentacion de Objeción al cartel	6 días	lun 02/06/14	mar 10/06/14						
1429			Confección de nota para suspension del plazo para recibir ofertas y envío a potenciales oferentes	1 día	mar 10/06/14	jue 12/06/14						
1430			Envío de recurso de objeccion a Unidad Jurídica y a Unidad Técnica	1 día	mar 10/06/14	jue 12/06/14						
1431			Respuesta de UT o UJI a la UGA	5 días	jue 12/06/14	jue 19/06/14						
1432			Confeccion de Resolucion a la Objecion	3 días	jue 19/06/14	mar 24/06/14						
1433			Comunicación de Resolucion final	1 día	mar 24/06/14	mié 25/06/14						
1434			Nuevo plazo para recibir ofertas	13 días	jue 26/06/14	mié 16/07/14						
1435			Recepción y estudio de ofertas	22 días	mié 16/07/14	jue 21/08/14						
1436			Apertura de ofertas	1 día	mié 16/07/14	jue 17/07/14						
1437			Remisión de ofertas y expediente para realizar estudio de admisibilidad (legal y técnico), convocar a reunion para entrega de prevenciones Outlook)	1 día	jue 17/07/14	vie 18/07/14						
1438			Estudio y valoración de las ofertas: informe de admisibilidad (5 dias maximo para estudio de ofertas 1 dia por oferta presentada)	7 días	vie 18/07/14	jue 31/07/14						
1439			Remisión de solicitud de prevenciones por parte de la UJI y de la UT dado el análisis y valoración de ofertas (Día 6, acta para aportar prevenciones jurídicas y técnicas)	1 día	jue 31/07/14	vie 01/08/14						
1440			Elaboración de oficios a los oferentes con la solicitud de prevenciones	1 día	vie 01/08/14	lun 04/08/14						
1441			Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones	5 días	lun 04/08/14	lun 11/08/14						
1442			Envío de las respuestas a prevenciones	0 días	lun 11/08/14	lun 11/08/14						
1443			Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	mar 12/08/14	lun 18/08/14						
1444			Elaboracion y envío de Informe de admisibilidad	0 días	lun 18/08/14	lun 18/08/14						
1445			Elaboración de Informe de recomendación	3 días	lun 18/08/14	jue 21/08/14						
1446			Proceso de adjudicación	34 días	jue 17/07/14	mié 10/09/14						
1447			Fecha máxima para adjudicar	34 días	jue 17/07/14	mié 10/09/14						
1448			Recomendación, adjudicación y comunicación	261,81 días	lun 01/07/13	mar 02/09/14						
1449			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	lun 01/07/13	jue 04/07/13						
1450			Sesión de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	jue 04/07/13	jue 04/07/13						
1451			Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	jue 21/08/14	vie 22/08/14						
1452			Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	vie 22/08/14	lun 25/08/14						
1453			Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion	1 día	lun 25/08/14	mar 26/08/14						
1454			Firmeza del acuerdo de adjudicacion	5 días	mar 26/08/14	mar 02/09/14						
1455			Recurso de revocatoria	5 días	mar 26/08/14	mar 02/09/14						

Proyecto: Plan de compras 2014_ Fecha: mié 30/04/14	Tarea		Tareas externas		Tarea manual		Sólo fin	
	División		Hito externo		Sólo duración		Fecha límite	
	Hito		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen		Hito inactivo		Resumen manual			
	Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Sólo el comienzo			

Página 48

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre			
							tri 4	tri 1	tri 2	
1456			Plazo para recibir recurso	0 días	mar 26/08/14	mar 26/08/14			26/08	
1457			Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación de archivo de este último si se declara inadmisible	0 días	mar 26/08/14	mar 26/08/14			26/08	
1458			Notificacion al Adjudicatario del recurso en caso de ser adminisble	0 días	mar 26/08/14	mar 26/08/14			26/08	
1459			Plazo para recibir respuesta del adjuducatorio	0 días	mar 26/08/14	mar 26/08/14			26/08	
1460			Elaboracion de la resolucio final de la revocatoria	0 días	mar 26/08/14	mar 26/08/14			26/08	
1461			Notificacion de la resolución	0 días	mar 26/08/14	mar 26/08/14			26/08	
1462			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	0 días	mar 26/08/14	mar 26/08/14			26/08	
1463			Sesión de la Comision de Adjuducaciones	0 días	mar 26/08/14	mar 26/08/14			26/08	
1464			Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones	0 días	mar 26/08/14	mar 26/08/14			26/08	
1465			Adjudicación en firme	5 días	mar 26/08/14	mar 02/09/14			Comision de adjudicación	
1466			Trámite de contrato, pedido de compra, recepción y pago de bienes	6 días	mar 26/08/14	mié 03/09/14				
1467			Trámite de contrato	6 días	mar 26/08/14	mié 03/09/14				
1468			Elaboración del Contrato	0 días	mar 26/08/14	mar 26/08/14			26/08	
1469			Solicitud de documentos a Adjudicatario	1 día	mar 26/08/14	mié 27/08/14				
1470			Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, garantía, etc)	1 día	mié 27/08/14	jue 28/08/14				
1471			Firma de contrato oferente	1 día	mar 26/08/14	mié 27/08/14			Contralor General,Externo,Unidad de Gestión Administrativa	
1472			Envío de contrato para firma al Despacho Contralor	1 día	mié 27/08/14	jue 28/08/14				
1473			Firma de contrato Despacho Contralor	1 día	jue 28/08/14	vie 29/08/14				
1474			Envío de contrato a aprobación interna	1 día	vie 29/08/14	lun 01/09/14			Unidad Jurídica Interna	
1475			Aprobacion Interna de Contrato	2 días	lun 01/09/14	mié 03/09/14				
1476			Comunicación a empresa de aprobación del contrato y orden de inicio	0 días	mié 03/09/14	mié 03/09/14			03/09	
1477			Trámite del Pedido	10 días	jue 04/09/14	lun 22/09/14				
1478			Elaboración del borrador del pedido de Compra	1 día	jue 04/09/14	vie 05/09/14			Unidad de Gestión Administrativa	
1479			Envio de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	vie 05/09/14	vie 05/09/14			05/09	
1480			Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	vie 05/09/14	lun 08/09/14				
1481			Notificación por fax de Pedido de Compra	0 días	lun 08/09/14	lun 08/09/14			08/09	
1482			Fin trámite de Pedido de compra	0 días	lun 08/09/14	lun 08/09/14			08/09	
1483			Recepción de los items	4 días	jue 04/09/14	mié 10/09/14				
1484			Entrega items en Almacén	1 día	jue 04/09/14	vie 05/09/14			Externo	
1485			Recibido a satisfacción	3 días	vie 05/09/14	mié 10/09/14			Unidad Técnica	
1486			Fin recepción de items	0 días	mié 10/09/14	mié 10/09/14			10/09	
1487			Trámite de pago	6 días	mié 10/09/14	lun 22/09/14				
Proyecto: Plan de compras 2014_ Fecha: mié 30/04/14			Tarea		Tareas externas		Tarea manual		Sólo fin	
			División		Hito externo		Sólo duración		Fecha límite	
			Hito		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Progreso	
			Resumen		Hito inactivo		Resumen manual			
			Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Sólo el comienzo			

Página 49

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre		
							tri 4	tri 1	tri 2
1488			Envio documentos a Financiero	1 día	mié 10/09/14	jue 11/09/14			
1489			Emisión de pago en Financiero	5 días	jue 11/09/14	lun 22/09/14			
1490			Conclusión trámite licitación	0 días	lun 22/09/14	lun 22/09/14			
1491			Licitación Abreviada 2013LA00000017-503 "UGA_Servicios de Seguridad y Vigilancia (Vence 07/11/14)" \$12.000.000,00	242 días	lun 01/07/13	vie 01/08/14			
1492			Estudios previos	22 días	mié 04/12/13	mar 21/01/14			
1493			Elaboracion de estudios previos a la Licitacion	22 días	mié 04/12/13	mar 21/01/14			
1494			Envío formal de estudios previos a la UGA	0 días	mar 21/01/14	mar 21/01/14			
1495			Definición de especificaciones	48 días	mar 21/01/14	vie 04/04/14			
1496			Elaboracion de especificaciones técnicas	22 días	mar 21/01/14	lun 24/02/14			
1497			Envío de especificaciones técnicas	1 día	lun 24/02/14	mar 25/02/14			
1498			Confección del borrador del cartel	9 días	mar 25/02/14	mar 11/03/14			
1499			Revisión Jurídica de cartel UJI	6 días	mar 11/03/14	jue 20/03/14			
1500			Revisión Técnica de cartel	7 días	jue 20/03/14	lun 31/03/14			
1501			Incorporación de ajustes y confección de cartel definitivo	3 días	lun 31/03/14	vie 04/04/14			
1502			Recepción y estudio de ofertas	52 días	vie 04/04/14	mié 02/07/14			
1503			Invitación a participar	30 días	vie 04/04/14	jue 29/05/14			
1504			Envío de invitación	1 día	vie 04/04/14	lun 07/04/14			
1505			Plazo para recibir ofertas	17 días	lun 07/04/14	lun 12/05/14			
1506			Presentacion de Objeción al cartel	6 días	lun 07/04/14	mar 22/04/14			
1507			Confección de nota para suspension del plazo para recibir ofertas y envío a potenciales oferentes	1 día	mar 22/04/14	jue 24/04/14			
1508			Envío de recurso de objecion a Unidad Jurídica y a Unidad Técnica	1 día	mar 22/04/14	jue 24/04/14			
1509			Respuesta de UT o UJI a la UGA	5 días	jue 24/04/14	vie 02/05/14			
1510			Confeccion de Resolucion a la Objecion	3 días	vie 02/05/14	mié 07/05/14			
1511			Comunicación de Resolucion final	1 día	mié 07/05/14	jue 08/05/14			
1512			Nuevo plazo para recibir ofertas	13 días	vie 09/05/14	jue 29/05/14			
1513			Recepción y estudio de ofertas	22 días	jue 29/05/14	mié 02/07/14			
1514			Apertura de ofertas	1 día	jue 29/05/14	vie 30/05/14			
1515			Remisión de ofertas y expediente para realizar estudio de admisibilidad (legal y técnico), convocar a reunion para entrega de prevenciones Outlook)	1 día	vie 30/05/14	lun 02/06/14			
1516			Estudio y valoración de las ofertas: informe de admisibilidad (5 dias maximo para estudio de ofertas 1 dia por oferta presentada)	7 días	lun 02/06/14	jue 12/06/14			

Proyecto: Plan de compras 2014_
Fecha: mié 30/04/14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Página 50

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre		
							tri 4	tri 1	tri 2
1517			Remisión de solicitud de prevenciones por parte de la UJI y de la UT dado el análisis y valoración de ofertas (Día 6, acta para aportar prevenciones jurídicas y técnicas)	1 día	jue 12/06/14	vie 13/06/14			Unidad de Gestión Administrativa
1518			Elaboración de oficios a los oferentes con la solicitud de prevenciones	1 día	vie 13/06/14	lun 16/06/14			
1519			Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones	5 días	lun 16/06/14	lun 23/06/14			Externo
1520			Envío de las respuestas a prevenciones	0 días	lun 23/06/14	lun 23/06/14			23/06
1521			Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	mar 24/06/14	vie 27/06/14			Unidad de Gestión Administrativa
1522			Elaboracion y envío de Informe de admisibilidad	0 días	vie 27/06/14	vie 27/06/14			27/06
1523			Elaboración de Informe de recomendación	3 días	vie 27/06/14	mié 02/07/14			Unidad Técnica
1524			Proceso de adjudicación	34 días	vie 30/05/14	mar 22/07/14			
1525			Fecha máxima para adjudicar	34 días	vie 30/05/14	mar 22/07/14			
1526			Recomendación, adjudicación y comunicación	231 días	lun 01/07/13	lun 14/07/14			
1527			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	lun 01/07/13	jue 04/07/13			
1528			Sesión de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	jue 04/07/13	jue 04/07/13			
1529			Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	mié 02/07/14	jue 03/07/14			Comision de adjudicación
1530			Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	jue 03/07/14	vie 04/07/14			Unidad de Gestión Administrativa
1531			Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion	1 día	vie 04/07/14	lun 07/07/14			
1532			Firmeza del acuerdo de adjudicacion	5 días	lun 07/07/14	lun 14/07/14			
1533			Recurso de revocatoria	5 días	lun 07/07/14	lun 14/07/14			
1534			Plazo para recibir recurso	0 días	lun 07/07/14	lun 07/07/14			07/07
1535			Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación de archivo de este último si se declara inadmisible	0 días	lun 07/07/14	lun 07/07/14			07/07
1536			Notificacion al Adjudicatario del recurso en caso de ser adminisble	0 días	lun 07/07/14	lun 07/07/14			07/07
1537			Plazo para recibir respuesta del adjuducatorio	0 días	lun 07/07/14	lun 07/07/14			07/07
1538			Elaboracion de la resolucion final de la revocatoria	0 días	lun 07/07/14	lun 07/07/14			07/07
1539			Notificacion de la resolución	0 días	lun 07/07/14	lun 07/07/14			07/07
1540			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	0 días	lun 07/07/14	lun 07/07/14			07/07
1541			Sesión de la Comision de Adjuducaciones	0 días	lun 07/07/14	lun 07/07/14			07/07
1542			Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones	0 días	lun 07/07/14	lun 07/07/14			07/07
1543			Adjudicación en firme	5 días	lun 07/07/14	lun 14/07/14			Comision de adjudicación
1544			Trámite de contrato, pedido de compra, recepción y pago de bienes	6 días	lun 07/07/14	mar 15/07/14			
1545			Trámite de contrato	6 días	lun 07/07/14	mar 15/07/14			
1546			Elaboración del Contrato	0 días	lun 07/07/14	lun 07/07/14			07/07
Proyecto: Plan de compras 2014_ Fecha: mié 30/04/14			Tarea Tareas externas Tarea manual Sólo fin División Hito externo Sólo duración Fecha límite Hito Tarea inactiva Informe de resumen manual Progreso Resumen Hito inactivo Resumen manual Resumen del proyecto Resumen inactivo Sólo el comienzo						
Página 51									

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre		
							tri 4	tri 1	tri 2
1547			Solicitud de documentos a Adjudicatario	1 día	lun 07/07/14	mar 08/07/14			
1548			Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, grarantía, etc)	1 día	mar 08/07/14	mié 09/07/14			
1549			Firma de contrato oferente	1 día	lun 07/07/14	mar 08/07/14			Contralor General,Externo,Unidad de Gestión Administrativa
1550			Envío de contrato para firma al Despacho Contralor	1 día	mar 08/07/14	mié 09/07/14			
1551			Firma de contrato Despacho Contralor	1 día	mié 09/07/14	jue 10/07/14			
1552			Envío de contrato a aprobación interna	1 día	jue 10/07/14	vie 11/07/14			Unidad Jurídica Interna
1553			Aprobacion Interna de Contrato	2 días	vie 11/07/14	mar 15/07/14			
1554			Comunicación a empresa de aprobación del contrato y orden de inicio	0 días	mar 15/07/14	mar 15/07/14			15/07
1555			Trámite del Pedido	10 días	mié 16/07/14	vie 01/08/14			
1556			Elaboración del borrador del pedido de Compra	1 día	mié 16/07/14	jue 17/07/14			Unidad de Gestión Administrativa
1557			Envio de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	jue 17/07/14	jue 17/07/14			17/07
1558			Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	jue 17/07/14	vie 18/07/14			
1559			Notificación por fax de Pedido de Compra	0 días	vie 18/07/14	vie 18/07/14			18/07
1560			Fin trámite de Pedido de compra	0 días	vie 18/07/14	vie 18/07/14			18/07
1561			Recepción de los items	4 días	mié 16/07/14	mar 22/07/14			
1562			Entrega items en Almacén	1 día	mié 16/07/14	jue 17/07/14			Externo
1563			Recibido a satisfacción	3 días	jue 17/07/14	mar 22/07/14			Unidad Técnica
1564			Fin recepción de items	0 días	mar 22/07/14	mar 22/07/14			22/07
1565			Trámite de pago	6 días	mar 22/07/14	vie 01/08/14			
1566			Envio documentos a Financiero	1 día	mar 22/07/14	mié 23/07/14			Unidad de Gestión Administrativa
1567			Emisión de pago en Financiero	5 días	mié 23/07/14	vie 01/08/14			Unidad de Administracion Financiera
1568			Conclusión trámite licitación	0 días	vie 01/08/14	vie 01/08/14			01/08
1569			Licitación Abreviada 2014LA00000018-503 "UTI_Mantenimiento de SmartNets (Vence 15/12/2014)" \$6.500.000,00	246,53 días	lun 01/07/13	vie 08/08/14			
1570			Estudios previos	22 días	mié 11/12/13	mar 28/01/14			
1571			Elaboracion de estudios previos a la Licitacion	22 días	mié 11/12/13	mar 28/01/14			
1572			Envío formal de estudios previos a la UGA	0 días	mar 28/01/14	mar 28/01/14			28/01
1573			Definición de especificaciones	48 días	mar 28/01/14	vie 11/04/14			
1574			Elaboracion de especificaciones técnicas	22 días	mar 28/01/14	lun 03/03/14			Unidad Técnica
1575			Envío de especificaciones técnicas	1 día	lun 03/03/14	mar 04/03/14			
1576			Confección del borrador del cartel	9 días	mar 04/03/14	mar 18/03/14			Unidad de Gestión Administrativa
1577			Revisión Jurídica de cartel UJI	6 días	mar 18/03/14	jue 27/03/14			Unidad Técnica
1578			Revisión Técnica de cartel	7 días	jue 27/03/14	lun 07/04/14			Unidad Jurídica Interna
Proyecto: Plan de compras 2014_ Fecha: mié 30/04/14			Tarea Tareas externas Tarea manual Sólo fin División Hito externo Sólo duración Fecha límite Hito Tarea inactiva Informe de resumen manual Progreso Resumen Hito inactivo Resumen manual Resumen del proyecto Resumen inactivo Sólo el comienzo						
Página 52									

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre		
							tri 4	tri 1	tri 2
1579			Incorporación de ajustes y confección de cartel definitivo	3 días	lun 07/04/14	vie 11/04/14			Unidad de Gestión Administrativa
1580			Recepción y estudio de ofertas	52 días	vie 11/04/14	mié 09/07/14			
1581			Invitación a participar	30 días	vie 11/04/14	jue 05/06/14			
1582			Envío de invitación	1 día	vie 11/04/14	lun 21/04/14			Unidad de Gestión Administrativa
1583			Plazo para recibir ofertas	17 días	lun 21/04/14	lun 19/05/14			
1584			Presentacion de Objeción al cartel	6 días	lun 21/04/14	mar 29/04/14			Externo
1585			Confección de nota para suspension del plazo para recibir ofertas y envío a potenciales oferentes	1 día	mar 29/04/14	vie 02/05/14			
1586			Envío de recurso de objecion a Unidad Jurídica y a Unidad Técnica	1 día	mar 29/04/14	vie 02/05/14			
1587			Respuesta de UT o UJI a la UGA	5 días	vie 02/05/14	vie 09/05/14			
1588			Confeccion de Resolucion a la Objecion	3 días	vie 09/05/14	mié 14/05/14			
1589			Comunicación de Resolucion final	1 día	mié 14/05/14	jue 15/05/14			
1590			Nuevo plazo para recibir ofertas	13 días	vie 16/05/14	jue 05/06/14			
1591			Recepción y estudio de ofertas	22 días	jue 05/06/14	mié 09/07/14			
1592			Apertura de ofertas	1 día	jue 05/06/14	vie 06/06/14			Unidad de Gestión Administrativa
1593			Remisión de ofertas y expediente para realizar estudio de admisibilidad (legal y técnico), convocar a reunion para entrega de prevenciones Outlook)	1 día	vie 06/06/14	lun 09/06/14			Unidad de Gestión Administrativa
1594			Estudio y valoración de las ofertas: informe de admisibilidad (5 dias maximo para estudio de ofertas 1 dia por oferta presentada)	7 días	lun 09/06/14	jue 19/06/14			Unidad Jurídica Interna
1595			Remisión de solicitud de prevenciones por parte de la UJI y de la UT dado el análisis y valoración de ofertas (Día 6, acta para aportar prevenciones jurídicas y técnicas)	1 día	jue 19/06/14	vie 20/06/14			Unidad de Gestión Administrativa
1596			Elaboración de oficios a los oferentes con la solicitud de prevenciones	1 día	vie 20/06/14	lun 23/06/14			
1597			Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones	5 días	lun 23/06/14	lun 30/06/14			Externo
1598			Envío de las respuestas a prevenciones	0 días	lun 30/06/14	lun 30/06/14			30/06
1599			Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	mar 01/07/14	vie 04/07/14			Unidad de Gestión Administrativa
1600			Elaboracion y envío de Informe de admisibilidad	0 días	vie 04/07/14	vie 04/07/14			04/07
1601			Elaboración de Informe de recomendación	3 días	vie 04/07/14	mié 09/07/14			Unidad Técnica
1602			Proceso de adjudicación	34 días	vie 06/06/14	mié 30/07/14			
1603			Fecha máxima para adjudicar	34 días	vie 06/06/14	mié 30/07/14			
1604			Recomendación, adjudicación y comunicación	235,53 días	lun 01/07/13	lun 21/07/14			
1605			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	lun 01/07/13	jue 04/07/13			
1606			Sesión de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	jue 04/07/13	jue 04/07/13			
Proyecto: Plan de compras 2014_ Fecha: mié 30/04/14 Tarea Tareas externas División Hito externo Hito Tarea inactiva Resumen Hito inactivo Resumen del proyecto Resumen inactivo Tarea manual Tarea manual Sólo duración Sólo duración Informe de resumen manual Informe de resumen manual Resumen manual Resumen manual Sólo el comienzo Sólo el comienzo Sólo fin Sólo fin Fecha límite Fecha límite Progreso Progreso									
Página 53									


Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre		
							tri 4	tri 1	tri 2
1607			Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	mié 09/07/14	jue 10/07/14			Comision de adjudicación
1608			Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	jue 10/07/14	vie 11/07/14			Unidad de Gestión Administrativa
1609			Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion	1 día	vie 11/07/14	lun 14/07/14			
1610			Firmeza del acuerdo de adjudicacion	5 días	lun 14/07/14	lun 21/07/14			
1611			Recurso de revocatoria	5 días	lun 14/07/14	lun 21/07/14			
1612			Plazo para recibir recurso	0 días	lun 14/07/14	lun 14/07/14			14/07
1613			Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación de archivo de este último si se declara inadmisible	0 días	lun 14/07/14	lun 14/07/14			14/07
1614			Notificacion al Adjudicatario del recurso en caso de ser adminisble	0 días	lun 14/07/14	lun 14/07/14			14/07
1615			Plazo para recibir respuesta del adjuducatorio	0 días	lun 14/07/14	lun 14/07/14			14/07
1616			Elaboracion de la resolucion final de la revocatoria	0 días	lun 14/07/14	lun 14/07/14			14/07
1617			Notificacion de la resolución	0 días	lun 14/07/14	lun 14/07/14			14/07
1618			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	0 días	lun 14/07/14	lun 14/07/14			14/07
1619			Sesión de la Comision de Adjuducaciones	0 días	lun 14/07/14	lun 14/07/14			14/07
1620			Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones	0 días	lun 14/07/14	lun 14/07/14			14/07
1621			Adjudicación en firme	5 días	lun 14/07/14	lun 21/07/14			Comision de adjudicación
1622			Trámite de contrato, pedido de compra, recepción y pago de bienes	6 días	lun 14/07/14	mar 22/07/14			
1623			Trámite de contrato	6 días	lun 14/07/14	mar 22/07/14			
1624			Elaboración del Contrato	0 días	lun 14/07/14	lun 14/07/14			14/07
1625			Solicitud de documentos a Adjudicatario	1 día	lun 14/07/14	mar 15/07/14			
1626			Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, garantía, etc)	1 día	mar 15/07/14	mié 16/07/14			
1627			Firma de contrato oferente	1 día	lun 14/07/14	mar 15/07/14			Contralor General,Externo,Unidad de Gestión Administrativa
1628			Envío de contrato para firma al Despacho Contralor	1 día	mar 15/07/14	mié 16/07/14			
1629			Firma de contrato Despacho Contralor	1 día	mié 16/07/14	jue 17/07/14			
1630			Envío de contrato a aprobación interna	1 día	jue 17/07/14	vie 18/07/14			Unidad Jurídica Interna
1631			Aprobacion Interna de Contrato	2 días	vie 18/07/14	mar 22/07/14			
1632			Comunicación a empresa de aprobación del contrato y orden de inicio	0 días	mar 22/07/14	mar 22/07/14			22/07
1633			Trámite del Pedido	10 días	mié 23/07/14	vie 08/08/14			
1634			Elaboración del borrador del pedido de Compra	1 día	mié 23/07/14	jue 24/07/14			Unidad de Gestión Administrativa
1635			Envio de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	jue 24/07/14	jue 24/07/14			24/07
1636			Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	jue 24/07/14	lun 28/07/14			
Proyecto: Plan de compras 2014_ Fecha: mié 30/04/14			Tarea División Hito Resumen Resumen del proyecto Tareas externas Hito externo Tarea inactiva Hito inactivo Resumen inactivo Tarea manual Sólo duración Informe de resumen manual Resumen manual Sólo el comienzo Sólo fin Fecha límite Progreso						
Página 54									

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre		
							tri 4	tri 1	tri 2
1670			Apertura de ofertas	1 día	jue 05/06/14	vie 06/06/14			Unidad de Gestión Administrativa
1671			Remisión de ofertas y expediente para realizar estudio de admisibilidad (legal y técnico), convocar a reunion para entrega de prevenciones Outlook)	1 día	vie 06/06/14	lun 09/06/14			Unidad de Gestión Administrativa
1672			Estudio y valoración de las ofertas: informe de admisibilidad (5 días maximo para estudio de ofertas 1 dia por oferta presentada)	7 días	lun 09/06/14	jue 19/06/14			Unidad Jurídica Interna
1673			Remisión de solicitud de prevenciones por parte de la UJI y de la UT dado el análisis y valoración de ofertas (Día 6, acta para aportar prevenciones jurídicas y técnicas)	1 día	jue 19/06/14	vie 20/06/14			Unidad de Gestión Administrativa
1674			Elaboración de oficios a los oferentes con la solicitud de prevenciones	1 día	vie 20/06/14	lun 23/06/14			
1675			Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones	5 días	lun 23/06/14	lun 30/06/14			Externo
1676			Envío de las respuestas a prevenciones	0 días	lun 30/06/14	lun 30/06/14			30/06
1677			Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	mar 01/07/14	vie 04/07/14			Unidad de Gestión Administrativa
1678			Elaboracion y envío de Informe de admisibilidad	0 días	vie 04/07/14	vie 04/07/14			04/07
1679			Elaboración de Informe de recomendación	3 días	vie 04/07/14	mié 09/07/14			Unidad Técnica
1680			Proceso de adjudicación	34 días	vie 06/06/14	mié 30/07/14			
1681			Fecha máxima para adjudicar	34 días	vie 06/06/14	mié 30/07/14			
1682			Recomendación, adjudicación y comunicación	235,53 días	lun 01/07/13	lun 21/07/14			
1683			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	lun 01/07/13	jue 04/07/13			
1684			Sesión de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	jue 04/07/13	jue 04/07/13			
1685			Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	mié 09/07/14	jue 10/07/14			Comision de adjudicación
1686			Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	jue 10/07/14	vie 11/07/14			Unidad de Gestión Administrativa
1687			Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion	1 día	vie 11/07/14	lun 14/07/14			
1688			Firmeza del acuerdo de adjudicacion	5 días	lun 14/07/14	lun 21/07/14			
1689			Recurso de revocatoria	5 días	lun 14/07/14	lun 21/07/14			
1690			Plazo para recibir recurso	0 días	lun 14/07/14	lun 14/07/14			14/07
1691			Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación de archivo de este último si se declara inadmisible	0 días	lun 14/07/14	lun 14/07/14			14/07
1692			Notificacion al Adjudicatario del recurso en caso de ser adminisble	0 días	lun 14/07/14	lun 14/07/14			14/07
1693			Plazo para recibir respuesta del adjuducatorio	0 días	lun 14/07/14	lun 14/07/14			14/07
1694			Elaboracion de la resolucion final de la revocatoria	0 días	lun 14/07/14	lun 14/07/14			14/07
1695			Notificacion de la resolución	0 días	lun 14/07/14	lun 14/07/14			14/07
1696			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	0 días	lun 14/07/14	lun 14/07/14			14/07
1697			Sesión de la Comision de Adjuducaciones	0 días	lun 14/07/14	lun 14/07/14			14/07
Proyecto: Plan de compras 2014_ Fecha: mié 30/04/14 Tarea Tareas externas División Hito externo Hito Tarea inactiva Resumen Hito inactivo Resumen del proyecto Resumen inactivo Tarea manual Sólo duración Informe de resumen manual Resumen manual Sólo el comienzo Sólo fin Fecha límite Progreso									
Página 56									

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre		
							tri 4	tri 1	tri 2
1698			Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones	0 días	lun 14/07/14	lun 14/07/14			14/07
1699			Adjudicación en firme	5 días	lun 14/07/14	lun 21/07/14			Comision de adjudicación
1700			Trámite de contrato, pedido de compra, recepción y pago de bienes	6 días	lun 14/07/14	mar 22/07/14			
1701			Trámite de contrato	6 días	lun 14/07/14	mar 22/07/14			
1702			Elaboración del Contrato	0 días	lun 14/07/14	lun 14/07/14			14/07
1703			Solicitud de documentos a Adjudicatario	1 día	lun 14/07/14	mar 15/07/14			
1704			Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, garantía, etc)	1 día	mar 15/07/14	mié 16/07/14			
1705			Firma de contrato oferente	1 día	lun 14/07/14	mar 15/07/14			Contralor General,Externo,Unidad de Gestión Administrativa
1706			Envío de contrato para firma al Despacho Contralor	1 día	mar 15/07/14	mié 16/07/14			
1707			Firma de contrato Despacho Contralor	1 día	mié 16/07/14	jue 17/07/14			
1708			Envío de contrato a aprobación interna	1 día	jue 17/07/14	vie 18/07/14			Unidad Jurídica Interna
1709			Aprobacion Interna de Contrato	2 días	vie 18/07/14	mar 22/07/14			
1710			Comunicación a empresa de aprobación del contrato y orden de inicio	0 días	mar 22/07/14	mar 22/07/14			22/07
1711			Trámite del Pedido	10 días	mié 23/07/14	vie 08/08/14			
1712			Elaboración del borrador del pedido de Compra	1 día	mié 23/07/14	jue 24/07/14			Unidad de Gestión Administrativa
1713			Envio de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	jue 24/07/14	jue 24/07/14			24/07
1714			Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	jue 24/07/14	lun 28/07/14			
1715			Notificación por fax de Pedido de Compra	0 días	lun 28/07/14	lun 28/07/14			28/07
1716			Fin trámite de Pedido de compra	0 días	lun 28/07/14	lun 28/07/14			28/07
1717			Recepción de los items	4 días	mié 23/07/14	mié 30/07/14			
1718			Entrega items en Almacén	1 día	mié 23/07/14	jue 24/07/14			Externo
1719			Recibido a satisfacción	3 días	jue 24/07/14	mié 30/07/14			Unidad Técnica
1720			Fin recepción de items	0 días	mié 30/07/14	mié 30/07/14			30/07
1721			Trámite de pago	6 días	mié 30/07/14	vie 08/08/14			
1722			Envio documentos a Financiero	1 día	mié 30/07/14	jue 31/07/14			Unidad de Gestión Administrativa
1723			Emisión de pago en Financiero	5 días	jue 31/07/14	vie 08/08/14			Unidad de Administracion Financiera
1724			Conclusión trámite licitación	0 días	vie 08/08/14	vie 08/08/14			08/08
1725			ARTÍCULO 131	211 días	lun 01/07/13	jue 12/06/14			
1726			Contratacion por proveedor único"UTI_ORACLE (vence: 29/07/2014)" (UTI; \$26,127.200) \$13.827.000,00	124 días	mar 12/11/13	jue 12/06/14			
1727			Definición de especificaciones	22 días	mar 12/11/13	lun 16/12/13			
1728			Elaboracion de especificaciones técnicas	5 días	lun 16/12/13	lun 06/01/14			

Proyecto: Plan de compras 2014_ Fecha: mié 30/04/14	Tarea		Tareas externas		Tarea manual		Sólo fin	
	División		Hito externo		Sólo duración		Fecha límite	
	Hito		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen		Hito inactivo		Resumen manual			
	Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Sólo el comienzo			

Página 57

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre			
							tri 4	tri 1	tri 2	
1729			Recepción Especificaciones técnicas	1 día	lun 06/01/14	mar 07/01/14				
1730			Elaboracion del cartel	5 días	mar 07/01/14	mié 15/01/14				
1731			Revisión Técnica de cartel	5 días	mar 07/01/14	mié 15/01/14				
1732			Revisión Jurídica de cartel	5 días	mié 15/01/14	mié 22/01/14				
1733			Confección de invitacion con Anexo de especificaciones tecnicas	1 día	mié 15/01/14	jue 16/01/14				
1734			Elaboracion y recepcion de oferta	66 días	jue 16/01/14	mié 07/05/14				
1735			Reviosión de oferta Unidad Técnica	10 días	mié 07/05/14	jue 22/05/14				
1736			Oficio de analisis Técnico	1 día	jue 22/05/14	vie 23/05/14				
1737			Elaboracion de Resolución	2 días	vie 23/05/14	mar 27/05/14				
1738			Comunicación de Resolución	1 día	mar 27/05/14	mié 28/05/14				
1739			Formalización y aprobacion de contrato	10 días	mié 28/05/14	jue 12/06/14				
1740			Contratacion por proveedor único"UGA_Mantenimiento de A/C de Precisión (Vence dic 2014)" \$6.100.000,00	155,84 días	lun 12/08/13	mié 30/04/14				
1741			Definición de especificaciones	22 días	mar 11/02/14	lun 17/03/14				
1742			Elaboracion de especificaciones técnicas	5 días	lun 17/03/14	lun 24/03/14				
1743			Recepción Especificaciones técnicas	1 día	lun 24/03/14	mar 25/03/14				
1744			Elaboracion del cartel	5 días	lun 12/08/13	mar 20/08/13				
1745			Revisión Técnica de cartel	5 días	mar 25/03/14	mié 02/04/14				
1746			Revisión Jurídica de cartel	5 días	mar 20/08/13	mar 27/08/13				
1747			Confección de invitacion con Anexo de especificaciones tecnicas	1 día	mié 02/04/14	jue 03/04/14				
1748			Oferta	5 días	jue 03/04/14	vie 11/04/14				
1749			Reviosión de oferta Unidad Técnica	3 días	vie 11/04/14	mié 23/04/14				
1750			Oficio de analisis Técnico	1 día	mié 23/04/14	jue 24/04/14				
1751			Elaboracion de Resolución	2 días	jue 24/04/14	lun 28/04/14				
1752			Comunicación de Resolución	1 día	lun 28/04/14	mar 29/04/14				
1753			Formalización y aprobacion de contrato	1 día	mar 29/04/14	mié 30/04/14				
1754			Contratación por proveedor único "UTI_Master Lex (un año prorrogable por 3 años mas) (Vence en 27/06/2014)" \$3.068.000,00	117,91 días	mié 23/10/13	jue 15/05/14				
1755			Definición de especificaciones	22 días	mar 25/02/14	lun 31/03/14				
1756			Elaboracion de especificaciones técnicas	5 días	lun 31/03/14	lun 07/04/14				
1757			Recepción Especificaciones técnicas y elaboracion del cartel	1 día	lun 07/04/14	mar 08/04/14				
1758			Elaboración de cartel	5 días	mié 23/10/13	jue 31/10/13				
1759			Revisión Técnica de cartel	5 días	mar 08/04/14	mié 23/04/14				
1760			Revisión Jurídica de cartel	5 días						
1761			Confección de invitacion con Anexo de especificaciones tecnicas	1 día	mié 23/04/14	jue 24/04/14				
1762			Oferta	5 días	jue 24/04/14	lun 05/05/14				
1763			Reviosión de oferta Unidad Técnica	3 días	lun 05/05/14	jue 08/05/14				
1764			Oficio de analisis Técnico	1 día	jue 08/05/14	vie 09/05/14				
1765			Elaboracion de Resolución	2 días	vie 09/05/14	mar 13/05/14				
1766			Comunicación de Resolución	1 día	mar 13/05/14	mié 14/05/14				
Proyecto: Plan de compras 2014_ Fecha: mié 30/04/14			Tarea		Tareas externas		Tarea manual		Sólo fin	
			División		Hito externo		Sólo duración		Fecha límite	
			Hito		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Progreso	
			Resumen		Hito inactivo		Resumen manual			
			Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Sólo el comienzo			
Página 58										

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre		
							tri 4	tri 1	tri 2
1767			Formalización y aprobacion de contrato	1 día	mié 14/05/14	jue 15/05/14			
1768			Contratación por proveedor único "UGA_Ascensores (Vence: 01/03/14; 151,22 días Junio 014; diciembre 2014, en Marzo debe estar nuevo contrato)" \$33.500.000,00		lun 01/07/13	mar 04/03/14			
1769			Definición de especificaciones	22 días	lun 09/12/13	vie 24/01/14			
1770			Elaboracion de especificaciones técnicas	5 días	vie 24/01/14	vie 31/01/14			
1771			Recepción Especificaciones técnicas y elaboracion del cartel	1 día	vie 31/01/14	lun 03/02/14			
1772			Elaboración de cartel	5 días	jue 16/01/14	vie 24/01/14			
1773			Revisión Técnica de cartel	5 días	lun 03/02/14	mar 11/02/14			
1774			Revisión Jurídica de cartel	5 días					
1775			Confección de invitacion con Anexo de especificaciones tecnicas	1 día	mar 11/02/14	mié 12/02/14			
1776			Oferta	5 días	mié 12/02/14	jue 20/02/14			
1777			Revisión de oferta Unidad Técnica	3 días	jue 20/02/14	mar 25/02/14			
1778			Oficio de analisis Técnico	1 día	mar 25/02/14	mié 26/02/14			
1779			Elaboracion de Resolución	2 días	mié 26/02/14	vie 28/02/14			
1780			Comunicación de Resolución	1 día	vie 28/02/14	lun 03/03/14			
1781			Oficio de analisis Técnico	1 día	lun 01/07/13	mar 02/07/13			
1782			Comunicación de Resolución	1 día	lun 01/07/13	mar 02/07/13			
1783			Formalización y aprobacion de contrato	1 día	lun 03/03/14	mar 04/03/14			
1784			ARTÍCULO 201 RLCA	21 días	mié 05/02/14	lun 10/03/14			
1785			Contrato Adicional "UGPH_Desarrollo de Modulo COMPETENCIAS debe hacerse en enero 2014" \$14.000.000,00	21 días	mié 05/02/14	lun 10/03/14			
1786			Elaboración de solicitud de contratacion	5 días	mié 05/02/14	mié 12/02/14			
1787			Envío de solicitud a la UGA	1 día	mié 12/02/14	jue 13/02/14			
1788			Oficio a empresa preguntando si mantiene términos y condiciones	1 día	jue 13/02/14	vie 14/02/14			
1789			Plazo para que la empresa conteste	3 días	vie 14/02/14	jue 20/02/14			
1790			Elaboración de Resolución Administrativa	3 días	jue 20/02/14	mar 25/02/14			
1791			Revisión y firma de Resolución	3 días	mar 25/02/14	vie 28/02/14			
1792			Notificacion de resolución	1 día	vie 28/02/14	lun 03/03/14			
1793			Elaboración de pedido de compra	1 día	lun 03/03/14	mar 04/03/14			
1794			Recepción de los items	3 días	mar 04/03/14	lun 10/03/14			
1795			Entrega items en Almacén	0 días	mar 04/03/14	mar 04/03/14			
1796			Recibido a satisfacción	3 días	mar 04/03/14	lun 10/03/14			
1797			Fin recepción de items	0 días	lun 10/03/14	lun 10/03/14			
1798			COMPRAS DIRECTAS	221,75 días	mar 10/12/13	vie 12/12/14			
1799			CONTRATACIONES DIRECTAS (Con Objeción y con Revocatoria) Compra de Cartuchos (UTI \$4.000.000.00)	113 días	mié 12/03/14	vie 12/09/14			
1800			Definición de Especificaciones	29 días	mié 12/03/14	vie 02/05/14			
1801			Definición de especificaciones	10 días	mié 12/03/14	jue 27/03/14			
1802			Elaboracion de especificaciones técnicas (UT)	5 días	jue 27/03/14	jue 03/04/14			
Proyecto: Plan de compras 2014_ Fecha: mié 30/04/14			Tarea División Hito Resumen Resumen del proyecto Tareas externas Hito externo Tarea inactiva Hito inactivo Resumen inactivo Tarea manual Sólo duración Informe de resumen manual Resumen manual Sólo el comienzo Sólo fin Fecha límite Progreso						
Página 59									

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre		
							tri 4	tri 1	tri 2
1803			Recepción Especificaciones técnicas y elaboracion del cartel (UGA)	5 días	jue 03/04/14	vie 11/04/14			
1804			Revisión Técnica de cartel	3 días	vie 11/04/14	mié 23/04/14			
1805			Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	3 días	mié 23/04/14	lun 28/04/14			
1806			Confección de cartel definitivo	3 días	lun 28/04/14	vie 02/05/14			
1807			Recepción y estudio de ofertas	84 días	lun 05/05/14	vie 12/09/14			
1808			Invitación a participar	6 días	lun 05/05/14	mar 13/05/14			
1809			Envío de invitación	1 día	lun 05/05/14	mar 06/05/14			
1810			Objeción al cartel	2 días	mar 06/05/14	jue 08/05/14			
1811			Nuevo plazo para recibir ofertas	3 días	jue 08/05/14	mar 13/05/14			
1812			Recepción y estudio de ofertas	15 días	mar 13/05/14	jue 05/06/14			
1813			Apertura de ofertas	1 día	mar 13/05/14	mié 14/05/14			
1814			Remisión de ofertas y expediente para realizar estudio técnico	2 días	mié 14/05/14	vie 16/05/14			
1815			Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	vie 16/05/14	vie 23/05/14			
1816			Envio de prevenciones	1 día	vie 23/05/14	lun 26/05/14			
1817			Respuesta a prevenciones	3 días	lun 26/05/14	jue 29/05/14			
1818			Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	jue 29/05/14	lun 02/06/14			
1819			Elaboración de Informe Técnico	2 días	lun 02/06/14	jue 05/06/14			
1820			Recomendación, adjudicación y comunicación	3 días	jue 05/06/14	mar 10/06/14			
1821			Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	2 días	jue 05/06/14	lun 09/06/14			
1822			Elaboración de Pedido borrador	1 día	lun 09/06/14	mar 10/06/14			
1823			Recurso de revocatoria	5 días	mar 10/06/14	mar 17/06/14			
1824			Plazo para recibir recurso	2 días	mar 10/06/14	jue 12/06/14			
1825			Adjudicación en firme	3 días	jue 12/06/14	mar 17/06/14			
1826			Trámite del Pedido	5 días	mié 18/06/14	mié 25/06/14			
1827			Elaboración del Pedido de Compra	1 día	mié 18/06/14	jue 19/06/14			
1828			Envio a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	jue 19/06/14	mar 24/06/14			
1829			Notificación por correo de Pedido de Compra	1 día	mar 24/06/14	mié 25/06/14			
1830			Recepción de los items	18 días	mié 25/06/14	mié 23/07/14			
1831			Entrega items en Almacén	15 días	mié 25/06/14	vie 18/07/14			
1832			Recibido a satisfacción	3 días	vie 18/07/14	mié 23/07/14			
1833			Trámite de pago	32 días	mié 23/07/14	vie 12/09/14			
1834			Envio documentos a Financiero	2 días	mié 23/07/14	lun 28/07/14			
1835			Emisión de pago en Financiero	30 días	lun 28/07/14	vie 12/09/14			
1836			Conclusión trámite de Contratación	0 días	vie 12/09/14	vie 12/09/14			
1837			CONTRACIONES DIRECTAS (Con Objeción y con Revocatoria) Contratación Persianas (UGA €5.000.000.00)	113 días	jue 09/01/14	jue 10/07/14			
1838			Definición de Especificaciones	29 días	jue 09/01/14	vie 21/02/14			
1839			Definición de especificaciones	10 días	jue 09/01/14	vie 24/01/14			
1840			Elaboracion de especificaciones técnicas	5 días	vie 24/01/14	vie 31/01/14			

Proyecto: Plan de compras 2014_
Fecha: mié 30/04/14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Página 60

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre		
							tri 4	tri 1	tri 2
1841			Recepción Especificaciones técnicas y elaboracion del cartel	5 días	vie 31/01/14	lun 10/02/14			
1842			Revisión Técnica de cartel	3 días	lun 10/02/14	jue 13/02/14			
1843			Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	3 días	jue 13/02/14	mar 18/02/14			
1844			Confección de cartel definitivo	3 días	mar 18/02/14	vie 21/02/14			
1845			Recepción y estudio de ofertas	84 días	lun 24/02/14	jue 10/07/14			
1846			Invitación a participar	6 días	lun 24/02/14	mar 04/03/14			
1847			Envío de invitación	1 día	lun 24/02/14	mar 25/02/14			
1848			Objeción al cartel	2 días	mar 25/02/14	jue 27/02/14			
1849			Nuevo plazo para recibir ofertas	3 días	jue 27/02/14	mar 04/03/14			
1850			Recepción y estudio de ofertas	15 días	mar 04/03/14	jue 27/03/14			
1851			Apertura de ofertas	1 día	mar 04/03/14	mié 05/03/14			
1852			Remisión de ofertas y expediente para realizar estudio técnico	2 días	mié 05/03/14	vie 07/03/14			
1853			Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	vie 07/03/14	vie 14/03/14			
1854			Envio de prevenciones	1 día	vie 14/03/14	lun 17/03/14			
1855			Respuesta a prevenciones	3 días	lun 17/03/14	jue 20/03/14			
1856			Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	jue 20/03/14	lun 24/03/14			
1857			Elaboración de Informe Técnico	2 días	lun 24/03/14	jue 27/03/14			
1858			Recomendación, adjudicación y comunicación	3 días	jue 27/03/14	mar 01/04/14			
1859			Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	2 días	jue 27/03/14	lun 31/03/14			
1860			Elaboración de Pedido borrador	1 día	lun 31/03/14	mar 01/04/14			
1861			Recurso de revocatoria	5 días	mar 01/04/14	mar 08/04/14			
1862			Plazo para recibir recurso	2 días	mar 01/04/14	jue 03/04/14			
1863			Adjudicación en firme	3 días	jue 03/04/14	mar 08/04/14			
1864			Trámite del Pedido	5 días	mié 09/04/14	mié 23/04/14			
1865			Elaboración del Pedido de Compra	1 día	mié 09/04/14	jue 10/04/14			
1866			Envio a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	jue 10/04/14	mar 22/04/14			
1867			Notificación por correo de Pedido de Compra	1 día	mar 22/04/14	mié 23/04/14			
1868			Recepción de los items	18 días	mié 23/04/14	jue 22/05/14			
1869			Entrega items en Almacén	15 días	mié 23/04/14	lun 19/05/14			
1870			Recibido a satisfacción	3 días	lun 19/05/14	jue 22/05/14			
1871			Trámite de pago	32 días	jue 22/05/14	jue 10/07/14			
1872			Envio documentos a Financiero	2 días	jue 22/05/14	lun 26/05/14			
1873			Emisión de pago en Financiero	30 días	lun 26/05/14	jue 10/07/14			
1874			Conclusión trámite de Contratación	0 días	jue 10/07/14	jue 10/07/14			
1875			CONTRACIONES DIRECTAS (Con Objeción y con Revocatoria) Mant. Prev. Correct dos equipos HP C7000 y virtual conect. (UTI 8.400.000.00)	113 días	mar 10/12/13	mar 24/06/14			
1876			Definición de Especificaciones	29 días	mar 10/12/13	mié 05/02/14			
1877			Definición de especificaciones	10 días	mar 10/12/13	mié 08/01/14			
1878			Elaboracion de especificaciones técnicas	5 días	mié 08/01/14	mié 15/01/14			

Proyecto: Plan de compras 2014_
Fecha: mié 30/04/14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Página 61

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre		
							tri 4	tri 1	tri 2
1879			Recepción Especificaciones técnicas y elaboracion del cartel	5 días	mié 15/01/14	jue 23/01/14			
1880			Revisión Técnica de cartel	3 días	jue 23/01/14	mar 28/01/14			
1881			Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	3 días	mar 28/01/14	vie 31/01/14			
1882			Confección de cartel definitivo	3 días	vie 31/01/14	mié 05/02/14			
1883			Recepción y estudio de ofertas	84 días	jue 06/02/14	mar 24/06/14			
1884			Invitación a participar	6 días	jue 06/02/14	vie 14/02/14			
1885			Envío de invitación	1 día	jue 06/02/14	vie 07/02/14			
1886			Objeción al cartel	2 días	vie 07/02/14	mar 11/02/14			
1887			Nuevo plazo para recibir ofertas	3 días	mar 11/02/14	vie 14/02/14			
1888			Recepción y estudio de ofertas	15 días	vie 14/02/14	mar 11/03/14			
1889			Apertura de ofertas	1 día	vie 14/02/14	lun 17/02/14			
1890			Remisión de ofertas y expediente para realizar estudio técnico	2 días	lun 17/02/14	mié 19/02/14			
1891			Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	mié 19/02/14	mié 26/02/14			
1892			Envio de prevenciones	1 día	mié 26/02/14	jue 27/02/14			
1893			Respuesta a prevenciones	3 días	jue 27/02/14	mar 04/03/14			
1894			Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	mar 04/03/14	jue 06/03/14			
1895			Elaboración de Informe Técnico	2 días	jue 06/03/14	mar 11/03/14			
1896			Recomendación, adjudicación y comunicación	3 días	mar 11/03/14	vie 14/03/14			
1897			Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	2 días	mar 11/03/14	jue 13/03/14			
1898			Elaboración de Pedido borrador	1 día	jue 13/03/14	vie 14/03/14			
1899			Recurso de revocatoria	5 días	vie 14/03/14	vie 21/03/14			
1900			Plazo para recibir recurso	2 días	vie 14/03/14	mar 18/03/14			
1901			Adjudicación en firme	3 días	mar 18/03/14	vie 21/03/14			
1902			Trámite del Pedido	5 días	lun 24/03/14	lun 31/03/14			
1903			Elaboración del Pedido de Compra	1 día	lun 24/03/14	mar 25/03/14			
1904			Envio a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	mar 25/03/14	vie 28/03/14			
1905			Notificación por correo de Pedido de Compra	1 día	vie 28/03/14	lun 31/03/14			
1906			Recepción de los items	18 días	lun 31/03/14	mar 06/05/14			
1907			Entrega items en Almacén	15 días	lun 31/03/14	mié 30/04/14			
1908			Recibido a satisfacción	3 días	mié 30/04/14	mar 06/05/14			
1909			Trámite de pago	32 días	mar 06/05/14	mar 24/06/14			
1910			Envio documentos a Financiero	2 días	mar 06/05/14	jue 08/05/14			
1911			Emisión de pago en Financiero	30 días	jue 08/05/14	mar 24/06/14			
1912			Conclusión trámite de Contratación	0 días	mar 24/06/14	mar 24/06/14			
1913			CONTRACIONES DIRECTAS (Con Objeción y con Revocatoria) Paneles de Vidrio (UGA ¢10.500.0000.00)	113 días	vie 24/01/14	lun 28/07/14			
1914			Definición de Especificaciones	29 días	vie 24/01/14	lun 10/03/14			
1915			Definición de especificaciones	10 días	vie 24/01/14	lun 10/02/14			
1916			Elaboracion de especificaciones técnicas	5 días	lun 10/02/14	lun 17/02/14			

Proyecto: Plan de compras 2014_
Fecha: mié 30/04/14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Página 62

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre		
							tri 4	tri 1	tri 2
1917			Recepción Especificaciones técnicas y elaboracion del cartel	5 días	lun 17/02/14	mar 25/02/14			
1918			Revisión Técnica de cartel	3 días	mar 25/02/14	vie 28/02/14			
1919			Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	3 días	vie 28/02/14	mié 05/03/14			
1920			Confección de cartel definitivo	3 días	mié 05/03/14	lun 10/03/14			
1921			Recepción y estudio de ofertas	84 días	mar 11/03/14	lun 28/07/14			
1922			Invitación a participar	6 días	mar 11/03/14	mié 19/03/14			
1923			Envío de invitación	1 día	mar 11/03/14	mié 12/03/14			
1924			Objeción al cartel	2 días	mié 12/03/14	vie 14/03/14			
1925			Nuevo plazo para recibir ofertas	3 días	vie 14/03/14	mié 19/03/14			
1926			Recepción y estudio de ofertas	15 días	mié 19/03/14	vie 11/04/14			
1927			Apertura de ofertas	1 día	mié 19/03/14	jue 20/03/14			
1928			Remisión de ofertas y expediente para realizar estudio técnico	2 días	jue 20/03/14	lun 24/03/14			
1929			Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	lun 24/03/14	lun 31/03/14			
1930			Envio de prevenciones	1 día	lun 31/03/14	mar 01/04/14			
1931			Respuesta a prevenciones	3 días	mar 01/04/14	vie 04/04/14			
1932			Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	vie 04/04/14	mar 08/04/14			
1933			Elaboración de Informe Técnico	2 días	mar 08/04/14	vie 11/04/14			
1934			Recomendación, adjudicación y comunicación	3 días	vie 11/04/14	mié 23/04/14			
1935			Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	2 días	vie 11/04/14	mar 22/04/14			
1936			Elaboración de Pedido borrador	1 día	mar 22/04/14	mié 23/04/14			
1937			Recurso de revocatoria	5 días	mié 23/04/14	mié 30/04/14			
1938			Plazo para recibir recurso	2 días	mié 23/04/14	vie 25/04/14			
1939			Adjudicación en firme	3 días	vie 25/04/14	mié 30/04/14			
1940			Trámite del Pedido	5 días	vie 02/05/14	vie 09/05/14			
1941			Elaboración del Pedido de Compra	1 día	vie 02/05/14	lun 05/05/14			
1942			Envio a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	lun 05/05/14	jue 08/05/14			
1943			Notificación por correo de Pedido de Compra	1 día	jue 08/05/14	vie 09/05/14			
1944			Recepción de los items	18 días	vie 09/05/14	vie 06/06/14			
1945			Entrega items en Almacén	15 días	vie 09/05/14	mar 03/06/14			
1946			Recibido a satisfacción	3 días	mar 03/06/14	vie 06/06/14			
1947			Trámite de pago	32 días	vie 06/06/14	lun 28/07/14			
1948			Envio documentos a Financiero	2 días	vie 06/06/14	mar 10/06/14			
1949			Emisión de pago en Financiero	30 días	mar 10/06/14	lun 28/07/14			
1950			Conclusión trámite de Contratación	0 días	lun 28/07/14	lun 28/07/14			
1951			CONTRACIONES DIRECTAS (Con Objeción y con Revocatoria) Compra repuestos impresora y fotocopidora (UTI €9.250.000.00)	113 días	vie 17/01/14	vie 18/07/14			
1952			Definición de Especificaciones	29 días	vie 17/01/14	lun 03/03/14			
1953			Definición de especificaciones	10 días	vie 17/01/14	lun 03/02/14			
1954			Elaboracion de especificaciones técnicas	5 días	lun 03/02/14	lun 10/02/14			

Proyecto: Plan de compras 2014_
Fecha: mié 30/04/14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Página 63

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre		
							tri 4	tri 1	tri 2
1955			Recepción Especificaciones técnicas y elaboracion del cartel	5 días	lun 10/02/14	mar 18/02/14			
1956			Revisión Técnica de cartel	3 días	mar 18/02/14	vie 21/02/14			
1957			Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	3 días	vie 21/02/14	mié 26/02/14			
1958			Confección de cartel definitivo	3 días	mié 26/02/14	lun 03/03/14			
1959			Recepción y estudio de ofertas	84 días	mar 04/03/14	vie 18/07/14			
1960			Invitación a participar	6 días	mar 04/03/14	mié 12/03/14			
1961			Envío de invitación	1 día	mar 04/03/14	mié 05/03/14			
1962			Objeción al cartel	2 días	mié 05/03/14	vie 07/03/14			
1963			Nuevo plazo para recibir ofertas	3 días	vie 07/03/14	mié 12/03/14			
1964			Recepción y estudio de ofertas	15 días	mié 12/03/14	vie 04/04/14			
1965			Apertura de ofertas	1 día	mié 12/03/14	jue 13/03/14			
1966			Remisión de ofertas y expediente para realizar estudio técnico	2 días	jue 13/03/14	lun 17/03/14			
1967			Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	lun 17/03/14	lun 24/03/14			
1968			Envio de prevenciones	1 día	lun 24/03/14	mar 25/03/14			
1969			Respuesta a prevenciones	3 días	mar 25/03/14	vie 28/03/14			
1970			Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	vie 28/03/14	mar 01/04/14			
1971			Elaboración de Informe Técnico	2 días	mar 01/04/14	vie 04/04/14			
1972			Recomendación, adjudicación y comunicación	3 días	vie 04/04/14	mié 09/04/14			
1973			Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	2 días	vie 04/04/14	mar 08/04/14			
1974			Elaboración de Pedido borrador	1 día	mar 08/04/14	mié 09/04/14			
1975			Recurso de revocatoria	5 días	mié 09/04/14	mié 23/04/14			
1976			Plazo para recibir recurso	2 días	mié 09/04/14	vie 11/04/14			
1977			Adjudicación en firme	3 días	vie 11/04/14	mié 23/04/14			
1978			Trámite del Pedido	5 días	jue 24/04/14	vie 02/05/14			
1979			Elaboración del Pedido de Compra	1 día	jue 24/04/14	vie 25/04/14			
1980			Envio a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	vie 25/04/14	mié 30/04/14			
1981			Notificación por correo de Pedido de Compra	1 día	mié 30/04/14	vie 02/05/14			
1982			Recepción de los items	18 días	vie 02/05/14	vie 30/05/14			
1983			Entrega items en Almacén	15 días	vie 02/05/14	mar 27/05/14			
1984			Recibido a satisfacción	3 días	mar 27/05/14	vie 30/05/14			
1985			Trámite de pago	32 días	vie 30/05/14	vie 18/07/14			
1986			Envio documentos a Financiero	2 días	vie 30/05/14	mar 03/06/14			
1987			Emisión de pago en Financiero	30 días	mar 03/06/14	vie 18/07/14			
1988			Conclusión trámite de Contratación	0 días	vie 18/07/14	vie 18/07/14			
1989			CONTRACIONES DIRECTAS (Con Objeción y con Revocatoria) Contrato soporte integral NAC (UTI €5.000.000.00)	113 días	mié 18/06/14	vie 12/12/14			
1990			Definición de Especificaciones	29 días	mié 18/06/14	vie 01/08/14			
1991			Definición de especificaciones	10 días	mié 18/06/14	jue 03/07/14			
1992			Elaboracion de especificaciones técnicas	5 días	jue 03/07/14	jue 10/07/14			

Proyecto: Plan de compras 2014_
Fecha: mié 30/04/14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre		
							tri 4	tri 1	tri 2
1993			Recepción Especificaciones técnicas y elaboracion del cartel	5 días	jue 10/07/14	vie 18/07/14			
1994			Revisión Técnica de cartel	3 días	vie 18/07/14	mié 23/07/14			
1995			Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	3 días	mié 23/07/14	mar 29/07/14			
1996			Confección de cartel definitivo	3 días	mar 29/07/14	vie 01/08/14			
1997			Recepción y estudio de ofertas	84 días	lun 04/08/14	vie 12/12/14			
1998			Invitación a participar	6 días	lun 04/08/14	mar 12/08/14			
1999			Envío de invitación	1 día	lun 04/08/14	mar 05/08/14			
2000			Objeción al cartel	2 días	mar 05/08/14	jue 07/08/14			
2001			Nuevo plazo para recibir ofertas	3 días	jue 07/08/14	mar 12/08/14			
2002			Recepción y estudio de ofertas	15 días	mar 12/08/14	vie 05/09/14			
2003			Apertura de ofertas	1 día	mar 12/08/14	mié 13/08/14			
2004			Remisión de ofertas y expediente para realizar estudio técnico	2 días	mié 13/08/14	lun 18/08/14			
2005			Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	lun 18/08/14	lun 25/08/14			
2006			Envio de prevenciones	1 día	lun 25/08/14	mar 26/08/14			
2007			Respuesta a prevenciones	3 días	mar 26/08/14	vie 29/08/14			
2008			Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	vie 29/08/14	mar 02/09/14			
2009			Elaboración de Informe Técnico	2 días	mar 02/09/14	vie 05/09/14			
2010			Recomendación, adjudicación y comunicación	3 días	vie 05/09/14	mié 10/09/14			
2011			Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	2 días	vie 05/09/14	mar 09/09/14			
2012			Elaboración de Pedido borrador	1 día	mar 09/09/14	mié 10/09/14			
2013			Recurso de revocatoria	5 días	mié 10/09/14	jue 18/09/14			
2014			Plazo para recibir recurso	2 días	mié 10/09/14	vie 12/09/14			
2015			Adjudicación en firme	3 días	vie 12/09/14	jue 18/09/14			
2016			Trámite del Pedido	5 días	vie 19/09/14	vie 26/09/14			
2017			Elaboración del Pedido de Compra	1 día	vie 19/09/14	lun 22/09/14			
2018			Envio a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	lun 22/09/14	jue 25/09/14			
2019			Notificación por correo de Pedido de Compra	1 día	jue 25/09/14	vie 26/09/14			
2020			Recepción de los items	18 días	vie 26/09/14	vie 24/10/14			
2021			Entrega items en Almacén	15 días	vie 26/09/14	mar 21/10/14			
2022			Recibido a satisfacción	3 días	mar 21/10/14	vie 24/10/14			
2023			Trámite de pago	32 días	vie 24/10/14	vie 12/12/14			
2024			Envio documentos a Financiero	2 días	vie 24/10/14	mar 28/10/14			
2025			Emisión de pago en Financiero	30 días	mar 28/10/14	vie 12/12/14			
2026			Conclusión trámite de Contratación	0 días	vie 12/12/14	vie 12/12/14			
2027			CONTRACIONES DIRECTAS (Con Objeción y con Revocatoria) Sistema Control de Activos (UGA €8.500.000.00)	113 días	vie 16/05/14	mar 11/11/14			
2028			Definición de Especificaciones	29 días	vie 16/05/14	lun 30/06/14			
2029			Definición de especificaciones	10 días	vie 16/05/14	lun 02/06/14			
2030			Elaboracion de especificaciones técnicas	5 días	lun 02/06/14	lun 09/06/14			

Proyecto: Plan de compras 2014_
Fecha: mié 30/04/14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre			
							tri 4	tri 1		tri 2
2031			Recepción Especificaciones técnicas y elaboracion del cartel	5 días	lun 09/06/14	mar 17/06/14				
2032			Revisión Técnica de cartel	3 días	mar 17/06/14	vie 20/06/14				
2033			Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	3 días	vie 20/06/14	mié 25/06/14				
2034			Confección de cartel definitivo	3 días	mié 25/06/14	lun 30/06/14				
2035			Recepción y estudio de ofertas	84 días	mar 01/07/14	mar 11/11/14				
2036			Invitación a participar	6 días	mar 01/07/14	mié 09/07/14				
2037			Envío de invitación	1 día	mar 01/07/14	mié 02/07/14				
2038			Objeción al cartel	2 días	mié 02/07/14	vie 04/07/14				
2039			Nuevo plazo para recibir ofertas	3 días	vie 04/07/14	mié 09/07/14				
2040			Recepción y estudio de ofertas	15 días	mié 09/07/14	lun 04/08/14				
2041			Apertura de ofertas	1 día	mié 09/07/14	jue 10/07/14				
2042			Remisión de ofertas y expediente para realizar estudio técnico	2 días	jue 10/07/14	lun 14/07/14				
2043			Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	lun 14/07/14	lun 21/07/14				
2044			Envío de prevenciones	1 día	lun 21/07/14	mar 22/07/14				
2045			Respuesta a prevenciones	3 días	mar 22/07/14	lun 28/07/14				
2046			Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	lun 28/07/14	mié 30/07/14				
2047			Elaboración de Informe Técnico	2 días	mié 30/07/14	lun 04/08/14				
2048			Recomendación, adjudicación y comunicación	3 días	lun 04/08/14	jue 07/08/14				
2049			Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	2 días	lun 04/08/14	mié 06/08/14				
2050			Elaboración de Pedido borrador	1 día	mié 06/08/14	jue 07/08/14				
2051			Recurso de revocatoria	5 días	jue 07/08/14	jue 14/08/14				
2052			Plazo para recibir recurso	2 días	jue 07/08/14	lun 11/08/14				
2053			Adjudicación en firme	3 días	lun 11/08/14	jue 14/08/14				
2054			Trámite del Pedido	5 días	lun 18/08/14	lun 25/08/14				
2055			Elaboración del Pedido de Compra	1 día	lun 18/08/14	mar 19/08/14				
2056			Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	mar 19/08/14	vie 22/08/14				
2057			Notificación por correo de Pedido de Compra	1 día	vie 22/08/14	lun 25/08/14				
2058			Recepción de los items	18 días	lun 25/08/14	mar 23/09/14				
2059			Entrega items en Almacén	15 días	lun 25/08/14	jue 18/09/14				
2060			Recibido a satisfacción	3 días	jue 18/09/14	mar 23/09/14				
2061			Trámite de pago	32 días	mar 23/09/14	mar 11/11/14				
2062			Envío documentos a Financiero	2 días	mar 23/09/14	jue 25/09/14				
2063			Emisión de pago en Financiero	30 días	jue 25/09/14	mar 11/11/14				
2064			Conclusión trámite de Contratación	0 días	mar 11/11/14	mar 11/11/14				11/11
Proyecto: Plan de compras 2014_ Fecha: mié 30/04/14			Tarea		Tareas externas		Tarea manual		Sólo fin	
			División		Hito externo		Sólo duración		Fecha límite	
			Hito		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Progreso	
			Resumen		Hito inactivo		Resumen manual			
			Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Sólo el comienzo			
Página 66										