

[illegible]

[illegible]


[illegible]

[illegible]

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	octubre			enero		abril			julio			octubre			enero		abril			julio			o
						P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P				
166			Elaboración de documento complementario al Cartel	5 días	lun 27/3/17																							
167			Revisión Jurídica de cartel UJI	6 días	lun 3/4/17								Unidad Técnica															
168			Revisión Técnica de cartel	7 días	mar 11/4/17								Unidad Jurídica Interna															
169			Incorporación de ajustes y confección de documento complementario al ca	5 días	jue 20/4/17								Unidad de Servicios de Proveeduría															
170			Invitación a participar	27,98 días	jue 27/4/17																							
171			Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo c	5 días	jue 27/4/17																							
172			Elaboracion de solicitud y confección de Cartel en Mer Link	5 días	vie 5/5/17																							
173			Invitación a participar en Mer Link	1 día	vie 12/5/17								Unidad de Servicios de Proveeduría															
174			Plazo para recibir ofertas	17 días	lun 15/5/17																							
175			Recurso de Objeción al Cartel	16,86 días	lun 15/5/17																							
176			Presentacion de Objeción al cartel	5 días	lun 15/5/17								Externo															
177			Suspensión del plazo para recibir ofertas y publicación en Mer Link	1 día	lun 22/5/17																							
178			Envío de recurso de objecion a Unidad Jurídica y a Unidad Técnica	1 día	mar 23/5/17																							
179			Respuesta de UT o UJI a la USP	5 días	mié 24/5/17																							
180			Confeccion de Resolución a la Objeción	4 días	mié 31/5/17																							
181			Comunicación de Resolución final	1 día	mar 6/6/17																							
182			Nuevo plazo para recibir ofertas	12 días	lun 22/5/17																							
183			Recepción y estudio de ofertas	32,82 días	mié 7/6/17																							
184			Apertura de ofertas	1 día	mié 7/6/17								Unidad de Servicios de Proveeduría															
185			Remisión en Mer Link de ofertas para realizar estudio de admisibilidad (lega	1 día	jue 8/6/17								Unidad de Servicios de Proveeduría															
186			Estudio y valoración de las ofertas: 5 dh para prevenciones; 3 dh para respu	13 días	vie 9/6/17								Unidad Jurídica Interna															
187			Remisión de solicitud de prevenciones por parte de la UJI y de la UT dado el	1 día	mié 28/6/17								Unidad de Servicios de Proveeduría															
188			Solicitud de información en Mer.Link a los oferentes para atender prevenci	1 día	jue 29/6/17																							
189			Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones (En f	5 días	vie 30/6/17								Externo															
190			Envío de las respuestas a prevenciones a la UJI y a la UT (Mer Link)	0 días	jue 6/7/17								6/7															
191			Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	vie 7/7/17								Unidad de Servicios de Proveeduría															
192			Informe de admisibilidad (UJI y UT)	3 días	mié 12/7/17																							
193			Elaboracion y envío de Informe de admisibilidad	0 días	lun 17/7/17								17/7															
Proyecto: Cronograma de compra Fecha: jue 22/12/16			Tarea		Tareas externas		Tarea manual		Sólo fin																			
			División		Hito externo		Sólo duración		Fecha límite																			
			Hito		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Progreso																			
			Resumen		Hito inactivo		Resumen manual		Progreso manual																			
			Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Sólo el comienzo																					
Página 7																												

[illegible]

[illegible]

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	octubre			enero	M	abril	P	julio			octubre			enero	M	abril	P	julio			o	
						P	M	F					P	M	F	P	M	F					P	M	F		P
332			Respuesta de UT o UJI a la USP	5 días	mar 14/3/17																						
333			Confeccion de Resolución a la Objeción	4 días	mar 21/3/17																						
334			Comunicación de Resolución final	1 día	lun 27/3/17																						
335			Nuevo plazo para recibir ofertas	12 días	vie 10/3/17																						
336			Recepción y estudio de ofertas	26,84 días	mar 28/3/17																						
337			Apertura de ofertas	1 día	mar 28/3/17																						
338			Remisión en Mer Link de ofertas para realizar estudio de admisibilidad (leg	1 día	mié 29/3/17																						
339				Estudio y valoración de las ofertas: 5 dh para prevenciones; 3 dh para respu	13 días	jue 30/3/17																					
340			Remisión de solicitud de prevenciones por parte de la UJI y de la UT dado el	1 día	mar 18/4/17																						
341			Solicitud de información en Mer.Link a los oferentes para atender prevenci	1 día	mié 19/4/17																						
342			Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones (En l	5 días	jue 20/4/17																						
343			Envío de las respuestas a prevenciones a la UJI y a la UT (Mer Link)	0 días	mié 26/4/17																						
344			Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	jue 27/4/17																						
345			Informe de admisibilidad (UJI y UT)	3 días	mar 2/5/17																						
346			Elaboracion y envío de Informe de admisibilidad	0 días	vie 5/5/17																						
347			Elaboración de Informe de recomendación	5 días	vie 5/5/17																						
348			Proceso de adjudicación	34 días	mié 29/3/17																						
349			Fecha máxima para adjudicar	34 días	mié 29/3/17																						
350			Recomendación, adjudicación y comunicación	10,92 días	mié 24/5/17																						
351			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	mié 24/5/17																						
352			Sesión de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	lun 29/5/17																						
353			Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	lun 29/5/17																						
354			Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	lun 29/5/17																						
355			Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion (Mer - Link)	1 día	mié 31/5/17																						
356			Firmeza del acto de adjudicacion	5 días	jue 1/6/17																						
357			Recurso de revocatoria	35,8 días	jue 1/6/17																						
358			Plazo para recibir recurso (Art N°185 RLCA)	5 días	jue 1/6/17																						
359			Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmisib	2 días	jue 8/6/17																						
Proyecto: Cronograma de compra Fecha: jue 22/12/16			Tarea		Tareas externas		Tarea manual		Sólo fin																		
			División		Hito externo		Sólo duración		Fecha límite																		
			Hito		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Progreso																		
			Resumen		Hito inactivo		Resumen manual		Progreso manual																		
			Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Sólo el comienzo																				
Página 13																											

[illegible]

[illegible]

[illegible]


Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	octubre			enero	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F
----	--	---------------	-----------------	----------	----------	---------	--	--	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

[illegible]

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	octubre			enero		abril		julio		octubre			enero		abril		julio			o	
						P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P		
581			Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	mié 6/9/17												Comision de adjudicación									
582			Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	mié 6/9/17												Unidad de Servicios de Proveeduría									
583			Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion (Mer - Link)	1 día	vie 8/9/17																					
584			Firmeza del acto de adjudicacion	5 días	lun 11/9/17																					
585			Recurso de revocatoria	34,8 días	lun 11/9/17																					
586			Plazo para recibir recurso (Art N°185 RLCA)	5 días	lun 11/9/17												Externo									
587			Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmisib	2 días	lun 18/9/17																					
588			Notificacion al Adjudicatario del recurso en caso de ser adminisble	0 días	mié 20/9/17																					
589			Plazo para recibir respuesta del adjuducatario (Art N°186 RLCA)	3 días	mié 20/9/17																					
590			Elaboracion de la resolucion final de la revocatoria (Art N°187 RLCA)	15 días	lun 25/9/17																					
591			Notificacion de la resolución (Mer-Link)	0 días	mar 17/10/17																					
592			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	5 días	mar 17/10/17																					
593			Sesión de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	mar 24/10/17																					
594			Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudic	0,5 días	mar 24/10/17																					
595			Adjudicación en firme	5 días	mar 24/10/17																					
596			Trámite de contrato	10,87 días	mar 17/10/17																					
597			Elaboración del Contrato	5 días	mar 24/10/17																					
598			Solicitud de documentos a Adjudicatario	0 días	mar 24/10/17																					
599			Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, grarantía	5 días	mar 24/10/17																					
600			Firma de contrato oferente	1 día	mar 17/10/17												Contralor General;Externo;Unidad de Servicios de Proveeduría									
601			Envío de contrato para firma al Despacho Contralor	0 días	mar 17/10/17																					
602			Firma de contrato Despacho Contralor	5 días	mié 18/10/17																					
603			Envío de contrato a aprobación interna	0 días	mié 25/10/17																					
604			Aprobacion Interna de Contrato	5 días	mié 25/10/17																					
605			Comunicación a empresa de aprobación del contrato y orden de inicio	0 días	mié 1/11/17																					
606			Trámite del Pedido	2,87 días	mié 1/11/17																					
607			Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	mié 1/11/17												Unidad de Servicios de Proveeduría									
608			Envio de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	jue 2/11/17																					
Proyecto: Cronograma de compra Fecha: jue 22/12/16			Tarea		Tareas externas		Tarea manual		Sólo fin																	
			División		Hito externo		Sólo duración		Fecha límite																	
			Hito		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Progreso																	
			Resumen		Hito inactivo		Resumen manual		Progreso manual																	
			Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Sólo el comienzo																			

Página 22

[illegible]

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	octubre			enero		abril		julio			octubre			enero		abril		julio			o	
						P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P			
636			Envío de recurso de objecion a Unidad Jurídica y a Unidad Técnica	1 día	lun 17/4/17																						
637			Respuesta de UT o UJI a la USP	5 días	mar 18/4/17																						
638			Confeccion de Resolución a la Objeción	4 días	mar 25/4/17																						
639			Comunicación de Resolución final	1 día	mar 2/5/17																						
640			Nuevo plazo para recibir ofertas	12 días	vie 7/4/17																						
641			Recepción y estudio de ofertas	32,82 días	mié 3/5/17																						
642			Apertura de ofertas	1 día	mié 3/5/17																						
643			Remisión en Mer Link de ofertas para realizar estudio de admisibilidad (lega	1 día	jue 4/5/17																						
644				Estudio y valoración de las ofertas: 5 dh para prevenciones; 3 dh para respu	13 días	vie 5/5/17																					
645			Remisión de solicitud de prevenciones por parte de la UJI y de la UT dado el	1 día	mié 24/5/17																						
646			Solicitud de información en Mer.Link a los oferentes para atender prevenci	1 día	jue 25/5/17																						
647			Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones (En 15	15 días	vie 26/5/17																						
648			Envío de las respuestas a prevenciones a la UJI y a la UT (Mer Link)	0 días	jue 1/6/17																						
649			Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	vie 2/6/17																						
650			Informe de admisibilidad (UJI y UT)	3 días	mié 7/6/17																						
651			Elaboracion y envío de Informe de admisibilidad	0 días	lun 12/6/17																						
652			Elaboración de Informe de recomendación	5 días	lun 12/6/17																						
653			Proceso de adjudicación	34 días	jue 4/5/17																						
654			Fecha máxima para adjudicar	34 días	jue 4/5/17																						
655			Recomendación, adjudicación y comunicación	5,92 días	mié 21/6/17																						
656			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	mié 21/6/17																						
657			Sesión de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	lun 26/6/17																						
658			Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	lun 26/6/17																						
659			Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	lun 26/6/17																						
660			Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion (Mer - Link)	1 día	mié 28/6/17																						
661			Adjudicación	5 días	jue 29/6/17																						
662			Firmaza del acto de adjudicacion	5 días	jue 29/6/17																						
663			Recurso de revocatoria	34,8 días	jue 29/6/17																						
Proyecto: Cronograma de compra Fecha: jue 22/12/16			Tarea		Tareas externas		Tarea manual		Sólo fin																		
			División		Hito externo		Sólo duración		Fecha límite																		
			Hito		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Progreso																		
			Resumen		Hito inactivo		Resumen manual		Progreso manual																		
			Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Sólo el comienzo																				
Página 24																											

[illegible]

[illegible]

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	octubre			enero		abril		julio			octubre			enero		abril		julio			o
						P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P		
748			Sesión de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	mié 16/8/17																					
749			Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudic	0,5 días	mié 16/8/17																					
750			Adjudicación en firme	5 días	mié 16/8/17																					
751			Trámite de contrato	10,87 días	mar 8/8/17																					
752			Elaboración del Contrato	5 días	mié 16/8/17																					
753			Solicitud de documentos a Adjudicatario	0 días	mié 16/8/17																					
754			Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, grarantía	5 días	mié 16/8/17																					
755			Firma de contrato oferente	1 día	mar 8/8/17																					
756			Envío de contrato para firma al Despacho Contralor	0 días	mar 8/8/17																					
757			Firma de contrato Despacho Contralor	5 días	mié 9/8/17																					
758			Envío de contrato a aprobación interna	0 días	jue 17/8/17																					
759			Aprobacion Interna de Contrato	5 días	jue 17/8/17																					
760			Comunicación a empresa de aprobación del contrato y orden de inicio	0 días	jue 24/8/17																					
761			Trámite del Pedido	2,87 días	jue 24/8/17																					
762			Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	jue 24/8/17																					
763			Envio de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	vie 25/8/17																					
764			Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	lun 28/8/17																					
765			Notificación de Pedido de Compra	0 días	mar 29/8/17																					
766			Fin trámite de Pedido de compra	0 días	mar 29/8/17																					
767			Recepción de los items	3,87 días	jue 24/8/17																					
768			Entrega de los bienes/servicios	1 día	jue 24/8/17																					
769			Recibido a satisfacción	3 días	vie 25/8/17																					
770			Fin recepción de items	0 días	mar 29/8/17																					
771			Trámite de pago	5,86 días	mié 30/8/17																					
772			Envio documentos a Financiero	1 día	mié 30/8/17																					
773			Emisión de pago en Financiero	5 días	jue 31/8/17																					
774			Conclusión trámite licitación	0 días	mié 6/9/17																					
775			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	135,72 días	lun 21/8/17																					

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: jue 22/12/16

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 28

Página 28

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	octubre			enero	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P
----	--	---------------	-----------------	----------	----------	---------	--	--	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	octubre			enero		abril		julio		octubre		enero		abril		julio		o	
						P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P			
832			Firma de contrato oferente	1 día	lun 12/2/18																			
833			Envío de contrato para firma al Despacho Contralor	0 días	lun 12/2/18																			
834			Firma de contrato Despacho Contralor	5 días	mar 13/2/18																			
835			Envío de contrato a aprobación interna	0 días	mar 20/2/18																			
836			Aprobacion Interna de Contrato	5 días	mar 20/2/18																			
837			Comunicación a empresa de aprobación del contrato y orden de inicio	0 días	mar 27/2/18																			
838			Trámite del Pedido	2,87 días	mar 27/2/18																			
839			Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	mar 27/2/18																			
840			Envio de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	mié 28/2/18																			
841			Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	jue 1/3/18																			
842			Notificación de Pedido de Compra	0 días	vie 2/3/18																			
843			Fin trámite de Pedido de compra	0 días	vie 2/3/18																			
844			Recepción de los items	3,87 días	mar 27/2/18																			
845			Entrega de los bienes/servicios	1 día	mar 27/2/18																			
846			Recibido a satisfacción	3 días	mié 28/2/18																			
847			Fin recepción de items	0 días	vie 2/3/18																			
848			Trámite de pago	5,86 días	lun 5/3/18																			
849			Envio documentos a Financiero	1 día	lun 5/3/18																			
850			Emisión de pago en Financiero	5 días	mar 6/3/18																			
851			Conclusión trámite licitación	0 días	lun 12/3/18																			
852			UNIDAD DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN	152,68 días	mié 21/12/16																			
853			2017LA-00000010-503 USI_Compra de Guillotina (Contratado a 04/2017) \$20,000.000,00	152,68 días	mié 21/12/16																			
854			Envío de especificaciones técnicas y Estudios de mercado	0 días	mié 21/12/16																			
855			Confección Documento complementario al cartel	22,95 días	mié 21/12/16																			
856			Elaboración de documento complementario al Cartel	5 días	mié 21/12/16																			
857			Revisión Jurídica de cartel UJI	6 días	mié 11/1/17																			
858			Revisión Técnica de cartel	7 días	jue 19/1/17																			
Proyecto: Cronograma de compra Fecha: jue 22/12/16			Tarea		Tareas externas		Tarea manual		Sólo fin															
			División		Hito externo		Sólo duración		Fecha límite															
			Hito		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Progreso															
			Resumen		Hito inactivo		Resumen manual		Progreso manual															
			Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Sólo el comienzo																	
Página 31																								

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	octubre			enero	abril			julio			octubre			enero		abril			julio			o							
						P	M	F		P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P									
859			Incorporación de ajustes y confección de documento complementario al ca	5 días	lun 30/1/17					Unidad de Servicios de Proveeduría																								
860			Invitación a participar	27,98 días	lun 6/2/17																													
861			Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo c	5 días	lun 6/2/17																													
862			Elaboracion de solicitud y confección de Cartel en Mer Link	5 días	lun 13/2/17																													
863			Invitación a participar en Mer Link	1 día	lun 20/2/17					Unidad de Servicios de Proveeduría																								
864			Plazo para recibir ofertas	17 días	mar 21/2/17																													
865			Recurso de Objeción al Cartel	16,86 días	mar 21/2/17																													
866			Presentacion de Objeción al cartel	5 días	mar 21/2/17					Externo																								
867			Suspensión del plazo para recibir ofertas y publicación en Mer Link	1 día	mar 28/2/17																													
868			Envío de recurso de objecion a Unidad Jurídica y a Unidad Técnica	1 día	mié 1/3/17																													
869			Respuesta de UT o UJI a la USP	5 días	jue 2/3/17																													
870			Confeccion de Resolución a la Objeción	4 días	jue 9/3/17																													
871			Comunicación de Resolución final	1 día	mié 15/3/17																													
872			Nuevo plazo para recibir ofertas	12 días	mar 28/2/17																													
873			Recepción y estudio de ofertas	32,82 días	jue 16/3/17																													
874			Apertura de ofertas	1 día	jue 16/3/17					Unidad de Servicios de Proveeduría																								
875			Remisión en Mer Link de ofertas para realizar estudio de admisibilidad (lega	1 día	vie 17/3/17					Unidad de Servicios de Proveeduría																								
876				Estudio y valoración de las ofertas: 5 dh para prevenciones; 3 dh para respu	13 días				lun 20/3/17		Unidad Jurídica Interna																							
877			Remisión de solicitud de prevenciones por parte de la UJI y de la UT dado el	1 día	jue 6/4/17					Unidad de Servicios de Proveeduría																								
878			Solicitud de información en Mer.Link a los oferentes para atender prevenci	1 día	vie 7/4/17																													
879			Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones (En l	5 días	lun 17/4/17		Externo																											
880			Envío de las respuestas a prevenciones a la UJI y a la UT (Mer Link)	0 días	vie 21/4/17		21/4																											
881			Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	lun 24/4/17		Unidad de Servicios de Proveeduría																											
882			Informe de admisibilidad (UJI y UT)	3 días	jue 27/4/17																													
883			Elaboracion y envío de Informe de admisibilidad	0 días	mié 3/5/17		3/5																											
884			Elaboración de Informe de recomendación	5 días	mié 3/5/17																													
885			proceso de adjudicación	34 días	vie 17/3/17																													
886			Fecha máxima para adjudicar	34 días	vie 17/3/17																													
Proyecto: Cronograma de compra Fecha: jue 22/12/16			Tarea		Tareas externas		Tarea manual		Sólo fin																									
			División		Hito externo		Sólo duración		Fecha límite																									
			Hito		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Progreso																									
			Resumen		Hito inactivo		Resumen manual		Progreso manual																									
			Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Sólo el comienzo																											
Página 32																																		

[illegible]

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	octubre			enero	M	F	P	M	F	P	julio			octubre	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F
----	--	---------------	-----------------	----------	----------	---------	--	--	-------	---	---	---	---	---	---	-------	--	--	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	octubre			enero	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F
----	--	---------------	-----------------	----------	----------	---------	--	--	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	octubre			enero	M	abril		julio			octubre			enero		abril		julio			o	
						P	M	F			P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P				
1564			Recepción y estudio de ofertas	24 días	lun 17/4/17																						
1565			Invitación a participar	15 días	lun 17/4/17																						
1566			Invitación	5 días	lun 17/4/17																						
1567			Plazo para recibir recurso de objeción al Cartel	1 día	lun 17/4/17																						
1568			Resolver recurso de Objeción al cartel	10 días	mar 18/4/17																						
1569			Nuevo plazo para recibir ofertas	4 días	mié 3/5/17																						
1570			Recepción y estudio de ofertas	9 días	mar 9/5/17																						
1571			Apertura de ofertas Mer -Link	0 días	mar 9/5/17																						
1572			Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	mar 9/5/17																						
1573			Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	mar 9/5/17																						
1574			Envío de prevenciones	0 días	lun 15/5/17																						
1575			Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	2 días	lun 15/5/17																						
1576			Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	mié 17/5/17																						
1577			Elaboración de Informe Técnico	1 día	vie 19/5/17																						
1578			Recomendación, adjudicación y comunicación	12 días	lun 22/5/17																						
1579			Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	lun 22/5/17																						
1580			Recurso de revocatoria	9 días	mar 23/5/17																						
1581			Plazo para recibir recurso	2 días	mar 23/5/17																						
1582			Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	jue 25/5/17																						
1583			Plazo para audiencia inicial	2 días	lun 29/5/17																						
1584			Resolución de Recurso de revocatoria Art 136 RLCA	3 días	mié 31/5/17																						
1585			Adjudicación en firme	2 días	lun 5/6/17																						
1586			Trámite del Pedido	5 días	mié 7/6/17																						
1587			Elaboración del Pedido de Compra	1 día	mié 7/6/17																						
1588			Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	jue 8/6/17																						
1589			Notificación de Pedido de Compra	1 día	mar 13/6/17																						
1590			Recepción de los items	18 días	mié 14/6/17																						
1591			Entrega de los bienes/servicios	15 días	mié 14/6/17																						
Proyecto: Cronograma de compra Fecha: jue 22/12/16			Tarea		Tareas externas		Tarea manual		Sólo fin																		
			División		Hito externo		Sólo duración		Fecha límite																		
			Hito		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Progreso																		
			Resumen		Hito inactivo		Resumen manual		Progreso manual																		
			Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Sólo el comienzo																				

Página 58

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	enero							julio							julio							o		
						P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P					
1728			Recepción y estudio de ofertas	0 días	mar 17/1/17								17/1																
1729			Invitación a participar	0 días	mar 17/1/17								17/1																
1730			Envío de invitación	0 días	mar 17/1/17								17/1																
1731			Objeción al cartel	10 días	mar 17/1/17																								
1732			Nuevo plazo para recibir ofertas	5 días	mar 31/1/17																								
1733			Nuevo plazo para recibir ofertas	0,8 días	mar 31/1/17																								
1734			Recepción y estudio de ofertas	0,8 días	mar 31/1/17																								
1735			Apertura de ofertas Mer -Link	0 días	mar 31/1/17								31/1																
1736			Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	mar 31/1/17								31/1																
1737			Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	0,8 días	mar 31/1/17																								
1738			Envío de prevenciones	0 días	mar 31/1/17								31/1																
1739			Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	0 días	mar 31/1/17								31/1																
1740			Análisis de respuesta a prevenciones	0 días	mar 31/1/17								31/1																
1741			Elaboración de Informe Técnico	0 días	mar 31/1/17								31/1																
1742			Recomendación, adjudicación y comunicación	0,2 días	mar 31/1/17																								
1743			Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	0,2 días	mar 31/1/17																								
1744			Recurso de revocatoria	15 días	mié 1/2/17																								
1745			Plazo para recibir recurso	2 días	mié 1/2/17																								
1746			Resolución de Recurso de revocatoria	10 días	vie 3/2/17																								
1747			Adjudicación en firme	3 días	vie 17/2/17																								
1748			Trámite del Pedido	2 días	mié 22/2/17																								
1749			Elaboración del Pedido de Compra	1 día	mié 22/2/17																								
1750			Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	1 día	jue 23/2/17																								
1751			Notificación de Pedido de Compra	0 días	vie 24/2/17								24/2																
1752			Recepción de los items	4 días	vie 24/2/17																								
1753			Entrega de los bienes/servicios	1 día	vie 24/2/17																								
1754			Recibido a satisfacción	3 días	lun 27/2/17																								
1755			Trámite de pago	32 días	jue 2/3/17																								
Proyecto: Cronograma de compra Fecha: jue 22/12/16			Tarea		Tareas externas		Tarea manual		Sólo fin																				
			División		Hito externo		Sólo duración		Fecha límite																				
			Hito		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Progreso																				
			Resumen		Hito inactivo		Resumen manual		Progreso manual																				
			Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Sólo el comienzo																						

Página 64

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	octubre			enero		abril		julio		octubre			enero		abril		julio			o
						P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	
1807			Revisión y firma de Resolución	3 días	vie 25/8/17																				
1808			Notificacion de resolución	1 día	mié 30/8/17																				
1809			Elaboración de pedido de compra	1 día	jue 31/8/17																				
1810			Recepción de los items	3 días	vie 1/9/17																				
1811			Entrega de los bienes/servicios	0 días	vie 1/9/17																				
1812			Recibido a satisfacción	3 días	vie 1/9/17																				
1813			Fin recepción de items	0 días	mié 6/9/17																				
1814			ARTÍCULO 200 RLCA	24,99 días	vie 16/12/16																				
1815			DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA	19 días?	lun 9/1/17																				
1816			2015CD-000094-0005400001_DFOE Auditoría Financiera (Contratado enero 2017; Con Obj(con objeción y con revocatoria o apelación); ¢ 3,884.375)	19 días?	lun 9/1/17																				
1817			Solicitud de ampliación de la licitación	1 día?	lun 9/1/17																				
1818			Solicitud a empresa de anuencia para ampliar la contratación en un 50%	2 días	mar 10/1/17																				
1819			Elaboración de Resolución para ampliación	5 días	jue 12/1/17																				
1820			Elaboración, formalización y aprobación del contrato	10 días	jue 19/1/17																				
1821			Ejecución	1 día	jue 2/2/17																				
1822			2016CD-00000X-503 DFOE Ingeniero en Sistemas (Contratado enero 2017; Con Obj(con objeción y con revocatoria o apelación); ¢ 2,060.000)	19 días?	lun 9/1/17																				
1823			Solicitud de ampliación de la licitación	1 día?	lun 9/1/17																				
1824			Solicitud a empresa de anuencia para ampliar la contratación en un 50%	2 días	mar 10/1/17																				
1825			Elaboración de Resolución para ampliación	5 días	jue 12/1/17																				
1826			Elaboración, formalización y aprobación del contrato	10 días	jue 19/1/17																				
1827			Ejecución	1 día	jue 2/2/17																				
1828			UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	19 días	vie 16/12/16																				
1829			2014LN-00002-0000540001_UTI_Mantenimiento red alámbrica; (Contratado al 04/08/2017; Con objeción y con revocatoria o apelación); ¢ 5,000.000)	19 días	vie 16/12/16																				
1830			Solicitud de ampliación de la licitación	1 día	vie 16/12/16																				
1831			Solicitud a empresa de anuencia para ampliar la contratación en un 50%	2 días	lun 19/12/16																				

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: jue 22/12/16

TareaTareas externasTarea manualSólo fin

DivisiónHito externoSólo duraciónFecha límite

HitoTarea inactivaInforme de resumen manualProgreso

ResumenHito inactivoResumen manualProgreso manual

Resumen del proyectoResumen inactivoSólo el comienzo

Página 67

