

[illegible]



Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo												
						er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre	1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre	1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre
87			Envío documentos a Financiero	1 día	jue 5/5/22												
88			Emisión de pago en Financiero	5 días	vie 6/5/22												
89			Pago de Tesorería Nacional	30 días	vie 13/5/22												
90			Conclusión trámite licitación	0 días	jue 23/6/22												
91			UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (UTI)	279 días?	lun 18/1/21												
92			2021LN-00002-503; UTI; Contrato de mantenimiento para los equipos marca FORTINET y SISCO (Contratado al 05/11/2021; €59,917.000/2021; €239,668.000/4 años) Revocatoria Carolina Guevara - Walter Araya	232 días?	lun 18/1/21												
93			Envío de especificaciones técnicas y Estudios de mercado	0 días	lun 18/1/21												
94			Confección Documento complementario al cartel	17 días	lun 18/1/21												
95			Elaboración de documento complementario al Cartel	5 días	lun 18/1/21												
96			Revisión Jurídica de cartel UJI	7 días	lun 25/1/21												
97			Revisión Técnica de cartel	7 días	lun 25/1/21												
98			Incorporación de ajustes y confección de Documento complementario al cartel	5 días	mié 3/2/21												
99			Invitación a participar	11 días	mié 10/2/21												
100			Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo de SICOP	5 días	mié 10/2/21												
101			Elaboracion de solicitud y confección de Cartel en SICOP	5 días	mié 17/2/21												
102			Invitación a participar en SICOP	1 día	mié 24/2/21												
103			Plazo para recibir ofertas	22 días	jue 25/2/21												
104			Plazo para recibir ofertas	22 días	jue 25/2/21												
105			Presentacion de Objeción al cartel	3 días	mié 24/2/21												
106			Presentacion de Objeción al cartel	3 días	mié 24/2/21												
107			Recurso de Objeción al Cartel	12 días	lun 1/3/21												
108			Suspensión del plazo para recibir ofertas y publicación en SICOP	1 día	lun 1/3/21												
109			La DCA solicita expediente administrativo a la USP y solicita criterio técnico acerca del recursos en mención.	1 día	mar 2/3/21												
110			Respuesta con el criterio de la UT a la USP para ser enviado a la DCA	2 días	mié 3/3/21												
111			Respuesta de la USP para ser enviado a la DCA	1 día	vie 5/3/21												
112			Remisión del criterio técnico a la DCA	0 días	jue 4/3/21												
113			Confeccion de Resolucion a la Objecion	5 días	vie 5/3/21												
114			Comunicación de Resolucion final por medio de SICOP	3 días	vie 12/3/21												
115			Enmiendas al Cartel	10 días	mié 17/3/21												
116			Enmiendas al Cartel	10 días	mié 17/3/21												
117			Nuevo plazo para recibir ofertas	22 días	mié 31/3/21												
118			Nuevo plazo para recibir ofertas	22 días	mié 31/3/21												
119			Fecha máxima para adjudicar	88 días	vie 7/5/21												
120			Fecha máxima para adjudicar	88 días	vie 7/5/21												
121			Recepción y estudio de ofertas	32 días	vie 7/5/21												
122			Apertura de ofertas	1 día	vie 7/5/21												
123			Remisión en SICOP de ofertas para realizar estudio de admisibilidad (legal y técnico), convocar a reunion de admisibilidad	1 día	lun 10/5/21												
124			Estudio y valoración de las ofertas (incluye reunión de admisibilidad)	10 días	mar 11/5/21												
125			Solicitud de información en SICOP a los oferentes para atender prevenciones	0 días	lun 24/5/21												
126			Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones (En SICOP)	5 días	mar 25/5/21												
127			Envío de las respuestas de proveedores a prevenciones a la UJI y a la UT (SICOP)	0 días	lun 31/5/21												

Proyecto: Cronograma de comp
Fecha: mar 15/12/20

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 3

</

[illegible]

</

<

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo																								
						er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre	er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre	er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre	er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre	er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre	er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre
301			Envío de las respuestas de proveedores a prevenciones a la UJI y a la UT (SICOP)	0 días	lun 7/6/21																								
302			Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	5 días	mar 8/6/21																								
303			Informe de admisibilidad (UJI y UT)	5 días	mar 15/6/21																								
304			Elaboración de Informe de recomendación (UT)	5 días	mar 22/6/21																								
305			Recomendación, adjudicación y comunicación	16,5 días	mar 29/6/21																								
306			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	mar 29/6/21																								
307			Sesión de la Comision de Adjjuducaciones	0,5 días	vie 2/7/21																								
308			Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	1 día	vie 2/7/21																								
309			Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	lun 5/7/21																								
310			Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicación (SICOP)	1 día	mar 6/7/21																								
311			Firmeza del acto de adjudicación	10 días	mié 7/7/21																								
312			Plazo para recibir recurso (Art 182 RLCA)	10 días	mié 7/7/21																								
313			Plazo para recibir recurso (Art 182 RLCA)	10 días	mié 7/7/21																								
314			Recurso de apelación (DCA)	64 días	mié 21/7/21																								
315			Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmisibile (Art 177 RLCA)	10 días	mié 21/7/21																								
316			Notificacion al Adjudicatario y a la administración del recurso	1 día	jue 5/8/21																								
317			Plazo para recibir respuesta del adjudicatario y de la administración (Art190 RLCA)	10 días	vie 6/8/21																								
318			Elaboracion de la resolucion final de la apelación	40 días	vie 20/8/21																								
319			Notificacion de la resolución (SICOP)	3 días	lun 18/10/21																								
320			Comisión de adjudicaciones	16,5 días?	jue 21/10/21																								
321			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	jue 21/10/21																								
322			Sesión de la Comision de Adjudicaciones</																										

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo												
						er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre	1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre	1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre
346			Recibido a satisfacción	3 días	jue 13/1/22												
347			Fin recepción de ítems	0 días	lun 17/1/22												
348			Trámite de pago	36 días	mar 18/1/22												
349			Envío documentos a Financiero	1 día	mar 18/1/22												
350			Emisión de pago en Financiero	5 días	mié 19/1/22												
351			Pago de Tesorería Nacional	30 días	mié 26/1/22												
352			Conclusión trámite licitación	0 días	mar 8/3/22												
353			LICITACIONES ABRUEVIADAS	426 días	jue 13/2/20												
354			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES (USG)	416 días	jue 13/2/20												
355			2021LA-00001-503; USG; Adquisicion de UPS (envían especificaciones 01/04/2021; c\$50,000.000/2021) Carolina Guevara - Walter Araya	164 días	lun 15/2/21												
356			Envío de especificaciones técnicas y Estudios de mercado	0 días	lun 15/2/21												
357			Confección Documento complementario al cartel	17 días	lun 15/2/21												
358			Elaboración de documento complementario al Cartel	5 días	lun 15/2/21												
359			Revisión Jurídica de cartel UJI	7 días	lun 22/2/21												
360			Revisión Técnica de cartel	7 días	lun 22/2/21												
361			Incorporación de ajustes y confección de documento complementario al cartel	5 días	mié 3/3/21												
362			Invitación a participar	28 días	mié 10/3/21												
363			Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo de SICOP	5 días	mié 10/3/21												
364			Elaboracion de solicitud y confección de Cartel en SICOP	5 días	mié 17/3/21												
365			Invitación a participar en SICOP	1 día	mié 24/3/21												
366			Plazo para recibir ofertas	17 días	jue 25/3/21												
367			Recurso de Objeción al Cartel	17 días	jue 25/3/21												
368			Presentacion de Objeción al cartel	5 días	jue 25/3/21												
369			Suspensión del plazo para recibir ofertas y publicación en SICOP	1 día	jue 1/4/21												
370			Envío de recurso de objeccion a Unidad Jurídica y a Unidad Técnica	1 día	vie 2/4/21												
371			Respuesta de UT o UJI a la USP	5 días	lun 12/4/21												
372			Confeccion de Resolución a la Objeción	4 días	lun 19/4/21												
373			Comunicación de Resolución final	1 día	vie 23/4/21												
374			Nuevo plazo para recibir ofertas	12 días	jue 1/4/21												
375			Plazo para adjudicación	34 días	lun 26/4/21												
376			Fecha máxima para adjudicar	34 días	lun 26/4/21												
377			Recepción de ofertas	1 día	vie 23/4/21												
378			Apertura de ofertas	0 días	vie												

Id	i	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						6	13	20	27	3	10	17	24	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
561		Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	vie 25/6/21	
562		Adjudicación en firme	5 días	lun 28/6/21	
563		Trámite de contrato	16 días	vie 25/6/21	
564		Elaboración del Contrato	5 días	vie 25/6/21	
565		Solicitud de documentos a Adjudicatario	0 días	vie 25/6/21	
566		Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, grarantía, etc)	5 días	vie 25/6/21	
567		Firma de contrato oferente	1 día	vie 25/6/21	
568		Envío de contrato para firma Gerente de División de Apoyo	0 días	vie 25/6/21	
569		Firma de contrato	5 días	lun 28/6/21	
570		Envío de contrato a aprobación interna	0 días	vie 2/7/21	
571		Aprobacion Interna de Contrato	10 días	lun 5/7/21	
572		Comunicación a empresa de aprobación del contrato y orden de inicio	0 días	vie 16/7/21	
573		Trámite del Pedido	6 días	lun 19/7/21	
574		Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	lun 19/7/21	
575		Envio de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	mar 20/7/21	
576		Visado de pedido en la UAF	3 días	mié 21/7/21	
577		Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	lun 26/7/21	
578		Notificación de Pedido de Compra	0 días	lun 26/7/21	
579		Fin trámite de Pedido de compra	0 días	lun 26/7/21	
580		Recepción de los items	13 días	lun 19/7/21	
581		Entrega de los bienes/servicios	10 días	lun 19/7/21	
582		Recibido a satisfacción	3 días	mar 3/8/21	
583		Fin recepción de items	0 días	jue 5/8/21	
584		Trámite de pago	36 días	vie 6/8/21	
585		Envio documentos a Financiero	1 día	vie 6/8/21	
586		Emisión de pago en Financiero	5 días	lun 9/8/21	
587		Pago de Tesorería Nacional	30 días	lun 16/8/21	
588		Conclusión trámite licitación	0 días	lun 27/9/21	
589		2021LA-0004-503; UTI; Servicios de DNS y DNSSec (Envían especificaciones el 01/08/2021; c\$5,533.000/año; c\$22,212.000/4años) Carolina Gevara -Ingrid Noguera	164 días	lun 1/3/21	
590		Envío de especificaciones técnicas y Estudios de mercado	0 días	lun 1/3/21	
591		Confección Documento complementario al cartel	17 días	lun 1/3/21	
592		Elaboración de documento complementario al Cartel	5 días	lun 1/3/21	
593		Revisión Jurídica de cartel UJI	7 días	lun 8/3/21	
594		Revisión Técnica de cartel	7 días	lun 8/3/21	
595		Incorporación de ajustes y confección de documento complementario al cartel	5 días	mié 17/3/21	
596		Invitación a participar	28 días	mié 24/3/21	
597		Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo de SICOP	5 días	mié 24/3/21	
598		Elaboracion de solicitud y confección de Cartel en SICOP	5 días	mié 31/3/21	
599		Invitación a participar en SICOP	1 día	mié 14/4/21	
600		Plazo para recibir ofertas	17 días	jue 15/4/21	
601		Recurso de Objeción al Cartel	17 días	jue 15/4/21	
602		Presentacion de Objeción al cartel	5 días	jue 15/4/21	
603		Suspensión del plazo para recibir ofertas y publicación en SICOP	1 día	jue 22/4/21	
604		Envío de recurso de objeccion a Unidad Jurídica y a Unidad Técnica	1 día	vie 23/4/21	
605		Respuesta de UT o UJI a la USP	5 días	lun 26/4/21	
606		Confeccion de Resolución a la Objeción	4 días	lun 3/5/21	

Página 14

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25

Id			Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre	er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre	er trimestre	2º trimestre
650				Comunicación a empresa de aprobación del contrato y orden de inicio	0 días	lun 16/8/21										
651				Trámite del Pedido	6 días	mar 17/8/21										
652				Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	mar 17/8/21										
653				Envío de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	mié 18/8/21										
654				Visado de pedido en la UAF	3 días	jue 19/8/21										
655				Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	mar 24/8/21										
656				Notificación de Pedido de Compra	0 días	mar 24/8/21										
657				Fin trámite de Pedido de compra	0 días	mar 24/8/21										
658				Recepción de los items	13 días	mar 17/8/21										
659				Entrega de los bienes/servicios	10 días	mar 17/8/21										
660				Recibido a satisfacción	3 días	mar 31/8/21										
661				Fin recepción de items	0 días	jue 2/9/21										
662				Trámite de pago	36 días	vie 3/9/21										
663				Envío documentos a Financiero	1 día	vie 3/9/21										
664				Emisión de pago en Financiero	5 días	lun 6/9/21										
665				Pago de Tesorería Nacional	30 días	lun 13/9/21										
666				Conclusión trámite licitación	0 días	lun 25/10/21										
667				2021LA-00005-503; UTI; Servicios de infraestructura en la nube (Contratada al 10/11/2021; c12,000.000/2021; según demanda) Silvia Castro - Walter Araya	164 días	lun 25/1/21										
668				Envío de especificaciones técnicas y Estudios de mercado	0 días	lun 25/1/21										
669				Confección Documento complementario al cartel	17 días	lun 25/1/21										
670				Elaboración de documento complementario al Cartel	5 días	lun 25/1/21										
671				Revisión Jurídica de cartel UJI	7 días	lun 1/2/21										
672				Revisión Técnica de cartel	7 días	lun 1/2/21										
673				Incorporación de ajustes y confección de documento complementario al cartel	5 días	mié 10/2/21										
674				Invitación a participar	28 días	mié 17/2/21										
675				Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo de SICOP	5 días	mié 17/2/21										
676				Elaboracion de solicitud y confección de Cartel en SICOP	5 días	mié 24/2/21										
677				Invitación a participar en SICOP	1 día	mié 3/3/21										
678				Plazo para recibir ofertas	17 días	jue 4/3/21										

Proyecto: Cronograma de compra					
ID	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
694	[icon]	Solicitud de información en SICOP a los oferentes para atender prevenciones	1 día	mar 13/4/21	mar 14/4/21
695	[icon]	Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones (En SICOP)	5 días	mié 14/4/21	jue 19/4/21
696	[icon]	Envío de las respuestas a prevenciones a la UJI y a la UT (SICOP)	0 días	mar 20/4/21	mar 20/4/21
697	[icon]	Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	mié 21/4/21	vie 24/4/21
698	[icon]	Informe de admisibilidad (UJI y UT)	3 días	lun 26/4/21	vie 30/4/21
699	[icon]	Informe de recomendación	5 días	jue 29/4/21	mar 5/5/21
700	[icon]	Elaboración de Informe de recomendación	5 días	jue 29/4/21	mar 5/5/21
701	[icon]	Recomendación, adjudicación y comunicación	11 días	jue 6/5/21	mar 17/5/21
702	[icon]	Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	jue 6/5/21	dom 10/5/21
703	[icon]	Sesión de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	mar 11/5/21	mar 11/5/21
704	[icon]	Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	mar 11/5/21	mar 11/5/21
705	[icon]	Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	mié 12/5/21	jue 13/5/21
706	[icon]	Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion (Mer - Link)	1 día	jue 13/5/21	vie 14/5/21
707	[icon]	Firmeza del acto de adjudicacion	5 días	vie 14/5/21	mar 19/5/21
708	[icon]	Recurso de revocatoria	25 días	vie 14/5/21	mar 9/6/21
709	[icon]	Plazo para recibir recurso (Art N°185 RLCA)	5 días	vie 14/5/21	mar 19/5/21
710	[icon]	Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmisibile (Art N°186 RLCA)	2 días	vie 21/5/21	dom 23/5/21
711	[icon]	Notificación al Adjudicatario del recurso en caso de ser admisible	0 días	lun 24/5/21	lun 24/5/21
712	[icon]	Plazo para recibir respuesta del adjudicatario (Art N°194 RLCA)	3 días	mar 25/5/21	vie 28/5/21
713	[icon]	Elaboracion de la resolucion final de la revocatoria (Art N°195 RLCA)	15 días	vie 28/5/21	mar 4/6/21
714	[icon]	Notificacion de la resolución (SICOP)	0 días	jue 17/6/21	jue 17/6/21
715	[icon]	Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	6 días	vie 18/6/21	mar 2/7/21
716	[icon]	Sesión de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	vie 18/6/21	vie 18/6/21
717	[icon]	Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	vie 18/6/21	vie 18/6/21
718	[icon]	Adjudicación en firme	5 días	lun 21/6/21	vie 25/6/21
719	[icon]	Trámite de contrato	16 días	vie 18/6/21	mar 3/7/21
720	[icon]	Elaboración del Contrato	5 días	vie 18/6/21	mar 3/7/21
721	[icon]	Solicitud de documentos a Adjudicatario	0 días	vie 18/6/21	vie 18/6/21
722	[icon]	Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, garantía, etc)	5 días	vie 18/6/21	mar 3/7/21
723	[icon]	Firma de contrato oferente	1 día	vie 18/6/21	vie 18/6/21
724	[icon]	Envío de contrato para firma Gerente de División de Apoyo	0 días	vie 18/6/21	vie 18/6/21
725	[icon]	Firma de contrato	5 días	lun 21/6/21	vie 25/6/21
726	[icon]	Envío de contrato a aprobación interna	0 días	vie 25/6/21	vie 25/6/21
727	[icon]	Aprobacion Interna de Contrato	10 días	lun 28/6/21	mar 7/7/21
728	[icon]	Comunicación a empresa de aprobación del contrato y orden de inicio	0 días	vie 9/7/21	vie 9/7/21
729	[icon]	Trámite del Pedido	6 días	lun 12/7/21	dom 18/7/21
730	[icon]	Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	lun 12/7/21	mar 15/7/21
731	[icon]	Envio de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	mar 13/7/21	mar 13/7/21
732	[icon]	Visado de pedido en la UAF	3 días	mié 14/7/21	vie 16/7/21
733	[icon]	Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	lun 19/7/21	mar 22/7/21
734	[icon]	Notificación de Pedido de Compra	0 días	lun 19/7/21	lun 19/7/21
735	[icon]	Fin trámite de Pedido de compra	0 días	lun 19/7/21	lun 19/7/21
736	[icon]	Recepción de los items	13 días	lun 12/7/21	mar 26/7/21
737	[icon]	Entrega de los bienes/servicios	10 días	lun 12/7/21	mar 22/7/21
738	[icon]	Recibido a satisfacción	3 días	lun 26/7/21	mar 29/7/21

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: mar 15/12/20

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 17

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22

Proyecto: Cronograma de comp Fecha: mar 15/12/20	Tarea		Resumen		Hito inactivo		solo duración		solo el comienzo		Hito externo		Progreso manual	
	División		Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Informe de resumen manual		solo fin		Fecha límite			
	Hito		Tarea inactiva		Tarea manual		Resumen manual		Tareas externas		Progreso			

Página 18

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25

Proyecto: Cronograma de comp Fecha: mar 15/12/20	Tarea		Resumen		Hito inactivo		solo duración		solo el comienzo		Hito externo		Progreso manual	
	División		Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Informe de resumen manual		solo fin		Fecha límite			
	Hito		Tarea inactiva		Tarea manual		Resumen manual		Tareas externas		Progreso			

Página 19

ID	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
868	[Icono]	Plazo para recibir respuesta del adjudicatario (Art N°194 RLCA)	3 días	mar 18/5/21
869	[Icono]	Elaboracion de la resolucion final de la revocatoria (Art N°195 RLCA)	15 días	vie 21/5/21
870	[Icono]	Notificacion de la resolución (SICOP)	0 días	jue 10/6/21
871	[Icono]	Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	6 días	vie 11/6/21
872	[Icono]	Sesión de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	vie 11/6/21
873	[Icono]	Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	vie 11/6/21
874	[Icono]	Adjudicación en firme	5 días	lun 14/6/21
875	[Icono]	Trámite de contrato	16 días	vie 11/6/21
876	[Icono]	Elaboración del Contrato	5 días	vie 11/6/21
877	[Icono]	Solicitud de documentos a Adjudicatario	0 días	vie 11/6/21
878	[Icono]	Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, grarantía, etc)	5 días	vie 11/6/21
879	[Icono]	Firma de contrato oferente	1 día	vie 11/6/21
880	[Icono]	Envío de contrato para firma Gerente de División de Apoyo	0 días	vie 11/6/21
881	[Icono]	Firma de contrato	5 días	lun 14/6/21
882	[Icono]	Envío de contrato a aprobación interna	0 días	vie 18/6/21
883	[Icono]	Aprobacion Interna de Contrato	10 días	lun 21/6/21
884	[Icono]	Comunicación a empresa de aprobación del contrato y orden de inicio	0 días	vie 2/7/21
885	[Icono]	Trámite del Pedido	6 días	lun 5/7/21
886	[Icono]	Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	lun 5/7/21
887	[Icono]	Envio de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	mar 6/7/21
888	[Icono]	Visado de pedido en la UAF	3 días	mié 7/7/21
889	[Icono]	Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	lun 12/7/21
890	[Icono]	Notificación de Pedido de Compra	0 días	lun 12/7/21
891	[Icono]	Fin trámite de Pedido de compra	0 días	lun 12/7/21
892	[Icono]	Recepción de los items	13 días	lun 5/7/21
893	[Icono]	Entrega de los bienes/servicios	10 días	lun 5/7/21
894	[Icono]	Recibido a satisfacción	3 días	lun 19/7/21
895	[Icono]	Fin recepción de itens	0 días	mié 21/7/21
896	[Icono]	Trámite de pago	36 días	jue 22/7/21
897	[Icono]	Envio documentos a Financiero	1 día	jue 22/7/21
898	[Icono]	Emisión de pago en Financiero	5 días	vie 23/7/21
899	[Icono]	pago de Tesorería Nacional	30 días	vie 30/7/21
900	[Icono]	Conclusión trámite licitación	0 días	vie 10/9/21
901	[Icono]	2021LA-0008-503: UTI; Adquisición de un servicio de Telefonía en la nube (Contratado en setiembre 2021; c\$24,897.000/año; c\$99,588.000/4años) Walter Araya-Carlos Leal	164 días	lun 25/1/21
902	[Icono]	Envío de especificaciones técnicas y Estudios de mercado	0 días	lun 25/1/21
903	[Icono]	Confección Documento complementario al cartel	17 días	lun 25/1/21
904	[Icono]	Elaboración de documento complementario al Cartel	5 días	lun 25/1/21
905	[Icono]	Revisión Jurídica de cartel UJI	7 días	lun 1/2/21
906	[Icono]	Revisión Técnica de cartel	7 días	lun 1/2/21
907	[Icono]	Incorporación de ajustes y confección de documento complementario al cartel	5 días	mié 10/2/21
908	[Icono]	Invitación a participar	28 días	mié 17/2/21
909	[Icono]	Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo de SICOP	5 días	mié 17/2/21
910	[Icono]	Elaboracion de solicitud y confección de Cartel en SICOP	5 días	mié 24/2/21
911	[Icono]	Invitación a participar en SICOP	1 día	mié 3/3/21
912	[Icono]	Plazo para recibir ofertas	17 días	jue 4/3/21
913	[Icono]	Recurso de Objeción al Cartel	17 días	jue 4/3/21

Proyecto: Cronograma de comp
Fecha: mar 15/12/20

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha limite

Progreso

Progreso manual

Página 21

Id		Modo de tarea		Nombre de tarea		Duración		Comienzo		er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												er trimestre												2º trimestre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
6		13		2027		3		10		17		24		2		9		16		23		30		6		13		2027		4		11		18		25		1		8		15		22		29		6		13		2027		3		10		17		24		31		7		14		21		28		5		12		19		26		2		9		16		23		30		7		14		21		28		5		12		19		26		2		9		16		23		30		6		13		2027		4		11		18		25		1		8		15		22		29		6		13		2027		3		10		17		24		31		7		14		21		28		5		12		19		26		2		9		16		23		30		7		14		21		28		5		12		19		26		2		9		16		23		30		6		13		2027		4		11		18		25		1		8		15		22		29		6		13		2027		3		10		17		24		31		7		14		21		28		5		12		19		26		2		9		16		23		30		7		14		21		28		5		12		19		26		2		9		16		23		30		6		13		2027		4		11		18		25		1		8		15		22		29		6		13		2027		3		10		17		24		31		7		14		21		28		5		12		19		26		2		9		16		23		30		7		14		21		28		5		12		19		26		2		9		16		23		30		6		13		2027		4		11		18		25		1		8		15		22		29		6		13		2027		3		10		17		24		31		7		14		21		28		5		12		19		26		2		9		16		23		30		7		14		21		28		5		12		19		26		2		9		16		23		30		6		13		2027		4		11		18		25		1		8		15		22		29		6		13		2027		3		10		17		24		31		7		14		21		28		5		12		19		26		2		9		16		23		30		7		14		21		28		5		12		19		26		2		9		16		23		30		6		13		2027		4		11		18		25		1		8		15		22		29		6		13		2027		3		10		17		24		31		7		14		21		28		5		12		19		26		2		9		16		23		30		7		14		21		28		5		12		19		26		2		9		16		23		30		6		13		2027		4		11		18		25		1		8		15		22		29		6		13		2027		3		10		17		24		31		7		14		21		28		5		12		19		26		2		9		16		23		30		7		14		21		28		5		12		19		26		2		9		16		23		30		6		13		2027		4		11		18		25		1		8		15		22		29		6		13		2027		3		10		17		24		31		7		14		21		28		5		12		19		26		2		9		16		23		30		7		14		21		28		5		12		19		26		2		9		16		23		30		6		13		2027		4		11		18		25		1		8		15		22		29		6		13		2027		3		10		17		24		31		7		14		21		28		5		12		19		26		2		9		16		23		30		7		14		21		28		5		12		19		26		2		9		16		23		30		6		13		2027		4		11		18		25		1		8		15		22		29		6		13		2027		3		10		17		24		31		7		14		21		28		5		12		19		26		2		9		16		23		30		7		14		21		28		5		12		19		26		2		9		16		23		30		6		13		2027		4		11		18		25		1		8		15		22		29		6		13		2027		3		10		17		24		31		7		14		21		28		5		12		19		26		2		9		16		23		30		7		14		21		28		5		12		19		26		2		9		16		23		30		6		13		2027		4		11		18		25		1		8		15		22		29		6		13		2027		3		10		17		24		31		7		14		21		28		5		12		19		26		2		9		16		23		30		7		14		21		28		5		12		19		26		2		9		16		23		30		6		13		2027		4		11		18		25		1		8		15		22		29		6		13		2027		3		10		17		24		31		7		14		21		28		5		12		19		26		2		9		16		23		30		7		14		21		28		5		12		19		26		2		9		16		23		30		6		13		2027		4		11		18		25		1		8		15		22		29		6		13		2027		3		10		17		24		31		7		14		21		28		5		12		19		26		2		9		16		23		30		7		14		21		28		5		12		19		26		2		9		16		23		30		6		13		2027		4		11		18		25		1		8		15		22		29		6		13		2027		3		10		17		24		31		7		14		21		28		5		12		19		26		2		9		16		23		30		7		14		21		28		5		12		19		26		2		9		16		23		30		6		13		2027		4		11		18		25		1		8		15		22		29		6		13		2027		3		10		17		24		31		7		14		21		28		5		12		19		26		2		9		16		23		30		7		14		21		28		5		12		19		26		2		9		16		23		30		6		13		2027		4		11		18		25		1		8		15		22		29		6		13		2027		3		10		17		24		31		7		14		21		28		5		12		19		26		2		9		16		23		30		7		14		21		28		5		12		19		26		2		9		16		23		30		6		13		2027		4		11		18		25		1		8		15		22		29		6		13		2027		3		10		17		24		31		7		14		21		28		5		12		19		26		2		9		16		23		30		7		14		21		28		5		12		19		26		2		9		16		23		30		6		13		2027		4		11		18		25		1		8		15		22		29		6		13		2027		3		10		17		24		31		7		14		21		28		5		12		19		26		2		9		16		23		30		7		14		21		28		5		12		19		26		2		9		16		23		30		6		13		2027		4		11		18		25		1		8		15		22		29		6		13		2027		3		10		17		24		31		7		14		21		28		5		12		19		26		2		9		16		23		30		7		14		21		28		5		12		19		26		2		9		16		23		30		6		13		2027		4		11		18		25		1		8		15		22		29		6		13		2027		3		10		17		24		31		7		14		21		28		5		12		19		26		2		9		16		23		30		7		14		21		28		5		12		19		26		2		9		16		23		30		6		13		2027		4		11		18		25		1		8		15		22		29		6		13		2027		3		10		17		24		31		7		14		21		28		5		12		19		26		2		9		16		23		30		7		14		21		28		5		12		19		26		2		9		16		23		30		6		13		2027		4		11		18		25		1		8		15		22		29		6		13		2027		3		10		17		24		31		7		14		21		28		5		12		19		26		2		9		16		23		30		7		14		21		28		5		12		19		26		2		9		16		23		30		6		13		2027		4		11		18		25		1		8		15		22		29		6		13		2027		3		10		17		24		31		7		14		21		28		5		12		19		26		2		9		16		23		30		7		14		21		28		5		12		19		26		2		9		16		23		30		6		13		2027		4		11		18		25		1		8		15		22		29		6		13		2027		3		10		17		24		31		7		14		21		28		5		12		19		26		2		9		16		23		30		7		14		21		28		5		12		19		26		2		9		16		23		30		6		13		2027		4		11		18		25		1		8		15		22		29		6		13		2027		3		10		17		24		31		7		14		21		28		5		12		19		26		2		9		16		23		30		7		14		21		28		5		12		19		26		2		9		16			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Proyecto: Cronograma de compra					
ID	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1197	[icon]	Plazo para recibir recurso de objeción al Cartel	1 día	lun 22/2/21	
1198	[icon]	Resolver recurso de Objeción al cartel	10 días	mar 23/2/21	
1199	[icon]	Nuevo plazo para recibir ofertas	4 días	mar 9/3/21	
1200	[icon]	Recepción y estudio de ofertas	9 días	lun 15/3/21	
1201	[icon]	Apertura de ofertas Mer -Link	0 días	lun 15/3/21	
1202	[icon]	Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	lun 15/3/21	
1203	[icon]	Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	lun 15/3/21	
1204	[icon]	Envío de prevenciones	0 días	vie 19/3/21	
1205	[icon]	Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	2 días	vie 19/3/21	
1206	[icon]	Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	mar 23/3/21	
1207	[icon]	Elaboración de Informe Técnico	1 día	jue 25/3/21	
1208	[icon]	Recomendación, adjudicación y comunicación	1 día	vie 26/3/21	
1209	[icon]	Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	vie 26/3/21	
1210	[icon]	Recurso de revocatoria	11 días	lun 29/3/21	
1211	[icon]	Plazo para recibir recurso	2 días	lun 29/3/21	
1212	[icon]	Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	mié 31/3/21	
1213	[icon]	Plazo para audiencia inicial	2 días	vie 2/4/21	
1214	[icon]	Resolución de Recurso de revocatoria Art 144 RLCA	3 días	mar 13/4/21	
1215	[icon]	Adjudicación en firme	2 días	vie 16/4/21	
1216	[icon]	Trámite del Pedido	5 días	mar 20/4/21	
1217	[icon]	Elaboración del Pedido de Compra	1 día	mar 20/4/21	
1218	[icon]	Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	mié 21/4/21	
1219	[icon]	Notificación de Pedido de Compra	1 día	lun 26/4/21	
1220	[icon]	Recepción de los items	13 días	mar 27/4/21	
1221	[icon]	Entrega de los bienes/servicios	10 días	mar 27/4/21	
1222	[icon]	Recibido a satisfacción	3 días	mar 11/5/21	
1223	[icon]	Trámite de pago	32 días	vie 14/5/21	
1224	[icon]	Envío documentos a Financiero	2 días	vie 14/5/21	
1225	[icon]	Emisión de pago en Financiero	30 días	mar 18/5/21	
1226	[icon]	Conclusión trámite de Contratación	0 días	mar 29/6/21	
1227	[icon]	2021CD-000018-503; USG; Mantenimiento de armas de fuego (envían especificaciones el 15/04/2021; €400.000) Gabriela Solano - Walter Araya	91,5 días	lun 12/4/21	
1228	[icon]	Elaboración de Cartel	5,5 días	lun 12/4/21	
1229	[icon]	Recepción Especificaciones técnicas	0 días	lun 12/4/21	
1230	[icon]	Elaboracion del cartel (USP)	2 días	lun 12/4/21	
1231	[icon]	Revisión Técnica de cartel	1 día	mié 14/4/21	
1232	[icon]	Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	jue 15/4/21	
1233	[icon]	Confeccción de cartel definitivo	1 día	vie 16/4/21	
1234	[icon]	Invitación a participar en Mer- Link	0,5 días	lun 19/4/21	
1235	[icon]	Recepción y estudio de ofertas	24 días	lun 19/4/21	
1236	[icon]	Invitación a participar	15 días	lun 19/4/21	
1237	[icon]	Invitación	5 días	lun 19/4/21	
1238	[icon]	Plazo para recibir recurso de objeción al Cartel	1 día	lun 19/4/21	
1239	[icon]	Resolver recurso de Objeción al cartel	10 días	mar 20/4/21	
1240	[icon]	Nuevo plazo para recibir ofertas	4 días	mar 4/5/21	
1241	[icon]	Recepción y estudio de ofertas	9 días	lun 10/5/21	
1242	[icon]	Apertura de ofertas Mer -Link	0 días	lun 10/5/21	
1243	[icon]	Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	lun 10/5/21	
1244	[icon]	Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	lun 10/5/21	
1245	[icon]	Envío de prevenciones	0 días	vie 14/5/21	

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: mar 15/12/20

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 28

[illegible]

ID	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
1344	[icon]	Recepción de los ítems	18 días	mar 1/6/21
1345	[icon]	Entrega de los bienes/servicios	15 días	mar 1/6/21
1346	[icon]	Recibido a satisfacción	3 días	mar 22/6/21
1347	[icon]	Trámite de pago	32 días	vie 25/6/21
1348	[icon]	Envío documentos a Financiero	2 días	vie 25/6/21
1349	[icon]	Emisión de pago en Financiero	30 días	mar 29/6/21
1350	[icon]	Conclusión trámite de Contratación	0 días	mié 11/8/21
1351	[icon]	CENTRO DE CAPACITACIÓN (CC)	96,5 días	mar 2/2/21
1352	[icon]	2021CD-00009-503: UCC; Traducción audiovisual, traducción consecutiva traducción simultanea según demanda, (Envían especificaciones el 02/02/2021; €2,500.000/2021; contrato por 1 año prorrogable) Ingrid Noguera - Walter Araya	96,5 días	mar 2/2/21
1353	[icon]	Elaboración de Cartel	5,5 días	mar 2/2/21
1354	[icon]	Recepción Especificaciones técnicas	0 días	mar 2/2/21
1355	[icon]	Elaboracion del cartel (USP)	2 días	mar 2/2/21
1356	[icon]	Revisión Técnica de cartel	1 día	jue 4/2/21
1357	[icon]	Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	vie 5/2/21
1358	[icon]	Confeccción de cartel definitivo	1 día	lun 8/2/21
1359	[icon]	Invitación a participar en Mer- Link	0,5 días	mar 9/2/21
1360	[icon]	Recepción y estudio de ofertas	24 días	mar 9/2/21
1361	[icon]	Invitación a participar	15 días	mar 9/2/21
1362	[icon]	Invitación	5 días	mar 9/2/21
1363	[icon]	Plazo para recibir recurso de objeción al Cartel	1 día	mar 9/2/21
1364	[icon]	Resolver recurso de Objeción al cartel	10 días	mié 10/2/21
1365	[icon]	Nuevo plazo para recibir ofertas	4 días	mié 24/2/21
1366	[icon]	Recepción y estudio de ofertas	9 días	mar 2/3/21
1367	[icon]	Apertura de ofertas Mer -Link	0 días	mar 2/3/21
1368	[icon]	Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	mar 2/3/21
1369	[icon]	Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	mar 2/3/21
1370	[icon]	Envio de prevenciones	0 días	lun 8/3/21
1371	[icon]	Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	2 días	lun 8/3/21
1372	[icon]	Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	mié 10/3/21
1373	[icon]	Elaboración de Informe Técnico	1 día	vie 12/3/21
1374	[icon]	Recomendación, adjudicación y comunicación	1 día	lun 15/3/21
1375	[icon]	Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	lun 15/3/21
1376	[icon]	Recurso de revocatoria	11 días	mar 16/3/21
1377	[icon]	Plazo para recibir recurso	2 días	mar 16/3/21
1378	[icon]	Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	jue 18/3/21
1379	[icon]	Plazo para audiencia inicial	2 días	lun 22/3/21
1380	[icon]	Resolución de Recurso de revocatoria Art 144 RLCA	3 días	mié 24/3/21
1381	[icon]	Adjudicación en firme	2 días	lun 29/3/21
1382	[icon]	Trámite del Pedido	5 días	mié 31/3/21
1383	[icon]	Elaboración del Pedido de Compra	1 día	mié 31/3/21
1384	[icon]	Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	jue 1/4/21
1385	[icon]	Notificación de Pedido de Compra	1 día	mar 13/4/21
1386	[icon]	Recepción de los ítems	18 días	mié 14/4/21
1387	[icon]	Entrega de los bienes/servicios	15 días	mié 14/4/21
1388	[icon]	Recibido a satisfacción	3 días	mié 5/5/21
1389	[icon]	Trámite de pago	32 días	lun 10/5/21
1390	[icon]	Envío documentos a Financiero	2 días	lun 10/5/21
1391	[icon]	Emisión de pago en Financiero	30 días	mié 12/5/21
1392	[icon]	Conclusión trámite de Contratación	0 días	mié 23/6/21

Tarea

DivisiónHito

ResumenResumen del proyectoTarea inactiva

Hito inactivoResumen inactivoTarea manual

solo duraciónInforme de resumen manualResumen manual

solo el comienzoSolo finTareas externas

Hito externoFecha límiteProgreso

Progresso manual

Página 31

Modo de tarea					
ID	Tarea	Nombre de la tarea	Duración	Inicio	Fin
1393	[icon]	VARIAS UNIDADES	91,5 días	lun 29/3/21	
1394	[icon]	2021CD-000010-503: USG;UTI;USI; Herramientas por demanda (UTI, USG, USI, SPI; (Enviar especificaciones el 31/03/2021; c950.000/2021) Carlos Leal - Nazira Montero	91,5 días	lun 29/3/21	
1395	[icon]	Elaboración de Cartel	5,5 días	lun 29/3/21	
1396	[icon]	Recepción Especificaciones técnicas	0 días	lun 29/3/21	
1397	[icon]	Elaboracion del cartel (USP)	2 días	lun 29/3/21	
1398	[icon]	Revisión Técnica de cartel	1 día	mié 31/3/21	
1399	[icon]	Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	jue 1/4/21	
1400	[icon]	Confección de cartel definitivo	1 día	vie 2/4/21	
1401	[icon]	Invitación a participar en Mer- Link	0,5 días	lun 12/4/21	
1402	[icon]	Recepción y estudio de ofertas	24 días	lun 12/4/21	
1403	[icon]	Invitación a participar	15 días	lun 12/4/21	
1404	[icon]	Invitación	5 días	lun 12/4/21	
1405	[icon]	Plazo para recibir recurso de objeción al Cartel	1 día	lun 12/4/21	
1406	[icon]	Resolver recurso de Objeción al cartel	10 días	mar 13/4/21	
1407	[icon]	Nuevo plazo para recibir ofertas	4 días	mar 27/4/21	
1408	[icon]	Recepción y estudio de ofertas	9 días	lun 3/5/21	
1409	[icon]	Apertura de ofertas Mer -Link	0 días	lun 3/5/21	
1410	[icon]	Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	lun 3/5/21	
1411	[icon]	Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	lun 3/5/21	
1412	[icon]	Envío de prevenciones	0 días	vie 7/5/21	
1413	[icon]	Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	2 días	vie 7/5/21	
1414	[icon]	Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	mar 11/5/21	
1415	[icon]	Elaboración de Informe Técnico	1 día	jue 13/5/21	
1416	[icon]	Recomendación, adjudicación y comunicación	1 día	vie 14/5/21	
1417	[icon]	Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	vie 14/5/21	
1418	[icon]	Recurso de revocatoria	11 días	lun 17/5/21	
1419	[icon]	Plazo para recibir recurso	2 días	lun 17/5/21	
1420	[icon]	Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	mié 19/5/21	
1421	[icon]	Plazo para audiencia inicial	2 días	vie 21/5/21	
1422	[icon]	Resolución de Recurso de revocatoria Art 144 RLCA	3 días	mar 25/5/21	
1423	[icon]	Adjudicación en firme	2 días	vie 28/5/21	
1424	[icon]	Trámite del Pedido	5 días	mar 1/6/21	
1425	[icon]	Elaboración del Pedido de Compra	1 día	mar 1/6/21	
1426	[icon]	Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	mié 2/6/21	
1427	[icon]	Notificación de Pedido de Compra	1 día	lun 7/6/21	
1428	[icon]	Recepción de los ítems	13 días	mar 8/6/21	
1429	[icon]	Entrega de los bienes/servicios	10 días	mar 8/6/21	
1430	[icon]	Recibido a satisfacción	3 días	mar 22/6/21	
1431	[icon]	Trámite de pago	32 días	vie 25/6/21	
1432	[icon]	Envío documentos a Financiero	2 días	vie 25/6/21	
1433	[icon]	Emisión de pago en Financiero	30 días	mar 29/6/21	
1434	[icon]	Conclusión trámite de Contratación	0 días	mié 11/8/21	
1435	[icon]	UNIDAD DE GESTIÓN DE POTENCIAL HUMANO (UGPH)	61 días	lun 1/2/21	
1436	[icon]	2021CD-000011-503; UGPH; Adquisición de licencia para el uso de software (pruebas) para medir las competencias laborales con base al modelo DISC (envían especificaciones 01/02/2021; c4,500.000/2021; por demanda) Yeimi Mora - Carolina Guevara	61 días	lun 1/2/21	
1437	[icon]	Elaboración de Cartel	6 días	lun 1/2/21	

Proyecto: Cronograma de comp
Fecha: mar 15/12/20

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha limite

Progreso

Progreso manual

Página 32

[illegible]

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre												1er trimestre												2º trimestre												3er trimestre												4º trimestre											
----	---	---------------	-----------------	----------	----------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

