


	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	
1		CRONOGRAMAS COMPRAS CGR - 2025	456 días?	vie 15/3/24	vie 12/12/25			
2		LE Licitación Menor (Ley General de Contratación Pública Nº 9986, Art 60 y 61; mayores a € 65 244 541 y menores a € 235 035 033)	456 días?	vie 15/3/24	vie 12/12/25			
3		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES (USG)	205 días?	lun 6/1/25	vie 17/10/25			
4		2025LE-00000XX-000540 / USG / Mantenimiento del sistema contra incendios; \$24.000.000 /2025; Envío de especificaciones técnicas **USP definirá fecha según planificación **/Eneyda Flores*Yeimy	205 días?	lun 6/1/25	vie 17/10/25			
5		Elaboración de pliego de condiciones	0 días	lun 6/1/25	lun 6/1/25			
6		Envío de especificaciones técnicas y estudios previos	0 días	lun 6/1/25	lun 6/1/25			
7		Elaboración documento complementario al pliego de condiciones	27 días	lun 6/1/25	mar 11/2/25			
8		Elaboración de documento complementario al pliego de condiciones	5 días	lun 6/1/25	vie 10/1/25		6	
9		Revisión de cartel jefatura y/o colaboradores	3 días	lun 13/1/25	mié 15/1/25		8	
10		Revisión jurídica de documento complementario al pliego de condiciones	5 días	jue 16/1/25	mié 22/1/25		9	
11		Revisión técnica de documento complementario al pliego de condiciones	5 días	jue 23/1/25	mié 29/1/25		10	
12		Atención de observaciones (Tentativo)	2 días	jue 30/1/25	vie 31/1/25		11	
13		Sesión de trabajo (Pueden participar jefaturas)	2 días	lun 3/2/25	mar 4/2/25		12	
14		Incorporación de ajustes y elaboración de documento complementario al pliego de condiciones	5 días	mié 5/2/25	mar 11/2/25		13	
15		Preparación previa a publicación en SICOP	11 días	mié 12/2/25	mié 26/2/25			
16		Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo de SICOP	5 días	mié 12/2/25	mar 18/2/25		14	
17		Elaboración de solicitud y confección de pliego de condiciones en SICOP	5 días	mié 19/2/25	mar 25/2/25		16	
18		Invitación a participar en SICOP	1 día	mié 26/2/25	mié 26/2/25		17	
19		Plazo para recibir ofertas (plazo entre 5dh y 15dh Art.173); Plazo para adjudicar doble del plazo para recibir ofertas Art 159 RLGGP	15 días	mié 26/2/25	mar 18/3/25			
20		Plazo para recibir ofertas	15 días	mié 26/2/25	mar 18/3/25		18CC	
21		Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones (3dh p/objetar; 5dh p/resolver (Resuelve la Administración) Art. 284	8 días	jue 27/2/25	lun 10/3/25			
22		Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones	3 días	jue 27/2/25	lun 3/3/25		18	
23		Resolución y comunicación de recurso	5 días	mar 4/3/25	lun 10/3/25		22	
24		Estudio de ofertas	18 días	mar 11/3/25	jue 3/4/25			
25		Apertura y remisión de ofertas en SICOP para estudio legal y técnico	1 día	mar 11/3/25	mar 11/3/25		23	
26		Valoración de ofertas	5 días	mié 12/3/25	mar 18/3/25		25	
27		Reunión de admisibilidad	1 día	mié 19/3/25	mié 19/3/25		26	
28		Prevenciones a los oferentes	1 día	mié 19/3/25	mié 19/3/25		26	
29		Recepción de subsanaciones en SICOP (oferentes)	3 días	jue 20/3/25	lun 24/3/25		28	
30		Análisis de respuestas / subsanaciones por parte de la UJI y de la U3	3 días	mar 25/3/25	jue 27/3/25		29	
31		Informe de admisibilidad (UJI)	5 días	vie 28/3/25	jue 3/4/25		30	
32		Informe de recomendación	6 días	vie 28/3/25	vie 4/4/25			
33		Elaboración de Informe de recomendación	6 días	vie 28/3/25	vie 4/4/25		30	
34		Adjudicación y notificación	11 días	lun 7/4/25	lun 21/4/25			
35		Convocatoria a la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones	3 días	lun 7/4/25	mié 9/4/25		33	
36		Sesión de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones	0,5 días	jue 10/4/25	jue 10/4/25		35	
37		Recomendación de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones	0,5 días	jue 10/4/25	jue 10/4/25		36	
38		Elaboración de acuerdo de adjudicación	1 día	vie 11/4/25	vie 11/4/25		37	
39		Notificación del acto de adjudicación (SICOP)	1 día	lun 14/4/25	lun 14/4/25		38	
40		Firmeza del acto de adjudicación	5 días	mar 15/4/25	lun 21/4/25		39	
41		Plazo recepción de recurso revocatoria (5 dh Art N°99 LGCP)	5 días	mar 15/4/25	lun 21/4/25			
42		Plazo recepción recurso de revocatoria	5 días	mar 15/4/25	lun 21/4/25		39	
43		Recurso de revocatoria Presentación en 5dh; 3dh admisibilidad; 5dh audiencia inicial; 10 dh p/resolver (resuelve la Administración) Art 99 LGCP Art. 284 y Art. 285 NOTA: Se indican los plazos dispuestos en la ley	18 días	mar 22/4/25	jue 15/5/25			
44		Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara ir	3 días	mar 22/4/25	jue 24/4/25		42	
45		Audiencia inicial	5 días	vie 25/4/25	jue 1/5/25		44	
46		Resolución de recurso	10 días	vie 2/5/25	jue 15/5/25		45	
47		Notificación de la resolución (SICOP)	0 días	jue 15/5/25	jue 15/5/25		46	
48		Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	10 días	vie 16/5/2				

Modo de tarea						Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
228	[icon]	Envío de pedido temporal a la UAF para aprobación	0 días	lun 5/5/25	lun 5/5/25	227				
229	[icon]	Visado de pedido por parte de la UAF	3 días	mar 6/5/25	jue 8/5/25	228				
230	[icon]	Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF	1 día	vie 9/5/25	vie 9/5/25	229				
231	[icon]	Firma de pedido por Proveedor	0 días	vie 9/5/25	vie 9/5/25	230				
232	[icon]	Notificación de la orden de pedido	0 días	vie 9/5/25	vie 9/5/25	231				
233	[icon]	Recepción de los bienes y/o servicios	30 días	lun 12/5/25	vie 20/6/25					
234	[icon]	Trámite de exoneración de bienes	10 días	lun 12/5/25	vie 23/5/25	232				
235	[icon]	Entrega de los bienes/servicios	10 días	lun 26/5/25	vie 6/6/25	234				
236	[icon]	Recibido a satisfacción	10 días	lun 9/6/25	vie 20/6/25	235				
237	[icon]	Trámite de pago	39 días?	lun 23/6/25	jue 14/8/25					
238	[icon]	Recepción de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	lun 23/6/25	lun 23/6/25	236				
239	[icon]	Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	mar 24/6/25	mar 24/6/25	238				
240	[icon]	Generación y firma de trámite de pago	1 día	mié 25/6/25	mié 25/6/25	239				
241	[icon]	Remisión de trámite de pago a la UAF	1 día	jue 26/6/25	jue 26/6/25	240				
242	[icon]	Emisión de pago por parte de la UAF	5 días	vie 27/6/25	jue 3/7/25	241				
243	[icon]	Pago de Tesorería Nacional	30 días	vie 4/7/25	jue 14/8/25	242				
244	[icon]	Fin	0 días	jue 14/8/25	jue 14/8/25	243				
245	[icon]	2025LE-0000XX-000540 / UTI / Adquisición de equipos varios para el fortalecimiento de la plataforma tecnológica, por demanda; \$120.260.000 /2025; Envío de especificaciones técnicas 03/03/2025 /Walter Araya *Nazira Montero	205 días?	lun 3/3/25	vie 12/12/25					
246	[icon]	Elaboración de pliego de condiciones	0 días	lun 3/3/25	lun 3/3/25					
247	[icon]	Envío de especificaciones técnicas y estudios previos	0 días	lun 3/3/25	lun 3/3/25					
248	[icon]	Elaboración documento complementario al pliego de condiciones	27 días	lun 3/3/25	mar 8/4/25					
249	[icon]	Elaboración de documento complementario al pliego de condiciones	5 días	lun 3/3/25	vie 7/3/25	247				
250	[icon]	Revisión de cartel Jefatura y/o colaboradores	3 días	lun 10/3/25	mié 12/3/25	249				
251	[icon]	Revisión jurídica de documento complementario al pliego de condiciones	5 días	jue 13/3/25	mié 19/3/25	250				
252	[icon]	Revisión técnica de documento complementario al pliego de condiciones	5 días	jue 20/3/25	mié 26/3/25	251				
253	[icon]	Atención de observaciones (Tentativo)	2 días	jue 27/3/25	vie 28/3/25	252				
254	[icon]	Sesión de trabajo (Pueden participar jefaturas)	2 días	lun 31/3/25	mar 1/4/25	253				
255	[icon]	Incorporación de ajustes y elaboración de documento complementario al pliego de condiciones	5 días	mié 2/4/25	mar 8/4/25	254				
256	[icon]	Preparación previa a publicación en SICOP	11 días	mié 9/4/25	mié 23/4/25					
257	[icon]	Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo de SICOP	5 días	mié 9/4/25	mar 15/4/25	255				
258	[icon]	Elaboración de solicitud y confección de pliego de condiciones en SICOP	5 días	mié 16/4/25	mar 22/4/25	257				
259	[icon]	Invitación a participar en SICOP	1 día	mié 23/4/25	mié 23/4/25	258				
260	[icon]	Plazo para recibir ofertas (plazo entre 5dh y 15dh Art.173); Plazo para adjudicar doble del plazo para recibir ofertas Art 159 RLGCP	15 días	mié 23/4/25	mar 13/5/25					
261	[icon]	Plazo para recibir ofertas	15 días	mié 23/4/25	mar 13/5/25	259CC				
262	[icon]	Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones (3dh p/objetar; 5dh p/resolver (Resuelve la Administración) Art. 284	8 días	jue 24/4/25	lun 5/5/25					
263	[icon]	Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones	3 días	jue 24/4/25	lun 28/4/25	259				
264	[icon]	Resolución y comunicación de recurso	5 días	mar 29/4/25	lun 5/5/25	263				
265	[icon]	Estudio de ofertas	18 días	mar 6/5/25	jue 29/5/25					
266	[icon]	Apertura y remisión de ofertas en SICOP para estudio legal y técnico	1 día	mar 6/5/25	mar 6/5/25	264				
267	[icon]	Valoración de ofertas	5 días	mié 7/5/25	mar 13/5/25	266				
268	[icon]	Reunión de admisibilidad	1 día	mié 14/5/25	mié 14/5/25	267				
269	[icon]	Prevenciones a los oferentes	1 día	mié 14/5/25	mié 14/5/25	267				
270	[icon]	Recepción de subsanaciones en SICOP (oferentes)	3 días	jue 15/5/25	lun 19/5/25	269				

Modo de tarea		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
303		Envío de contrato a refrendo interno a la UJI	0 días	vie 15/8/25	vie 15/8/25	302	
304		Refrendo interno a contrato	10 días	lun 18/8/25	vie 29/8/25	303	
305		Comunicación a la contratista del refrendo de contrato y orden de	10 días	vie 29/8/25	vie 29/8/25	304	
306		Trámite de la orden de pedido	6 días	lun 1/9/25	lun 8/9/25		
307		Elaboración de orden de pedido temporal	2 días	lun 1/9/25	mar 2/9/25	305	
308		Envío de pedido temporal a la UAF para aprobación	0 días	mar 2/9/25	mar 2/9/25	307	
309		Visado de pedido por parte de la UAF	3 días	mié 3/9/25	vie 5/9/25	308	
310		Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF	1 día	lun 8/9/25	lun 8/9/25	309	
311		Firma de pedido por Proveedor	0 días	lun 8/9/25	lun 8/9/25	310	
312		Notificación de la orden de pedido	0 días	lun 8/9/25	lun 8/9/25	311	
313		Recepción de los bienes y/o servicios	30 días	mar 9/9/25	lun 20/10/25		
314		Trámite de exoneración de bienes	10 días	mar 9/9/25	lun 22/9/25	312	
315		Entrega de los bienes/servicios	10 días	mar 23/9/25	lun 6/10/25	314	
316		Recibido a satisfacción	10 días	mar 7/10/25	lun 20/10/25	315	
317		Trámite de pago	39 días?	mar 21/10/25	vie 12/12/25		
318		Recepción de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	mar 21/10/25	mar 21/10/25	316	
319		Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	mié 22/10/25	mié 22/10/25	318	
320		Generación y firma de trámite de pago	1 día	jue 23/10/25	jue 23/10/25	319	
321		Remisión de trámite de pago a la UAF	1 día	vie 24/10/25	vie 24/10/25	320	
322		Emisión de pago por parte de la UAF	5 días	lun 27/10/25	vie 31/10/25	321	
323		Pago de Tesorería Nacional	30 días	lun 3/11/25	vie 12/12/25	322	
324		Fin	0 días	vie 12/12/25	vie 12/12/25	323	
325		2025LE-00000XX-000540 / UTI / Adquisición, suscripción y renovación de software; \$23.790.000 / 2025; Contrato debe estar vigente el 17/10/2025 /Carolina Guevara/Walter Araya	205 días?	lun 3/2/25	vie 14/11/25		
326		Elaboración de pliego de condiciones	0 días	lun 3/2/25	lun 3/2/25		
327		Envío de especificaciones técnicas y estudios previos	0 días	lun 3/2/25	lun 3/2/25		
328		Elaboración documento complementario al pliego de condiciones	27 días	lun 3/2/25	mar 11/3/25		
329		Elaboración de documento complementario al pliego de condiciones	5 días	lun 3/2/25	vie 7/2/25	327	
330		Revisión de cartel jefatura y/o colaboradores	3 días	lun 10/2/25	mié 12/2/25	329	
331		Revisión jurídica de documento complementario al pliego de condiciones	5 días	jue 13/2/25	mié 19/2/25	330	
332		Revisión técnica de documento complementario al pliego de condiciones	5 días	jue 20/2/25	mié 26/2/25	331	
333		Atención de observaciones (Tentativo)	2 días	jue 27/2/25	vie 28/2/25	332	
334		Sesión de trabajo (Pueden participar jefaturas)	2 días	lun 3/3/25	mar 4/3/25	333	
335		Incorporación de ajustes y elaboración de documento complementario al pliego de condiciones	5 días	mié 5/3/25	mar 11/3/25	334	
336		Preparación previa a publicación en SICOP	11 días	mié 12/3/25	mié 26/3/25		
337		Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo de SICOP	5 días	mié 12/3/25	mar 18/3/25	335	
338		Elaboración de solicitud y confección de pliego de condiciones en SICOP	5 días	mié 19/3/25	mar 25/3/25	337	
339		Invitación a participar en SICOP	1 día	mié 26/3/25	mié 26/3/25	338	
340		Plazo para recibir ofertas (plazo entre 5dh y 15dh Art.173); Plazo para adjudicar doble del plazo para recibir ofertas Art 159 LRGCP	15 días	mié 26/3/25	mar 15/4/25		
341		Plazo para recibir ofertas	15 días	mié 26/3/25	mar 15/4/25	339CC	
342		Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones (3dh p/objetar; 5dh p/resolver (Resuelve la Administración) Art. 284	8 días	jue 27/3/25	lun 7/4/25		
343		Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones	3 días	jue 27/3/25	lun 31/3/25	339	
344		Resolución y comunicación de recurso	5 días	mar 1/4/25	lun 7/4/25	343	
345		Estudio de ofertas	18 días	mar 8/4/25	jue 1/5/25		
346		Apertura y remisión de ofertas en SICOP para estudio legal y técnico	1 día	mar 8/4/25	mar 8/4/25	344	
347		Valoración de ofertas	5 días	mié 9/4/25	mar 15/4/25	346	
348		Reunión de admisibilidad	1 día	mié 16/4/25	mié 16/4/25	347	
349		Prevenciones a los oferentes	1 día	mié 16/4/25	mié 16/4/25	347	
350		Recepción de subsanaciones en SICOP (oferentes)	3 días	jue 17/4/25	lun 21/4/25	349	
351		Análisis de respuestas / subsanaciones por parte de la UJI y de la U	3 días	mar 22/4/25	jue 24/4/25	350	
352		Informe de admisibilidad (UJI)	5 días	vie 25/4/25	jue 1/5/25	351	
353							



[illegible]

Modo de tarea						Nombre de tarea		Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
609						UNIDAD DE CENTRO DE CAPACITACIÓN (UCC) Y UNIDAD DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN (USI)	141 días?	mié 30/4/25	mié 12/11/25			
610						2025LD-00000XX-000540 / UCC/USI / Compra de artículos electrónicos \$10.363.000 /2025; Envío de especificaciones técnicas 30/04/2025 /Silvia Castro*Yeimy Mora	141 días?	mié 30/4/25	mié 12/11/25			
611						Elaboración de pliego de condiciones	0 días	mié 30/4/25	mié 30/4/25			
612						Envío de especificaciones técnicas y estudios previos	0 días	mié 30/4/25	mié 30/4/25			
613						Confección documento complementario al pliego de condiciones	8 días	mié 30/4/25	vie 9/5/25			
614						Elaboración de documento complementario al pliego de condiciones	2 días	mié 30/4/25	jue 1/5/25	612		
615						Revisión de documento colaborador USP	2 días	vie 2/5/25	lun 5/5/25	614		
616						Revisión Técnica de documento complementario al pliego de condiciones	3 días	mar 6/5/25	jue 8/5/25	615		
617						Incorporación de ajustes y elaboración de documento complementario al pliego de condiciones	1 día	vie 9/5/25	vie 9/5/25	616		
618						Preparación previa a publicación en SICOP	15 días	lun 12/5/25	vie 30/5/25			
619						Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo de SICOP	5 días	lun 12/5/25	vie 16/5/25	617		
620						Elaboracion de solicitud y confección de pliego de condiciones en SICOP	5 días	lun 19/5/25	vie 23/5/25	619		
621						Invitación a participar en SICOP (Art.177 entre 3dh y 5dh)	5 días	lun 26/5/25	vie 30/5/25	620		
622						Plazo para recepción de ofertas (plazo entre 3dh y 5dh Art.177 RLG)	5 días	lun 2/6/25	vie 6/6/25			
623						Plazo para recibir ofertas	5 días	lun 2/6/25	vie 6/6/25	621		
624						Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones (2dh p/objetar; 3dh p/resolver (Administración) Art 284)	5 días	lun 2/6/25	vie 6/6/25			
625						Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones	2 días	lun 2/6/25	mar 3/6/25	621		
626						Resolución y comunicación de recurso	3 días	mié 4/6/25	vie 6/6/25	625		
627						Estudio de ofertas	6,5 días	lun 9/6/25	mar 17/6/25			
628						Apertura y remisión de ofertas en SICOP para estudio legal y técnico	1 día	lun 9/6/25	lun 9/6/25	626		
629						Valoración de ofertas	1 día	mar 10/6/25	mar 10/6/25	628		
630						Prevenciones a los oferentes	0,5 días	mié 11/6/25	mié 11/6/25	629		
631						Recepción de subsanaciones en SICOP (oferentes)	2 días	mié 11/6/25	vie 13/6/25	630		
632						Análisis de respuestas / subsanaciones por parte de la UT	2 días	vie 13/6/25	mar 17/6/25	631		
633						Recomendación de adjudicación (UT)	3 días	mar 17/6/25	vie 20/6/25			
634						Recomendación de adjudicación (UT)	1 día	mar 17/6/25	mié 18/6/25	632		
635						Aprobación recomendación de adjudicación en SICOP (Jefatura UT y Fiscalizador USP)	2 días	mié 18/6/25	vie 20/6/25	634		
636						Adjudicación y notificación	0,5 días	vie 20/6/25	vie 20/6/25			
637						Elaboración de acuerdo de adjudicación	0,5 días	vie 20/6/25	vie 20/6/25	635		
638						Notificación del acto de adjudicación (SICOP)	0 días	vie 20/6/25	vie 20/6/25	637		
639						Firmeza del acto de adjudicación (2 dh Art 63 RLCP)	2 días	lun 23/6/25	mar 24/6/25	638		
640						Plazo recepción de recurso revocatoria (Art N°185 RLCA)	2 días	lun 23/6/25	mar 24/6/25			
641						Plazo recepción recurso de revocatoria (Art N°185 RLCA)	2 días	lun 23/6/25	mar 24/6/25	638		
642						Recurso de revocatoria Presentacion de recurso 2dh; 3dh p/resolver Art. 284 y Art. 285 (Resuelve la Administración)	2 días	lun 23/6/25	mar 24/6/25			
643						Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	lun 23/6/25	mar 24/6/25	638		
644						Plazo para audiencia inicial	5 días	mié 25/6/25	mar 1/7/25			
645						Resolución de Recurso de revocatoria	3 días	mié 25/6/25	vie 27/6/25	643		
646						Adjudicación en firme	2 días	lun 30/6/25	mar 1/7/25	645		
647						Trámite de contrato	11 días?	mié 2/7/25	mié 16/7/25			
648						Elaboración del Contrato	4 días	mié 2/7/25	lun 7/7/			

Modo de		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombre de los recursos	Ter semestre												2º semestre	
tarea								ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov			
682		Elaboracion de solicitud y confección de pliego de condiciones en SICOP	5 días	jue 1/5/25	mié 7/5/25	681															
683		Invitación a participar en SICOP (Art.177 entre 3dh y 5dh)	5 días	jue 8/5/25	mié 14/5/25	682															
684		Plazo para recepción de ofertas (plazo entre 3dh y 5dh Art.177 RLG)	5 días	jue 15/5/25	mié 21/5/25																
685		Plazo para recibir ofertas	5 días	jue 15/5/25	mié 21/5/25	683															
686		Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones (2dh p/objetar; 3dh p/resolver (Administración) Art 284)	5 días	jue 15/5/25	mié 21/5/25																
687		Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones	2 días	jue 15/5/25	vie 16/5/25	683															
688		Resolución y comunicación de recurso	3 días	lun 19/5/25	mié 21/5/25	687															
689		Estudio de ofertas	6,5 días	jue 22/5/25	vie 30/5/25																
690		Apertura y remisión de ofertas en SICOP para estudio legal y técnico	1 día	jue 22/5/25	jue 22/5/25	688															
691		Valoración de ofertas	1 día	vie 23/5/25	vie 23/5/25	690															
692		Previsiones a los oferentes	0,5 días	lun 26/5/25	lun 26/5/25	691															
693		Recepción de subsanaciones en SICOP (oferentes)	2 días	lun 26/5/25	mié 28/5/25	692															
694		Análisis de respuestas / subsanaciones por parte de la UT	2 días	mié 28/5/25	vie 30/5/25	693															
695		Recomendación de adjudicación (UT)	3 días	vie 30/5/25	mié 4/6/25																
696		Recomendación de adjudicación (UT)	1 día	vie 30/5/25	lun 2/6/25	694															
697		Aprobación recomendación de adjudicación en SICOP (Jefatura UT y Fiscalizador USP)	2 días	lun 2/6/25	mié 4/6/25	696															
698		Adjudicación y notificación	0,5 días	mié 4/6/25	mié 4/6/25																
699		Elaboración de acuerdo de adjudicación	0,5 días	mié 4/6/25	mié 4/6/25	697															
700		Notificación del acto de adjudicación (SICOP)	0 días	mié 4/6/25	mié 4/6/25	699															
701		Firmeza del acto de adjudicación (2 dh Art 63 RLCP)	2 días	jue 5/6/25	vie 6/6/25	700															
702		Plazo recepción de recurso revocatoria (Art N°185 RLCA)	2 días	jue 5/6/25	vie 6/6/25																
703		Plazo recepción recurso de revocatoria (Art N°185 RLCA)	2 días	jue 5/6/25	vie 6/6/25	702															
704		Recurso de revocatoria Presentación de recurso 2dh; 3dh p/resolver Art. 284 y Art. 285 (Resuelve la Administración)	2 días	jue 5/6/25	vie 6/6/25																
705		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	jue 5/6/25	vie 6/6/25	704															
706		Plazo para audiencia inicial	5 días	lun 9/6/25	vie 13/6/25																
707		Resolución de Recurso de revocatoria	3 días	lun 9/6/25	mié 11/6/25	706															
708		Adjudicación en firme	2 días	jue 12/6/25	vie 13/6/25	707															
709		Trámite de contrato	11 días?	lun 16/6/25	lun 30/6/25																
710		Elaboración del Contrato	4 días	lun 16/6/25	jue 19/6/25	708															
711		Solicitud de documentos a Adjudicatario	1 día	vie 20/6/25	vie 20/6/25	710															
712		Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, patente, etc)	5 días	lun 23/6/25	vie 27/6/25	711															
713		Firma de contrato Proveedor USP	1 día?	lun 30/6/25	lun 30/6/25	712															

<

Modo de tarea						Nombre de tarea		Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
834						Solicitud de documentos a Adjudicatario	1 día	jue 24/4/25	jue 24/4/25	833		
835						Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, patente, etc)	5 días	vie 25/4/25	jue 1/5/25	834		
836						Firma de contrato Proveedor USP	1 día?	vie 2/5/25	vie 2/5/25	835		
837						Notificación de contrato, pedido y orden de inicio a la empresa	0 días	vie 2/5/25	vie 2/5/25	836		
838						Trámite del Pedido	6 días	lun 5/5/25	lun 12/5/25			
839						Elaboración de orden de pedido temporal	2 días	lun 5/5/25	mar 6/5/25	837		
840						Envío de pedido temporal a la UAF para aprobación	0 días	mar 6/5/25	mar 6/5/25	839		
841						Visado de pedido por parte de la UAF	3 días	mié 7/5/25	vie 9/5/25	840		
842						Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF	1 día	lun 12/5/25	lun 12/5/25	841		
843						Firma de pedido por Proveedor USP	0 días	lun 12/5/25	lun 12/5/25	842		
844						Notificación de la orden de pedido	0 días	lun 12/5/25	lun 12/5/25	843		
845						Recepción de los bienes y/o servicios	40 días	mar 13/5/25	lun 7/7/25			
846						Entrega de los bienes/servicios	10 días	mar 13/5/25	lun 26/5/25	844		
847						Recibido a satisfacción	30 días	mar 27/5/25	lun 7/7/25	846		
848						Trámite de pago	39 días?	mar 8/7/25	vie 29/8/25			
849						Recepción de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	mar 8/7/25	mar 8/7/25	847		
850						Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	mié 9/7/25	mié 9/7/25	849		
851						Generación y firma de trámite de pago	1 día?	jue 10/7/25	jue 10/7/25	850		
852						Remisión de trámite de pago a la UAF	1 día	vie 11/7/25	vie 11/7/25	851		
853						Emisión de pago por parte de la UAF	5 días	lun 14/7/25	vie 18/7/25	852		
854						Pago de Tesorería Nacional	30 días	lun 21/7/25	vie 29/8/25	853		
855						Fin	0 días	vie 29/8/25	vie 29/8/25	854		
856						2025LD-0000XX-000540 / USG / Análisis de biodegradabilidad \$250.000 /2025; Envío de especificaciones técnicas 28/02/2025 /Ingrid Noguera*Carolina Guevara	141 días?	vie 28/2/25	vie 12/9/25			
857						Elaboración de pliego de condiciones	0 días	vie 28/2/25	vie 28/2/25			
858						Envío de especificaciones técnicas y estudios previos	0 días	vie 28/2/25	vie 28/2/25			
859						Confección documento complementario al pliego de condiciones	8 días	vie 28/2/25	mar 11/3/25			
860						Elaboración de documento complementario al pliego de condiciones	2 días	vie 28/2/25	lun 3/3/25	858		
861						Revisión de documento colaborador USP	2 días	mar 4/3/25	mié 5/3/25	860		
862						Revisión Técnica de documento complementario al pliego de condiciones	3 días	jue 6/3/25	lun 10/3/25	861		
863						Incorporación de ajustes y elaboración de documento complementario al pliego de condiciones	1 día	mar 11/3/25	mar 11/3/25	862		
864						Preparación previa a publicación en SICOP	15 días	mié 12/3/25	mar 1/4/25			
865						Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo de SICOP	5 días	mié 12/3/25	mar 18/3/25	863		
866						Elaboracion de solicitud y confección de pliego de condiciones en SICOP	5 días	mié 19/3/25	mar 25/3/25	865		
867						Invitación a participar en SICOP (Art.177 entre 3dh y 5dh)	5 días	mié 26/3/25	mar 1/4/25	866		
868						Plazo para recepción de ofertas (plazo entre 3dh y 5dh Art.177 RLCA)	5 días	mié 2/4/25	mar 8/4/25			
869						Plazo para recibir ofertas	5 días	mié 2/4/25	mar 8/4/25	867		
870						Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones (2dh p/objetar; 3dh p/resolver (Administración) Art 284)	5 días	mié 2/4/25	mar 8/4/25			
871						Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones	2 días	mié 2/4/25	jue 3/4/25	867		
872						Resolución y comunicación de recurso	3 días	vie 4/4/25	mar 8/4/25	871		
873						Estudio de ofertas	6,5 días	mié 9/4/25	jue 17/4/25			
874						Apertura y remisión de ofertas en SICOP para estudio legal y técnico	1 día</					

[illegible]

Modo de tarea						
ID	Tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	
986	Preparación previa a publicacion en SICOP	15 días	vie 25/4/25	jue 15/5/25		
987	Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo de SICOP	5 días	vie 25/4/25	jue 1/5/25	985	
988	Elaboracion de solicitud y confección de pliego de condiciones en SICOP	5 días	vie 2/5/25	jue 8/5/25	987	
989	Invitación a participar en SICOP (Art.177 entre 3dh y 5dh)	5 días	vie 9/5/25	jue 15/5/25	988	
990	Plazo para recepción de ofertas (plazo entre 3dh y 5dh Art.177 RLG)	5 días	vie 16/5/25	jue 22/5/25		
991	Plazo para recibir ofertas	5 días	vie 16/5/25	jue 22/5/25	989	
992	Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones (2dh p/objetar; 3dh p/resolver (Administración) Art 284)	5 días	vie 16/5/25	jue 22/5/25		
993	Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones	2 días	vie 16/5/25	lun 19/5/25	989	
994	Resolución y comunicación de recurso	3 días	mar 20/5/25	jue 22/5/25	993	
995	Estudio de ofertas	6,5 días	vie 23/5/25	lun 2/6/25		
996	Apertura y remisión de ofertas en SICOP para estudio legal y técnico	1 día	vie 23/5/25	vie 23/5/25	994	
997	Valoración de ofertas	1 día	lun 26/5/25	lun 26/5/25	996	
998	Prevenciones a los oferentes	0,5 días	mar 27/5/25	mar 27/5/25	997	
999	Recepción de subsanaciones en SICOP (oferentes)	2 días	mar 27/5/25	jue 29/5/25	998	
1000	Análisis de respuestas / subsanaciones por parte de la UT	2 días	jue 29/5/25	lun 2/6/25	999	
1001	Recomendación de adjudicación (UT)	3 días	lun 2/6/25	jue 5/6/25		
1002	Recomendación de adjudicación (UT)	1 día	lun 2/6/25	mar 3/6/25	1000	
1003	Aprobación recomendación de adjudicación en SICOP (Jefatura UT y Fiscalizador USP)	2 días	mar 3/6/25	jue 5/6/25	1002	
1004	Adjudicación y notificación	0,5 días	jue 5/6/25	jue 5/6/25		
1005	Elaboración de acuerdo de adjudicación	0,5 días	jue 5/6/25	jue 5/6/25	1003	
1006	Notificación del acto de adjudicación (SICOP)	0 días	jue 5/6/25	jue 5/6/25	1005	
1007	Firmeza del acto de adjudicación (2 dh Art 63 RLCP)	2 días	vie 6/6/25	lun 9/6/25	1006	
1008	Plazo recepción de recurso revocatoria (Art N°185 RLCA)	2 días	vie 6/6/25	lun 9/6/25		
1009	Plazo recepción recurso de revocatoria (Art N°185 RLCA)	2 días	vie 6/6/25	lun 9/6/25	1006	
1010	Recurso de revocatoria Presentacion de recurso 2dh; 3dh p/resolver Art. 284 y Art. 285 (Resuelve la Administración)	2 días	vie 6/6/25	lun 9/6/25		
1011	Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	vie 6/6/25	lun 9/6/25	1006	
1012	Plazo para audiencia inicial	5 días	mar 10/6/25	lun 16/6/25		
1013	Resolución de Recurso de revocatoria	3 días	mar 10/6/25	jue 12/6/25	1011	
1014	Adjudicación en firme	2 días	vie 13/6/25	lun 16/6/25	1013	
1015	Trámite de contrato	11 días?	mar 17/6/25	mar 1/7/25		
1016	Elaboración del Contrato	4 días	mar 17/6/25	vie 20/6/25	1014	
1017	Solicitud de documentos a Adjudicatario	1 día	lun 23/6/25	lun 23/6/25	1016	
1018	Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, patente, etc)	5 días	mar 24/6/25	lun 30/6/25	1017	
1019	Firma de contrato Proveedor USP	1 día?	mar 1/7/25	mar 1/7/25	1018	
1020	Notificación de contrato, pedido y orden de inicio a la empresa	0 días	mar 1/7/25	mar 1/7/25	1019	
1021	Trámite del Pedido	6 días	mié 2/7/25	mié 9/7/25		
1022	Elaboración de orden de pedido temporal	2 días	mié 2/7/25	jue 3/7/25	1020	
1023	Envío de pedido temporal a la UAF para aprobación	0 días	jue 3/7/25	jue 3/7/25	1022	
1024	Visado de pedido por parte de la UAF	3 días	vie 4/7/25	mar 8/7/25	1023	
1025	Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF	1 día	mié 9/7/25	mié 9/7/25	1024	
1026	Firma de pedido por Proveedor USP	0 días	mié 9/7/25	mié 9/7/25	1025	
1027	Notificación de la orden de pedido	0 días	mié 9/7/25	mié 9/7/25	1026	
1028	Recepción de los bienes y/o servicios	40 días	jue 10/7/25	mié 3/9/25		
1029	Entrega de los bienes/servicios	10 días	jue 10/7/25	mié 23/7/25	1027	
1030	Recibido a satisfacción	30 días	jue 24/7/25	mié 3/9/25	1029	
1031	Trámite de pago	39 días?	jue 4/9/25	mar 28/10/25		
1032	Recepción de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	jue 4/9/25	jue 4/9/25	1030	
1033	Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	vie 5/9/25	vie 5/9/25	1032	
1034	Generación y firma de trámite de pago	1 día?	lun 8/9/25	lun 8/9/25	1033	
1035	Remisión de trámite de pago a la UAF	1 día	mar 9/9/25	mar 9/9/25	1034	
1036	Emisión de pago por parte de la UAF	5 días	mié 10/9/25	mar 16/9/25	1035	
1037	Pago de Tesorería Nacional	30 días	mié 17/9/25	mar 28/10/25	1036	
1038	Fin	0 días	mar 28/10/25	mar 28/10/25	1037	
1039	2025LD-00000XX-000540 / USG / Compra de herramientas \$2.40					

Modo de tarea		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	Ter semestre											
				ene	feb	mar	abr	may	jun	2º semestre	jul	ago	sep	oct	nov				
1062		Recomendación de adjudicación (UT)	3 días	lun 2/6/25	jue 5/6/25														
1063		Recomendación de adjudicación (UT)	1 día	lun 2/6/25	mar 3/6/25	1061													
1064		Aprobación recomendación de adjudicación en SICOP (Jefatura UT y Fiscalizador USP)	2 días	mar 3/6/25	jue 5/6/25	1063													
1065		Adjudicación y notificación	0,5 días	jue 5/6/25	jue 5/6/25														
1066		Elaboración de acuerdo de adjudicación	0,5 días	jue 5/6/25	jue 5/6/25	1064													
1067		Notificación del acto de adjudicación (SICOP)	0 días	jue 5/6/25	jue 5/6/25	1066													
1068		Firmeza del acto de adjudicación (2 dh Art 63 RLCP)	2 días	vie 6/6/25	lun 9/6/25	1067													
1069		Plazo recepción de recurso revocatoria (Art N°185 RLCA)	2 días	vie 6/6/25	lun 9/6/25														
1070		Plazo recepción recurso de revocatoria (Art N°185 RLCA)	2 días	vie 6/6/25	lun 9/6/25	1067													
1071		Recurso de revocatoria Presentacion de recurso 2dh; 3dh p/resolver Art. 284 y Art. 285 (Resuelve la Administración)	2 días	vie 6/6/25	lun 9/6/25														
1072		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	vie 6/6/25	lun 9/6/25	1067													
1073		Plazo para audiencia inicial	5 días	mar 10/6/25	lun 16/6/25														
1074		Resolución de Recurso de revocatoria	3 días	mar 10/6/25	jue 12/6/25	1072													
1075		Adjudicación en firme	2 días	vie 13/6/25	lun 16/6/25	1074													
1076		Trámite de contrato	11 días?	mar 17/6/25	mar 17/25														
1077		Elaboración del Contrato	4 días	mar 17/6/25	vie 20/6/25	1075													
1078		Solicitud de documentos a Adjudicatario	1 día	lun 23/6/25	lun 23/6/25	1077													
1079		Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, patente, etc)	5 días	mar 24/6/25	lun 30/6/25	1078													
1080		Firma de contrato Proveedor USP	1 día?	mar 1/7/25	mar 1/7/25	1079													
1081		Notificación de contrato, pedido y orden de inicio a la empresa	0 días	mar 1/7/25	mar 1/7/25	1080													
1082		Trámite del Pedido	6 días	mié 2/7/25	mié 9/7/25														
1083		Elaboración de orden de pedido temporal	2 días	mié 2/7/25	jue 3/7/25	1081													
1084		Envío de pedido temporal a la UAF para aprobación	0 días	jue 3/7/25	jue 3/7/25	1083													
1085		Visado de pedido por parte de la UAF	3 días	vie 4/7/25	mar 8/7/25	1084													
1086		Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF	1 día	mié 9/7/25	mié 9/7/25	1085													
1087		Firma de pedido por Proveedor USP	0 días	mié 9/7/25	mié 9/7/25	1086													
1088		Notificación de la orden de pedido	0 días	mié 9/7/25	mié 9/7/25	1087													
1089		Recepción de los bienes y/o servicios	40 días	jue 10/7/25	mié 3/9/25														
1090		Entrega de los bienes/servicios	10 días	jue 10/7/25	mié 23/7/25	1088													
1091		Recibido a satisfacción	30 días	jue 24/7/25	mié 3/9/25	1090													
1092		Trámite de pago	39 días?	jue 4/9/25	mar 28/10/25														
1093		Recepción de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	jue 4/9/25	jue 4/9/25	1091													
1094		Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	vie 5/9/25	vie 5/9/25	1093													
1095		Generación y firma de trámite de pago	1 día?	lun 8/9/25	lun 8/9/25	1094													
1096		Remisión de trámite de pago a la UAF	1 día	mar 9/9/25	mar 9/9/25	1095													
1097		Emisión de pago por parte de la UAF	5 días	mié 10/9/25															

Modo de tarea							Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
1138	[icon]	Elaboración del Contrato	4 días	lun 2/6/25	jue 5/6/25	1136					
1139	[icon]	Solicitud de documentos a Adjudicatario	1 día	vie 6/6/25	vie 6/6/25	1138					
1140	[icon]	Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, patente, etc)	5 días	lun 9/6/25	vie 13/6/25	1139					
1141	[icon]	Firma de contrato Proveedor USP	1 día?	lun 16/6/25	lun 16/6/25	1140					
1142	[icon]	Notificación de contrato, pedido y orden de inicio a la empresa	0 días	lun 16/6/25	lun 16/6/25	1141					
1143	[icon]	Trámite del Pedido	6 días	mar 17/6/25	mar 24/6/25						
1144	[icon]	Elaboración de orden de pedido temporal	2 días	mar 17/6/25	mié 18/6/25	1142					
1145	[icon]	Envío de pedido temporal a la UAF para aprobación	0 días	mié 18/6/25	mié 18/6/25	1144					
1146	[icon]	Visado de pedido por parte de la UAF	3 días	jue 19/6/25	lun 23/6/25	1145					
1147	[icon]	Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF	1 día	mar 24/6/25	mar 24/6/25	1146					
1148	[icon]	Firma de pedido por Proveedor USP	0 días	mar 24/6/25	mar 24/6/25	1147					
1149	[icon]	Notificación de la orden de pedido	0 días	mar 24/6/25	mar 24/6/25	1148					
1150	[icon]	Recepción de los bienes y/o servicios	40 días	mié 25/6/25	mar 19/8/25						
1151	[icon]	Entrega de los bienes/servicios	10 días	mié 25/6/25	mar 8/7/25	1149					
1152	[icon]	Recibido a satisfacción	30 días	mié 9/7/25	mar 19/8/25	1151					
1153	[icon]	Trámite de pago	39 días?	mié 20/8/25	lun 13/10/25						
1154	[icon]	Recepción de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	mié 20/8/25	mié 20/8/25	1152					
1155	[icon]	Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	jue 21/8/25	jue 21/8/25	1154					
1156	[icon]	Generación y firma de trámite de pago	1 día?	vie 22/8/25	vie 22/8/25	1155					
1157	[icon]	Remisión de trámite de pago a la UAF	1 día	lun 25/8/25	lun 25/8/25	1156					
1158	[icon]	Emisión de pago por parte de la UAF	5 días	mar 26/8/25	lun 1/9/25	1157					
1159	[icon]	Pago de Tesorería Nacional	30 días	mar 2/9/25	lun 13/10/25	1158					
1160	[icon]	Fin	0 días	lun 13/10/25	lun 13/10/25	1159					
1161	[icon]	2025LD-00000XX-000540 / USG / Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo a los componentes principales de la subestación eléctrica de la CGR; \$1.500.000 / 2025; Contrato debe estar vigente el 16/08/2025 /Nazira Montero /Eneyda Flores	141 días?	lun 24/3/25	lun 6/10/25						
1162	[icon]	Elaboración de pliego de condiciones	0 días	lun 24/3/25	lun 24/3/25						
1163	[icon]	Envío de especificaciones técnicas y estudios previos	0 días	lun 24/3/25	lun 24/3/25						
1164	[icon]	Confección documento complementario al pliego de condiciones	8 días	lun 24/3/25	mié 2/4/25						
1165	[icon]	Elaboración de documento complementario al pliego de condiciones	2 días	lun 24/3/25	mar 25/3/25	1163					
1166	[icon]	Revisión de documento colaborador USP	2 días	mié 26/3/25	jue 27/3/25	1165					
1167	[icon]	Revisión Técnica de documento complementario al pliego de condiciones	3 días	vie 28/3/25	mar 1/4/25	1166					
1168	[icon]	Incorporación de ajustes y elaboración de documento complementario al pliego de condiciones	1 día	mié 2/4/25	mié 2/4/25	1167					
1169	[icon]	Preparación previa a publicación en SICOP	15 días	jue 3/4/25	mié 23/4/25						
1170	[icon]	Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo de SICOP	5 días	jue 3/4/25	mié 9/4/25	1168					
1171	[icon]	Elaboración de solicitud y confección de pliego de condiciones en SICOP	5 días	jue 10/4/25	mié 16/4/25	1170					
1172	[icon]	Invitación a participar en SICOP (Art.177 entre 3dh y 5dh)	5 días	jue 17/4/25	mié 23/4/25	1171					
1173	[icon]	Plazo para recepción de ofertas (plazo entre 3dh y 5dh Art.177 RLG)	5 días	jue 24/4/25	mié 30/4/25						
1174	[icon]	Plazo para recibir ofertas	5 días	jue 24/4/25	mié 30/4/25	1172					
1175	[icon]	Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones (2dh p/objetar; 3dh p/resolver (Administración) Art 284)	5 días	jue 24/4/25	mié 30/4/25						
1176	[icon]	Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones	2 días	jue 24/4/25	vie 25/4/25	1172					
1177	[icon]	Resolución y comunicación de recurso	3 días	lun 28/4/25	mié 30/4/25	1176					
1178	[icon]	Estudio de ofertas	6,5 días	jue 1/5/25	vie 9/5/25						
1179	[icon]	Apertura y remisión de ofertas en SICOP para estudio legal y técnico	1 día	jue 1/5/25	jue 1/5/25	1177					

<

Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predcesoras	Nombres de los recursos
1365	Recepción de subsanaciones en SICOP (oferentes)	2 días	vie 28/3/25	mar 1/4/25	1364	
1366	Análisis de respuestas / subsanaciones por parte de la UT	2 días	mar 1/4/25	jue 3/4/25	1365	
1367	Recomendación de adjudicación (UT)	3 días	jue 3/4/25	mar 8/4/25		
1368	Recomendación de adjudicación (UT)	1 día	jue 3/4/25	vie 4/4/25	1366	
1369	Aprobación recomendación de adjudicación en SICOP (Jefatura UT y Fiscalizador USP)	2 días	vie 4/4/25	mar 8/4/25	1368	
1370	Adjudicación y notificación	0,5 días	mar 8/4/25	mar 8/4/25		
1371	Elaboración de acuerdo de adjudicación	0,5 días	mar 8/4/25	mar 8/4/25	1369	
1372	Notificación del acto de adjudicación (SICOP)	0 días	mar 8/4/25	mar 8/4/25	1371	
1373	Firmeza del acto de adjudicación (2 dh Art 63 RLCP)	2 días	mié 9/4/25	jue 10/4/25	1372	
1374	Plazo recepción de recurso revocatoria (Art N°185 RLCA)	2 días	mié 9/4/25	jue 10/4/25		
1375	Plazo recepción recurso de revocatoria (Art N°185 RLCA)	2 días	mié 9/4/25	jue 10/4/25	1372	
1376	Recurso de revocatoria Presentacion de recurso 2dh; 3dh p/resolver Art. 284 y Art. 285 (Resuelve la Administración)	2 días	mié 9/4/25	jue 10/4/25		
1377	Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	mié 9/4/25	jue 10/4/25	1372	
1378	Plazo para audiencia inicial	5 días	vie 11/4/25	jue 17/4/25		
1379	Resolución de Recurso de revocatoria	3 días	vie 11/4/25	mar 15/4/25	1377	
1380	Adjudicación en firme	2 días	mié 16/4/25	jue 17/4/25	1379	
1381	Trámite de contrato	11 días?	vie 18/4/25	vie 2/5/25		
1382	Elaboración del Contrato	4 días	vie 18/4/25	mié 23/4/25	1380	
1383	Solicitud de documentos a Adjudicatario	1 día	jue 24/4/25	jue 24/4/25	1382	
1384	Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, patente, etc)	5 días	vie 25/4/25	jue 1/5/25	1383	
1385	Firma de contrato Proveedor USP	1 día?	vie 2/5/25	vie 2/5/25	1384	
1386	Notificación de contrato, pedido y orden de inicio a la empresa	0 días	vie 2/5/25	vie 2/5/25	1385	
1387	Trámite del Pedido	6 días	lun 5/5/25	lun 12/5/25		
1388	Elaboración de orden de pedido temporal	2 días	lun 5/5/25	mar 6/5/25	1386	
1389	Envío de pedido temporal a la UAF para aprobación	0 días	mar 6/5/25	mar 6/5/25	1388	
1390	Visado de pedido por parte de la UAF	3 días	mié 7/5/25	vie 9/5/25	1389	
1391	Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF	1 día	lun 12/5/25	lun 12/5/25	1390	
1392	Firma de pedido por Proveedor USP	0 días	lun 12/5/25	lun 12/5/25	1391	
1393	Notificación de la orden de pedido	0 días	lun 12/5/25	lun 12/5/25	1392	
1394	Recepción de los bienes y/o servicios	40 días	mar 13/5/25	lun 7/7/25		
1395	Entrega de los bienes/servicios	10 días	mar 13/5/25	lun 26/5/25	1393	
1396	Recibido a satisfacción	30 días	mar 27/5/25	lun 7/7/25	1395	
1397	Trámite de pago	39 días?	mar 8/7/25	vie 29/8/25		
1398	Recepción de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	mar 8/7/25	mar 8/7/25	1396	
1399	Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	mié 9/7/25	mié 9/7/25	1398	
1400	Generación y firma de trámite de pago	1 día?	jue 10/7/25	jue 10/7/25	1399	
1401	Remisión de trámite de pago a la UAF	1 día	vie 11/7/25	vie 11/7/25	1400	
1402	Emisión de pago por parte de la UAF	5 días	lun 14/7/25	vie 18/7/25	1401	
1403	Pago de Tesorería Nacional	30 días	lun 21/7/25	vie 29/8/25	1402	
1404	Fin	0 días	vie 29/8/25	vie 29/8/25	1403	
1405	2025LD-0000XX-000540 / USG / Mantenimiento preventivo y Correctivo de Armas de Fuego modalidad: según demanda; \$1.075.000 / 2025; Contrato debe estar vigente el 23/08/2025	141 días?	lun 10/3/25	lun 22/9/25		
1406	Elaboración de pliego de condiciones	0 días	lun 10/3/25	lun 10/3/25		
1407	Envío de especificaciones técnicas y estudios previos	0 días	lun 10/3/25	lun 10/3/25		
1408	Confección documento complementario al pliego de condiciones	8 días	lun 10/3/25	mié 19/3/25		
1409	Elaboración de documento complementario al pliego de condiciones	2 días	lun 10/3/25	mar 11/3/25	1407	
1410	Revisión de documento colaborador USP	2 días	mié 12/3/25	jue 13/3/25	1409	
1411	Revisión Técnica de documento complementario al pliego de condiciones	3 días	vie 14/3/25	mar 18/3/25	1410	
1412	Incorporación de ajustes y elaboración de documento complementario al pliego de condiciones	1 día	mié 19/3/25	mié 19/3/25	1411	
1413	Preparación previa a publicacion en SICOP	15 días	jue 20/3/25	mié 9/4/25		
1414	Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo de SICOP	5 días	jue 20/3/25	mié 26/3/25	1412	
1415	Elaboracion de solicitud y confección de pliego de condiciones en SICOP	5 días	jue 27/3/25	mié 2/4/25	1414	
1416	Invitación a participar en SICOP (Art.177 entre 3dh y 5dh)	5 días	jue 3/4/25	mié 9/4/25	1415	
1417	Plazo para recepción de ofertas (plazo entre 3dh y 5dh Art.177 RLCA)	5 días				

Modo de						Predecesoras							Nombres de los recursos											
Nombre de tarea						Duración	Comienzo	Fin																
1441		Adjudicación en firme	2 días	jue 8/5/25	vie 9/5/25	1440																		
1442		Trámite de contrato	11 días?	lun 12/5/25	lun 26/5/25																			
1443		Elaboración del Contrato	4 días	lun 12/5/25	jue 15/5/25	1441																		
1444		Solicitud de documentos a Adjudicatario	1 día	vie 16/5/25	vie 16/5/25	1443																		
1445		Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, patente, etc)	5 días	lun 19/5/25	vie 23/5/25	1444																		
1446		Firma de contrato Proveedor USP	1 día?	lun 26/5/25	lun 26/5/25	1445																		
1447		Notificación de contrato, pedido y orden de inicio a la empresa	0 días	lun 26/5/25	lun 26/5/25	1446																		
1448		Trámite del Pedido	6 días	mar 27/5/25	mar 3/6/25																			
1449		Elaboración de orden de pedido temporal	2 días	mar 27/5/25	mié 28/5/25	1447																		
1450		Envío de pedido temporal a la UAF para aprobación	0 días	mié 28/5/25	mié 28/5/25	1449																		
1451		Visado de pedido por parte de la UAF	3 días	jue 29/5/25	lun 2/6/25	1450																		
1452		Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF	1 día	mar 3/6/25	mar 3/6/25	1451																		
1453		Firma de pedido por Proveedor USP	0 días	mar 3/6/25	mar 3/6/25	1452																		
1454		Notificación de la orden de pedido	0 días	mar 3/6/25	mar 3/6/25	1453																		
1455		Recepción de los bienes y/o servicios	40 días	mié 4/6/25	mar 29/7/25																			
1456		Entrega de los bienes/servicios	10 días	mié 4/6/25	mar 17/6/25	1454																		
1457		Recibido a satisfacción	30 días	mié 18/6/25	mar 29/7/25	1456																		
1458		Trámite de pago	39 días?	mié 30/7/25	lun 22/9/25																			
1459		Recepción de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	mié 30/7/25	mié 30/7/25	1457																		
1460		Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	jue 31/7/25	jue 31/7/25	1459																		
1461		Generación y firma de trámite de pago	1 día?	vie 1/8/25	vie 1/8/25	1460																		
1462		Remisión de trámite de pago a la UAF	1 día	lun 4/8/25	lun 4/8/25	1461																		
1463		Emisión de pago por parte de la UAF	5 días	mar 5/8/25	lun 11/8/25	1462																		
1464		Pago de Tesorería Nacional	30 días	mar 12/8/25	lun 22/9/25	1463																		
1465		Fin	0 días	lun 22/9/25	lun 22/9/25	1464																		
1466		2025LD-0000XX-000540 / USG / Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de pararrayos y puesta a tierra; \$1.500.000 / 2025; Contrato debe estar vigente el 06/10/2025 /Silvia Castro/Nazira	141 días?	lun 27/1/25	lun 11/8/25																			
1467		Elaboración de pliego de condiciones	0 días	lun 27/1/25	lun 27/1/25																			
1468		Envío de especificaciones técnicas y estudios previos	0 días	lun 27/1/25	lun 27/1/25																			
1469		Confección documento complementario al pliego de condiciones	8 días	lun 27/1/25	mié 5/2/25																			
1470		Elaboración de documento complementario al pliego de condiciones	2 días	lun 27/1/25	mar 28/1/25	1468																		
1471		Revisión de documento colaborador USP	2 días	mié 29/1/25	jue 30/1/25	1470																		
1472		Revisión Técnica de documento complementario al pliego de condiciones	3 días	vie 31/1/25	mar 4/2/25	1471																		
1473		Incorporación de ajustes y elaboración de documento complementario al pliego de condiciones	1 día	mié 5/2/25	mié 5/2/25	1472																		
1474		Preparación previa a publicacion en SICOP	15 días	jue 6/2/25	mié 26/2/25																			
1475		Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo de SICOP	5 días	jue 6/2/25	mié 12/2/25	1473																		
1476		Elaboracion de solicitud y confección de pliego de condiciones en SICOP	5 días	jue 13/2/25	mié 19/2/25	1475																		
1477		Invitación a participar en SICOP (Art.177 entre 3dh y 5dh)	5 días	jue 20/2/25	mié 26/2/25	1476																		
1478		Plazo para recepción de ofertas (plazo entre 3dh y 5dh Art.177 RLCP)	5 días	jue 27/2/25	mié 5/3/25																			
1479		Plazo para recibir ofertas	5 días	jue 27/2/25	mié 5/3/25	1477																		
1480		Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones (2dh p/objetar; 3dh p/resolver (Administración) Art 284)	5 días	jue 27/2/25	mié 5/3/25																			
1481		Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones	2 días	jue 27/2/25	vie 28/2/25	1477																		
1482		Resolución y comunicación de recurso	3 días	lun 3/3/25	mié 5/3/25	1481																		
1483		Estudio de ofertas	6,5 días	jue 6/3/25	vie 14/3/25																			
1484		Apertura y remisión de ofertas en SICOP para estudio legal y técnico	1 día	jue 6/3/25	jue 6/3/25	1482																		
1485		Valoración de ofertas	1 día	vie 7/3/25	vie 7/3/25	1484																		
1486		Prevenciones a los oferentes	0,5 días	lun 10/3/25	lun 10/3/25	1485																		
1487		Recepción de subsanaciones en SICOP (oferentes)	2 días	lun 10/3/25	mié 12/3/25	1486																		
14																								

Modo de tarea	Tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	Ter semestre	ene	feb	mar	abr	may	jun	2º semestre	jul	ago	sep	oct	nov
1518		Recibido a satisfacción	30 días	mié 7/5/25	mar 17/6/25	1517														
1519		Trámite de pago	39 días?	mié 18/6/25	lun 11/8/25															
1520		Recepción de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	mié 18/6/25	mié 18/6/25	1518														
1521		Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	jue 19/6/25	jue 19/6/25	1520														
1522		Generación y firma de trámite de pago	1 día?	vie 20/6/25	vie 20/6/25	1521														
1523		Remisión de trámite de pago a la UAF	1 día	lun 23/6/25	lun 23/6/25	1522														
1524		Emisión de pago por parte de la UAF	5 días	mar 24/6/25	lun 30/6/25	1523														
1525		Pago de Tesorería Nacional	30 días	mar 1/7/25	lun 11/8/25	1524														
1526		Fin	0 días	lun 11/8/25	lun 11/8/25	1525														
1527		2025LD-00000XX-000540 / USG / Mejoras al sistema contra incendios; 141 días? €10.000.000 / 2025; Contrato debe estar vigente el 13/09/2026 /Eneyda Flores/Yeimy Mora	141 días?	lun 3/3/25	lun 15/9/25															
1528		Elaboración de pliego de condiciones	0 días	lun 3/3/25	lun 3/3/25															
1529		Envío de especificaciones técnicas y estudios previos	0 días	lun 3/3/25	lun 3/3/25															
1530		Confección documento complementario al pliego de condiciones	8 días	lun 3/3/25	mié 12/3/25															
1531		Elaboración de documento complementario al pliego de condiciones	2 días	lun 3/3/25	mar 4/3/25	1529														
1532		Revisión de documento colaborador USP	2 días	mié 5/3/25	jue 6/3/25	1531														
1533		Revisión Técnica de documento complementario al pliego de condiciones	3 días	vie 7/3/25	mar 11/3/25	1532														
1534		Incorporación de ajustes y elaboración de documento complementario al pliego de condiciones	1 día	mié 12/3/25	mié 12/3/25	1533														
1535		Preparación previa a publicación en SICOP	15 días	jue 13/3/25	mié 2/4/25															
1536		Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo de SICOP	5 días	jue 13/3/25	mié 19/3/25	1534														
1537		Elaboración de solicitud y confección de pliego de condiciones en SICOP	5 días	jue 20/3/25	mié 26/3/25	1536														
1538		Invitación a participar en SICOP (Art.177 entre 3dh y 5dh)	5 días	jue 27/3/25	mié 2/4/25	1537														
1539		Plazo para recepción de ofertas (plazo entre 3dh y 5dh Art.177 RLCG)	5 días	jue 3/4/25	mié 9/4/25															
1540		Plazo para recibir ofertas	5 días	jue 3/4/25	mié 9/4/25	1538														
1541		Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones (2dh p/objetar; 3dh p/resolver (Administración) Art 284)	5 días	jue 3/4/25	mié 9/4/25															
1542		Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones	2 días	jue 3/4/25	vie 4/4/25	1538														
1543		Resolución y comunicación de recurso	3 días	lun 7/4/25	mié 9/4/25	1542														
1544		Estudio de ofertas	6,5 días	jue 10/4/25	vie 18/4/25															
1545		Apertura y remisión de ofertas en SICOP para estudio legal y técnico	1 día	jue 10/4/25	jue 10/4/25	1543														
1546		Valoración de ofertas	1 día	vie 11/4/25	vie 11/4/25	1545														
1547		Previsiones a los oferentes	0,5 días	lun																

Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
1594	Revisión Técnica de documento complementario al pliego de condiciones	3 días	vie 14/3/25	mar 18/3/25	1593	
1595	Incorporación de ajustes y elaboración de documento complementario al pliego de condiciones	1 día	mié 19/3/25	mié 19/3/25	1594	
1596	Preparación previa a publicación en SICOP	15 días	jue 20/3/25	mié 9/4/25		
1597	Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo de SICOP	5 días	jue 20/3/25	mié 26/3/25	1595	
1598	Elaboración de solicitud y confección de pliego de condiciones en SICOP	5 días	jue 27/3/25	mié 2/4/25	1597	
1599	Invitación a participar en SICOP (Art.177 entre 3dh y 5dh)	5 días	jue 3/4/25	mié 9/4/25	1598	
1600	Plazo para recepción de ofertas (plazo entre 3dh y 5dh Art.177 RLG)	5 días	jue 10/4/25	mié 16/4/25	1599	
1601	Plazo para recibir ofertas	5 días	jue 10/4/25	mié 16/4/25	1599	
1602	Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones (2dh p/objetar; 3dh p/resolver (Administración) Art 284)	5 días	jue 10/4/25	mié 16/4/25		
1603	Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones	2 días	jue 10/4/25	vie 11/4/25	1599	
1604	Resolución y comunicación de recurso	3 días	lun 14/4/25	mié 16/4/25	1603	
1605	Estudio de ofertas	6,5 días	jue 17/4/25	vie 25/4/25		
1606	Apertura y remisión de ofertas en SICOP para estudio legal y técnico	1 día	jue 17/4/25	jue 17/4/25	1604	
1607	Valoración de ofertas	1 día	vie 18/4/25	vie 18/4/25	1606	
1608	Previsiones a los oferentes	0,5 días	lun 21/4/25	lun 21/4/25	1607	
1609	Recepción de subsanaciones en SICOP (oferentes)	2 días	lun 21/4/25	mié 23/4/25	1608	
1610	Análisis de respuestas / subsanaciones por parte de la UT	2 días	mié 23/4/25	vie 25/4/25	1609	
1611	Recomendación de adjudicación (UT)	3 días	vie 25/4/25	mié 30/4/25		
1612	Recomendación de adjudicación (UT)	1 día	vie 25/4/25	lun 28/4/25	1610	
1613	Aprobación recomendación de adjudicación en SICOP (Jefatura UT y Fiscalizador USP)	2 días	lun 28/4/25	mié 30/4/25	1612	
1614	Adjudicación y notificación	0,5 días	mié 30/4/25	mié 30/4/25		
1615	Elaboración de acuerdo de adjudicación	0,5 días	mié 30/4/25	mié 30/4/25	1613	
1616	Notificación del acto de adjudicación (SICOP)	0 días	mié 30/4/25	mié 30/4/25	1615	
1617	Firmeza del acto de adjudicación (2 dh Art 63 RLCP)	2 días	jue 1/5/25	vie 2/5/25	1616	
1618	Plazo recepción de recurso revocatoria (Art N°185 RLCA)	2 días	jue 1/5/25	vie 2/5/25		
1619	Plazo recepción recurso de revocatoria (Art N°185 RLCA)	2 días	jue 1/5/25	vie 2/5/25	1616	
1620	Recurso de revocatoria Presentación de recurso 2dh; 3dh p/resolver Art. 284 y Art. 285 (Resuelve la Administración)	2 días	jue 1/5/25	vie 2/5/25		
1621	Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	jue 1/5/25	vie 2/5/25	1616	
1622	Plazo para audiencia inicial	5 días	lun 5/5/25	vie 9/5/25		
1623	Resolución de Recurso de revocatoria	3 días	lun 5/5/25	mié 7/5/25	1621	
1624	Adjudicación en firme	2 días	jue 8/5/25	vie 9/5/25	1623	
1625	Trámite de contrato	11 días?	lun 12/5/25	lun 26/5/25		
1626	Elaboración del Contrato	4 días	lun 12/5/25	jue 15/5/25	1624	
1627	Solicitud de documentos a Adjudicatario	1 día	vie 16/5/25	vie 16/5/25	1626	
1628	Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, patente, etc)	5 días	lun 19/5/25	vie 23/5/25	1627	
1629	Firma de contrato Proveedor USP	1 día?	lun 26/5/25	lun 26/5/25	1628	
1630	Notificación de contrato, pedido y orden de inicio a la empresa	0 días	lun 26/5/25	lun 26/5/25	1629	
1631	Trámite del Pedido	6 días	mar 27/5/25	mar 3/6/25		
1632	Elaboración de orden de pedido temporal	2 días	mar 27/5/25	mié 28/5/25	1630	
1633	Envío de pedido temporal a la UAF para aprobación	0 días	mié 28/5/25	mié 28/5/25	1632	
1634	Visado de pedido por parte de la UAF	3 días	jue 29/5/25	lun 2/6/25	1633	
1635	Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF	1 día	mar 3/6/25	mar 3/6/25	1634	
1636	Firma de pedido por Proveedor USP	0 días	mar 3/6/25	mar 3/6/25	1635	
1637	Notificación de la orden de pedido	0 días	mar 3/6/25	mar 3/6/25	1636	
1638	Recepción de los bienes y/o servicios	40 días	mié 4/6/25	mar 29/7/25		
1639	Entrega de los bienes/servicios	10 días	mié 4/6/25	mar 17/6/25	1637	
1640	Recibido a satisfacción	30 días	mié 18/6/25	mar 29/7/25	1639	
1641	Trámite de pago	39 días?	mié 30/7/25	lun 22/9/25		
1642	Recepción de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	mié 30/7/25	mié 30/7/25	1640	
1643	Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	jue 31/7/25	jue 31/7/25	1642	
1644	Generación y firma de trámite de pago	1 día?	vie 1/8/25	vie 1/8/25	1643	
1645	Remisión de trámite de pago a la UAF	1 día	lun 4/8/25	lun 4/8/25	1644	
16						

<

<

Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
1971	Estudio de ofertas	6,5 días	jue 24/4/25	vie 2/5/25		
1972	Apertura y remisión de ofertas en SICOP para estudio legal y técnico	1 día	jue 24/4/25	jue 24/4/25	1970	
1973	Valoración de ofertas	1 día	vie 25/4/25	vie 25/4/25	1972	
1974	Previsiones a los oferentes	0,5 días	lun 28/4/25	lun 28/4/25	1973	
1975	Recepción de subsanaciones en SICOP (oferentes)	2 días	lun 28/4/25	mié 30/4/25	1974	
1976	Análisis de respuestas / subsanaciones por parte de la UT	2 días	mié 30/4/25	vie 2/5/25	1975	
1977	Recomendación de adjudicación (UT)	3 días	vie 2/5/25	mié 7/5/25		
1978	Recomendación de adjudicación (UT)	1 día	vie 2/5/25	lun 5/5/25	1976	
1979	Aprobación recomendación de adjudicación en SICOP (Jefatura UT y Fiscalizador USP)	2 días	lun 5/5/25	mié 7/5/25	1978	
1980	Adjudicación y notificación	0,5 días	mié 7/5/25	mié 7/5/25		
1981	Elaboración de acuerdo de adjudicación	0,5 días	mié 7/5/25	mié 7/5/25	1979	
1982	Notificación del acto de adjudicación (SICOP)	0 días	mié 7/5/25	mié 7/5/25	1981	
1983	Firmeza del acto de adjudicación (2 dh Art 63 RLCP)	2 días	jue 8/5/25	vie 9/5/25	1982	
1984	Plazo recepción de recurso revocatoria (Art N°185 RLCA)	2 días	jue 8/5/25	vie 9/5/25		
1985	Plazo recepción recurso de revocatoria (Art N°185 RLCA)	2 días	jue 8/5/25	vie 9/5/25	1982	
1986	Recurso de revocatoria Presentación de recurso 2dh; 3dh p/resolver Art. 284 y Art. 285 (Resuelve la Administración)	2 días	jue 8/5/25	vie 9/5/25		
1987	Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	jue 8/5/25	vie 9/5/25	1982	
1988	Plazo para audiencia inicial	5 días	lun 12/5/25	vie 16/5/25		
1989	Resolución de Recurso de revocatoria	3 días	lun 12/5/25	mié 14/5/25	1987	
1990	Adjudicación en firme	2 días	jue 15/5/25	vie 16/5/25	1989	
1991	Trámite de contrato	11 días?	lun 19/5/25	lun 2/6/25		
1992	Elaboración del Contrato	4 días	lun 19/5/25	jue 22/5/25	1990	
1993	Solicitud de documentos a Adjudicatario	1 día	vie 23/5/25	vie 23/5/25	1992	
1994	Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, patente, etc)	5 días	lun 26/5/25	vie 30/5/25	1993	
1995	Firma de contrato Proveedor USP	1 día?	lun 2/6/25	lun 2/6/25	1994	
1996	Notificación de contrato, pedido y orden de inicio a la empresa	0 días	lun 2/6/25	lun 2/6/25	1995	
1997	Trámite del Pedido	6 días	mar 3/6/25	mar 10/6/25		
1998	Elaboración de orden de pedido temporal	2 días	mar 3/6/25	mié 4/6/25	1996	
1999	Envío de pedido temporal a la UAF para aprobación	0 días	mié 4/6/25	mié 4/6/25	1998	
2000	Visado de pedido por parte de la UAF	3 días	jue 5/6/25	lun 9/6/25	1999	
2001	Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF	1 día	mar 10/6/25	mar 10/6/25	2000	
2002	Firma de pedido por Proveedor USP	0 días	mar 10/6/25	mar 10/6/25	2001	
2003	Notificación de la orden de pedido	0 días	mar 10/6/25	mar 10/6/25	2002	
2004	Recepción de los bienes y/o servicios	40 días	mié 11/6/25	mar 5/8/25		
2005	Entrega de los bienes/servicios	10 días	mié 11/6/25	mar 24/6/25	2003	
2006	Recibido a satisfacción	30 días	mié 25/6/25	mar 5/8/25	2005	
2007	Trámite de pago	39 días?	mié 6/8/25	lun 29/9/25		
2008	Recepción de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	mié 6/8/25	mié 6/8/25	2006	
2009	Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	jue 7/8/25	jue 7/8/25	2008	
2010	Generación y firma de trámite de pago	1 día?	vie 8/8/25	vie 8/8/25	2009	
2011	Remisión de trámite de pago a la UAF	1 día	lun 11/8/25	lun 11/8/25	2010	
2012	Emisión de pago por parte de la UAF	5 días	mar 12/8/25	lun 18/8/25	2011	
2013	Pago de Tesorería Nacional	30 días	mar 19/8/25	lun 29/9/25	2012	
2014	Fin	0 días	lun 29/9/25	lun 29/9/25	2013	
2015	2025LD-00000XX-000540 / USG / Tablet as para medir cloración del agua; \$140.000 /2025; Envío de especificaciones técnicas **USP definirá fecha según planificación **/Nazira Montero **Silvia Castro	141 días?	lun 31/3/25	lun 13/10/25		
2016	Elaboración de pliego de condiciones	0 días	lun 31/3/25	lun 31/3/25		
2017	Envío de especificaciones técnicas y estudios previos	0 días	lun 31/3/25	lun 31/3/25		
2018	Confección documento complementario al pliego de condiciones	8 días	lun 31/3/25	mié 9/4/25		
2019	Elaboración de documento complementario al pliego de condiciones	2 días	lun 31/3/25	mar 1/4/25	2017	
2020	Revisión de documento colaborador USP	2 días	mié 2/4/25	jue 3/4/25	2019	
2021	Revisión Técnica de documento complementario al pliego de condiciones	3 días	vie 4/4/25	mar 8/4/25	2020	
2022	Incorporación de ajustes y elaboración de documento complementario al pliego de condiciones	1 día	mié 9/4/25	mié 9/4/25	2021	
2023	Preparación previa a publicación en SICOP	15 días				

Modo de tarea		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	1er semestre												2º semestre			
								ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov					
2047		Recurso de revocatoria Presentacion de recurso 2dh; 3dh p/resolver Art. 284 y Art. 285 (Resuelve la Administración)	2 días	jue 22/5/25	vie 23/5/25																		
2048		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	jue 22/5/25	vie 23/5/25	2043																	
2049		Plazo para audiencia inicial	5 días	lun 26/5/25	vie 30/5/25																		
2050		Resolución de Recurso de revocatoria	3 días	lun 26/5/25	mié 28/5/25	2048																	
2051		Adjudicación en firme	2 días	jue 29/5/25	vie 30/5/25	2050																	
2052		Trámite de contrato	11 días?	lun 2/6/25	lun 16/6/25																		
2053		Elaboración del Contrato	4 días	lun 2/6/25	jue 5/6/25	2051																	
2054		Solicitud de documentos a Adjudicatario	1 día	vie 6/6/25	vie 6/6/25	2053																	
2055		Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, patente, etc)	5 días	lun 9/6/25	vie 13/6/25	2054																	
2056		Firma de contrato Proveedor USP	1 día?	lun 16/6/25	lun 16/6/25	2055																	
2057		Notificación de contrato, pedido y orden de inicio a la empresa	0 días	lun 16/6/25	lun 16/6/25	2056																	
2058		Trámite del Pedido	6 días	mar 17/6/25	mar 24/6/25																		
2059		Elaboración de orden de pedido temporal	2 días	mar 17/6/25	mié 18/6/25	2057																	
2060		Envío de pedido temporal a la UAF para aprobación	0 días	mié 18/6/25	mié 18/6/25	2059																	
2061		Visado de pedido por parte de la UAF	3 días	jue 19/6/25	lun 23/6/25	2060																	
2062		Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF	1 día	mar 24/6/25	mar 24/6/25	2061																	
2063		Firma de pedido por Proveedor USP	0 días	mar 24/6/25	mar 24/6/25	2062																	
2064		Notificación de la orden de pedido	0 días	mar 24/6/25	mar 24/6/25	2063																	
2065		Recepción de los bienes y/o servicios	40 días	mié 25/6/25	mar 19/8/25																		
2066		Entrega de los bienes/servicios	10 días	mié 25/6/25	mar 8/7/25	2064																	
2067		Recibido a satisfacción	30 días	mié 9/7/25	mar 19/8/25	2066																	
2068		Trámite de pago	39 días?	mié 20/8/25	lun 13/10/25																		
2069		Recepción de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	mié 20/8/25	mié 20/8/25	2067																	
2070		Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	jue 21/8/25	jue 21/8/25	2069																	
2071		Generación y firma de trámite de pago	1 día?	vie 22/8/25	vie 22/8/25	2070																	
2072		Remisión de trámite de pago a la UAF	1 día	lun 25/8/25	lun 25/8/25	2071																	
2073		Emisión de pago por parte de la UAF	5 días	mar 26/8/25	lun 1/9/25	2072																	
2074		Pago de Tesorería Nacional	30 días	mar 2/9/25	lun 13/10/25	2073																	
2075		Fin	0 días	lun 13/10/25	lun 13/10/25	2074																	
2076		2025LD-0000XX-000540 / USG / Tiros 9 mm; \$1.000.000 /2025; Envío de especificaciones técnicas **USP definirá fecha según planificación **/Walter Araya *Yeimy Mora	141 días?	lun 20/1/25	lun 4/8/25																		
2077		Elaboración de pliego de condiciones	0 días	lun 20/1/25	lun 20/1/25																		
2078		Envío de especificaciones técnicas y estudios previos	0 días																				

Proyecto: Cronograma de actividades									
Modo de tarea		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre		
							ene	feb	mar
2123		Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF	1 día	mar 15/4/25	mar 15/4/25	2122			
2124		Firma de pedido por Proveedor USP	0 días	mar 15/4/25	mar 15/4/25	2123			
2125		Notificación de la orden de pedido	0 días	mar 15/4/25	mar 15/4/25	2124			
2126		Recepción de los bienes y/o servicios	40 días	mié 16/4/25	mar 10/6/25				
2127		Entrega de los bienes/servicios	10 días	mié 16/4/25	mar 29/4/25	2125			
2128		Recibido a satisfacción	30 días	mié 30/4/25	mar 10/6/25	2127			
2129		Trámite de pago	39 días?	mié 11/6/25	lun 4/8/25				
2130		Recepción de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	mié 11/6/25	mié 11/6/25	2128			
2131		Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	jue 12/6/25	jue 12/6/25	2130			
2132		Generación y firma de trámite de pago	1 día?	vie 13/6/25	vie 13/6/25	2131			
2133		Remisión de trámite de pago a la UAF	1 día	lun 16/6/25	lun 16/6/25	2132			
2134		Emisión de pago por parte de la UAF	5 días	mar 17/6/25	lun 23/6/25	2133			
2135		Pago de Tesorería Nacional	30 días	mar 24/6/25	lun 4/8/25	2134			
2136		Fin	0 días	lun 4/8/25	lun 4/8/25	2135			
2137		2025LD-0000XX-000540 / USG / Transporte de sedimentos; \$800.000 /2025; Envío de especificaciones técnicas 14/03/2025 /Gabriela Solano*Walter Araya	141 días?	vie 14/3/25	vie 26/9/25				
2138		Elaboración de pliego de condiciones	0 días	vie 14/3/25	vie 14/3/25				
2139		Envío de especificaciones técnicas y estudios previos	0 días	vie 14/3/25	vie 14/3/25				
2140		Confección documento complementario al pliego de condiciones	8 días	vie 14/3/25	mar 25/3/25				
2141		Elaboración de documento complementario al pliego de condiciones	2 días	vie 14/3/25	lun 17/3/25	2139			
2142		Revisión de documento colaborador USP	2 días	mar 18/3/25	mié 19/3/25	2141			
2143		Revisión Técnica de documento complementario al pliego de condiciones	3 días	jue 20/3/25	lun 24/3/25	2142			
2144		Incorporación de ajustes y elaboración de documento complementario al pliego de condiciones	1 día	mar 25/3/25	mar 25/3/25	2143			
2145		Preparación previa a publicación en SICOP	15 días	mié 26/3/25	mar 15/4/25				
2146		Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo de SICOP	5 días	mié 26/3/25	mar 1/4/25	2144			
2147		Elaboración de solicitud y confección de pliego de condiciones en SICOP	5 días	mié 2/4/25	mar 8/4/25	2146			
2148		Invitación a participar en SICOP (Art.177 entre 3dh y 5dh)	5 días	mié 9/4/25	mar 15/4/25	2147			
2149		Plazo para recepción de ofertas (plazo entre 3dh y 5dh Art.177 RLCG)	5 días	mié 16/4/25	mar 22/4/25				
2150		Plazo para recibir ofertas	5 días	mié 16/4/25	mar 22/4/25	2148			
2151		Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones (2dh p/objetar; 3dh p/resolver (Administración) Art 284)	5 días	mié 16/4/25	mar 22/4/25				
2152		Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones	2 días	mié 16/4/25	jue 17/4/25	2148			
2153		Resolución y comunicación de recurso	3 días	vie 18/4/25	mar 22/4/25	2152			
2154		Estudio de ofertas	6,5 días	mié 23/4/25	jue 1/5/25				
2155		Apertura y remisión de ofertas en SICOP para estudio legal y técnico	1 día	mié 23/4/25	mié 23/4/25	2153			
2156		Valoración de ofertas	1 día	jue 24/4/25	jue 24/4/25	2155			
2157		Previsiones a los oferentes	0,5 días	vie 25/4/25	vie 25/4/25	2156			
2158		Recepción de subsanaciones en SICOP (oferentes)	2 días	vie 25/4/25	mar 29/4/25	2157			
2159		Análisis de respuestas / subsanaciones por parte de la UT	2 días	mar 29/4/25	jue 1/5/25	2158			
2160		Recomendación de adjudicación (UT)	3 días	jue 1/5/25	mar 6/5/25				
2161		Recomendación de adjudicación (UT)	1 día	jue 1/5/25	vie 2/5/25	2159			
2162		Aprobación recomendación de adjudicación en SICOP (Jefatura UT y Fiscalizador USP)	2 días	vie 2/5/25	mar 6/5/25	2161			
2163		Adjudicación y notificación	0,5 días	mar 6/5/25	mar 6/5/25				
2164		Elaboración de acuerdo de adjudicación	0,5 días	mar 6/5/25	mar 6/5/25	2162			
2165		Notificación del acto de adjudicación (SICOP)	0 días	mar 6/5/25	mar 6/5/25	2164			
2166		Firmeza del acto de adjudicación (2 dh Art 63 RLCP)	2 días	mié 7/5/25	jue 8/5/25	2165			
2167		Plazo recepción de recurso revocatoria							

	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
2199		2025LD-0000XX-000540 / USG/SPI / Compra de materiales; \$2.800.000 /2025; Envío de especificaciones técnicas **USP definirá fecha según planificación **/Ingrid Noguera*Nazira Montero	141 días?	lun 27/1/25	lun 11/8/25		
2200		Elaboración de pliego de condiciones	0 días	lun 27/1/25	lun 27/1/25		
2201		Envío de especificaciones técnicas y estudios previos	0 días	lun 27/1/25	lun 27/1/25		
2202		Confección documento complementario al pliego de condiciones	8 días	lun 27/1/25	mié 5/2/25		
2203		Elaboración de documento complementario al pliego de condiciones	2 días	lun 27/1/25	mar 28/1/25	2201	
2204		Revisión de documento colaborador USP	2 días	mié 29/1/25	jue 30/1/25	2203	
2205		Revisión Técnica de documento complementario al pliego de condiciones	3 días	vie 31/1/25	mar 4/2/25	2204	
2206		Incorporación de ajustes y elaboración de documento complementario al pliego de condiciones	1 día	mié 5/2/25	mié 5/2/25	2205	
2207		Preparación previa a publicación en SICOP	15 días	jue 6/2/25	mié 26/2/25		
2208		Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo de SICOP	5 días	jue 6/2/25	mié 12/2/25	2206	
2209		Elaboración de solicitud y confección de pliego de condiciones en SICOP	5 días	jue 13/2/25	mié 19/2/25	2208	
2210		Invitación a participar en SICOP (Art.177 entre 3dh y 5dh)	5 días	jue 20/2/25	mié 26/2/25	2209	
2211		Plazo para recepción de ofertas (plazo entre 3dh y 5dh Art.177 RLG)	5 días	jue 27/2/25	mié 5/3/25		
2212		Plazo para recibir ofertas	5 días	jue 27/2/25	mié 5/3/25	2210	
2213		Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones (2dh p/objeto; 3dh p/resolver (Administración) Art 284)	5 días	jue 27/2/25	mié 5/3/25		
2214		Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones	2 días	jue 27/2/25	vie 28/2/25	2210	
2215		Resolución y comunicación de recurso	3 días	lun 3/3/25	mié 5/3/25	2214	
2216		Estudio de ofertas	6,5 días	jue 6/3/25	vie 14/3/25		
2217		Apertura y remisión de ofertas en SICOP para estudio legal y técnico	1 día	jue 6/3/25	jue 6/3/25	2215	
2218		Valoración de ofertas	1 día	vie 7/3/25	vie 7/3/25	2217	
2219		Prevenciones a los oferentes	0,5 días	lun 10/3/25	lun 10/3/25	2218	
2220		Recepción de subsanaciones en SICOP (oferentes)	2 días	lun 10/3/25	mié 12/3/25	2219	
2221		Análisis de respuestas / subsanaciones por parte de la UT	2 días	mié 12/3/25	vie 14/3/25	2220	
2222		Recomendación de adjudicación (UT)	3 días	vie 14/3/25	mié 19/3/25		
2223		Recomendación de adjudicación (UT)	1 día	vie 14/3/25	lun 17/3/25	2221	
2224		Aprobación recomendación de adjudicación en SICOP (Jefatura UT y Fiscalizador USP)	2 días	lun 17/3/25	mié 19/3/25	2223	
2225		Adjudicación y notificación	0,5 días	mié 19/3/25	mié 19/3/25		
2226		Elaboración de acuerdo de adjudicación	0,5 días	mié 19/3/25	mié 19/3/25	2224	
2227		Notificación del acto de adjudicación (SICOP)	0 días	mié 19/3/25	mié 19/3/25	2226	
2228		Firma del acto de adjudicación (2 dh Art 63 RLCP)	2 días	jue 20/3/25	vie 21/3/25	2227	
2229		Plazo recepción de recurso revocatoria (Art N°185 RLCA)	2 días	jue 20/3/25	vie 21/3/25		
2230		Plazo recepción recurso de revocatoria (Art N°185 RLCA)	2 días	jue 20/3/25	vie 21/3/25	2227	
2231		Recurso de revocatoria Presentación de recurso 2dh; 3dh p/resolver Art. 284 y Art. 285 (Resuelve la Administración)	2 días	jue 20/3/25	vie 21/3/25		
2232		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	jue 20/3/25	vie 21/3/25	2227	
2233		Plazo para audiencia inicial	5 días	lun 24/3/25	vie 28/3/25		
2234		Resolución de Recurso de revocatoria	3 días	lun 24/3/25	mié 26/3/25	2232	
2235		Adjudicación en firme	2 días	jue 27/3/25	vie 28/3/25	2234	
2236		Trámite de contrato	11 días?	lun 31/3/25	lun 14/4/25		
2237		Elaboración del Contrato	4 días	lun 31/3/25	jue 3/4/25	2235	
2238		Solicitud de documentos a Adjudicatario	1 día	vie 4/4/25	vie 4/4/25	2237	
2239		Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, patente, etc)	5 días	lun 7/4/25	vie 11/4/25	2238	
2240		Firma de contrato Proveedor USP	1 día?	lun 14/4/25	lun 14/4/25	2239	
2241		Notificación de contrato, pedido y orden de inicio a la empresa	0 días	lun 14/4/25	lun 14/4/25	2240	
2242		Trámite del Pedido	6 días	mar 15/4/25	mar 22/4/25		
2243		Elaboración de orden de pedido temporal	2 días	mar 15/4/25	mié 16/4/25	2241	
2244		Envío de pedido temporal a la UAF para aprobación	0 días	mié 16/4/25	mié 16/4/25	2243	
2245		Visado de pedido por parte de la UAF	3 días	jue 17/4/25	lun 21/4/25	2244	
2246		Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF	1 día	mar 22/4/25	mar 22/4/25	2245	
2247		Firma de pedido por Proveedor USP	0 días	mar 22/4/25	mar 22/4/25	2246	

<

Modo de tarea		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	1er semestre												2º semestre				
								ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov						
2348		Adjudicación y notificación	0,5 días	mar 22/4/25	mar 22/4/25																			
2349		Elaboración de acuerdo de adjudicación	0,5 días	mar 22/4/25	mar 22/4/25	2347																		
2350		Notificación del acto de adjudicación (SICOP)	0 días	mar 22/4/25	mar 22/4/25	2349																		
2351		Firmeza del acto de adjudicación (2 dh Art 63 RLCP)	2 días	mié 23/4/25	jue 24/4/25	2350																		
2352		Plazo recepción de recurso revocatoria (Art N°185 RLCA)	2 días	mié 23/4/25	jue 24/4/25																			
2353		Plazo recepción recurso de revocatoria (Art N°185 RLCA)	2 días	mié 23/4/25	jue 24/4/25	2350																		
2354		Recurso de revocatoria Presentación de recurso 2dh; 3dh p/resolver Art. 284 y Art. 285 (Resuelve la Administración)	2 días	mié 23/4/25	jue 24/4/25																			
2355		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	mié 23/4/25	jue 24/4/25	2350																		
2356		Plazo para audiencia inicial	5 días	vie 25/4/25	jue 1/5/25																			
2357		Resolución de Recurso de revocatoria	3 días	vie 25/4/25	mar 29/4/25	2355																		
2358		Adjudicación en firme	2 días	mié 30/4/25	jue 1/5/25	2357																		
2359		Trámite de contrato	11 días?	vie 2/5/25	vie 16/5/25																			
2360		Elaboración del Contrato	4 días	vie 2/5/25	mié 7/5/25	2358																		
2361		Solicitud de documentos a Adjudicatario	1 día	jue 8/5/25	jue 8/5/25	2360																		
2362		Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, patente, etc)	5 días	vie 9/5/25	jue 15/5/25	2361																		
2363		Firma de contrato Proveedor USP	1 día?	vie 16/5/25	vie 16/5/25	2362																		
2364		Notificación de contrato, pedido y orden de inicio a la empresa	0 días	vie 16/5/25	vie 16/5/25	2363																		
2365		Trámite del Pedido	6 días	lun 19/5/25	lun 26/5/25																			
2366		Elaboración de orden de pedido temporal	2 días	lun 19/5/25	mar 20/5/25	2364																		
2367		Envío de pedido temporal a la UAF para aprobación	0 días	mar 20/5/25	mar 20/5/25	2366																		
2368		Visado de pedido por parte de la UAF	3 días	mié 21/5/25	vie 23/5/25	2367																		
2369		Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF	1 día	lun 26/5/25	lun 26/5/25	2368																		
2370		Firma de pedido por Proveedor USP	0 días	lun 26/5/25	lun 26/5/25	2369																		
2371		Notificación de la orden de pedido	0 días	lun 26/5/25	lun 26/5/25	2370																		
2372		Recepción de los bienes y/o servicios	40 días	mar 27/5/25	lun 21/7/25																			
2373		Entrega de los bienes/servicios	10 días	mar 27/5/25	lun 9/6/25	2371																		
2374		Recibido a satisfacción	30 días	mar 10/6/25	lun 21/7/25	2373																		
2375		Trámite de pago	39 días?	mar 22/7/25	vie 12/9/25																			
2376		Recepción de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	mar 22/7/25	mar 22/7/25	2374																		
2377		Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	mié 23/7/25	mié 23/7/25	2376																		
2378		Generación y firma de trámite de pago	1 día?	jue 24/7/25	jue 24/7/25	2377																		
2379		Remisión de trámite de pago a la UAF	1 día	vie 25/7/25	vie 25/7/25	2378																		

Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
2424	Firma de contrato Proveedor USP	1 día?	lun 28/4/25	lun 28/4/25	2423	
2425	Notificación de contrato, pedido y orden de inicio a la empresa	0 días	lun 28/4/25	lun 28/4/25	2424	
2426	Trámite del Pedido	6 días	mar 29/4/25	mar 6/5/25		
2427	Elaboración de orden de pedido temporal	2 días	mar 29/4/25	mié 30/4/25	2425	
2428	Envío de pedido temporal a la UAF para aprobación	0 días	mié 30/4/25	mié 30/4/25	2427	
2429	Visado de pedido por parte de la UAF	3 días	jue 1/5/25	lun 5/5/25	2428	
2430	Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF	1 día	mar 6/5/25	mar 6/5/25	2429	
2431	Firma de pedido por Proveedor USP	0 días	mar 6/5/25	mar 6/5/25	2430	
2432	Notificación de la orden de pedido	0 días	mar 6/5/25	mar 6/5/25	2431	
2433	Recepción de los bienes y/o servicios	40 días	mié 7/5/25	mar 1/7/25		
2434	Entrega de los bienes/servicios	10 días	mié 7/5/25	mar 20/5/25	2432	
2435	Recibido a satisfacción	30 días	mié 21/5/25	mar 1/7/25	2434	
2436	Trámite de pago	39 días?	mié 2/7/25	lun 25/8/25		
2437	Recepción de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	mié 2/7/25	mié 2/7/25	2435	
2438	Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	jue 3/7/25	jue 3/7/25	2437	
2439	Generación y firma de trámite de pago	1 día?	vie 4/7/25	vie 4/7/25	2438	
2440	Remisión de trámite de pago a la UAF	1 día	lun 7/7/25	lun 7/7/25	2439	
2441	Emisión de pago por parte de la UAF	5 días	mar 8/7/25	lun 14/7/25	2440	
2442	Pago de Tesorería Nacional	30 días	mar 15/7/25	lun 25/8/25	2441	
2443	Fin	0 días	lun 25/8/25	lun 25/8/25	2442	
2444	UNIDAD DE SERVICIOS DE PROVEEDURIA (USP) y Servicios de Proveeduría Institucional (SPI)	141 días?	lun 20/1/25	lun 4/8/25		
2445	2025LD-0000XX-000540 / USP/SPI / Suministros de oficina y limpieza; \$3,267.000 / 2025; Contrato debe estar vigente el 20/07/2025 /Carolina Guevara/Silvia Castro	141 días?	lun 20/1/25	lun 4/8/25		
2446	Elaboración de pliego de condiciones	0 días	lun 20/1/25	lun 20/1/25		
2447	Envío de especificaciones técnicas y estudios previos	0 días	lun 20/1/25	lun 20/1/25		
2448	Confección documento complementario al pliego de condiciones	8 días	lun 20/1/25	mié 29/1/25		
2449	Elaboración de documento complementario al pliego de condiciones	2 días	lun 20/1/25	mar 21/1/25	2447	
2450	Revisión de documento colaborador USP	2 días	mié 22/1/25	jue 23/1/25	2449	
2451	Revisión Técnica de documento complementario al pliego de condiciones	3 días	vie 24/1/25	mar 28/1/25	2450	
2452	Incorporación de ajustes y elaboración de documento complementario al pliego de condiciones	1 día	mié 29/1/25	mié 29/1/25	2451	
2453	Preparación previa a publicación en SICOP	15 días	jue 30/1/25	mié 19/2/25		
2454	Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo de SICOP	5 días	jue 30/1/25	mié 5/2/25	2452	
2455	Elaboración de solicitud y confección de pliego de condiciones en SICOP	5 días	jue 6/2/25	mié 12/2/25	2454	
2456	Invitación a participar en SICOP (Art.177 entre 3dh y 5dh)	5 días	jue 13/2/25	mié 19/2/25	2455	
2457	Plazo para recepción de ofertas (plazo entre 3dh y 5dh Art.177 RLCA)	5 días	jue 20/2/25	mié 26/2/25		
2458	Plazo para recibir ofertas	5 días	jue 20/2/25	mié 26/2/25	2456	
2459	Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones (2dh p/objeta; 3dh p/resolver (Administración) Art 284)	5 días	jue 20/2/25	mié 26/2/25		
2460	Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones	2 días	jue 20/2/25	vie 21/2/25	2456	
2461	Resolución y comunicación de recurso	3 días	lun 24/2/25	mié 26/2/25	2460	
2462	Estudio de ofertas	6,5 días	jue 27/2/25	vie 7/3/25		
2463	Apertura y remisión de ofertas en SICOP para estudio legal y técnico	1 día	jue 27/2/25	jue 27/2/25	2461	
2464	Valoración de ofertas	1 día	vie 28/2/25	vie 28/2/25	2463	
2465	Previsiones a los oferentes	0,5 días	lun 3/3/25	lun 3/3/25	2464	
2466	Recepción de subsanaciones en SICOP (oferentes)	2 días	lun 3/3/25	mié 5/3/25	2465	
2467	Análisis de respuestas / subsanaciones por parte de la UT	2 días	mié 5/3/25	vie 7/3/25	2466	
2468	Recomendación de adjudicación (UT)	3 días	vie 7/3/25	mié 12/3/25		
2469	Recomendación de adjudicación (UT)	1 día	vie 7/3/25	lun 10/3/25	2467	
2470	Aprobación recomendación de adjudicación en SICOP (Jefatura UT y Fiscalizador USP)	2 días	lun 10/3/25	mié 12/3/25	2469	
2471	Adjudicación y notificación	0,5 días	mié 12/3/25	mié 12/3/25		
2472	Elaboración de acuerdo de adjudicación	0,5 días	mié 12/3/25	mié 12/3/25	2470	
2473	Notificación del acto de adjudicación (SICOP)	0 días	mié 12/3/25	mié 12/3/25	2472	
2474	Firmeza del acto de adjudicación (2 dh Art 63 RLCP)	2 días	jue 13/3/25	vie 14/3/25	2473	
2475	Plazo recepción de recurso revocatoria (Art N°185 RLCA)	2 días	jue 13/3/25	vie 14/3/25		

<

Modo de tarea		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	1er semestre	ene	feb	mar	abr	may	jun	2º semestre	jul	ago	sep	oct	nov
2575		Incorporación de ajustes y elaboración de documento complementario al pliego de condiciones	1 día	jue 8/5/25	jue 8/5/25	2574														
2576		Preparación previa a publicacion en SICOP	15 días	vie 9/5/25	jue 29/5/25															
2577		Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo de SICOP	5 días	vie 9/5/25	jue 15/5/25	2575														
2578		Elaboracion de solicitud y confección de pliego de condiciones en SICOP	5 días	vie 16/5/25	jue 22/5/25	2577														
2579		Invitación a participar en SICOP (Art.177 entre 3dh y 5dh)	5 días	vie 23/5/25	jue 29/5/25	2578														
2580		Plazo para recepción de ofertas (plazo entre 3dh y 5dh Art.177 RLG)	5 días	vie 30/5/25	jue 5/6/25															
2581		Plazo para recibir ofertas	5 días	vie 30/5/25	jue 5/6/25	2579														
2582		Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones (2dh p/objetar; 3dh p/resolver (Administración) Art 284)	5 días	vie 30/5/25	jue 5/6/25															
2583		Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones	2 días	vie 30/5/25	lun 2/6/25	2579														
2584		Resolución y comunicación de recurso	3 días	mar 3/6/25	jue 5/6/25	2583														
2585		Estudio de ofertas	6,5 días	vie 6/6/25	lun 16/6/25															
2586		Apertura y remisión de ofertas en SICOP para estudio legal y técnico	1 día	vie 6/6/25	vie 6/6/25	2584														
2587		Valoración de ofertas	1 día	lun 9/6/25	lun 9/6/25	2586														
2588		Prevenciones a los oferentes	0,5 días	mar 10/6/25	mar 10/6/25	2587														
2589		Recepción de subsanaciones en SICOP (oferentes)	2 días	mar 10/6/25	jue 12/6/25	2588														
2590		Análisis de respuestas / subsanaciones por parte de la UT	2 días	jue 12/6/25	lun 16/6/25	2589														
2591		Recomendación de adjudicación (UT)	3 días	lun 16/6/25	jue 19/6/25															
2592		Recomendación de adjudicación (UT)	1 día	lun 16/6/25	mar 17/6/25	2590														
2593		Aprobación recomendación de adjudicación en SICOP (Jefatura UT y Fiscalizador USP)	2 días	mar 17/6/25	jue 19/6/25	2592														
2594		Adjudicación y notificación	0,5 días	jue 19/6/25	jue 19/6/25															
2595		Elaboración de acuerdo de adjudicación	0,5 días	jue 19/6/25	jue 19/6/25	2593														
2596		Notificación del acto de adjudicación (SICOP)	0 días	jue 19/6/25	jue 19/6/25	2595														
2597		Firmeza del acto de adjudicación (2 dh Art 63 RLCP)	2 días	vie 20/6/25	lun 23/6/25	2596														
2598		Plazo recepción de recurso revocatoria (Art N°185 RLCA)	2 días	vie 20/6/25	lun 23/6/25															
2599		Plazo recepción recurso de revocatoria (Art N°185 RLCA)	2 días	vie 20/6/25	lun 23/6/25	2598														
2600		Recurso de revocatoria Presentacion de recurso 2dh; 3dh p/resolver Art. 284 y Art. 285 (Resuelve la Administración)	2 días	vie 20/6/25	lun 23/6/25															
2601		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	vie 20/6/25	lun 23/6/25	2599														
2602		Plazo para audiencia inicial	5 días	mar 24/6/25	lun 30/6/25															
2603		Resolución de Recurso de revocatoria	3 días	mar 24/6/25	jue 26/6/25	2601														
2604		Adjudicación en firme	2 días	vie 27/6/25	lun 30/6/25															

Modo de tarea		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	1er semestre												2º semestre				
								ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov						
2647		Apertura de ofertas SICOP	0 días	mié 22/1/25	mié 22/1/25	2645		22/1																
2648		Remisión de ofertas para estudio legal y técnico	0 días	mié 22/1/25	mié 22/1/25	2647		22/1																
2649		Valoración de ofertas	2 días	jue 23/1/25	vie 24/1/25	2648																		
2650		Informe de recomendación	1 día	lun 27/1/25	lun 27/1/25																			
2651		Elaboración de Informe de recomendación	1 día	lun 27/1/25	lun 27/1/25	2649																		
2652		Adjudicación y notificación	1 día?	mar 28/1/25	mar 28/1/25																			
2653		Elaboración de acuerdo de adjudicación	1 día?	mar 28/1/25	mar 28/1/25	2651																		
2654		Notificación del acto de adjudicación (SICOP)	0 días	mar 28/1/25	mar 28/1/25	2653																		
2655		Firma del acto de adjudicación	0 días	mar 28/1/25	mar 28/1/25	2654																		
2656		Trámite de contrato	2 días	mié 29/1/25	jue 30/1/25																			
2657		Elaboración del Contrato	1 día	mié 29/1/25	mié 29/1/25	2655																		
2658		Solicitud de documentos a Adjudicatario	0 días	mié 29/1/25	mié 29/1/25	2657																		
2659		Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, 1 día	1 día	jue 30/1/25	jue 30/1/25	2658																		
2660		Trámite del Pedido	6 días	vie 31/1/25	vie 7/2/25																			
2661		Elaboración del borrador de la orden de pedido	2 días	vie 31/1/25	lun 3/2/25	2659																		
2662		Envío de borrador de la orden de pedido a la UAF para aprobación	0 días	lun 3/2/25	lun 3/2/25	2661																		
2663		Visado de pedido por parte de la UAF	3 días	mar 4/2/25	jue 6/2/25	2662																		
2664		Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF	1 día	vie 7/2/25	vie 7/2/25	2663																		
2665		Firma de pedido por Proveedor	0 días	vie 7/2/25	vie 7/2/25	2664																		
2666		Notificación de la orden de pedido	0 días	vie 7/2/25	vie 7/2/25	2665																		
2667		Recepción del servicio	31 días	lun 10/2/25	lun 24/3/25																			
2668		Entrega de los servicios	1 día	lun 10/2/25	lun 10/2/25	2666																		
2669		Recibido a satisfacción	30 días	mar 11/2/25	lun 24/3/25	2668																		
2670		Trámite de pago	39 días?	mar 25/3/25	vie 16/5/25																			
2677		Fin	0 días	vie 16/5/25	vie 16/5/25	2676																		
2678		AUDITORIA INTERNA (AI)	200 días?	lun 6/1/25	vie 10/10/25																			
2679		2025PX-00000XX-000540 / AI / Capacitación AI Congreso Nacional de Oficinas\$30.000 / 2025; Envío de especificaciones técnicas 06/01/2025 /Ingrid Noguera*Nazira Montero	95 días?	lun 6/1/25	vie 16/5/25																			
2680		Sondeo de mercado y decisión de inicio	5 días	lun 6/1/25	vie 10/1/25																			
2681		Elaboración de solicitud de compra en sistema de compras	1 día?	lun 13/1/25	lun 13/1/25	2680																		
2682		Elaboración de pliego de condiciones	0 días	lun 13/1/25	lun 13/1/25																			
2683		Envío de informacion de curso y sondeo de mercado	0 días	lun 13/1/25	lun 13/1/25	2681																		
2684		Confección documento complementario al pliego de condiciones	3 días	mar 14/1/25	jue 16/1/25																			

Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	Ter semestre	ene	feb	mar	abr	may	jun	2º semestre	jul	ago	sep	oct	nov	
2808	Notificación de la orden de pedido	0 días	vie 4/7/25	vie 4/7/25	2807										4/7					
2809	Recepción del servicio	31 días	lun 7/7/25	lun 18/8/25																
2810	Entrega de los servicios	1 día	lun 7/7/25	lun 7/7/25	2808															
2811	Recibido a satisfacción	30 días	mar 8/7/25	lun 18/8/25	2810															
2812	Trámite de pago	39 días?	mar 19/8/25	vie 10/10/25																
2813	Recepción de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	mar 19/8/25	mar 19/8/25	2811															
2814	Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	mié 20/8/25	mié 20/8/25	2813															
2815	Generación y firma de trámite de pago	1 día?	jue 21/8/25	jue 21/8/25	2814															
2816	Remisión de trámite de pago a la UAF	1 día	vie 22/8/25	vie 22/8/25	2815															
2817	Emisión de pago por parte de la UAF	5 días	lun 25/8/25	vie 29/8/25	2816															
2818	Pago de Tesorería Nacional	30 días	lun 1/9/25	vie 10/10/25	2817															
2819	Fin	0 días	vie 10/10/25	vie 10/10/25	2818															
2820	2025PX-00000XX-000540 / AI / Capacitación AI Congreso Nacional de Auditores Internos \$585.000 /2025; Envío de especificaciones técnicas 01/06/2025 /Ingrid Noguera*Walter Araya	95 días?	lun 2/6/25	vie 10/10/25																
2821	Sondeo de mercado y decisión de inicio	5 días	lun 2/6/25	vie 6/6/25																
2822	Elaboración de solicitud de compra en sistema de compras	1 día?	lun 9/6/25	lun 9/6/25	2821															
2823	Elaboración de pliego de condiciones	0 días	lun 9/6/25	lun 9/6/25																
2824	Envío de informacion de curso y sondeo de mercado	0 días	lun 9/6/25	lun 9/6/25	2822															
2825	Confección documento complementario al pliego de condiciones	3 días	mar 10/6/25	jue 12/6/25																
2826	Elaboración de documento complementario al pliego de condiciones	1 día	mar 10/6/25	mar 10/6/25	2824															
2827	Revisión Técnica de documento complementario al pliego de condiciones	1 día	mié 11/6/25	mié 11/6/25	2826															
2828	Incorporación de ajustes y elaboración de documento complementario al pliego de condiciones	1 día	jue 12/6/25	jue 12/6/25	2827															
2829	Invitación a participar en SICOP	1 día	jue 12/6/25	vie 13/6/25																
2830	Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo de SICOP	0 días	jue 12/6/25	jue 12/6/25	2828															
2831	Elaboracion de solicitud y confección de pliego de condiciones en SICOP	1 día	vie 13/6/25	vie 13/6/25	2830															
2832	Invitación a participar en SICOP	0 días	vie 13/6/25	vie 13/6/25	2831															
2833	Plazo para recepción de ofertas (plazo entre 3dh y 5dh Art.177; Adjudicación doble del plazo para presentación de ofertas Art.	3 días	lun 16/6/25	mié 18/6/25																
2834	Plazo para recibir ofertas	3 días	lun 16/6/25	mié 18/6/25	2832															
2835	Estudio de ofertas	2 días	mié 18/6/25	vie 20/6/25																
2836	Apertura de ofertas SICOP	0 días	mié 18/6/25	mié 18/6/25	2834															
2837	Remisión de ofertas para estudio legal y técnico																			

	Modo de tarea	NOMBRE DE TAREA	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	1er semestre	ene	feb	mar	abr	may	jun	2º semestre	jul	ago	sep	oct	nov
2883		Apertura de ofertas SICOP	0 días	mié 22/1/25	mié 22/1/25	2881			22/1											
2884		Remisión de ofertas para estudio legal y técnico	0 días	mié 22/1/25	mié 22/1/25	2883			22/1											
2885		Valoración de ofertas	2 días	jue 23/1/25	vie 24/1/25	2884														
2886		Informe de recomendación	1 día	lun 27/1/25	lun 27/1/25															
2887		Elaboración de Informe de recomendación	1 día	lun 27/1/25	lun 27/1/25	2885														
2888		Adjudicación y notificación	1 día?	mar 28/1/25	mar 28/1/25															
2889		Elaboración de acuerdo de adjudicación	1 día?	mar 28/1/25	mar 28/1/25	2887														
2890		Notificación del acto de adjudicación (SICOP)	0 días	mar 28/1/25	mar 28/1/25	2889														
2891		Firmeza del acto de adjudicación	0 días	mar 28/1/25	mar 28/1/25	2890														
2892		Trámite de contrato	2 días	mié 29/1/25	jue 30/1/25															
2893		Elaboración del Contrato	1 día	mié 29/1/25	mié 29/1/25	2891														
2894		Solicitud de documentos a Adjudicatario	0 días	mié 29/1/25	mié 29/1/25	2893														
2895		Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres,	1 día	jue 30/1/25	jue 30/1/25	2894														
2896		Trámite del Pedido	6 días	vie 31/1/25	vie 7/2/25															
2897		Elaboración del borrador de la orden de pedido	2 días	vie 31/1/25	lun 3/2/25	2895														
2898		Envío de borrador de la orden de pedido a la UAF para aprobación	0 días	lun 3/2/25	lun 3/2/25	2897														
2899		Visado de pedido por parte de la UAF	3 días	mar 4/2/25	jue 6/2/25	2898														
2900		Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF	1 día	vie 7/2/25	vie 7/2/25	2899														
2901		Firma de pedido por Proveedor	0 días	vie 7/2/25	vie 7/2/25	2900														
2902		Notificación de la orden de pedido	0 días	vie 7/2/25	vie 7/2/25	2901														
2903		Recepción del servicio	31 días	lun 10/2/25	lun 24/3/25															
2904		Entrega de los servicios	1 día	lun 10/2/25	lun 10/2/25	2902														
2905		Recibido a satisfacción	30 días	mar 11/2/25	lun 24/3/25	2904														
2906		Trámite de pago	39 días?	mar 25/3/25	vie 16/5/25															
2907		Recepción de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	mar 25/3/25	mar 25/3/25	2905														
2908		Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	mié 26/3/25	mié 26/3/25	2907														
2909		Generación y firma de trámite de pago	1 día?	jue 27/3/25	jue 27/3/25	2908														
2910		Remisión de trámite de pago a la UAF	1 día	vie 28/3/25	vie 28/3/25	2909														
2911		Emisión de pago por parte de la UAF	5 días	lun 31/3/25	vie 4/4/25	2910														
2912		Pago de Tesorería Nacional	30 días	lun 7/4/25	vie 16/5/25	2911														
2913		Fin	0 días	vie 16/5/25	vie 1															

