



## CGR señala alto costo y baja ejecución en proyecto informático del INS

*"El INS no ha logrado modernizar su plataforma tecnológica ni proveer a la institución de una solución tecnológica que apoye la gestión de sus procesos, esto a pesar de los distintos proyectos que ha iniciado con este objetivo, siendo el proyecto Axis uno de esos esfuerzos que inició desde el año 2015 y a la fecha de cierre de esta auditoría solo se ha culminado una de las cuatro etapas planificadas del proyecto y para lo cual ha ejecutado ¢5.025,0 millones, principalmente por concepto de recurso humano, monto que representa un 83% de los costos presupuestados por ese concepto"* (página 14, informe DFOE-EC-IF-00012 2020)

Así concluye un informe de la CGR sobre el proyecto AXIS del Instituto Nacional de Seguros, el cual pretende adquirir e **implementar un sistema para administrar todos los seguros** del Instituto, para contar con la necesaria **actualización tecnológica** de su core de seguros.

Si desea conocer el informe puede ingresar al link: [https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs\\_cgr/2020/SIGYD\\_D/SIGYD\\_D\\_2020013496.pdf](https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2020/SIGYD_D/SIGYD_D_2020013496.pdf) . En el siguiente link, Jessica Viquez, gerente de Servicios Económicos se refiere al tema: <https://youtu.be/b0yVjIMY2Co>