



## CGR advierte ausencia de controles en PROERI

La CGR realizó una auditoría para evaluar los controles establecidos por la **Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)** en la ejecución del **Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI)**, el cual se financia mediante **un crédito externo de USD 700 millones** con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), siendo el más significativo en cuanto a monto y representando un 19,3% del monto total de los créditos en ejecución del Presupuesto de la República para el año 2024. Este programa busca **atender la infraestructura afectada por emergencias o en peligro inminente** (primera vez que se aplica esta figura en el país) en 66 cantones del país, abarcando 502 proyectos en carreteras, puentes, centros educativos y sistemas de agua.

### Cantidad de proyectos y monto por componente de PROERI



### Hallazgos de la auditoría:



Inconsistencias en la definición de roles y responsabilidades dentro del PROERI.



Debilidades en el control de los proyectos catalogados como "peligro inminente".



Falta de mecanismos claros para la gestión de pagos.



Debilidades en la definición del portafolio de proyectos.



56 proyectos con inconsistencias en su ubicación o viabilidad.



41 que no han iniciado ejecución pese a tener una orden de inicio.



356 reportan avance físico a pesar de encontrarse en etapas previas a la ejecución.

La Contralora General Marta Acosta Zúñiga, expone en este momento ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, los resultados de este informe. Se adjunta la presentación realizada. Acceda a la transmisión en el siguiente [enlace](#).

En el siguiente enlace puede acceder al informe [DFOE SOS IAD 00016-2024](#)

Video de Lía Barrantes, gerente de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible en el siguiente [enlace](#)

Video corto del informe en este [enlace](#).