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         Señor Guillermo Zúñiga Trigueros                                                                                    12 de julio, 2004


DIVISIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

UNIDAD DE AUTORIZACIONES Y APROBACIONES

Al contestar refiérase 

al oficio  No.  07641
12 de julio, 2004

DI-AA-1448

Señor

Guillermo Zúñiga Trejos

Alcalde Municipal

Municipalidad de la Unión

La Unión – Tres Ríos

Estimado señor:

Asunto: Remite para refrendo  el addendum al contrato suscrito por esa Municipalidad con la empresa  Asfaltos Orosí Siglo XXI  S.A., para  poner base compactada  en  algunos proyectos de varias comunidades.

Nos referimos a su oficio  sin número de fecha 23 de junio del presente año, mediante el cual somete para refrendo el addendum al contrato suscrito por esa Municipalidad con la empresa  Asfaltos Orosí Siglo XXI  S.A., para  poner base compactada  en  algunos proyectos de varias comunidades.

Sobre el particular, nos permitimos indicarle que nos vemos obligados a devolver sin el refrendo solicitado el documento de marras, por las razones que a continuación se indican:

l- 
El documento de comentario  es un addendum al principal y no un contrato como se denominó en el  encabezado del contrato.

2- En el  encabezado del  documento que se remite, se indica que el monto del mismo es por el 50% del monto de contrato original, el cual no coincide con el monto señalado en la cláusula  sexta del contrato.

3- Es absolutamente necesario que se indique dentro del clausulado del addendum  la normativa que  da base legal para la presente negociación.

4- La ampliación de la garantía de cumplimiento que se aporta,  a la fecha  resulta vencida.

5- Llama la atención a este Despacho que el objeto de este addendum es para cubrir el faltante de la base compactada, mientras que el objeto del contrato principal era para construcción de carpetas asfálticas, lo cual genera duda si los trabajos ya se han iniciado.

6- En todo caso tampoco se aporta  las características   y especificaciones técnicas de la base compactada ni su sección típica para  determinar espesores y corroborar las cantidades indicadas en el addendum.

7- No queda claro  el concepto indicado  en el proyecto 4 de “279 m3 contada” y”20 toneladas de base” además “158m2 carpeta asfáltica” y 30m2 de construcción de carpeta”.

8- En términos generales se debe presentar en una próxima gestión  una justificación de las causas que expliquen  porque surgieron los excedentes.

9- También deberá aportarse los estudios técnicos  que prueben la necesidad de las bases. Además  deberán  enviarse las memorias de cálculo  de las cantidades faltantes, su costo y su respectiva memoria de presupuesto detallado.

Finalmente, no omitimos indicar que los precios de las modificaciones  con fundamento en el artículo  14.2 del Reglamento de la Contratación Administrativa  deberán calcularse en forma proporcional a las condiciones del contrato original.

Atentamente,

	Msc.Rosa I. Conejo Fernández
	Ing. Carlos Gutiérrez Schwanhauser

	Fiscalizadora
	Fiscalizador
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