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Lic. Alejandro Bermúdez Mora                                                        25 de abril, 2007


DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Al contestar refiérase 

al oficio No. 04179

25 de abril,.2007

DCA-1387

Licenciado

Alejandro Bermúdez Mora

Secretario

Tribunal Supremo de Elecciones

Costado oeste del Parque Nacional, San José

Estimado señor:

Asunto:  Refrendo del contrato suscrito entre el Tribunal Supremo de Elecciones y la empresa Rodríguez Constructores Asociados S. A. para la construcción de la sede regional en Cartago (Licitación Pública 13-2006)

Damos respuesta a su oficio 1140-TSE-2007, mediante el cual remite a refrendo el contrato suscrito entre el Tribunal Supremo de Elecciones y la empresa Rodríguez Constructores Asociados S. A. para la construcción de la sede regional en Cartago (Licitación Pública                  13-2006)

Una vez realizado el análisis de rigor, otorgamos el refrendo respectivo bajo los siguientes términos:

· Sobre el mecanismo de reajuste, debe mencionarse que la cláusula décima del contrato contiene la fórmula matemática para el reajuste de precios de la presente contratación, la cual corresponde con la indicada para este tipo de obra en el Decreto Ejecutivo No. 33114-MEIC Reglamento para el Reajuste de Precios en los Contratos de Obra Pública de Construcción y Mantenimiento y su reforma publicada en La Gaceta del 19 de julio del 2006.Dicho Reglamento será la normativa aplicable para el reajuste de precios de esta contratación.
 Por otra parte, por cuanto el avance de obra mensual, con fecha de corte al último día hábil de cada mes calendario deberá establecerse con base en unidades medibles, se condiciona esta aprobación a que, de previo a girarse la orden de inicio de estos trabajos, el Tribunal obtenga del contratista las unidades de medida de aquellas actividades de la tabla de pagos contenida en el folio 00300 del expediente administrativo que fueron indicadas en la columna “Un” en términos de “global” y cuya ejecución en el Programa de Trabajo sea mayor a un mes de ejecución. Para facilitar el cálculo del reajuste, deberá solicitarse al contratista una tabla de desembolsos mensual para cada actividad del programa de trabajo, contenido en el folio 0394 del expediente administrativo

· Con respecto al procedimiento para el cálculo del costo de eventuales modificaciones contractuales (llamadas en el cartel extras y modificaciones), recordamos que la determinación del costo de trabajos adicionales, como lo establece el artículo 14.2 del anterior Reglamento General de la Contratación Administrativa, deberá hacerse en forma proporcional a las condiciones originales de la oferta. Esto significa que los trabajos adicionales para los respectivos renglones de la tabla de pagos deberán determinarse con base en los precios unitarios contenidos en esa tabla. A mayor abundamiento, transcribimos parcialmente en lo que interesa el comentario a la norma técnica 10.16 del Manual Técnico para el Desarrollo de Proyectos de Obra Pública de esta Contraloría General, de fecha Julio de 1998, en el cual se indica expresamente el procedimiento para determinar el costo de eventuales trabajos adicionales:Comentario a la norma Nº10.16:
(...)
Cuando la obra se efectúe por contrato y las modificaciones correspondan a trabajos contemplados en la obra original, se calcularán sus costos conforme a los precios unitarios correspondientes, reajustados a la fecha de presentación de los cálculos. Cuando se trate de elementos no contemplados en la obra original y que por tanto no cuentan con precios unitarios definidos, la Administración solicitará al Contratista un presupuesto detallado del trabajo por efectuar (con los precios de mercado), desglosado en los mismos componentes incluidos en el presupuesto original, y con los mismos porcentajes de utilidad, imprevistos y administración; por su parte, la Administración revisará el presupuesto presentado por el Contratista, para lo cual investigará de antemano los precios de mercado de los materiales, equipos y maquinaria por emplear, y consultará al menos tres fuentes de suministro diferentes.
Por lo anterior, en la determinación del costo de eventuales trabajos adicionales deberá observarse lo indicado en citado párrafo anterior. 
· Es responsabilidad de la Administración tanto el contar con el disponible presupuestario suficiente, como la determinación de razonabilidad del precio de la oferta conforme al estudio de la oferta presentada, a saber 145 ARQ-2006 –folio 349.

Atentamente,

	Lic. German Brenes Roselló
	Lic. Alejandro Herrera López

	Gerente Asociado
	Fiscalizador


Anexo:  Un expediente
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