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DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Al contestar refiérase 

al oficio No. 09304
13 de agosto, 2007

DCA-2744
Señor

Juan Rafael Salas Navarro

Prosecretario

Tribunal Supremo de Elecciones
Costado oeste del Parque Nacional

San José

Estimado señor:

Asunto: Se aprueba el primer addenda al contrato suscrito entre el Tribunal Supremo de Elecciones y el consorcio SAGEM-IAFIS para la adquisición e integración de servidores al módulo de búsqueda y concordancia, y adquisición e integración de estaciones de trabajo al sistema SICI (Licitación Pública 4-2006).
Nos referimos a su oficio TSE-3507-2007 del 27 de julio del presente año, mediante el cual  remite para refrendo el documento de la referencia. Este tiene la finalidad de extender el plazo de entrega de las líneas 1 y 2 del proyecto, pasando de 6 meses a 7 meses y 21 días, y de  4.5 meses a 7 meses y 21 días, correspondientemente.

El cambio es consecuencia, según el expediente adjunto, y el mismo texto del addenda, al reacomodo y priorización de tareas que hace el Tribunal para llevar a cabo en octubre próximo el referéndum para que la ciudadanía se pronuncie sobre el Tratado de Libre Comercio República Dominicana, Centroamérica, Estados Unidos. Parte de los ajustes es precisamente el traslado en el tiempo de proyectos tecnológicos formulados antes de conocer el Tribunal sobre el referéndum de octubre próximo.

Una vez hecha la revisión de ley, se remite el documento debidamente refrendado, bajo las siguientes condiciones:

1- Al operar en este caso una extensión del plazo del contrato, es esencial que  se verifique por parte del Tribunal   que la garantía de cumplimiento se ajusta a los nuevos términos  y al cartel de licitación.

2- También debe mantenerse el control sobre el cronograma da actividades, ya que la extensión del plazo no debe entenderse como una disminución del grado de responsabilidad del contratista de entregar el objeto contractual en el nuevo plazo acordado. Esto lleva a su vez a acentuar el ejercicio de las funciones de fiscalización a cargo del Tribunal, conforme el artículo 13 de la Ley de Contratación Administrativa.

3- Con respecto al presupuesto, debe tenerse en cuenta que la modificación del plazo de entrega puede llevar a consideraciones adicionales, a efecto de atender la obligaciones a cargo del TSE de forma oportuna.
Atentamente,
	Lic. Allan Ugalde Rojas

Gerente Asociado
	Lic. Adrián Leitón Zúñiga
Fiscalizador


Anexo:  Un expediente (incluye original de contrato)
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