
Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 CRONOGRAMAS COMPRAS CGR - 2023 422 días? mar 8/11/22 vie 2/8/24
2 LICITACIONES MAYORES (LGCP Nº 9986, art 55 al 59; mayores ¢ 238 223 

960)
328 días? mar 11/4/23 vie 2/8/24

3 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES (USG) 328 días? mar 11/4/23 vie 2/8/24

4 2023LMA-00000#-00054000001; USG; Contratación de servicios de 
limpieza y mantenimiento de zonas verdes para la Contraloría General
de la República (se debe iniciar en 2023) vence el 30/06/2024); 
₡89.829.000 / 2023; Eneyda Flores; Silvia Castro

328 días? mar 11/4/23 vie 2/8/24

5 Elaboración de pliego de condiciones 0 días mar 11/4/23 mar 11/4/23
6 Envío de especificaciones técnicas y estudios previos 0 días mar 11/4/23 mar 11/4/23
7 Elaboración documento complementario al pliego de condiciones 24 días mar 11/4/23 lun 15/5/23

8 Elaboración de documento complementario al pliego de 
condiciones

5 días mar 11/4/23 lun 17/4/23

9 Revision de cartel jefatura y/o colaboradores 3 días mar 18/4/23 jue 20/4/23
10 Revisión jurídica de documento complementario al pliego de 

condiciones
7 días vie 21/4/23 mar 2/5/23

11 Revisión técnica de documento complementario al pliego de 
condiciones

7 días vie 21/4/23 mar 2/5/23

12 Atencion de observaciones (Tentativo) 4 días mié 3/5/23 lun 8/5/23
13 Sesión de trabajo (Puede participar jefaturas) 2 días mar 9/5/23 mié 10/5/23
14 Incorporación de ajustes y elaboración de documento 

complementario al pliego de condiciones
5 días mar 9/5/23 lun 15/5/23

15 Preparación previa a publicacion en SICOP 11 días mar 16/5/23 mar 30/5/23
16 Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el 

catálogo de SICOP
5 días mar 16/5/23 lun 22/5/23

17 Elaboracion de solicitud y confección de pliego de condiciones en 
SICOP

5 días mar 23/5/23 lun 29/5/23

18 Invitación a participar en SICOP 1 día mar 30/5/23 mar 30/5/23
19 Plazo para recibir ofertas  (15dh minimo Art. 164; Adjudicación, 

doble del plazo para presentación de ofertas Art. 159)
22 días mar 30/5/23 mié 28/6/23

20 Plazo para recibir ofertas 22 días mar 30/5/23 mié 28/6/23
21 Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones  (8dh 

p/objetar (resuelve la DCA) Art. 283)
8 días jue 29/6/23 lun 10/7/23

22 Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones 8 días jue 29/6/23 lun 10/7/23

23 Recurso de objeción al pliego de condiciones (8dh resolver (DCA) 
Art. 283)

8 días lun 10/7/23 jue 20/7/23

24 Suspensión del plazo para recibir ofertas 0 días lun 10/7/23 lun 10/7/23
25 La DCA solicita expediente administrativo a la USP y solicita 

criterio técnico del recurso
0 días lun 10/7/23 lun 10/7/23

26 Respuesta con el criterio de la UT a la USP para ser enviado a la 
DCA

2 días mar 11/7/23 mié 12/7/23

27 Respuesta de la USP para ser enviado a la DCA 1 día jue 13/7/23 jue 13/7/23
28 Remisión del criterio técnico a la DCA 0 días jue 13/7/23 jue 13/7/23
29 Elaboración  y comunicación de resolución recurso de objeción 

DCA
5 días vie 14/7/23 jue 20/7/23

30 Enmiendas al pliego de condiciones 13 días vie 21/7/23 jue 10/8/23
31 Enmiendas al pliego de condiciones (ARTÍCULO 96 LGCP) 5 días vie 21/7/23 vie 28/7/23
32 Ampliación del plazo para recibir fertas 8 días lun 31/7/23 jue 10/8/23
33 Estudio de ofertas 20 días? vie 11/8/23 vie 8/9/23
34 Apertura y remisión de ofertas en SICOP para estudio legal y 

técnico
1 día vie 11/8/23 vie 11/8/23

35 Valoración de ofertas 5 días lun 14/8/23 lun 21/8/23
36 Reunión de admisibilidad 1 día? mar 22/8/23 mar 22/8/23
37 Prevenciones a los oferentes 0 días mar 22/8/23 mar 22/8/23
38 Recepción de subsanaciones en SICOP (oferentes) 3 días mié 23/8/23 vie 25/8/23
39 Análisis de respuestas / subsanaciones por parte de la UJI y de la UT5 días lun 28/8/23 vie 1/9/23
40 Informe de admisibilidad (UJI) 5 días lun 4/9/23 vie 8/9/23
41 Informe de recomendación 6 días lun 4/9/23 lun 11/9/23
42 Elaboración de informe de recomendación (UT) 6 días lun 4/9/23 lun 11/9/23
43 Adjudicación y notificación 16,5 días mar 12/9/23 jue 5/10/23
44 Convocatoria a la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones 3 días mar 12/9/23 jue 14/9/23
45 Sesión de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones 0,5 días lun 18/9/23 lun 18/9/23
46 Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones 1 día lun 18/9/23 mar 19/9/23
47 Elaboración de acuerdo de adjudicación 1 día mar 19/9/23 mié 20/9/23
48 Notificación del acto de adjudicación (SICOP) 1 día mié 20/9/23 jue 21/9/23
49 Firmeza del acto de adjudicación 10 días jue 21/9/23 jue 5/10/23
50 Plazo recepción de recurso apelación (Art 288 RLCP; 8 dh siguientes 

a la comunicación del acto final)
8 días jue 5/10/23 mar 17/10/23

51 Plazo recepción recurso de apelación 8 días jue 5/10/23 mar 17/10/23
52 Recurso de apelación ante la DCA (8dh admisibilidad (art 292 

RLGCP), audiencia inicial 8dh; 30dh p/resolver (DCA) Art. 293 
RLGCP) 

46 días mar 17/10/23 jue 21/12/23

53 Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara 
inadmisible 

8 días mar 17/10/23 vie 27/10/23

54 Audiencia inicial 8 días vie 27/10/23 mié 8/11/23
55 Plazo para resolver 30 días mié 8/11/23 jue 21/12/23
56 Comisión de Recomendación de Adjudicaciones 16,5 días? jue 21/12/23 vie 26/1/24
57 Convocatoria a Comisión de Recomendación de Adjudicaciones 3 días jue 21/12/23 mar 9/1/24
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58 Sesión de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones 0,5 días mar 9/1/24 mar 9/1/24
59 Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones1 día mié 10/1/24 mié 10/1/24
60 Elaboración de acuerdo de adjudicación 1 día? jue 11/1/24 jue 11/1/24

61 Comunicación a empresas de acto de adjudicación SICOP 1 día vie 12/1/24 vie 12/1/24
62 Adjudicación en firme 10 días lun 15/1/24 vie 26/1/24
63 Trámite de contrato 30 días lun 29/1/24 vie 8/3/24

64 Elaboración de contrato e informe 4 días lun 29/1/24 jue 1/2/24
65 Solicitud de documentos al adjudicatario 1 día vie 2/2/24 vie 2/2/24
66 Presentación de timbres y garantía de cumplimiento por parte del adjudicatario5 días lun 5/2/24 vie 9/2/24

67 Firma de contrato adjudicatario 3 días lun 12/2/24 mié 14/2/24
68 Envío de contrato para firma a Gerencia o Despacho 1 día jue 15/2/24 jue 15/2/24
69 Firma de contrato 5 días vie 16/2/24 jue 22/2/24

70 Envío de contrato a refrendo DCA 1 día vie 23/2/24 vie 23/2/24
71 Refrendo a contrato DCA 10 días lun 26/2/24 vie 8/3/24
72 Comunicación a la contratista del refendo de contrato y orden de inicio0 días vie 8/3/24 vie 8/3/24
73 Trámite de la orden de pedido 6 días lun 11/3/24 lun 18/3/24

74 Elaboración de orden de pedido temporal 2 días lun 11/3/24 mar 12/3/24
75 Envio de pedido temporal a la UAF para aprobación 0 días mar 12/3/24 mar 12/3/24
76 Visado de pedido por parte de la UAF 3 días mié 13/3/24 vie 15/3/24

77  Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF 1 día lun 18/3/24 lun 18/3/24
78 Firma de pedido por Proveedor 0 días lun 18/3/24 lun 18/3/24
79 Notificación de la orden de pedido 0 días lun 18/3/24 lun 18/3/24

80 Recepción de bienes y/o servicios 60 días mar 19/3/24 lun 10/6/24
81 Trámite de exoneración de bienes 10 días mar 19/3/24 lun 1/4/24
82 Entrega de los bienes/servicios 20 días mar 2/4/24 lun 29/4/24

83 Recibido a satisfacción 30 días mar 30/4/24 lun 10/6/24
84 Trámite de pago 39 días? mar 11/6/24 vie 2/8/24
85 Recepción de facturas en el Sistema de Compras 1 día? mar 11/6/24 mar 11/6/24

86 Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras 1 día? mié 12/6/24 mié 12/6/24
87 Generación y firma de trámite de pago 1 día? jue 13/6/24 jue 13/6/24
88 Remisión de trámite de pago a la UAF 1 día vie 14/6/24 vie 14/6/24
89 Emisión de pago por parte de la UAF 5 días lun 17/6/24 vie 21/6/24

90 Pago de Tesorería Nacional 30 días lun 24/6/24 vie 2/8/24
91 Fin 0 días vie 2/8/24 vie 2/8/24
92 LICITACIONES MENORES (LGCP Nº 9986, Art 60 y 61; mayores a ¢ 59 555 

990  y menores a ¢ 238 223 960)
262,5 días? lun 16/1/23 vie 16/2/24

93 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES (USG) 234 días? mar 31/1/23 mar 23/1/24
94 2023LME-00000#-00054000001; USG; Contrato por servicios de 

vigilancia (vigente al 04/09/2023) 4 años ; ₡29.100.000 / 2023; Nazira 
Montero, Walter Araya

234 días? mar 31/1/23 mar 23/1/24

95 Elaboración de pliego de condiciones 0 días mar 31/1/23 mar 31/1/23

96 Envío de especificaciones técnicas y estudios previos 0 días mar 31/1/23 mar 31/1/23
97 Elaboración documento complementario al pliego de condiciones 27 días mar 31/1/23 mié 8/3/23

98 Elaboración de documento complementario al pliego de 
condiciones

5 días mar 31/1/23 lun 6/2/23

99 Revision de cartel jefatura y/o colaboradores 3 días mar 7/2/23 jue 9/2/23
100 Revisión jurídica de documento complementario al pliego de 

condiciones
5 días vie 10/2/23 jue 16/2/23

101 Revisión técnica de documento complementario al pliego de 
condiciones

5 días vie 17/2/23 jue 23/2/23

102 Atención de observaciones (Tentativo) 2 días vie 24/2/23 lun 27/2/23
103 Sesión de trabajo (Pueden participar jefaturas) 2 días mar 28/2/23 mié 1/3/23
104 Incorporación de ajustes y elaboración de documento 

complementario al pliego de condiciones
5 días jue 2/3/23 mié 8/3/23

105 Preparación previa a publicacion en SICOP 11 días jue 9/3/23 jue 23/3/23
106 Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el 

catálogo de SICOP
5 días jue 9/3/23 mié 15/3/23

107 Elaboracion de solicitud y confección de pliego de condiciones en 
SICOP

5 días jue 16/3/23 mié 22/3/23

108 Invitación a participar en SICOP 1 día jue 23/3/23 jue 23/3/23
109 Plazo para recibir ofertas (plazo entre 5dh y 15dh Art.173); Plazo 

para adjudicar doble del plazo para recibir ofertas Art 159 RLGCP
15 días jue 23/3/23 jue 20/4/23

110 Plazo para recibir ofertas 15 días jue 23/3/23 jue 20/4/23

111 Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones (3dh 
p/objetar; 5dh p/resolver (Resuelve la Administración) Art. 284 
RLGCP

8 días vie 24/3/23 mié 12/4/23

112 Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones 3 días vie 24/3/23 mar 28/3/23

113 Resolución y comunicación de recurso 5 días mié 29/3/23 mié 12/4/23

114 Estudio de ofertas 18 días jue 13/4/23 mar 9/5/23
115 Apertura y remisión de ofertas en SICOP para estudio legal y 

técnico
1 día jue 13/4/23 jue 13/4/23

116 Valoración de ofertas 5 días vie 14/4/23 jue 20/4/23

117 Reunión de admisibilidad 1 día vie 21/4/23 vie 21/4/23
118 Prevenciones a los oferentes 1 día vie 21/4/23 vie 21/4/23
119 Recepción de subsanaciones en SICOP (oferentes) 3 días lun 24/4/23 mié 26/4/23

120 Análisis de respuestas / subsanaciones por parte de la UJI y de la UT3 días jue 27/4/23 mar 2/5/23
121 Informe de admisibilidad (UJI) 5 días mié 3/5/23 mar 9/5/23
122 Informe de recomendación 6 días mié 3/5/23 mié 10/5/23

123 Elaboración de Informe de recomendación 6 días mié 3/5/23 mié 10/5/23
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124 Adjudicación y notificación 11 días jue 11/5/23 jue 25/5/23
125 Convocatoria a la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones 3 días jue 11/5/23 lun 15/5/23

126 Sesión de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones 0,5 días mar 16/5/23 mar 16/5/23

127 Recomendación de la Comisión de Recomendación de 
Adjudicaciones

0,5 días mar 16/5/23 mar 16/5/23

128 Elaboración de acuerdo de adjudicación 1 día mié 17/5/23 mié 17/5/23

129 Notificación del acto de adjudicación (SICOP) 1 día jue 18/5/23 jue 18/5/23
130 Firmeza del acto de adjudicación 5 días vie 19/5/23 jue 25/5/23
131 Plazo recepción de recurso revocatoria (5 dh Art N°99 LGCP) 5 días vie 19/5/23 jue 25/5/23
132 Plazo recepción recurso de revocatoria 5 días vie 19/5/23 jue 25/5/23

133 Recurso de revocatoria Presentación en 5dh; 3dh admisibilidad; 
5dh audiencia inicial; 10 dh p/resolver (resuelve la Administración) 
Art 99 LGCP Art. 284 y Art. 285 NOTA: Se indican los plazos 
dispuestos en la ley 

18 días vie 26/5/23 mar 20/6/23

134 Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmisible (Art N°186 RLCA)3 días vie 26/5/23 mar 30/5/23
135 Audiencia inicial 5 días mié 31/5/23 mar 6/6/23

136 Resolución de recurso 10 días mié 7/6/23 mar 20/6/23
137 Notificacion de la resolución (SICOP) 0 días mar 20/6/23 mar 20/6/23
138 Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones 10 días mié 21/6/23 mar 4/7/23

139 Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones 3 días mié 21/6/23 vie 23/6/23
140 Sesión de la Comision de Adjudicaciones 0,5 días lun 26/6/23 lun 26/6/23
141 Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones0,5 días lun 26/6/23 lun 26/6/23

142 Elaboracion de acuerdo de adjudicacion 1 día mar 27/6/23 mar 27/6/23
143 Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion (SICOP) 0 días mar 27/6/23 mar 27/6/23

144 Adjudicación en firme 5 días mié 28/6/23 mar 4/7/23

145 Trámite de contrato 26 días mié 5/7/23 vie 11/8/23
146 Elaboración de contrato e informe 4 días mié 5/7/23 lun 10/7/23
147 Solicitud de documentos al adjudicatario 1 día mar 11/7/23 mar 11/7/23
148 Presentación de timbres y garantía de cumplimiento por parte del adjudicatario5 días mié 12/7/23 mar 18/7/23

149 Firma de contrato oferente 1 día mié 19/7/23 mié 19/7/23
150 Envío de contrato para firma Gerente de División de Apoyo 0 días mié 19/7/23 mié 19/7/23
151 Firma de contrato 5 días jue 20/7/23 jue 27/7/23

152 Envío de contrato a refrendo interno a la UJI 0 días jue 27/7/23 jue 27/7/23
153 Refrendo interno a contrato 10 días vie 28/7/23 vie 11/8/23
154 Comunicación a la contratista del refendo de contrato y orden de 

inicio
0 días vie 11/8/23 vie 11/8/23

155 Trámite de la orden de pedido 6 días mar 26/9/23 mar 3/10/23
156 Elaboración de orden de pedido temporal 2 días mar 26/9/23 mié 27/9/23
157 Envio de pedido temporal a la UAF para aprobación 0 días mié 27/9/23 mié 27/9/23

158 Visado de pedido por parte de la UAF 3 días jue 28/9/23 lun 2/10/23
159  Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF 1 día mar 3/10/23 mar 3/10/23
160 Firma de pedido por Proveedor 0 días mar 3/10/23 mar 3/10/23

161 Notificación de la orden de pedido 0 días mar 3/10/23 mar 3/10/23
162 Recepción de los bienes y/o servicios 30 días mié 4/10/23 mar 14/11/23
163 Trámite de exoneración de bienes 10 días mié 4/10/23 mar 17/10/23

164 Entrega de los bienes/servicios 10 días mié 18/10/23 mar 31/10/23
165 Recibido a satisfacción 10 días mié 1/11/23 mar 14/11/23
166 Trámite de pago 39 días? mié 15/11/23 mar 23/1/24
167 Recepción de facturas en el Sistema de Compras 1 día? mié 15/11/23 mié 15/11/23

168 Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras 1 día? jue 16/11/23 jue 16/11/23
169 Generación y firma de trámite de pago 1 día vie 17/11/23 vie 17/11/23
170 Remisión de trámite de pago a la UAF 1 día lun 20/11/23 lun 20/11/23

171 Emisión de pago por parte de la UAF 5 días mar 21/11/23 lun 27/11/23
172 Pago de Tesorería Nacional 30 días mar 28/11/23 mar 23/1/24
173 Fin 0 días mar 23/1/24 mar 23/1/24

174 UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (UTI) 262,5 días? lun 16/1/23 vie 16/2/24
175 2023LME-00000#-00054000001; UTI; Actualización y renovación de 

software (Debe estar contratado para octubre 2023); ₡43,723.000 / 
2023; Carolna Guevara; Walter Araya

230 días? lun 6/2/23 mar 23/1/24

176 Elaboración de pliego de condiciones 0 días lun 6/2/23 lun 6/2/23

177 Envío de especificaciones técnicas y estudios previos 0 días lun 6/2/23 lun 6/2/23
178 Elaboración documento complementario al pliego de condiciones 27 días lun 6/2/23 mar 14/3/23

179 Elaboración de documento complementario al pliego de 
condiciones

5 días lun 6/2/23 vie 10/2/23

180 Revision de cartel jefatura y/o colaboradores 3 días lun 13/2/23 mié 15/2/23
181 Revisión jurídica de documento complementario al pliego de 

condiciones
5 días jue 16/2/23 mié 22/2/23

182 Revisión técnica de documento complementario al pliego de 
condiciones

5 días jue 23/2/23 mié 1/3/23

183 Atención de observaciones (Tentativo) 2 días jue 2/3/23 vie 3/3/23
184 Sesión de trabajo (Pueden participar jefaturas) 2 días lun 6/3/23 mar 7/3/23
185 Incorporación de ajustes y elaboración de documento 

complementario al pliego de condiciones
5 días mié 8/3/23 mar 14/3/23

186 Preparación previa a publicacion en SICOP 11 días mié 15/3/23 mié 29/3/23
187 Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el 

catálogo de SICOP
5 días mié 15/3/23 mar 21/3/23

188 Elaboracion de solicitud y confección de pliego de condiciones en 
SICOP

5 días mié 22/3/23 mar 28/3/23
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189 Invitación a participar en SICOP 1 día mié 29/3/23 mié 29/3/23
190 Plazo para recibir ofertas (plazo entre 5dh y 15dh Art.173); Plazo 

para adjudicar doble del plazo para recibir ofertas Art 159 RLGCP
15 días mié 29/3/23 mié 26/4/23

191 Plazo para recibir ofertas 15 días mié 29/3/23 mié 26/4/23
192 Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones (3dh 

p/objetar; 5dh p/resolver (Resuelve la Administración) Art. 284 
RLGCP

8 días jue 30/3/23 mar 18/4/23

193 Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones 3 días jue 30/3/23 mar 11/4/23

194 Resolución y comunicación de recurso 5 días mié 12/4/23 mar 18/4/23
195 Estudio de ofertas 18 días mié 19/4/23 lun 15/5/23
196 Apertura y remisión de ofertas en SICOP para estudio legal y 

técnico
1 día mié 19/4/23 mié 19/4/23

197 Valoración de ofertas 5 días jue 20/4/23 mié 26/4/23
198 Reunión de admisibilidad 1 día jue 27/4/23 jue 27/4/23
199 Prevenciones a los oferentes 1 día jue 27/4/23 jue 27/4/23
200 Recepción de subsanaciones en SICOP (oferentes) 3 días vie 28/4/23 mié 3/5/23
201 Análisis de respuestas / subsanaciones por parte de la UJI y de la UT3 días jue 4/5/23 lun 8/5/23
202 Informe de admisibilidad (UJI) 5 días mar 9/5/23 lun 15/5/23
203 Informe de recomendación 6 días mar 9/5/23 mar 16/5/23
204 Elaboración de Informe de recomendación 6 días mar 9/5/23 mar 16/5/23
205 Adjudicación y notificación 11 días mié 17/5/23 mié 31/5/23
206 Convocatoria a la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones 3 días mié 17/5/23 vie 19/5/23

207 Sesión de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones 0,5 días lun 22/5/23 lun 22/5/23

208 Recomendación de la Comisión de Recomendación de 
Adjudicaciones

0,5 días lun 22/5/23 lun 22/5/23

209 Elaboración de acuerdo de adjudicación 1 día mar 23/5/23 mar 23/5/23
210 Notificación del acto de adjudicación (SICOP) 1 día mié 24/5/23 mié 24/5/23
211 Firmeza del acto de adjudicación 5 días jue 25/5/23 mié 31/5/23
212 Plazo recepción de recurso revocatoria (5 dh Art N°99 LGCP) 5 días jue 25/5/23 mié 31/5/23
213 Plazo recepción recurso de revocatoria 5 días jue 25/5/23 mié 31/5/23
214 Recurso de revocatoria Presentación en 5dh; 3dh admisibilidad; 

5dh audiencia inicial; 10 dh p/resolver (resuelve la Administración) 
Art 99 LGCP Art. 284 y Art. 285 NOTA: Se indican los plazos 
dispuestos en la ley 

18 días jue 1/6/23 lun 26/6/23

215 Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmisible (Art N°186 RLCA)3 días jue 1/6/23 lun 5/6/23
216 Audiencia inicial 5 días mar 6/6/23 lun 12/6/23
217 Resolución de recurso 10 días mar 13/6/23 lun 26/6/23
218 Notificacion de la resolución (SICOP) 0 días lun 26/6/23 lun 26/6/23
219 Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones 10 días mar 27/6/23 lun 10/7/23
220 Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones 3 días mar 27/6/23 jue 29/6/23
221 Sesión de la Comision de Adjudicaciones 0,5 días vie 30/6/23 vie 30/6/23
222 Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones0,5 días vie 30/6/23 vie 30/6/23
223 Elaboracion de acuerdo de adjudicacion 1 día lun 3/7/23 lun 3/7/23
224 Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion (SICOP) 0 días lun 3/7/23 lun 3/7/23

225 Adjudicación en firme 5 días mar 4/7/23 lun 10/7/23
226 Trámite de contrato 26 días mar 11/7/23 vie 18/8/23
227 Elaboración de contrato e informe 4 días mar 11/7/23 vie 14/7/23
228 Solicitud de documentos al adjudicatario 1 día lun 17/7/23 lun 17/7/23
229 Presentación de timbres y garantía de cumplimiento por parte del adjudicatario5 días mar 18/7/23 mar 25/7/23
230 Firma de contrato oferente 1 día mié 26/7/23 mié 26/7/23
231 Envío de contrato para firma Gerente de División de Apoyo 0 días mié 26/7/23 mié 26/7/23
232 Firma de contrato 5 días jue 27/7/23 jue 3/8/23
233 Envío de contrato a refrendo interno a la UJI 0 días jue 3/8/23 jue 3/8/23
234 Refrendo interno a contrato 10 días vie 4/8/23 vie 18/8/23
235 Comunicación a la contratista del refendo de contrato y orden de 

inicio
0 días vie 18/8/23 vie 18/8/23

236 Trámite de la orden de pedido 6 días mar 26/9/23 mar 3/10/23
237 Elaboración de orden de pedido temporal 2 días mar 26/9/23 mié 27/9/23
238 Envio de pedido temporal a la UAF para aprobación 0 días mié 27/9/23 mié 27/9/23
239 Visado de pedido por parte de la UAF 3 días jue 28/9/23 lun 2/10/23
240  Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF 1 día mar 3/10/23 mar 3/10/23
241 Firma de pedido por Proveedor 0 días mar 3/10/23 mar 3/10/23
242 Notificación de la orden de pedido 0 días mar 3/10/23 mar 3/10/23
243 Recepción de los bienes y/o servicios 30 días mié 4/10/23 mar 14/11/23
244 Trámite de exoneración de bienes 10 días mié 4/10/23 mar 17/10/23
245 Entrega de los bienes/servicios 10 días mié 18/10/23 mar 31/10/23
246 Recibido a satisfacción 10 días mié 1/11/23 mar 14/11/23
247 Trámite de pago 39 días? mié 15/11/23 mar 23/1/24
248 Recepción de facturas en el Sistema de Compras 1 día? mié 15/11/23 mié 15/11/23
249 Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras 1 día? jue 16/11/23 jue 16/11/23
250 Generación y firma de trámite de pago 1 día vie 17/11/23 vie 17/11/23
251 Remisión de trámite de pago a la UAF 1 día lun 20/11/23 lun 20/11/23
252 Emisión de pago por parte de la UAF 5 días mar 21/11/23 lun 27/11/23
253 Pago de Tesorería Nacional 30 días mar 28/11/23 mar 23/1/24
254 Fin 0 días mar 23/1/24 mar 23/1/24
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255 2023LME-00000#-00054000001; UTI; Contratación de una empresa 
que brinde el mantenimiento de la Solución de la Red Inalámbrica 
Institucional de marca EXTREME NETWORKS Contratado al 
11/09/2023); ₡19.238.000 / 2023; Walter Araya; Carolina Guevara 

240 días? lun 23/1/23 mar 23/1/24

256 Elaboración de pliego de condiciones 0 días lun 23/1/23 lun 23/1/23
257 Envío de especificaciones técnicas y estudios previos 0 días lun 23/1/23 lun 23/1/23

258 Elaboración documento complementario al pliego de condiciones 27 días lun 23/1/23 mar 28/2/23

259 Elaboración de documento complementario al pliego de 
condiciones

5 días lun 23/1/23 vie 27/1/23

260 Revision de cartel jefatura y/o colaboradores 3 días lun 30/1/23 mié 1/2/23
261 Revisión jurídica de documento complementario al pliego de 

condiciones
5 días jue 2/2/23 mié 8/2/23

262 Revisión técnica de documento complementario al pliego de 
condiciones

5 días jue 9/2/23 mié 15/2/23

263 Atención de observaciones (Tentativo) 2 días jue 16/2/23 vie 17/2/23
264 Sesión de trabajo (Pueden participar jefaturas) 2 días lun 20/2/23 mar 21/2/23
265 Incorporación de ajustes y elaboración de documento 

complementario al pliego de condiciones
5 días mié 22/2/23 mar 28/2/23

266 Preparación previa a publicacion en SICOP 11 días mié 1/3/23 mié 15/3/23
267 Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el 

catálogo de SICOP
5 días mié 1/3/23 mar 7/3/23

268 Elaboracion de solicitud y confección de pliego de condiciones en 
SICOP

5 días mié 8/3/23 mar 14/3/23

269 Invitación a participar en SICOP 1 día mié 15/3/23 mié 15/3/23
270 Plazo para recibir ofertas (plazo entre 5dh y 15dh Art.173); Plazo 

para adjudicar doble del plazo para recibir ofertas Art 159 RLGCP
15 días mié 15/3/23 mié 12/4/23

271 Plazo para recibir ofertas 15 días mié 15/3/23 mié 12/4/23
272 Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones (3dh 

p/objetar; 5dh p/resolver (Resuelve la Administración) Art. 284 
RLGCP

8 días jue 16/3/23 lun 27/3/23

273 Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones 3 días jue 16/3/23 lun 20/3/23

274 Resolución y comunicación de recurso 5 días mar 21/3/23 lun 27/3/23
275 Estudio de ofertas 18 días mar 28/3/23 vie 28/4/23
276 Apertura y remisión de ofertas en SICOP para estudio legal y 

técnico
1 día mar 28/3/23 mar 28/3/23

277 Valoración de ofertas 5 días mié 29/3/23 mié 12/4/23
278 Reunión de admisibilidad 1 día jue 13/4/23 jue 13/4/23
279 Prevenciones a los oferentes 1 día jue 13/4/23 jue 13/4/23
280 Recepción de subsanaciones en SICOP (oferentes) 3 días vie 14/4/23 mar 18/4/23
281 Análisis de respuestas / subsanaciones por parte de la UJI y de la UT3 días mié 19/4/23 vie 21/4/23
282 Informe de admisibilidad (UJI) 5 días lun 24/4/23 vie 28/4/23
283 Informe de recomendación 6 días lun 24/4/23 mar 2/5/23
284 Elaboración de Informe de recomendación 6 días lun 24/4/23 mar 2/5/23
285 Adjudicación y notificación 11 días mié 3/5/23 mié 17/5/23
286 Convocatoria a la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones 3 días mié 3/5/23 vie 5/5/23

287 Sesión de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones 0,5 días lun 8/5/23 lun 8/5/23

288 Recomendación de la Comisión de Recomendación de 
Adjudicaciones

0,5 días lun 8/5/23 lun 8/5/23

289 Elaboración de acuerdo de adjudicación 1 día mar 9/5/23 mar 9/5/23
290 Notificación del acto de adjudicación (SICOP) 1 día mié 10/5/23 mié 10/5/23
291 Firmeza del acto de adjudicación 5 días jue 11/5/23 mié 17/5/23
292 Plazo recepción de recurso revocatoria (5 dh Art N°99 LGCP) 5 días jue 11/5/23 mié 17/5/23
293 Plazo recepción recurso de revocatoria 5 días jue 11/5/23 mié 17/5/23
294 Recurso de revocatoria Presentación en 5dh; 3dh admisibilidad; 

5dh audiencia inicial; 10 dh p/resolver (resuelve la Administración) 
Art 99 LGCP Art. 284 y Art. 285 NOTA: Se indican los plazos 
dispuestos en la ley 

18 días jue 18/5/23 lun 12/6/23

295 Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmisible (Art N°186 RLCA)3 días jue 18/5/23 lun 22/5/23
296 Audiencia inicial 5 días mar 23/5/23 lun 29/5/23
297 Resolución de recurso 10 días mar 30/5/23 lun 12/6/23
298 Notificacion de la resolución (SICOP) 0 días lun 12/6/23 lun 12/6/23
299 Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones 10 días mar 13/6/23 lun 26/6/23
300 Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones 3 días mar 13/6/23 jue 15/6/23
301 Sesión de la Comision de Adjudicaciones 0,5 días vie 16/6/23 vie 16/6/23
302 Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones0,5 días vie 16/6/23 vie 16/6/23
303 Elaboracion de acuerdo de adjudicacion 1 día lun 19/6/23 lun 19/6/23
304 Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion (SICOP) 0 días lun 19/6/23 lun 19/6/23

305 Adjudicación en firme 5 días mar 20/6/23 lun 26/6/23
306 Trámite de contrato 26 días mar 27/6/23 jue 3/8/23
307 Elaboración de contrato e informe 4 días mar 27/6/23 vie 30/6/23
308 Solicitud de documentos al adjudicatario 1 día lun 3/7/23 lun 3/7/23
309 Presentación de timbres y garantía de cumplimiento por parte del adjudicatario5 días mar 4/7/23 lun 10/7/23
310 Firma de contrato oferente 1 día mar 11/7/23 mar 11/7/23
311 Envío de contrato para firma Gerente de División de Apoyo 0 días mar 11/7/23 mar 11/7/23
312 Firma de contrato 5 días mié 12/7/23 mar 18/7/23
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313 Envío de contrato a refrendo interno a la UJI 0 días mar 18/7/23 mar 18/7/23
314 Refrendo interno a contrato 10 días mié 19/7/23 jue 3/8/23
315 Comunicación a la contratista del refendo de contrato y orden de 

inicio
0 días jue 3/8/23 jue 3/8/23

316 Trámite de la orden de pedido 6 días mar 26/9/23 mar 3/10/23
317 Elaboración de orden de pedido temporal 2 días mar 26/9/23 mié 27/9/23
318 Envio de pedido temporal a la UAF para aprobación 0 días mié 27/9/23 mié 27/9/23
319 Visado de pedido por parte de la UAF 3 días jue 28/9/23 lun 2/10/23
320  Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF 1 día mar 3/10/23 mar 3/10/23
321 Firma de pedido por Proveedor 0 días mar 3/10/23 mar 3/10/23
322 Notificación de la orden de pedido 0 días mar 3/10/23 mar 3/10/23
323 Recepción de los bienes y/o servicios 30 días mié 4/10/23 mar 14/11/23
324 Trámite de exoneración de bienes 10 días mié 4/10/23 mar 17/10/23
325 Entrega de los bienes/servicios 10 días mié 18/10/23 mar 31/10/23
326 Recibido a satisfacción 10 días mié 1/11/23 mar 14/11/23
327 Trámite de pago 39 días? mié 15/11/23 mar 23/1/24
328 Recepción de facturas en el Sistema de Compras 1 día? mié 15/11/23 mié 15/11/23
329 Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras 1 día? jue 16/11/23 jue 16/11/23
330 Generación y firma de trámite de pago 1 día vie 17/11/23 vie 17/11/23
331 Remisión de trámite de pago a la UAF 1 día lun 20/11/23 lun 20/11/23
332 Emisión de pago por parte de la UAF 5 días mar 21/11/23 lun 27/11/23
333 Pago de Tesorería Nacional 30 días mar 28/11/23 mar 23/1/24
334 Fin 0 días mar 23/1/24 mar 23/1/24
335 2023LME-00000#-00054000001; UTI; Contratación de una empresa 

que brinde el mantenimiento de la solución telefónica en uso 
(Contratada al  19/08/2023, debe iniciar en 2022); ₡44.172.000 / 
2023; Silvia Castro; Nazira  Montero

245 días? lun 16/1/23 mar 23/1/24

336 Elaboración de pliego de condiciones 0 días lun 16/1/23 lun 16/1/23
337 Envío de especificaciones técnicas y estudios previos 0 días lun 16/1/23 lun 16/1/23

338 Elaboración documento complementario al pliego de condiciones 27 días lun 16/1/23 mar 21/2/23

339 Elaboración de documento complementario al pliego de 
condiciones

5 días lun 16/1/23 vie 20/1/23

340 Revision de cartel jefatura y/o colaboradores 3 días lun 23/1/23 mié 25/1/23
341 Revisión jurídica de documento complementario al pliego de 

condiciones
5 días jue 26/1/23 mié 1/2/23

342 Revisión técnica de documento complementario al pliego de 
condiciones

5 días jue 2/2/23 mié 8/2/23

343 Atención de observaciones (Tentativo) 2 días jue 9/2/23 vie 10/2/23
344 Sesión de trabajo (Pueden participar jefaturas) 2 días lun 13/2/23 mar 14/2/23
345 Incorporación de ajustes y elaboración de documento 

complementario al pliego de condiciones
5 días mié 15/2/23 mar 21/2/23

346 Preparación previa a publicacion en SICOP 11 días mié 22/2/23 mié 8/3/23
347 Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el 

catálogo de SICOP
5 días mié 22/2/23 mar 28/2/23

348 Elaboracion de solicitud y confección de pliego de condiciones en 
SICOP

5 días mié 1/3/23 mar 7/3/23

349 Invitación a participar en SICOP 1 día mié 8/3/23 mié 8/3/23
350 Plazo para recibir ofertas (plazo entre 5dh y 15dh Art.173); Plazo 

para adjudicar doble del plazo para recibir ofertas Art 159 RLGCP
15 días mié 8/3/23 mar 28/3/23

351 Plazo para recibir ofertas 15 días mié 8/3/23 mar 28/3/23
352 Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones (3dh 

p/objetar; 5dh p/resolver (Resuelve la Administración) Art. 284 
RLGCP

8 días jue 9/3/23 lun 20/3/23

353 Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones 3 días jue 9/3/23 lun 13/3/23

354 Resolución y comunicación de recurso 5 días mar 14/3/23 lun 20/3/23
355 Estudio de ofertas 18 días mar 21/3/23 vie 21/4/23
356 Apertura y remisión de ofertas en SICOP para estudio legal y 

técnico
1 día mar 21/3/23 mar 21/3/23

357 Valoración de ofertas 5 días mié 22/3/23 mar 28/3/23
358 Reunión de admisibilidad 1 día mié 29/3/23 mié 29/3/23
359 Prevenciones a los oferentes 1 día mié 29/3/23 mié 29/3/23
360 Recepción de subsanaciones en SICOP (oferentes) 3 días jue 30/3/23 mar 11/4/23
361 Análisis de respuestas / subsanaciones por parte de la UJI y de la UT3 días mié 12/4/23 vie 14/4/23
362 Informe de admisibilidad (UJI) 5 días lun 17/4/23 vie 21/4/23
363 Informe de recomendación 6 días lun 17/4/23 lun 24/4/23
364 Elaboración de Informe de recomendación 6 días lun 17/4/23 lun 24/4/23
365 Adjudicación y notificación 11 días mar 25/4/23 mié 10/5/23
366 Convocatoria a la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones 3 días mar 25/4/23 jue 27/4/23

367 Sesión de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones 0,5 días vie 28/4/23 vie 28/4/23

368 Recomendación de la Comisión de Recomendación de 
Adjudicaciones

0,5 días vie 28/4/23 vie 28/4/23

369 Elaboración de acuerdo de adjudicación 1 día mar 2/5/23 mar 2/5/23
370 Notificación del acto de adjudicación (SICOP) 1 día mié 3/5/23 mié 3/5/23
371 Firmeza del acto de adjudicación 5 días jue 4/5/23 mié 10/5/23
372 Plazo recepción de recurso revocatoria (5 dh Art N°99 LGCP) 5 días jue 4/5/23 mié 10/5/23
373 Plazo recepción recurso de revocatoria 5 días jue 4/5/23 mié 10/5/23
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374 Recurso de revocatoria Presentación en 5dh; 3dh admisibilidad; 
5dh audiencia inicial; 10 dh p/resolver (resuelve la Administración) 
Art 99 LGCP Art. 284 y Art. 285 NOTA: Se indican los plazos 
dispuestos en la ley 

18 días jue 11/5/23 lun 5/6/23

375 Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmisible (Art N°186 RLCA)3 días jue 11/5/23 lun 15/5/23
376 Audiencia inicial 5 días mar 16/5/23 lun 22/5/23
377 Resolución de recurso 10 días mar 23/5/23 lun 5/6/23
378 Notificacion de la resolución (SICOP) 0 días lun 5/6/23 lun 5/6/23
379 Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones 10 días mar 6/6/23 lun 19/6/23
380 Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones 3 días mar 6/6/23 jue 8/6/23
381 Sesión de la Comision de Adjudicaciones 0,5 días vie 9/6/23 vie 9/6/23
382 Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones0,5 días vie 9/6/23 vie 9/6/23
383 Elaboracion de acuerdo de adjudicacion 1 día lun 12/6/23 lun 12/6/23
384 Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion (SICOP) 0 días lun 12/6/23 lun 12/6/23

385 Adjudicación en firme 5 días mar 13/6/23 lun 19/6/23
386 Trámite de contrato 26 días mar 20/6/23 mié 26/7/23
387 Elaboración de contrato e informe 4 días mar 20/6/23 vie 23/6/23
388 Solicitud de documentos al adjudicatario 1 día lun 26/6/23 lun 26/6/23
389 Presentación de timbres y garantía de cumplimiento por parte del adjudicatario5 días mar 27/6/23 lun 3/7/23
390 Firma de contrato oferente 1 día mar 4/7/23 mar 4/7/23
391 Envío de contrato para firma Gerente de División de Apoyo 0 días mar 4/7/23 mar 4/7/23
392 Firma de contrato 5 días mié 5/7/23 mar 11/7/23
393 Envío de contrato a refrendo interno a la UJI 0 días mar 11/7/23 mar 11/7/23
394 Refrendo interno a contrato 10 días mié 12/7/23 mié 26/7/23
395 Comunicación a la contratista del refendo de contrato y orden de 

inicio
0 días mié 26/7/23 mié 26/7/23

396 Trámite de la orden de pedido 6 días mar 26/9/23 mar 3/10/23
397 Elaboración de orden de pedido temporal 2 días mar 26/9/23 mié 27/9/23
398 Envio de pedido temporal a la UAF para aprobación 0 días mié 27/9/23 mié 27/9/23
399 Visado de pedido por parte de la UAF 3 días jue 28/9/23 lun 2/10/23
400  Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF 1 día mar 3/10/23 mar 3/10/23
401 Firma de pedido por Proveedor 0 días mar 3/10/23 mar 3/10/23
402 Notificación de la orden de pedido 0 días mar 3/10/23 mar 3/10/23
403 Recepción de los bienes y/o servicios 30 días mié 4/10/23 mar 14/11/23
404 Trámite de exoneración de bienes 10 días mié 4/10/23 mar 17/10/23
405 Entrega de los bienes/servicios 10 días mié 18/10/23 mar 31/10/23
406 Recibido a satisfacción 10 días mié 1/11/23 mar 14/11/23
407 Trámite de pago 39 días? mié 15/11/23 mar 23/1/24
408 Recepción de facturas en el Sistema de Compras 1 día? mié 15/11/23 mié 15/11/23
409 Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras 1 día? jue 16/11/23 jue 16/11/23
410 Generación y firma de trámite de pago 1 día vie 17/11/23 vie 17/11/23
411 Remisión de trámite de pago a la UAF 1 día lun 20/11/23 lun 20/11/23
412 Emisión de pago por parte de la UAF 5 días mar 21/11/23 lun 27/11/23
413 Pago de Tesorería Nacional 30 días mar 28/11/23 mar 23/1/24
414 Fin 0 días mar 23/1/24 mar 23/1/24
415 2023LME-00000#-00054000001; UTI; Servicio NOC ₡49.553.000/2023 

contrato por un año prorrogable 3 años, Enviar especificaciones 
13/03/2023. ; ₡49.553.000 / 2023; Nazira Montero; Eneyda Flores

205 días? lun 13/3/23 mar 23/1/24

416 Elaboración de pliego de condiciones 0 días lun 13/3/23 lun 13/3/23
417 Envío de especificaciones técnicas y estudios previos 0 días lun 13/3/23 lun 13/3/23
418 Elaboración documento complementario al pliego de condiciones 27 días lun 13/3/23 mié 26/4/23

419 Elaboración de documento complementario al pliego de 
condiciones

5 días lun 13/3/23 vie 17/3/23

420 Revision de cartel jefatura y/o colaboradores 3 días lun 20/3/23 mié 22/3/23
421 Revisión jurídica de documento complementario al pliego de 

condiciones
5 días jue 23/3/23 mié 29/3/23

422 Revisión técnica de documento complementario al pliego de 
condiciones

5 días jue 30/3/23 jue 13/4/23

423 Atención de observaciones (Tentativo) 2 días vie 14/4/23 lun 17/4/23
424 Sesión de trabajo (Pueden participar jefaturas) 2 días mar 18/4/23 mié 19/4/23
425 Incorporación de ajustes y elaboración de documento 

complementario al pliego de condiciones
5 días jue 20/4/23 mié 26/4/23

426 Preparación previa a publicacion en SICOP 11 días jue 27/4/23 vie 12/5/23
427 Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el 

catálogo de SICOP
5 días jue 27/4/23 jue 4/5/23

428 Elaboracion de solicitud y confección de pliego de condiciones en 
SICOP

5 días vie 5/5/23 jue 11/5/23

429 Invitación a participar en SICOP 1 día vie 12/5/23 vie 12/5/23
430 Plazo para recibir ofertas (plazo entre 5dh y 15dh Art.173); Plazo 

para adjudicar doble del plazo para recibir ofertas Art 159 RLGCP
15 días vie 12/5/23 jue 1/6/23

431 Plazo para recibir ofertas 15 días vie 12/5/23 jue 1/6/23
432 Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones (3dh 

p/objetar; 5dh p/resolver (Resuelve la Administración) Art. 284 
RLGCP

8 días lun 15/5/23 mié 24/5/23

433 Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones 3 días lun 15/5/23 mié 17/5/23

434 Resolución y comunicación de recurso 5 días jue 18/5/23 mié 24/5/23
435 Estudio de ofertas 18 días jue 25/5/23 lun 19/6/23
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436 Apertura y remisión de ofertas en SICOP para estudio legal y 
técnico

1 día jue 25/5/23 jue 25/5/23

437 Valoración de ofertas 5 días vie 26/5/23 jue 1/6/23
438 Reunión de admisibilidad 1 día vie 2/6/23 vie 2/6/23

439 Prevenciones a los oferentes 1 día vie 2/6/23 vie 2/6/23
440 Recepción de subsanaciones en SICOP (oferentes) 3 días lun 5/6/23 mié 7/6/23
441 Análisis de respuestas / subsanaciones por parte de la UJI y de la UT3 días jue 8/6/23 lun 12/6/23

442 Informe de admisibilidad (UJI) 5 días mar 13/6/23 lun 19/6/23
443 Informe de recomendación 6 días mar 13/6/23 mar 20/6/23
444 Elaboración de Informe de recomendación 6 días mar 13/6/23 mar 20/6/23

445 Adjudicación y notificación 11 días mié 21/6/23 mié 5/7/23
446 Convocatoria a la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones 3 días mié 21/6/23 vie 23/6/23

447 Sesión de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones 0,5 días lun 26/6/23 lun 26/6/23

448 Recomendación de la Comisión de Recomendación de 
Adjudicaciones

0,5 días lun 26/6/23 lun 26/6/23

449 Elaboración de acuerdo de adjudicación 1 día mar 27/6/23 mar 27/6/23
450 Notificación del acto de adjudicación (SICOP) 1 día mié 28/6/23 mié 28/6/23

451 Firmeza del acto de adjudicación 5 días jue 29/6/23 mié 5/7/23
452 Plazo recepción de recurso revocatoria (5 dh Art N°99 LGCP) 5 días jue 29/6/23 mié 5/7/23
453 Plazo recepción recurso de revocatoria 5 días jue 29/6/23 mié 5/7/23

454 Recurso de revocatoria Presentación en 5dh; 3dh admisibilidad; 
5dh audiencia inicial; 10 dh p/resolver (resuelve la Administración) 
Art 99 LGCP Art. 284 y Art. 285 NOTA: Se indican los plazos 
dispuestos en la ley 

18 días jue 6/7/23 mar 1/8/23

455 Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmisible (Art N°186 RLCA)3 días jue 6/7/23 lun 10/7/23
456 Audiencia inicial 5 días mar 11/7/23 lun 17/7/23

457 Resolución de recurso 10 días mar 18/7/23 mar 1/8/23
458 Notificacion de la resolución (SICOP) 0 días mar 1/8/23 mar 1/8/23
459 Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones 10 días jue 3/8/23 jue 17/8/23
460 Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones 3 días jue 3/8/23 lun 7/8/23

461 Sesión de la Comision de Adjudicaciones 0,5 días mar 8/8/23 mar 8/8/23
462 Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones0,5 días mar 8/8/23 mar 8/8/23
463 Elaboracion de acuerdo de adjudicacion 1 día mié 9/8/23 mié 9/8/23

464 Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion (SICOP) 0 días mié 9/8/23 mié 9/8/23

465 Adjudicación en firme 5 días jue 10/8/23 jue 17/8/23
466 Trámite de contrato 26 días vie 18/8/23 lun 25/9/23

467 Elaboración de contrato e informe 4 días vie 18/8/23 mié 23/8/23
468 Solicitud de documentos al adjudicatario 1 día jue 24/8/23 jue 24/8/23
469 Presentación de timbres y garantía de cumplimiento por parte del adjudicatario5 días vie 25/8/23 jue 31/8/23

470 Firma de contrato oferente 1 día vie 1/9/23 vie 1/9/23
471 Envío de contrato para firma Gerente de División de Apoyo 0 días vie 1/9/23 vie 1/9/23
472 Firma de contrato 5 días lun 4/9/23 vie 8/9/23

473 Envío de contrato a refrendo interno a la UJI 0 días vie 8/9/23 vie 8/9/23
474 Refrendo interno a contrato 10 días lun 11/9/23 lun 25/9/23
475 Comunicación a la contratista del refendo de contrato y orden de 

inicio
0 días lun 25/9/23 lun 25/9/23

476 Trámite de la orden de pedido 6 días mar 26/9/23 mar 3/10/23
477 Elaboración de orden de pedido temporal 2 días mar 26/9/23 mié 27/9/23
478 Envio de pedido temporal a la UAF para aprobación 0 días mié 27/9/23 mié 27/9/23
479 Visado de pedido por parte de la UAF 3 días jue 28/9/23 lun 2/10/23

480  Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF 1 día mar 3/10/23 mar 3/10/23
481 Firma de pedido por Proveedor 0 días mar 3/10/23 mar 3/10/23
482 Notificación de la orden de pedido 0 días mar 3/10/23 mar 3/10/23

483 Recepción de los bienes y/o servicios 30 días mié 4/10/23 mar 14/11/23
484 Trámite de exoneración de bienes 10 días mié 4/10/23 mar 17/10/23
485 Entrega de los bienes/servicios 10 días mié 18/10/23 mar 31/10/23

486 Recibido a satisfacción 10 días mié 1/11/23 mar 14/11/23
487 Trámite de pago 39 días? mié 15/11/23 mar 23/1/24
488 Recepción de facturas en el Sistema de Compras 1 día? mié 15/11/23 mié 15/11/23

489 Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras 1 día? jue 16/11/23 jue 16/11/23
490 Generación y firma de trámite de pago 1 día vie 17/11/23 vie 17/11/23
491 Remisión de trámite de pago a la UAF 1 día lun 20/11/23 lun 20/11/23

492 Emisión de pago por parte de la UAF 5 días mar 21/11/23 lun 27/11/23
493 Pago de Tesorería Nacional 30 días mar 28/11/23 mar 23/1/24
494 Fin 0 días mar 23/1/24 mar 23/1/24
495 2023LME-00000#-00054000001; UTI; Subasta inversa para 

Computadoras portátiles; entrega según demanda (envian 
especificaciones 01/02/2023); ₡155,593.000 / 2023; Walter Araya; 
Carlos Leal

252,5 días? lun 30/1/23 vie 16/2/24

496 PRECALIFICACIÓN (Art 65 LGCP y Art 182 RLGCP) 160 días lun 30/1/23 lun 25/9/23
497 Elaboración de pliego de condiciones 0 días lun 30/1/23 lun 30/1/23
498 Envío de especificaciones técnicas y estudios previos 0 días lun 30/1/23 lun 30/1/23

499 Elaboración documento complementario al pliego de condiciones 27 días lun 30/1/23 mar 7/3/23

500 Elaboración de documento complementario al pliego de 
condiciones

5 días lun 30/1/23 vie 3/2/23

501 Revision de cartel jefatura y/o colaboradores 3 días lun 6/2/23 mié 8/2/23
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502 Revisión jurídica de documento complementario al pliego de 
condiciones

5 días jue 9/2/23 mié 15/2/23

503 Revisión técnica de documento complementario al pliego de 
condiciones

5 días jue 16/2/23 mié 22/2/23

504 Atención de observaciones (Tentativo) 2 días jue 23/2/23 vie 24/2/23
505 Sesión de trabajo (Pueden participar jefaturas) 2 días lun 27/2/23 mar 28/2/23
506 Incorporación de ajustes y elaboración de documento 

complementario al pliego de condiciones
5 días mié 1/3/23 mar 7/3/23

507 Preparación previa a publicacion en SICOP 10 días mié 8/3/23 mar 21/3/23
508 Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en 

el catálogo de SICOP
5 días mié 8/3/23 mar 14/3/23

509 Elaboracion de solicitud y confección de pliego de condiciones 
en SICOP

5 días mié 15/3/23 mar 21/3/23

510 Invitación a participar en SICOP 1 día mié 22/3/23 mié 22/3/23
511 Plazo para recibir ofertas (plazo entre 5dh y 15dh Art.173); Plazo 

para adjudicar doble del plazo para recibir ofertas Art 159 RLGCP
15 días jue 23/3/23 jue 20/4/23

512 Plazo para recibir ofertas 15 días jue 23/3/23 jue 20/4/23

513 Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones 
(3dh p/objetar; 5dh p/resolver (Resuelve la Administración) Art. 
284 RGLCP)

8 días vie 21/4/23 mié 3/5/23

514 Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones 3 días vie 21/4/23 mar 25/4/23

515 Elaboración y notificación de resolución de recurso 5 días mié 26/4/23 mié 3/5/23

516 Estudio de ofertas 19 días jue 4/5/23 mar 30/5/23
517 Apertura y remisión de ofertas en SICOP para estudio legal y 

técnico
1 día jue 4/5/23 jue 4/5/23

518 Valoración de ofertas 5 días vie 5/5/23 jue 11/5/23
519 Reunión de admisibilidad 1 día vie 12/5/23 vie 12/5/23

520 Prevenciones a los oferentes 1 día lun 15/5/23 lun 15/5/23
521 Recepción de subsanaciones en SICOP (oferentes) 3 días mar 16/5/23 jue 18/5/23
522 Análisis de respuestas / subsanaciones por parte de la UJI y de 

la UT
3 días vie 19/5/23 mar 23/5/23

523 Informe de admisibilidad (UJI) 5 días mié 24/5/23 mar 30/5/23
524 Informe de recomendación 6 días mié 24/5/23 mié 31/5/23
525 Elaboración de Informe de recomendación 6 días mié 24/5/23 mié 31/5/23

526 Adjudicación y notificación 11 días jue 1/6/23 jue 15/6/23
527 Convocatoria a la Comisión de Recomendación de 

Adjudicaciones
3 días jue 1/6/23 lun 5/6/23

528 Sesión de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones 0,5 días mar 6/6/23 mar 6/6/23

529 Recomendación de la Comisión de Recomendación de 
Adjudicaciones

0,5 días mar 6/6/23 mar 6/6/23

530 Elaboración de acuerdo de adjudicación 1 día mié 7/6/23 mié 7/6/23
531 Notificación del acto de adjudicación (SICOP) 1 día jue 8/6/23 jue 8/6/23

532 Firmeza del acto de adjudicación 5 días vie 9/6/23 jue 15/6/23
533 Recurso de revocatoria; Recepción de recurso 5dh; admisibilidad 

3dh ; audiencia inicial 5dh ; 10 dh p/resolver (resuelve la 
Administración) Art 99 LGCP Art. 284 y Art. 285 NOTA: Se indican
los plazos dispuestos en la ley 

23 días vie 9/6/23 mar 11/7/23

534 Plazo recepción recurso de revocatoria 5 días vie 9/6/23 jue 15/6/23

535 Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se 
declara inadmisible 

3 días vie 16/6/23 mar 20/6/23

536 Audiencia inicial 5 días mié 21/6/23 mar 27/6/23
537 Resolución de recurso 10 días mié 28/6/23 mar 11/7/23

538 Notificacion de la resolución (SICOP) 0 días mar 11/7/23 mar 11/7/23
539 Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones 10 días jue 3/8/23 jue 17/8/23
540 Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones 3 días jue 3/8/23 lun 7/8/23

541 Sesión de la Comision de Adjudicaciones 0,5 días mar 8/8/23 mar 8/8/23
542 Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision

de Adjudicaciones
0,5 días mar 8/8/23 mar 8/8/23

543 Elaboracion de acuerdo de adjudicacion 1 día mié 9/8/23 mié 9/8/23

544 Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion (SICOP) 0 días mié 9/8/23 mié 9/8/23

545 Adjudicación en firme 5 días jue 10/8/23 jue 17/8/23
546 Trámite de contrato 26 días vie 18/8/23 lun 25/9/23

547 Elaboración de contrato e informe 4 días vie 18/8/23 mié 23/8/23
548 Solicitud de documentos al adjudicatario 1 día jue 24/8/23 jue 24/8/23
549 Presentación de timbres y garantía de cumplimiento por parte 

del adjudicatario
5 días vie 25/8/23 jue 31/8/23

550 Firma de contrato oferente 1 día vie 1/9/23 vie 1/9/23
551 Envío de contrato para firma Gerente de División de Apoyo 0 días vie 1/9/23 vie 1/9/23

552 Firma de contrato 5 días lun 4/9/23 vie 8/9/23

553 Envío de contrato a refrendo interno a la UJI 0 días vie 8/9/23 vie 8/9/23
554 Refrendo interno a contrato 10 días lun 11/9/23 lun 25/9/23
555 Comunicación a la contratista del refendo de contrato y orden 

de inicio
0 días lun 25/9/23 lun 25/9/23

556 SUBASTA INVERSA ELECTRONICA (Art. 160 al 165 RLGCP; Art 65 
LGCP)

92,5 días? lun 25/9/23 vie 16/2/24

557 Elaboración de pliego de condiciones 0 días lun 25/9/23 lun 25/9/23
558 Envío de especificaciones técnicas y estudios previos 0 días lun 25/9/23 lun 25/9/23
559 Confección documento complementario al pliego de condiciones 27 días mar 26/9/23 mié 1/11/23
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560 Elaboración de documento complementario al pliego de 
condiciones

5 días mar 26/9/23 lun 2/10/23

561 Revision de cartel jefatura y/o colaboradores 3 días mar 3/10/23 jue 5/10/23
562 Revisión jurídica de documento complementario al pliego de 

condiciones
5 días vie 6/10/23 jue 12/10/23

563 Revisión técnica de documento complementario al pliego de 
condiciones

5 días vie 13/10/23 jue 19/10/23

564 Atención de observaciones (Tentativo) 2 días vie 20/10/23 lun 23/10/23
565 Sesión de trabajo (Pueden participar jefaturas) 2 días mar 24/10/23 mié 25/10/23
566 Incorporación de ajustes y elaboración de documento 

complementario al pliego de condiciones
5 días jue 26/10/23 mié 1/11/23

567 Invitación a participar en SICOP (Subasta inversa) 15 días jue 2/11/23 mié 22/11/23
568 Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en 

el catálogo de SICOP
5 días jue 2/11/23 mié 8/11/23

569 Elaboracion de solicitud y confección de pliego de condiciones 
en SICOP

5 días jue 9/11/23 mié 15/11/23

570 Invitación a participar en SICOP (Art 65 RLCP, y 183RLCP min 5 
dh)

5 días jue 16/11/23 mié 22/11/23

571 Subasta (Pujas) 0,5 días jue 23/11/23 jue 23/11/23
572 Subasta inversa electrónica (Art 65 RLCP, y 183RLCP) 0,5 días jue 23/11/23 jue 23/11/23
573 Estudio de ofertas 10 días jue 23/11/23 vie 8/12/23
574 Apertura de ofertas SICOP 0 días jue 23/11/23 jue 23/11/23
575 Remisión de oferta para estudio legal y técnico 0 días jue 23/11/23 jue 23/11/23
576 Valoración de ofertas 3 días jue 23/11/23 mar 28/11/23
577 Prevenciones a los oferentes 3 días mar 28/11/23 lun 4/12/23
578 Recepción de subsanaciones en SICOP (oferentes) 2 días lun 4/12/23 mié 6/12/23
579 Análisis de respuestas / subsanaciones por parte de la UT 2 días mié 6/12/23 vie 8/12/23
580 Informe de recomendación 5 días vie 8/12/23 vie 15/12/23
581 Elaboración de Informe de recomendación 5 días vie 8/12/23 vie 15/12/23
582 Adjudicación y notificación 5 días vie 15/12/23 vie 22/12/23
583 Elaboración de acuerdo de adjudicación 2 días vie 15/12/23 mar 19/12/23
584 Notificación del acto de adjudicación (SICOP) 0 días mar 19/12/23 mar 19/12/23
585 Firmeza del acto de adjudicación 3 días mar 19/12/23 vie 22/12/23
586 Recurso de revocatoria (LGCP Art 65 y Art 99) Presentacion de 

recurso 5dh; 3dh p/admisibilidad;  5 dh audiencia; 10dh 
p/resolver (Resuelve la Administración)

7 días mar 19/12/23 jue 11/1/24

587 Plazo para admisibilidad del recurso 2 días mar 19/12/23 jue 21/12/23
588 Plazo para audiencia inicial 5 días jue 21/12/23 jue 11/1/24
591 Trámite de contrato 26 días jue 11/1/24 vie 16/2/24
592 Elaboración de contrato e informe 4 días jue 11/1/24 mié 17/1/24
593 Solicitud de documentos al adjudicatario 1 día mié 17/1/24 jue 18/1/24
594 Presentación de timbres y garantía de cumplimiento por parte 

del adjudicatario
5 días jue 18/1/24 jue 25/1/24

595 Firma de contrato oferente 1 día jue 25/1/24 vie 26/1/24
596 Envío de contrato para firma Gerente de División de Apoyo 0 días vie 26/1/24 vie 26/1/24

597 Firma de contrato 5 días vie 26/1/24 vie 2/2/24
598 Envío de contrato a refrendo interno a la UJI 0 días vie 2/2/24 vie 2/2/24
599 Refrendo interno a contrato 10 días vie 2/2/24 vie 16/2/24
600 Comunicación a la contratista del refendo de contrato y orden 

de inicio
0 días vie 16/2/24 vie 16/2/24

601 Trámite de la orden de pedido 6 días mar 26/9/23 mar 3/10/23
602 Elaboración del borrador de la orden de pedido 2 días mar 26/9/23 mié 27/9/23
603 Envio de borrador de la orden de pedido a la UAF para aprobación0 días mié 27/9/23 mié 27/9/23
604 Visado de pedido por parte de la UAF 3 días jue 28/9/23 lun 2/10/23
605  Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF 1 día mar 3/10/23 mar 3/10/23
606 Firma de pedido por Proveedor 0 días mar 3/10/23 mar 3/10/23
607 Notificación de la orden de pedido 0 días mar 3/10/23 mar 3/10/23
608 Recepción de los bienes y/o servicios 30 días mié 4/10/23 mar 14/11/23
609 Trámite de exoneración de bienes 10 días mié 4/10/23 mar 17/10/23
610 Entrega de los bienes/servicios 10 días mié 18/10/23 mar 31/10/23
611 Recibido a satisfacción 10 días mié 1/11/23 mar 14/11/23
612 Trámite de pago 39 días? mié 15/11/23 mar 23/1/24
613 Recepción de facturas en el Sistema de Compras 1 día? mié 15/11/23 mié 15/11/23
614 Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras 1 día? jue 16/11/23 jue 16/11/23
615 Generación y firma de trámite de pago 1 día vie 17/11/23 vie 17/11/23
616 Remisión de trámite de pago a la UAF 1 día lun 20/11/23 lun 20/11/23
617 Emisión de pago por parte de la UAF 5 días mar 21/11/23 lun 27/11/23
618 Pago de Tesorería Nacional 30 días mar 28/11/23 mar 23/1/24
619 Fin 0 días mar 23/1/24 mar 23/1/24
620 LICITACIONES REDUCIDAS (LGCP Nº 9986, Art 62, 63; menores a ¢ 59 555 

990)
371,5 días? mar 8/11/22 vie 24/5/24

621 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES (USG) 371,5 días? mar 8/11/22 vie 24/5/24
622 2023XLRE-00000#-0005400001; USG; Adquisición de artículos de 

seguridad institucional bajo la modalidad según demanda (Contratada
a mayo 2023), cosiderar lineas vigentes en contrato hasta 11/23; 
₡2.800.000 / 2023; Yeimy Mora;  Carolina Guevara

141 días? lun 24/4/23 lun 13/11/23

623 Elaboración de pliego de condiciones 0 días lun 24/4/23 lun 24/4/23
624 Envío de especificaciones técnicas y estudios previos 0 días lun 24/4/23 lun 24/4/23
625 Confección documento complementario al pliego de condiciones 8 días lun 24/4/23 jue 4/5/23
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626 Elaboración de documento complementario al pliego de 
condiciones

2 días lun 24/4/23 mar 25/4/23

627 Revision de documento colaborador USP  2 días mié 26/4/23 jue 27/4/23
628 Revisión Técnica de documento complementario al pliego de 

condiciones
3 días vie 28/4/23 mié 3/5/23

629 Incorporación de ajustes y elaboración de documento 
complementario al pliego de condiciones

1 día jue 4/5/23 jue 4/5/23

630 Preparación previa a publicacion en SICOP 15 días vie 5/5/23 jue 25/5/23
631 Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el 

catálogo de SICOP
5 días vie 5/5/23 jue 11/5/23

632 Elaboracion de solicitud y confección de pliego de condiciones en 
SICOP

5 días vie 12/5/23 jue 18/5/23

633 Invitación a participar en SICOP (Art.177 entre 3dh y 5dh) 5 días vie 19/5/23 jue 25/5/23
634 Plazo para recepción de ofertas  (plazo entre 3dh y 5dh Art.177 

RLGCP)
5 días vie 26/5/23 jue 1/6/23

635 Plazo para recibir ofertas 5 días vie 26/5/23 jue 1/6/23
636 Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones (2dh 

p/objetar; 3dh p/resolver (Administración) Art 284) 
5 días vie 26/5/23 jue 1/6/23

637 Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones 2 días vie 26/5/23 lun 29/5/23

638 Resolución y comunicación de recurso 3 días mar 30/5/23 jue 1/6/23
639 Estudio de ofertas 6,5 días vie 2/6/23 lun 12/6/23
640 Apertura y remisión de ofertas en SICOP para estudio legal y 

técnico
1 día vie 2/6/23 vie 2/6/23

641 Valoración de ofertas 1 día lun 5/6/23 lun 5/6/23
642 Prevenciones a los oferentes 0,5 días mar 6/6/23 mar 6/6/23
643 Recepción de subsanaciones en SICOP (oferentes) 2 días mar 6/6/23 jue 8/6/23
644 Análisis de respuestas / subsanaciones por parte de la UT 2 días jue 8/6/23 lun 12/6/23
645 Recomendación de adjudicación (UT) 3 días lun 12/6/23 jue 15/6/23
646 Recomendación de adjudicación (UT) 1 día lun 12/6/23 mar 13/6/23
647 Aprobación recomendación de adjudicación en SICOP (Jefatura UT 

y Fiscalizador USP)
2 días mar 13/6/23 jue 15/6/23

648 Adjudicación y notificación 0,5 días jue 15/6/23 jue 15/6/23
649 Elaboración de acuerdo de adjudicación 0,5 días jue 15/6/23 jue 15/6/23
650 Notificación del acto de adjudicación (SICOP) 0 días jue 15/6/23 jue 15/6/23
651 Firmeza del acto de adjudicación (2 dh Art 63 RLCP) 2 días vie 16/6/23 lun 19/6/23
652 Plazo recepción de recurso revocatoria (Art N°185 RLCA) 2 días vie 16/6/23 lun 19/6/23
653 Plazo recepción recurso de revocatoria (Art N°185 RLCA) 2 días vie 16/6/23 lun 19/6/23
654 Recurso de revocatoria Presentacion de recurso 2dh; 3dh 

p/resolver Art. 284 y Art. 285 (Resuelve la Administración)
2 días vie 16/6/23 lun 19/6/23

655 Plazo para admisibilidad del recurso 2 días vie 16/6/23 lun 19/6/23
656 Plazo para audiencia inicial 5 días mar 20/6/23 lun 26/6/23
657 Resolución de Recurso de revocatoria 3 días mar 20/6/23 jue 22/6/23
658 Adjudicación en firme 2 días vie 23/6/23 lun 26/6/23
659 Trámite de contrato 11 días? mar 27/6/23 mar 11/7/23
660 Elaboración del Contrato 4 días mar 27/6/23 vie 30/6/23
661 Solicitud de documentos a Adjudicatario 1 día lun 3/7/23 lun 3/7/23
662 Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, 

patente, etc)
5 días mar 4/7/23 lun 10/7/23

663 Firma de contrato Proveedor USP 1 día? mar 11/7/23 mar 11/7/23
664 Notificación de contrato, pedido y orden de inicio a la empresa 0 días mar 11/7/23 mar 11/7/23

665 Trámite del Pedido 6 días mié 12/7/23 mié 19/7/23
666 Elaboración de orden de pedido temporal 2 días mié 12/7/23 jue 13/7/23
667 Envio de pedido temporal a la UAF para aprobación 0 días jue 13/7/23 jue 13/7/23
668 Visado de pedido por parte de la UAF 3 días vie 14/7/23 mar 18/7/23
669  Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF 1 día mié 19/7/23 mié 19/7/23
670 Firma de pedido por Proveedor USP 0 días mié 19/7/23 mié 19/7/23
671 Notificación de la orden de pedido 0 días mié 19/7/23 mié 19/7/23
672 Recepción de los bienes y/o servicios 40 días jue 20/7/23 mar 19/9/23
673 Entrega de los bienes/servicios 10 días jue 20/7/23 vie 4/8/23
674 Recibido a satisfacción 30 días lun 7/8/23 mar 19/9/23
675 Trámite de pago 39 días? mié 20/9/23 lun 13/11/23
676 Recepción de facturas en el Sistema de Compras 1 día? mié 20/9/23 mié 20/9/23
677 Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras 1 día? jue 21/9/23 jue 21/9/23
678 Generación y firma de trámite de pago 1 día? vie 22/9/23 vie 22/9/23
679 Remisión de trámite de pago a la UAF 1 día lun 25/9/23 lun 25/9/23
680 Emisión de pago por parte de la UAF 5 días mar 26/9/23 lun 2/10/23
681 Pago de Tesorería Nacional 30 días mar 3/10/23 lun 13/11/23
682 Fin 0 días lun 13/11/23 lun 13/11/23
683 2023XLRE-00000#-0005400001; USG; Adquisición de Extintores y 

Servicio de recarga, prueba hidrostática y mantenimiento correctivo 
de extintores: según demanda (Vigente al 13/12/2023) ; ₡1,200.000 / 
2023; Carlos Leal; Nazira Montero

141 días? lun 12/6/23 lun 15/1/24

684 Elaboración de pliego de condiciones 0 días lun 12/6/23 lun 12/6/23
685 Envío de especificaciones técnicas y estudios previos 0 días lun 12/6/23 lun 12/6/23
686 Confección documento complementario al pliego de condiciones 8 días lun 12/6/23 mié 21/6/23

687 Elaboración de documento complementario al pliego de 
condiciones

2 días lun 12/6/23 mar 13/6/23

688 Revision de documento colaborador USP  2 días mié 14/6/23 jue 15/6/23

15/6

11/7

13/7

19/7

19/7

13/11

12/6

12/6
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Resumen

Resumen del proyecto
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Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin
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Progreso manual
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689 Revisión Técnica de documento complementario al pliego de 
condiciones

3 días vie 16/6/23 mar 20/6/23

690 Incorporación de ajustes y elaboración de documento 
complementario al pliego de condiciones

1 día mié 21/6/23 mié 21/6/23

691 Preparación previa a publicacion en SICOP 15 días jue 22/6/23 mié 12/7/23
692 Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el 

catálogo de SICOP
5 días jue 22/6/23 mié 28/6/23

693 Elaboracion de solicitud y confección de pliego de condiciones en 
SICOP

5 días jue 29/6/23 mié 5/7/23

694 Invitación a participar en SICOP (Art.177 entre 3dh y 5dh) 5 días jue 6/7/23 mié 12/7/23
695 Plazo para recepción de ofertas  (plazo entre 3dh y 5dh Art.177 

RLGCP)
5 días jue 13/7/23 mié 19/7/23

696 Plazo para recibir ofertas 5 días jue 13/7/23 mié 19/7/23
697 Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones (2dh 

p/objetar; 3dh p/resolver (Administración) Art 284) 
5 días jue 13/7/23 mié 19/7/23

698 Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones 2 días jue 13/7/23 vie 14/7/23

699 Resolución y comunicación de recurso 3 días lun 17/7/23 mié 19/7/23
700 Estudio de ofertas 6,5 días jue 20/7/23 lun 31/7/23
701 Apertura y remisión de ofertas en SICOP para estudio legal y 

técnico
1 día jue 20/7/23 jue 20/7/23

702 Valoración de ofertas 1 día vie 21/7/23 vie 21/7/23
703 Prevenciones a los oferentes 0,5 días mar 25/7/23 mar 25/7/23
704 Recepción de subsanaciones en SICOP (oferentes) 2 días mar 25/7/23 jue 27/7/23
705 Análisis de respuestas / subsanaciones por parte de la UT 2 días jue 27/7/23 lun 31/7/23
706 Recomendación de adjudicación (UT) 3 días lun 31/7/23 vie 4/8/23
707 Recomendación de adjudicación (UT) 1 día lun 31/7/23 mar 1/8/23
708 Aprobación recomendación de adjudicación en SICOP (Jefatura UT 

y Fiscalizador USP)
2 días mar 1/8/23 vie 4/8/23

709 Adjudicación y notificación 0,5 días vie 4/8/23 vie 4/8/23
710 Elaboración de acuerdo de adjudicación 0,5 días vie 4/8/23 vie 4/8/23
711 Notificación del acto de adjudicación (SICOP) 0 días vie 4/8/23 vie 4/8/23
712 Firmeza del acto de adjudicación (2 dh Art 63 RLCP) 2 días lun 7/8/23 mar 8/8/23
713 Plazo recepción de recurso revocatoria (Art N°185 RLCA) 2 días lun 7/8/23 mar 8/8/23
714 Plazo recepción recurso de revocatoria (Art N°185 RLCA) 2 días lun 7/8/23 mar 8/8/23
715 Recurso de revocatoria Presentacion de recurso 2dh; 3dh 

p/resolver Art. 284 y Art. 285 (Resuelve la Administración)
2 días lun 7/8/23 mar 8/8/23

716 Plazo para admisibilidad del recurso 2 días lun 7/8/23 mar 8/8/23
717 Plazo para audiencia inicial 5 días mié 9/8/23 mié 16/8/23
718 Resolución de Recurso de revocatoria 3 días mié 9/8/23 vie 11/8/23
719 Adjudicación en firme 2 días lun 14/8/23 mié 16/8/23
720 Trámite de contrato 11 días? jue 17/8/23 jue 31/8/23
721 Elaboración del Contrato 4 días jue 17/8/23 mar 22/8/23
722 Solicitud de documentos a Adjudicatario 1 día mié 23/8/23 mié 23/8/23
723 Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, 

patente, etc)
5 días jue 24/8/23 mié 30/8/23

724 Firma de contrato Proveedor USP 1 día? jue 31/8/23 jue 31/8/23
725 Notificación de contrato, pedido y orden de inicio a la empresa 0 días jue 31/8/23 jue 31/8/23

726 Trámite del Pedido 6 días vie 1/9/23 vie 8/9/23
727 Elaboración de orden de pedido temporal 2 días vie 1/9/23 lun 4/9/23
728 Envio de pedido temporal a la UAF para aprobación 0 días lun 4/9/23 lun 4/9/23
729 Visado de pedido por parte de la UAF 3 días mar 5/9/23 jue 7/9/23
730  Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF 1 día vie 8/9/23 vie 8/9/23
731 Firma de pedido por Proveedor USP 0 días vie 8/9/23 vie 8/9/23
732 Notificación de la orden de pedido 0 días vie 8/9/23 vie 8/9/23
733 Recepción de los bienes y/o servicios 40 días lun 11/9/23 lun 6/11/23
734 Entrega de los bienes/servicios 10 días lun 11/9/23 lun 25/9/23
735 Recibido a satisfacción 30 días mar 26/9/23 lun 6/11/23
736 Trámite de pago 39 días? mar 7/11/23 lun 15/1/24
737 Recepción de facturas en el Sistema de Compras 1 día? mar 7/11/23 mar 7/11/23
738 Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras 1 día? mié 8/11/23 mié 8/11/23
739 Generación y firma de trámite de pago 1 día? jue 9/11/23 jue 9/11/23
740 Remisión de trámite de pago a la UAF 1 día vie 10/11/23 vie 10/11/23
741 Emisión de pago por parte de la UAF 5 días lun 13/11/23 vie 17/11/23
742 Pago de Tesorería Nacional 30 días lun 20/11/23 lun 15/1/24
743 Fin 0 días lun 15/1/24 lun 15/1/24
744 2023XLRE-00000#-0005400001; USG; Adquisición de inodoros y 

dispositivos de ahorro de agua, modalidad entrega según demanda 
Tramitar en enero 2023); ₡1.000.000 / 2023; Gabriela Solano; Silvia 
Castro

332,5 días? lun 16/1/23 vie 24/5/24

745 Elaboración de pliego de condiciones 0 días lun 16/1/23 lun 16/1/23
746 Envío de especificaciones técnicas y estudios previos 0 días lun 16/1/23 lun 16/1/23
747 Confección documento complementario al pliego de condiciones 8 días lun 16/1/23 mié 25/1/23

748 Elaboración de documento complementario al pliego de 
condiciones

2 días lun 16/1/23 mar 17/1/23

749 Revision de documento colaborador USP  2 días mié 18/1/23 jue 19/1/23
750 Revisión Técnica de documento complementario al pliego de 

condiciones
3 días vie 20/1/23 mar 24/1/23

751 Incorporación de ajustes y elaboración de documento 
complementario al pliego de condiciones

1 día mié 25/1/23 mié 25/1/23

4/8

31/8

4/9

8/9

8/9

15/1

16/1

16/1
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752 Preparación previa a publicacion en SICOP 15 días jue 26/1/23 mié 15/2/23
753 Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el 

catálogo de SICOP
5 días jue 26/1/23 mié 1/2/23

754 Elaboracion de solicitud y confección de pliego de condiciones en 
SICOP

5 días jue 2/2/23 mié 8/2/23

755 Invitación a participar en SICOP (Art.177 entre 3dh y 5dh) 5 días jue 9/2/23 mié 15/2/23
756 Plazo para recepción de ofertas  (plazo entre 3dh y 5dh Art.177 

RLGCP)
5 días jue 16/2/23 mié 22/2/23

757 Plazo para recibir ofertas 5 días jue 16/2/23 mié 22/2/23
758 Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones (2dh 

p/objetar; 3dh p/resolver (Administración) Art 284) 
5 días jue 16/2/23 mié 22/2/23

759 Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones 2 días jue 16/2/23 vie 17/2/23

760 Resolución y comunicación de recurso 3 días lun 20/2/23 mié 22/2/23
761 Estudio de ofertas 6,5 días jue 23/2/23 vie 3/3/23
762 Apertura y remisión de ofertas en SICOP para estudio legal y 

técnico
1 día jue 23/2/23 jue 23/2/23

763 Valoración de ofertas 1 día vie 24/2/23 vie 24/2/23
764 Prevenciones a los oferentes 0,5 días lun 27/2/23 lun 27/2/23
765 Recepción de subsanaciones en SICOP (oferentes) 2 días lun 27/2/23 mié 1/3/23
766 Análisis de respuestas / subsanaciones por parte de la UT 2 días mié 1/3/23 vie 3/3/23
767 Recomendación de adjudicación (UT) 3 días vie 3/3/23 mié 8/3/23
768 Recomendación de adjudicación (UT) 1 día vie 3/3/23 lun 6/3/23
769 Aprobación recomendación de adjudicación en SICOP (Jefatura UT 

y Fiscalizador USP)
2 días lun 6/3/23 mié 8/3/23

770 Adjudicación y notificación 0,5 días mié 8/3/23 mié 8/3/23
771 Elaboración de acuerdo de adjudicación 0,5 días mié 8/3/23 mié 8/3/23
772 Notificación del acto de adjudicación (SICOP) 0 días mié 8/3/23 mié 8/3/23
773 Firmeza del acto de adjudicación (2 dh Art 63 RLCP) 2 días jue 9/3/23 vie 10/3/23
774 Plazo recepción de recurso revocatoria (Art N°185 RLCA) 2 días mar 19/12/23 jue 21/12/23
775 Plazo recepción recurso de revocatoria (Art N°185 RLCA) 2 días mar 19/12/23 jue 21/12/23
776 Recurso de revocatoria Presentacion de recurso 2dh; 3dh 

p/resolver Art. 284 y Art. 285 (Resuelve la Administración)
2 días mar 19/12/23 jue 21/12/23

777 Plazo para admisibilidad del recurso 2 días mar 19/12/23 jue 21/12/23
778 Plazo para audiencia inicial 5 días jue 21/12/23 jue 11/1/24
779 Resolución de Recurso de revocatoria 3 días jue 21/12/23 mar 9/1/24
780 Adjudicación en firme 2 días mar 9/1/24 jue 11/1/24
781 Trámite de contrato 11 días? jue 11/1/24 vie 26/1/24
782 Elaboración del Contrato 4 días jue 11/1/24 mié 17/1/24
783 Solicitud de documentos a Adjudicatario 1 día mié 17/1/24 jue 18/1/24
784 Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, 

patente, etc)
5 días jue 18/1/24 jue 25/1/24

785 Firma de contrato Proveedor USP 1 día? jue 25/1/24 vie 26/1/24
786 Notificación de contrato, pedido y orden de inicio a la empresa 0 días vie 26/1/24 vie 26/1/24

787 Trámite del Pedido 6 días vie 26/1/24 lun 5/2/24
788 Elaboración de orden de pedido temporal 2 días vie 26/1/24 mar 30/1/24
789 Envio de pedido temporal a la UAF para aprobación 0 días mar 30/1/24 mar 30/1/24
790 Visado de pedido por parte de la UAF 3 días mar 30/1/24 vie 2/2/24
791  Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF 1 día vie 2/2/24 lun 5/2/24
792 Firma de pedido por Proveedor USP 0 días lun 5/2/24 lun 5/2/24
793 Notificación de la orden de pedido 0 días lun 5/2/24 lun 5/2/24
794 Recepción de los bienes y/o servicios 40 días lun 5/2/24 lun 1/4/24
795 Entrega de los bienes/servicios 10 días lun 5/2/24 lun 19/2/24
796 Recibido a satisfacción 30 días lun 19/2/24 lun 1/4/24
797 Trámite de pago 39 días? lun 1/4/24 vie 24/5/24
798 Recepción de facturas en el Sistema de Compras 1 día? lun 1/4/24 mar 2/4/24
799 Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras 1 día? mar 2/4/24 mié 3/4/24
800 Generación y firma de trámite de pago 1 día? mié 3/4/24 jue 4/4/24
801 Remisión de trámite de pago a la UAF 1 día jue 4/4/24 vie 5/4/24
802 Emisión de pago por parte de la UAF 5 días vie 5/4/24 vie 12/4/24
803 Pago de Tesorería Nacional 30 días vie 12/4/24 vie 24/5/24
804 Fin 0 días vie 24/5/24 vie 24/5/24
805 2023XLRE-00000#-0005400001; USG; Aire acondicionado para sala de 

grabación (iniciar en febrero 2023); ₡450.000 / 2023; Ingrid Noguera; 
Eneyda Flores

312,5 días? lun 13/2/23 vie 24/5/24

806 Elaboración de pliego de condiciones 0 días lun 13/2/23 lun 13/2/23
807 Envío de especificaciones técnicas y estudios previos 0 días lun 13/2/23 lun 13/2/23
808 Confección documento complementario al pliego de condiciones 8 días lun 13/2/23 mié 22/2/23

809 Elaboración de documento complementario al pliego de 
condiciones

2 días lun 13/2/23 mar 14/2/23

810 Revision de documento colaborador USP  2 días mié 15/2/23 jue 16/2/23
811 Revisión Técnica de documento complementario al pliego de 

condiciones
3 días vie 17/2/23 mar 21/2/23

812 Incorporación de ajustes y elaboración de documento 
complementario al pliego de condiciones

1 día mié 22/2/23 mié 22/2/23

813 Preparación previa a publicacion en SICOP 15 días jue 23/2/23 mié 15/3/23
814 Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el 

catálogo de SICOP
5 días jue 23/2/23 mié 1/3/23

815 Elaboracion de solicitud y confección de pliego de condiciones en 
SICOP

5 días jue 2/3/23 mié 8/3/23

8/3

26/1

13/2

13/2
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816 Invitación a participar en SICOP (Art.177 entre 3dh y 5dh) 5 días jue 9/3/23 mié 15/3/23
817 Plazo para recepción de ofertas  (plazo entre 3dh y 5dh Art.177 

RLGCP)
5 días jue 16/3/23 mié 22/3/23

818 Plazo para recibir ofertas 5 días jue 16/3/23 mié 22/3/23

819 Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones (2dh 
p/objetar; 3dh p/resolver (Administración) Art 284) 

5 días jue 16/3/23 mié 22/3/23

820 Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones 2 días jue 16/3/23 vie 17/3/23

821 Resolución y comunicación de recurso 3 días lun 20/3/23 mié 22/3/23
822 Estudio de ofertas 6,5 días jue 23/3/23 vie 31/3/23
823 Apertura y remisión de ofertas en SICOP para estudio legal y 

técnico
1 día jue 23/3/23 jue 23/3/23

824 Valoración de ofertas 1 día vie 24/3/23 vie 24/3/23
825 Prevenciones a los oferentes 0,5 días lun 27/3/23 lun 27/3/23
826 Recepción de subsanaciones en SICOP (oferentes) 2 días lun 27/3/23 mié 29/3/23
827 Análisis de respuestas / subsanaciones por parte de la UT 2 días mié 29/3/23 vie 31/3/23
828 Recomendación de adjudicación (UT) 3 días vie 31/3/23 jue 13/4/23
829 Recomendación de adjudicación (UT) 1 día vie 31/3/23 mar 11/4/23
830 Aprobación recomendación de adjudicación en SICOP (Jefatura UT 

y Fiscalizador USP)
2 días mar 11/4/23 jue 13/4/23

831 Adjudicación y notificación 0,5 días jue 13/4/23 jue 13/4/23
832 Elaboración de acuerdo de adjudicación 0,5 días jue 13/4/23 jue 13/4/23
833 Notificación del acto de adjudicación (SICOP) 0 días jue 13/4/23 jue 13/4/23
834 Firmeza del acto de adjudicación (2 dh Art 63 RLCP) 2 días vie 14/4/23 lun 17/4/23
835 Plazo recepción de recurso revocatoria (Art N°185 RLCA) 2 días mar 19/12/23 jue 21/12/23
836 Plazo recepción recurso de revocatoria (Art N°185 RLCA) 2 días mar 19/12/23 jue 21/12/23
837 Recurso de revocatoria Presentacion de recurso 2dh; 3dh 

p/resolver Art. 284 y Art. 285 (Resuelve la Administración)
2 días mar 19/12/23 jue 21/12/23

838 Plazo para admisibilidad del recurso 2 días mar 19/12/23 jue 21/12/23
839 Plazo para audiencia inicial 5 días jue 21/12/23 jue 11/1/24
840 Resolución de Recurso de revocatoria 3 días jue 21/12/23 mar 9/1/24
841 Adjudicación en firme 2 días mar 9/1/24 jue 11/1/24
842 Trámite de contrato 11 días? jue 11/1/24 vie 26/1/24
843 Elaboración del Contrato 4 días jue 11/1/24 mié 17/1/24
844 Solicitud de documentos a Adjudicatario 1 día mié 17/1/24 jue 18/1/24
845 Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, 

patente, etc)
5 días jue 18/1/24 jue 25/1/24

846 Firma de contrato Proveedor USP 1 día? jue 25/1/24 vie 26/1/24
847 Notificación de contrato, pedido y orden de inicio a la empresa 0 días vie 26/1/24 vie 26/1/24

848 Trámite del Pedido 6 días vie 26/1/24 lun 5/2/24
849 Elaboración de orden de pedido temporal 2 días vie 26/1/24 mar 30/1/24
850 Envio de pedido temporal a la UAF para aprobación 0 días mar 30/1/24 mar 30/1/24
851 Visado de pedido por parte de la UAF 3 días mar 30/1/24 vie 2/2/24
852  Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF 1 día vie 2/2/24 lun 5/2/24
853 Firma de pedido por Proveedor USP 0 días lun 5/2/24 lun 5/2/24
854 Notificación de la orden de pedido 0 días lun 5/2/24 lun 5/2/24
855 Recepción de los bienes y/o servicios 40 días lun 5/2/24 lun 1/4/24
856 Entrega de los bienes/servicios 10 días lun 5/2/24 lun 19/2/24
857 Recibido a satisfacción 30 días lun 19/2/24 lun 1/4/24
858 Trámite de pago 39 días? lun 1/4/24 vie 24/5/24
859 Recepción de facturas en el Sistema de Compras 1 día? lun 1/4/24 mar 2/4/24
860 Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras 1 día? mar 2/4/24 mié 3/4/24
861 Generación y firma de trámite de pago 1 día? mié 3/4/24 jue 4/4/24
862 Remisión de trámite de pago a la UAF 1 día jue 4/4/24 vie 5/4/24
863 Emisión de pago por parte de la UAF 5 días vie 5/4/24 vie 12/4/24
864 Pago de Tesorería Nacional 30 días vie 12/4/24 vie 24/5/24
865 Fin 0 días vie 24/5/24 vie 24/5/24
866 2023XLRE-00000#-0005400001; USG; Celosías metálicas por demanda 

( envio de especificaciones marco 2023); ₡500.000 / 2023; Yeimy 
Mora; Walter Araya

292,5 días? lun 13/3/23 vie 24/5/24

867 Elaboración de pliego de condiciones 0 días lun 13/3/23 lun 13/3/23
868 Envío de especificaciones técnicas y estudios previos 0 días lun 13/3/23 lun 13/3/23
869 Confección documento complementario al pliego de condiciones 8 días lun 13/3/23 mié 22/3/23

870 Elaboración de documento complementario al pliego de 
condiciones

2 días lun 13/3/23 mar 14/3/23

871 Revision de documento colaborador USP  2 días mié 15/3/23 jue 16/3/23
872 Revisión Técnica de documento complementario al pliego de 

condiciones
3 días vie 17/3/23 mar 21/3/23

873 Incorporación de ajustes y elaboración de documento 
complementario al pliego de condiciones

1 día mié 22/3/23 mié 22/3/23

874 Preparación previa a publicacion en SICOP 15 días jue 23/3/23 jue 20/4/23
875 Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el 

catálogo de SICOP
5 días jue 23/3/23 mié 29/3/23

876 Elaboracion de solicitud y confección de pliego de condiciones en 
SICOP

5 días jue 30/3/23 jue 13/4/23

877 Invitación a participar en SICOP (Art.177 entre 3dh y 5dh) 5 días vie 14/4/23 jue 20/4/23
878 Plazo para recepción de ofertas  (plazo entre 3dh y 5dh Art.177 

RLGCP)
5 días vie 21/4/23 jue 27/4/23

879 Plazo para recibir ofertas 5 días vie 21/4/23 jue 27/4/23
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880 Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones (2dh 
p/objetar; 3dh p/resolver (Administración) Art 284) 

5 días vie 21/4/23 jue 27/4/23

881 Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones 2 días vie 21/4/23 lun 24/4/23

882 Resolución y comunicación de recurso 3 días mar 25/4/23 jue 27/4/23
883 Estudio de ofertas 6,5 días vie 28/4/23 mar 9/5/23
884 Apertura y remisión de ofertas en SICOP para estudio legal y 

técnico
1 día vie 28/4/23 vie 28/4/23

885 Valoración de ofertas 1 día mar 2/5/23 mar 2/5/23
886 Prevenciones a los oferentes 0,5 días mié 3/5/23 mié 3/5/23
887 Recepción de subsanaciones en SICOP (oferentes) 2 días mié 3/5/23 vie 5/5/23
888 Análisis de respuestas / subsanaciones por parte de la UT 2 días vie 5/5/23 mar 9/5/23
889 Recomendación de adjudicación (UT) 3 días mar 9/5/23 vie 12/5/23
890 Recomendación de adjudicación (UT) 1 día mar 9/5/23 mié 10/5/23
891 Aprobación recomendación de adjudicación en SICOP (Jefatura UT 

y Fiscalizador USP)
2 días mié 10/5/23 vie 12/5/23

892 Adjudicación y notificación 0,5 días vie 12/5/23 vie 12/5/23
893 Elaboración de acuerdo de adjudicación 0,5 días vie 12/5/23 vie 12/5/23
894 Notificación del acto de adjudicación (SICOP) 0 días vie 12/5/23 vie 12/5/23
895 Firmeza del acto de adjudicación (2 dh Art 63 RLCP) 2 días lun 15/5/23 mar 16/5/23
896 Plazo recepción de recurso revocatoria (Art N°185 RLCA) 2 días mar 19/12/23 jue 21/12/23
897 Plazo recepción recurso de revocatoria (Art N°185 RLCA) 2 días mar 19/12/23 jue 21/12/23
898 Recurso de revocatoria Presentacion de recurso 2dh; 3dh 

p/resolver Art. 284 y Art. 285 (Resuelve la Administración)
2 días mar 19/12/23 jue 21/12/23

899 Plazo para admisibilidad del recurso 2 días mar 19/12/23 jue 21/12/23
900 Plazo para audiencia inicial 5 días jue 21/12/23 jue 11/1/24
901 Resolución de Recurso de revocatoria 3 días jue 21/12/23 mar 9/1/24
902 Adjudicación en firme 2 días mar 9/1/24 jue 11/1/24
903 Trámite de contrato 11 días? jue 11/1/24 vie 26/1/24
904 Elaboración del Contrato 4 días jue 11/1/24 mié 17/1/24
905 Solicitud de documentos a Adjudicatario 1 día mié 17/1/24 jue 18/1/24
906 Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, 

patente, etc)
5 días jue 18/1/24 jue 25/1/24

907 Firma de contrato Proveedor USP 1 día? jue 25/1/24 vie 26/1/24
908 Notificación de contrato, pedido y orden de inicio a la empresa 0 días vie 26/1/24 vie 26/1/24

909 Trámite del Pedido 6 días vie 26/1/24 lun 5/2/24
910 Elaboración de orden de pedido temporal 2 días vie 26/1/24 mar 30/1/24
911 Envio de pedido temporal a la UAF para aprobación 0 días mar 30/1/24 mar 30/1/24
912 Visado de pedido por parte de la UAF 3 días mar 30/1/24 vie 2/2/24
913  Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF 1 día vie 2/2/24 lun 5/2/24
914 Firma de pedido por Proveedor USP 0 días lun 5/2/24 lun 5/2/24
915 Notificación de la orden de pedido 0 días lun 5/2/24 lun 5/2/24
916 Recepción de los bienes y/o servicios 40 días lun 5/2/24 lun 1/4/24
917 Entrega de los bienes/servicios 10 días lun 5/2/24 lun 19/2/24
918 Recibido a satisfacción 30 días lun 19/2/24 lun 1/4/24
919 Trámite de pago 39 días? lun 1/4/24 vie 24/5/24
920 Recepción de facturas en el Sistema de Compras 1 día? lun 1/4/24 mar 2/4/24
921 Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras 1 día? mar 2/4/24 mié 3/4/24
922 Generación y firma de trámite de pago 1 día? mié 3/4/24 jue 4/4/24
923 Remisión de trámite de pago a la UAF 1 día jue 4/4/24 vie 5/4/24
924 Emisión de pago por parte de la UAF 5 días vie 5/4/24 vie 12/4/24
925 Pago de Tesorería Nacional 30 días vie 12/4/24 vie 24/5/24
926 Fin 0 días vie 24/5/24 vie 24/5/24
927 2023XLRE-00000#-0005400001; USG; Compra de pintura, modalidad 

entrega según demanda (Contratada al 04/12/2023); ₡1.000.000 / 
2023; Carlos Leal; Carolina Guevara

234,5 días? lun 12/6/23 vie 24/5/24

928 Elaboración de pliego de condiciones 0 días lun 12/6/23 lun 12/6/23
929 Envío de especificaciones técnicas y estudios previos 0 días lun 12/6/23 lun 12/6/23
930 Confección documento complementario al pliego de condiciones 8 días lun 12/6/23 mié 21/6/23

931 Elaboración de documento complementario al pliego de 
condiciones

2 días lun 12/6/23 mar 13/6/23

932 Revision de documento colaborador USP  2 días mié 14/6/23 jue 15/6/23
933 Revisión Técnica de documento complementario al pliego de 

condiciones
3 días vie 16/6/23 mar 20/6/23

934 Incorporación de ajustes y elaboración de documento 
complementario al pliego de condiciones

1 día mié 21/6/23 mié 21/6/23

935 Preparación previa a publicacion en SICOP 15 días jue 22/6/23 mié 12/7/23
936 Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el 

catálogo de SICOP
5 días jue 22/6/23 mié 28/6/23

937 Elaboracion de solicitud y confección de pliego de condiciones en 
SICOP

5 días jue 29/6/23 mié 5/7/23

938 Invitación a participar en SICOP (Art.177 entre 3dh y 5dh) 5 días jue 6/7/23 mié 12/7/23
939 Plazo para recepción de ofertas  (plazo entre 3dh y 5dh Art.177 

RLGCP)
5 días jue 13/7/23 mié 19/7/23

940 Plazo para recibir ofertas 5 días jue 13/7/23 mié 19/7/23
941 Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones (2dh 

p/objetar; 3dh p/resolver (Administración) Art 284) 
5 días jue 13/7/23 mié 19/7/23

942 Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones 2 días jue 13/7/23 vie 14/7/23

943 Resolución y comunicación de recurso 3 días lun 17/7/23 mié 19/7/23
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944 Estudio de ofertas 6,5 días jue 20/7/23 lun 31/7/23
945 Apertura y remisión de ofertas en SICOP para estudio legal y 

técnico
1 día jue 20/7/23 jue 20/7/23

946 Valoración de ofertas 1 día vie 21/7/23 vie 21/7/23
947 Prevenciones a los oferentes 0,5 días mar 25/7/23 mar 25/7/23
948 Recepción de subsanaciones en SICOP (oferentes) 2 días mar 25/7/23 jue 27/7/23
949 Análisis de respuestas / subsanaciones por parte de la UT 2 días jue 27/7/23 lun 31/7/23
950 Recomendación de adjudicación (UT) 3 días lun 31/7/23 vie 4/8/23
951 Recomendación de adjudicación (UT) 1 día lun 31/7/23 mar 1/8/23
952 Aprobación recomendación de adjudicación en SICOP (Jefatura UT 

y Fiscalizador USP)
2 días mar 1/8/23 vie 4/8/23

953 Adjudicación y notificación 0,5 días vie 4/8/23 vie 4/8/23
954 Elaboración de acuerdo de adjudicación 0,5 días vie 4/8/23 vie 4/8/23
955 Notificación del acto de adjudicación (SICOP) 0 días vie 4/8/23 vie 4/8/23
956 Firmeza del acto de adjudicación (2 dh Art 63 RLCP) 2 días lun 7/8/23 mar 8/8/23
957 Plazo recepción de recurso revocatoria (Art N°185 RLCA) 2 días mar 19/12/23 jue 21/12/23
958 Plazo recepción recurso de revocatoria (Art N°185 RLCA) 2 días mar 19/12/23 jue 21/12/23
959 Recurso de revocatoria Presentacion de recurso 2dh; 3dh 

p/resolver Art. 284 y Art. 285 (Resuelve la Administración)
2 días mar 19/12/23 jue 21/12/23

960 Plazo para admisibilidad del recurso 2 días mar 19/12/23 jue 21/12/23
961 Plazo para audiencia inicial 5 días jue 21/12/23 jue 11/1/24
962 Resolución de Recurso de revocatoria 3 días jue 21/12/23 mar 9/1/24
963 Adjudicación en firme 2 días mar 9/1/24 jue 11/1/24
964 Trámite de contrato 11 días? jue 11/1/24 vie 26/1/24
965 Elaboración del Contrato 4 días jue 11/1/24 mié 17/1/24
966 Solicitud de documentos a Adjudicatario 1 día mié 17/1/24 jue 18/1/24
967 Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, 

patente, etc)
5 días jue 18/1/24 jue 25/1/24

968 Firma de contrato Proveedor USP 1 día? jue 25/1/24 vie 26/1/24
969 Notificación de contrato, pedido y orden de inicio a la empresa 0 días vie 26/1/24 vie 26/1/24

970 Trámite del Pedido 6 días vie 26/1/24 lun 5/2/24
971 Elaboración de orden de pedido temporal 2 días vie 26/1/24 mar 30/1/24
972 Envio de pedido temporal a la UAF para aprobación 0 días mar 30/1/24 mar 30/1/24
973 Visado de pedido por parte de la UAF 3 días mar 30/1/24 vie 2/2/24
974  Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF 1 día vie 2/2/24 lun 5/2/24
975 Firma de pedido por Proveedor USP 0 días lun 5/2/24 lun 5/2/24
976 Notificación de la orden de pedido 0 días lun 5/2/24 lun 5/2/24
977 Recepción de los bienes y/o servicios 40 días lun 5/2/24 lun 1/4/24
978 Entrega de los bienes/servicios 10 días lun 5/2/24 lun 19/2/24
979 Recibido a satisfacción 30 días lun 19/2/24 lun 1/4/24
980 Trámite de pago 39 días? lun 1/4/24 vie 24/5/24
981 Recepción de facturas en el Sistema de Compras 1 día? lun 1/4/24 mar 2/4/24
982 Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras 1 día? mar 2/4/24 mié 3/4/24
983 Generación y firma de trámite de pago 1 día? mié 3/4/24 jue 4/4/24
984 Remisión de trámite de pago a la UAF 1 día jue 4/4/24 vie 5/4/24
985 Emisión de pago por parte de la UAF 5 días vie 5/4/24 vie 12/4/24
986 Pago de Tesorería Nacional 30 días vie 12/4/24 vie 24/5/24
987 Fin 0 días vie 24/5/24 vie 24/5/24
988 2023XLRE-00000#-0005400001; USG; Compra de radios de 

comunicación y mantenimiento de radios (contrato vence el 
21/11/2023); ₡2.470.000 / 2023; Ingrid Noguera; Nazira Montero

141 días? lun 10/7/23 lun 12/2/24

989 Elaboración de pliego de condiciones 0 días lun 10/7/23 lun 10/7/23
990 Envío de especificaciones técnicas y estudios previos 0 días lun 10/7/23 lun 10/7/23
991 Confección documento complementario al pliego de condiciones 8 días lun 10/7/23 mié 19/7/23

992 Elaboración de documento complementario al pliego de 
condiciones

2 días lun 10/7/23 mar 11/7/23

993 Revision de documento colaborador USP  2 días mié 12/7/23 jue 13/7/23
994 Revisión Técnica de documento complementario al pliego de 

condiciones
3 días vie 14/7/23 mar 18/7/23

995 Incorporación de ajustes y elaboración de documento 
complementario al pliego de condiciones

1 día mié 19/7/23 mié 19/7/23

996 Preparación previa a publicacion en SICOP 15 días jue 20/7/23 vie 11/8/23
997 Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el 

catálogo de SICOP
5 días jue 20/7/23 jue 27/7/23

998 Elaboracion de solicitud y confección de pliego de condiciones en 
SICOP

5 días vie 28/7/23 vie 4/8/23

999 Invitación a participar en SICOP (Art.177 entre 3dh y 5dh) 5 días lun 7/8/23 vie 11/8/23
1000 Plazo para recepción de ofertas  (plazo entre 3dh y 5dh Art.177 

RLGCP)
5 días lun 14/8/23 lun 21/8/23

1001 Plazo para recibir ofertas 5 días lun 14/8/23 lun 21/8/23
1002 Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones (2dh 

p/objetar; 3dh p/resolver (Administración) Art 284) 
5 días lun 14/8/23 lun 21/8/23

1003 Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones 2 días lun 14/8/23 mié 16/8/23

1004 Resolución y comunicación de recurso 3 días jue 17/8/23 lun 21/8/23
1005 Estudio de ofertas 6,5 días mar 22/8/23 mié 30/8/23
1006 Apertura y remisión de ofertas en SICOP para estudio legal y 

técnico
1 día mar 22/8/23 mar 22/8/23

1007 Valoración de ofertas 1 día mié 23/8/23 mié 23/8/23
1008 Prevenciones a los oferentes 0,5 días jue 24/8/23 jue 24/8/23
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1009 Recepción de subsanaciones en SICOP (oferentes) 2 días jue 24/8/23 lun 28/8/23
1010 Análisis de respuestas / subsanaciones por parte de la UT 2 días lun 28/8/23 mié 30/8/23
1011 Recomendación de adjudicación (UT) 3 días mié 30/8/23 lun 4/9/23

1012 Recomendación de adjudicación (UT) 1 día mié 30/8/23 jue 31/8/23
1013 Aprobación recomendación de adjudicación en SICOP (Jefatura UT 

y Fiscalizador USP)
2 días jue 31/8/23 lun 4/9/23

1014 Adjudicación y notificación 0,5 días lun 4/9/23 lun 4/9/23
1015 Elaboración de acuerdo de adjudicación 0,5 días lun 4/9/23 lun 4/9/23
1016 Notificación del acto de adjudicación (SICOP) 0 días lun 4/9/23 lun 4/9/23
1017 Firmeza del acto de adjudicación (2 dh Art 63 RLCP) 2 días mar 5/9/23 mié 6/9/23
1018 Plazo recepción de recurso revocatoria (Art N°185 RLCA) 2 días mar 5/9/23 mié 6/9/23
1019 Plazo recepción recurso de revocatoria (Art N°185 RLCA) 2 días mar 5/9/23 mié 6/9/23
1020 Recurso de revocatoria Presentacion de recurso 2dh; 3dh 

p/resolver Art. 284 y Art. 285 (Resuelve la Administración)
2 días mar 5/9/23 mié 6/9/23

1021 Plazo para admisibilidad del recurso 2 días mar 5/9/23 mié 6/9/23
1022 Plazo para audiencia inicial 5 días jue 7/9/23 mié 13/9/23
1023 Resolución de Recurso de revocatoria 3 días jue 7/9/23 lun 11/9/23
1024 Adjudicación en firme 2 días mar 12/9/23 mié 13/9/23
1025 Trámite de contrato 11 días? jue 14/9/23 vie 29/9/23
1026 Elaboración del Contrato 4 días jue 14/9/23 mié 20/9/23
1027 Solicitud de documentos a Adjudicatario 1 día jue 21/9/23 jue 21/9/23
1028 Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, 

patente, etc)
5 días vie 22/9/23 jue 28/9/23

1029 Firma de contrato Proveedor USP 1 día? vie 29/9/23 vie 29/9/23
1030 Notificación de contrato, pedido y orden de inicio a la empresa 0 días vie 29/9/23 vie 29/9/23

1031 Trámite del Pedido 6 días lun 2/10/23 lun 9/10/23
1032 Elaboración de orden de pedido temporal 2 días lun 2/10/23 mar 3/10/23
1033 Envio de pedido temporal a la UAF para aprobación 0 días mar 3/10/23 mar 3/10/23
1034 Visado de pedido por parte de la UAF 3 días mié 4/10/23 vie 6/10/23
1035  Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF 1 día lun 9/10/23 lun 9/10/23
1036 Firma de pedido por Proveedor USP 0 días lun 9/10/23 lun 9/10/23
1037 Notificación de la orden de pedido 0 días lun 9/10/23 lun 9/10/23
1038 Recepción de los bienes y/o servicios 40 días mar 10/10/23 mar 5/12/23
1039 Entrega de los bienes/servicios 10 días mar 10/10/23 lun 23/10/23
1040 Recibido a satisfacción 30 días mar 24/10/23 mar 5/12/23
1041 Trámite de pago 39 días? mié 6/12/23 lun 12/2/24
1042 Recepción de facturas en el Sistema de Compras 1 día? mié 6/12/23 mié 6/12/23
1043 Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras 1 día? jue 7/12/23 jue 7/12/23
1044 Generación y firma de trámite de pago 1 día? vie 8/12/23 vie 8/12/23
1045 Remisión de trámite de pago a la UAF 1 día lun 11/12/23 lun 11/12/23
1046 Emisión de pago por parte de la UAF 5 días mar 12/12/23 lun 18/12/23
1047 Pago de Tesorería Nacional 30 días mar 19/12/23 lun 12/2/24
1048 Fin 0 días lun 12/2/24 lun 12/2/24
1049 2023XLRE-00000#-0005400001; USG; Motosierra (Envia 

especificaciones marzo 2023); ₡600.000 / 2023; Gabriela Solano; 
Eneyda Flores

287,5 días? lun 20/3/23 vie 24/5/24

1050 Elaboración de pliego de condiciones 0 días lun 20/3/23 lun 20/3/23
1051 Envío de especificaciones técnicas y estudios previos 0 días lun 20/3/23 lun 20/3/23
1052 Confección documento complementario al pliego de condiciones 8 días lun 20/3/23 mié 29/3/23

1053 Elaboración de documento complementario al pliego de 
condiciones

2 días lun 20/3/23 mar 21/3/23

1054 Revision de documento colaborador USP  2 días mié 22/3/23 jue 23/3/23
1055 Revisión Técnica de documento complementario al pliego de 

condiciones
3 días vie 24/3/23 mar 28/3/23

1056 Incorporación de ajustes y elaboración de documento 
complementario al pliego de condiciones

1 día mié 29/3/23 mié 29/3/23

1057 Preparación previa a publicacion en SICOP 15 días jue 30/3/23 jue 27/4/23
1058 Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el 

catálogo de SICOP
5 días jue 30/3/23 jue 13/4/23

1059 Elaboracion de solicitud y confección de pliego de condiciones en 
SICOP

5 días vie 14/4/23 jue 20/4/23

1060 Invitación a participar en SICOP (Art.177 entre 3dh y 5dh) 5 días vie 21/4/23 jue 27/4/23
1061 Plazo para recepción de ofertas  (plazo entre 3dh y 5dh Art.177 

RLGCP)
5 días vie 28/4/23 vie 5/5/23

1062 Plazo para recibir ofertas 5 días vie 28/4/23 vie 5/5/23
1063 Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones (2dh 

p/objetar; 3dh p/resolver (Administración) Art 284) 
5 días vie 28/4/23 vie 5/5/23

1064 Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones 2 días vie 28/4/23 mar 2/5/23

1065 Resolución y comunicación de recurso 3 días mié 3/5/23 vie 5/5/23
1066 Estudio de ofertas 6,5 días lun 8/5/23 mar 16/5/23
1067 Apertura y remisión de ofertas en SICOP para estudio legal y 

técnico
1 día lun 8/5/23 lun 8/5/23

1068 Valoración de ofertas 1 día mar 9/5/23 mar 9/5/23
1069 Prevenciones a los oferentes 0,5 días mié 10/5/23 mié 10/5/23
1070 Recepción de subsanaciones en SICOP (oferentes) 2 días mié 10/5/23 vie 12/5/23
1071 Análisis de respuestas / subsanaciones por parte de la UT 2 días vie 12/5/23 mar 16/5/23
1072 Recomendación de adjudicación (UT) 3 días mar 16/5/23 vie 19/5/23
1073 Recomendación de adjudicación (UT) 1 día mar 16/5/23 mié 17/5/23
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1074 Aprobación recomendación de adjudicación en SICOP (Jefatura UT 
y Fiscalizador USP)

2 días mié 17/5/23 vie 19/5/23

1075 Adjudicación y notificación 0,5 días vie 19/5/23 vie 19/5/23
1076 Elaboración de acuerdo de adjudicación 0,5 días vie 19/5/23 vie 19/5/23
1077 Notificación del acto de adjudicación (SICOP) 0 días vie 19/5/23 vie 19/5/23
1078 Firmeza del acto de adjudicación (2 dh Art 63 RLCP) 2 días lun 22/5/23 mar 23/5/23
1079 Plazo recepción de recurso revocatoria (Art N°185 RLCA) 2 días mar 19/12/23 jue 21/12/23
1080 Plazo recepción recurso de revocatoria (Art N°185 RLCA) 2 días mar 19/12/23 jue 21/12/23
1081 Recurso de revocatoria Presentacion de recurso 2dh; 3dh 

p/resolver Art. 284 y Art. 285 (Resuelve la Administración)
2 días mar 19/12/23 jue 21/12/23

1082 Plazo para admisibilidad del recurso 2 días mar 19/12/23 jue 21/12/23
1083 Plazo para audiencia inicial 5 días jue 21/12/23 jue 11/1/24
1084 Resolución de Recurso de revocatoria 3 días jue 21/12/23 mar 9/1/24
1085 Adjudicación en firme 2 días mar 9/1/24 jue 11/1/24
1086 Trámite de contrato 11 días? jue 11/1/24 vie 26/1/24
1087 Elaboración del Contrato 4 días jue 11/1/24 mié 17/1/24
1088 Solicitud de documentos a Adjudicatario 1 día mié 17/1/24 jue 18/1/24
1089 Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, 

patente, etc)
5 días jue 18/1/24 jue 25/1/24

1090 Firma de contrato Proveedor USP 1 día? jue 25/1/24 vie 26/1/24
1091 Notificación de contrato, pedido y orden de inicio a la empresa 0 días vie 26/1/24 vie 26/1/24

1092 Trámite del Pedido 6 días vie 26/1/24 lun 5/2/24
1093 Elaboración de orden de pedido temporal 2 días vie 26/1/24 mar 30/1/24
1094 Envio de pedido temporal a la UAF para aprobación 0 días mar 30/1/24 mar 30/1/24
1095 Visado de pedido por parte de la UAF 3 días mar 30/1/24 vie 2/2/24
1096  Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF 1 día vie 2/2/24 lun 5/2/24
1097 Firma de pedido por Proveedor USP 0 días lun 5/2/24 lun 5/2/24
1098 Notificación de la orden de pedido 0 días lun 5/2/24 lun 5/2/24
1099 Recepción de los bienes y/o servicios 40 días lun 5/2/24 lun 1/4/24
1100 Entrega de los bienes/servicios 10 días lun 5/2/24 lun 19/2/24
1101 Recibido a satisfacción 30 días lun 19/2/24 lun 1/4/24
1102 Trámite de pago 39 días? lun 1/4/24 vie 24/5/24
1103 Recepción de facturas en el Sistema de Compras 1 día? lun 1/4/24 mar 2/4/24
1104 Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras 1 día? mar 2/4/24 mié 3/4/24
1105 Generación y firma de trámite de pago 1 día? mié 3/4/24 jue 4/4/24
1106 Remisión de trámite de pago a la UAF 1 día jue 4/4/24 vie 5/4/24
1107 Emisión de pago por parte de la UAF 5 días vie 5/4/24 vie 12/4/24
1108 Pago de Tesorería Nacional 30 días vie 12/4/24 vie 24/5/24
1109 Fin 0 días vie 24/5/24 vie 24/5/24
1110 2023XLRE-00000#-0005400001; USG; Reparación del parqueo sur 

(cielo raso y otros), (contratado en agosto 2023); ₡3.000.000 / 2023; 
Yeimy Mora; Silvia Castro

141 días? lun 6/3/23 mar 3/10/23

1111 Elaboración de pliego de condiciones 0 días lun 6/3/23 lun 6/3/23
1112 Envío de especificaciones técnicas y estudios previos 0 días lun 6/3/23 lun 6/3/23
1113 Confección documento complementario al pliego de condiciones 8 días lun 6/3/23 mié 15/3/23

1114 Elaboración de documento complementario al pliego de 
condiciones

2 días lun 6/3/23 mar 7/3/23

1115 Revision de documento colaborador USP  2 días mié 8/3/23 jue 9/3/23
1116 Revisión Técnica de documento complementario al pliego de 

condiciones
3 días vie 10/3/23 mar 14/3/23

1117 Incorporación de ajustes y elaboración de documento 
complementario al pliego de condiciones

1 día mié 15/3/23 mié 15/3/23

1118 Preparación previa a publicacion en SICOP 15 días jue 16/3/23 jue 13/4/23
1119 Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el 

catálogo de SICOP
5 días jue 16/3/23 mié 22/3/23

1120 Elaboracion de solicitud y confección de pliego de condiciones en 
SICOP

5 días jue 23/3/23 mié 29/3/23

1121 Invitación a participar en SICOP (Art.177 entre 3dh y 5dh) 5 días jue 30/3/23 jue 13/4/23
1122 Plazo para recepción de ofertas  (plazo entre 3dh y 5dh Art.177 

RLGCP)
5 días vie 14/4/23 jue 20/4/23

1123 Plazo para recibir ofertas 5 días vie 14/4/23 jue 20/4/23
1124 Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones (2dh 

p/objetar; 3dh p/resolver (Administración) Art 284) 
5 días vie 14/4/23 jue 20/4/23

1125 Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones 2 días vie 14/4/23 lun 17/4/23

1126 Resolución y comunicación de recurso 3 días mar 18/4/23 jue 20/4/23
1127 Estudio de ofertas 6,5 días vie 21/4/23 mar 2/5/23
1128 Apertura y remisión de ofertas en SICOP para estudio legal y 

técnico
1 día vie 21/4/23 vie 21/4/23

1129 Valoración de ofertas 1 día lun 24/4/23 lun 24/4/23
1130 Prevenciones a los oferentes 0,5 días mar 25/4/23 mar 25/4/23
1131 Recepción de subsanaciones en SICOP (oferentes) 2 días mar 25/4/23 jue 27/4/23
1132 Análisis de respuestas / subsanaciones por parte de la UT 2 días jue 27/4/23 mar 2/5/23
1133 Recomendación de adjudicación (UT) 3 días mar 2/5/23 vie 5/5/23
1134 Recomendación de adjudicación (UT) 1 día mar 2/5/23 mié 3/5/23
1135 Aprobación recomendación de adjudicación en SICOP (Jefatura UT 

y Fiscalizador USP)
2 días mié 3/5/23 vie 5/5/23

1136 Adjudicación y notificación 0,5 días vie 5/5/23 vie 5/5/23
1137 Elaboración de acuerdo de adjudicación 0,5 días vie 5/5/23 vie 5/5/23
1138 Notificación del acto de adjudicación (SICOP) 0 días vie 5/5/23 vie 5/5/23
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1139 Firmeza del acto de adjudicación (2 dh Art 63 RLCP) 2 días lun 8/5/23 mar 9/5/23
1140 Plazo recepción de recurso revocatoria (Art N°185 RLCA) 2 días lun 8/5/23 mar 9/5/23
1141 Plazo recepción recurso de revocatoria (Art N°185 RLCA) 2 días lun 8/5/23 mar 9/5/23

1142 Recurso de revocatoria Presentacion de recurso 2dh; 3dh 
p/resolver Art. 284 y Art. 285 (Resuelve la Administración)

2 días lun 8/5/23 mar 9/5/23

1143 Plazo para admisibilidad del recurso 2 días lun 8/5/23 mar 9/5/23
1144 Plazo para audiencia inicial 5 días mié 10/5/23 mar 16/5/23
1145 Resolución de Recurso de revocatoria 3 días mié 10/5/23 vie 12/5/23
1146 Adjudicación en firme 2 días lun 15/5/23 mar 16/5/23
1147 Trámite de contrato 11 días? mié 17/5/23 mié 31/5/23
1148 Elaboración del Contrato 4 días mié 17/5/23 lun 22/5/23
1149 Solicitud de documentos a Adjudicatario 1 día mar 23/5/23 mar 23/5/23
1150 Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, 

patente, etc)
5 días mié 24/5/23 mar 30/5/23

1151 Firma de contrato Proveedor USP 1 día? mié 31/5/23 mié 31/5/23
1152 Notificación de contrato, pedido y orden de inicio a la empresa 0 días mié 31/5/23 mié 31/5/23

1153 Trámite del Pedido 6 días jue 1/6/23 jue 8/6/23
1154 Elaboración de orden de pedido temporal 2 días jue 1/6/23 vie 2/6/23
1155 Envio de pedido temporal a la UAF para aprobación 0 días vie 2/6/23 vie 2/6/23
1156 Visado de pedido por parte de la UAF 3 días lun 5/6/23 mié 7/6/23
1157  Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF 1 día jue 8/6/23 jue 8/6/23
1158 Firma de pedido por Proveedor USP 0 días jue 8/6/23 jue 8/6/23
1159 Notificación de la orden de pedido 0 días jue 8/6/23 jue 8/6/23
1160 Recepción de los bienes y/o servicios 40 días vie 9/6/23 lun 7/8/23
1161 Entrega de los bienes/servicios 10 días vie 9/6/23 jue 22/6/23
1162 Recibido a satisfacción 30 días vie 23/6/23 lun 7/8/23
1163 Trámite de pago 39 días? mar 8/8/23 mar 3/10/23
1164 Recepción de facturas en el Sistema de Compras 1 día? mar 8/8/23 mar 8/8/23
1165 Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras 1 día? mié 9/8/23 mié 9/8/23
1166 Generación y firma de trámite de pago 1 día? jue 10/8/23 jue 10/8/23
1167 Remisión de trámite de pago a la UAF 1 día vie 11/8/23 vie 11/8/23
1168 Emisión de pago por parte de la UAF 5 días lun 14/8/23 lun 21/8/23
1169 Pago de Tesorería Nacional 30 días mar 22/8/23 mar 3/10/23
1170 Fin 0 días mar 3/10/23 mar 3/10/23
1171 2023XLRE-00000#-0005400001; USG; Servicio de traslado de 

materiales, según demanda (Contratado al 16/7/2023); ₡1.600.000 / 
2023; Carlos Leal; Walter Araya

141 días? lun 13/2/23 lun 11/9/23

1172 Elaboración de pliego de condiciones 0 días lun 13/2/23 lun 13/2/23
1173 Envío de especificaciones técnicas y estudios previos 0 días lun 13/2/23 lun 13/2/23
1174 Confección documento complementario al pliego de condiciones 8 días lun 13/2/23 mié 22/2/23

1175 Elaboración de documento complementario al pliego de 
condiciones

2 días lun 13/2/23 mar 14/2/23

1176 Revision de documento colaborador USP  2 días mié 15/2/23 jue 16/2/23
1177 Revisión Técnica de documento complementario al pliego de 

condiciones
3 días vie 17/2/23 mar 21/2/23

1178 Incorporación de ajustes y elaboración de documento 
complementario al pliego de condiciones

1 día mié 22/2/23 mié 22/2/23

1179 Preparación previa a publicacion en SICOP 15 días jue 23/2/23 mié 15/3/23
1180 Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el 

catálogo de SICOP
5 días jue 23/2/23 mié 1/3/23

1181 Elaboracion de solicitud y confección de pliego de condiciones en 
SICOP

5 días jue 2/3/23 mié 8/3/23

1182 Invitación a participar en SICOP (Art.177 entre 3dh y 5dh) 5 días jue 9/3/23 mié 15/3/23
1183 Plazo para recepción de ofertas  (plazo entre 3dh y 5dh Art.177 

RLGCP)
5 días jue 16/3/23 mié 22/3/23

1184 Plazo para recibir ofertas 5 días jue 16/3/23 mié 22/3/23
1185 Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones (2dh 

p/objetar; 3dh p/resolver (Administración) Art 284) 
5 días jue 16/3/23 mié 22/3/23

1186 Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones 2 días jue 16/3/23 vie 17/3/23

1187 Resolución y comunicación de recurso 3 días lun 20/3/23 mié 22/3/23
1188 Estudio de ofertas 6,5 días jue 23/3/23 vie 31/3/23
1189 Apertura y remisión de ofertas en SICOP para estudio legal y 

técnico
1 día jue 23/3/23 jue 23/3/23

1190 Valoración de ofertas 1 día vie 24/3/23 vie 24/3/23
1191 Prevenciones a los oferentes 0,5 días lun 27/3/23 lun 27/3/23
1192 Recepción de subsanaciones en SICOP (oferentes) 2 días lun 27/3/23 mié 29/3/23
1193 Análisis de respuestas / subsanaciones por parte de la UT 2 días mié 29/3/23 vie 31/3/23
1194 Recomendación de adjudicación (UT) 3 días vie 31/3/23 jue 13/4/23
1195 Recomendación de adjudicación (UT) 1 día vie 31/3/23 mar 11/4/23
1196 Aprobación recomendación de adjudicación en SICOP (Jefatura UT 

y Fiscalizador USP)
2 días mar 11/4/23 jue 13/4/23

1197 Adjudicación y notificación 0,5 días jue 13/4/23 jue 13/4/23
1198 Elaboración de acuerdo de adjudicación 0,5 días jue 13/4/23 jue 13/4/23
1199 Notificación del acto de adjudicación (SICOP) 0 días jue 13/4/23 jue 13/4/23
1200 Firmeza del acto de adjudicación (2 dh Art 63 RLCP) 2 días vie 14/4/23 lun 17/4/23
1201 Plazo recepción de recurso revocatoria (Art N°185 RLCA) 2 días vie 14/4/23 lun 17/4/23
1202 Plazo recepción recurso de revocatoria (Art N°185 RLCA) 2 días vie 14/4/23 lun 17/4/23
1203 Recurso de revocatoria Presentacion de recurso 2dh; 3dh 

p/resolver Art. 284 y Art. 285 (Resuelve la Administración)
2 días vie 14/4/23 lun 17/4/23
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1204 Plazo para admisibilidad del recurso 2 días vie 14/4/23 lun 17/4/23
1205 Plazo para audiencia inicial 5 días mar 18/4/23 lun 24/4/23
1206 Resolución de Recurso de revocatoria 3 días mar 18/4/23 jue 20/4/23

1207 Adjudicación en firme 2 días vie 21/4/23 lun 24/4/23
1208 Trámite de contrato 11 días? mar 25/4/23 mié 10/5/23
1209 Elaboración del Contrato 4 días mar 25/4/23 vie 28/4/23
1210 Solicitud de documentos a Adjudicatario 1 día mar 2/5/23 mar 2/5/23
1211 Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, 

patente, etc)
5 días mié 3/5/23 mar 9/5/23

1212 Firma de contrato Proveedor USP 1 día? mié 10/5/23 mié 10/5/23
1213 Notificación de contrato, pedido y orden de inicio a la empresa 0 días mié 10/5/23 mié 10/5/23

1214 Trámite del Pedido 6 días jue 11/5/23 jue 18/5/23
1215 Elaboración de orden de pedido temporal 2 días jue 11/5/23 vie 12/5/23
1216 Envio de pedido temporal a la UAF para aprobación 0 días vie 12/5/23 vie 12/5/23
1217 Visado de pedido por parte de la UAF 3 días lun 15/5/23 mié 17/5/23
1218  Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF 1 día jue 18/5/23 jue 18/5/23
1219 Firma de pedido por Proveedor USP 0 días jue 18/5/23 jue 18/5/23
1220 Notificación de la orden de pedido 0 días jue 18/5/23 jue 18/5/23
1221 Recepción de los bienes y/o servicios 40 días vie 19/5/23 jue 13/7/23
1222 Entrega de los bienes/servicios 10 días vie 19/5/23 jue 1/6/23
1223 Recibido a satisfacción 30 días vie 2/6/23 jue 13/7/23
1224 Trámite de pago 39 días? vie 14/7/23 lun 11/9/23
1225 Recepción de facturas en el Sistema de Compras 1 día? vie 14/7/23 vie 14/7/23
1226 Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras 1 día? lun 17/7/23 lun 17/7/23
1227 Generación y firma de trámite de pago 1 día? mar 18/7/23 mar 18/7/23
1228 Remisión de trámite de pago a la UAF 1 día mié 19/7/23 mié 19/7/23
1229 Emisión de pago por parte de la UAF 5 días jue 20/7/23 jue 27/7/23
1230 Pago de Tesorería Nacional 30 días vie 28/7/23 lun 11/9/23
1231 Fin 0 días lun 11/9/23 lun 11/9/23
1232 2023XLRE-00000#-0005400001; USG; Servicios construcción de tapias 

de concreto (block) y sistema de prefabricado, demolición de 
estructuras existentes y suministro e instalación de alambre navaja, 
limite a ¢59 555 990; ₡20.000.000 Yeimy Mora Nazira Montero

141 días? mar 8/11/22 jue 15/6/23

1233 Elaboración de pliego de condiciones 0 días mar 8/11/22 mar 8/11/22
1234 Envío de especificaciones técnicas y estudios previos 0 días mar 8/11/22 mar 8/11/22
1235 Confección documento complementario al pliego de condiciones 8 días mar 8/11/22 jue 17/11/22

1236 Elaboración de documento complementario al pliego de 
condiciones

2 días mar 8/11/22 mié 9/11/22

1237 Revision de documento colaborador USP  2 días jue 10/11/22 vie 11/11/22
1238 Revisión Técnica de documento complementario al pliego de 

condiciones
3 días lun 14/11/22 mié 16/11/22

1239 Incorporación de ajustes y elaboración de documento 
complementario al pliego de condiciones

1 día jue 17/11/22 jue 17/11/22

1240 Preparación previa a publicacion en SICOP 15 días vie 18/11/22 jue 8/12/22
1241 Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el 

catálogo de SICOP
5 días vie 18/11/22 jue 24/11/22

1242 Elaboracion de solicitud y confección de pliego de condiciones en 
SICOP

5 días vie 25/11/22 jue 1/12/22

1243 Invitación a participar en SICOP (Art.177 entre 3dh y 5dh) 5 días vie 2/12/22 jue 8/12/22
1244 Plazo para recepción de ofertas  (plazo entre 3dh y 5dh Art.177 

RLGCP)
5 días vie 9/12/22 jue 15/12/22

1245 Plazo para recibir ofertas 5 días vie 9/12/22 jue 15/12/22
1246 Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones (2dh 

p/objetar; 3dh p/resolver (Administración) Art 284) 
5 días vie 9/12/22 jue 15/12/22

1247 Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones 2 días vie 9/12/22 lun 12/12/22

1248 Resolución y comunicación de recurso 3 días mar 13/12/22 jue 15/12/22
1249 Estudio de ofertas 6,5 días vie 16/12/22 lun 9/1/23
1250 Apertura y remisión de ofertas en SICOP para estudio legal y 

técnico
1 día vie 16/12/22 vie 16/12/22

1251 Valoración de ofertas 1 día lun 19/12/22 lun 19/12/22
1252 Prevenciones a los oferentes 0,5 días mar 20/12/22 mar 20/12/22
1253 Recepción de subsanaciones en SICOP (oferentes) 2 días mar 20/12/22 jue 22/12/22
1254 Análisis de respuestas / subsanaciones por parte de la UT 2 días jue 22/12/22 lun 9/1/23
1255 Recomendación de adjudicación (UT) 3 días lun 9/1/23 jue 12/1/23
1256 Recomendación de adjudicación (UT) 1 día lun 9/1/23 mar 10/1/23
1257 Aprobación recomendación de adjudicación en SICOP (Jefatura UT 

y Fiscalizador USP)
2 días mar 10/1/23 jue 12/1/23

1258 Adjudicación y notificación 0,5 días jue 12/1/23 jue 12/1/23
1259 Elaboración de acuerdo de adjudicación 0,5 días jue 12/1/23 jue 12/1/23
1260 Notificación del acto de adjudicación (SICOP) 0 días jue 12/1/23 jue 12/1/23
1261 Firmeza del acto de adjudicación (2 dh Art 63 RLCP) 2 días vie 13/1/23 lun 16/1/23
1262 Plazo recepción de recurso revocatoria (Art N°185 RLCA) 2 días vie 13/1/23 lun 16/1/23
1263 Plazo recepción recurso de revocatoria (Art N°185 RLCA) 2 días vie 13/1/23 lun 16/1/23
1264 Recurso de revocatoria Presentacion de recurso 2dh; 3dh 

p/resolver Art. 284 y Art. 285 (Resuelve la Administración)
2 días vie 13/1/23 lun 16/1/23

1265 Plazo para admisibilidad del recurso 2 días vie 13/1/23 lun 16/1/23
1266 Plazo para audiencia inicial 5 días mar 17/1/23 lun 23/1/23
1267 Resolución de Recurso de revocatoria 3 días mar 17/1/23 jue 19/1/23
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1268 Adjudicación en firme 2 días vie 20/1/23 lun 23/1/23
1269 Trámite de contrato 11 días? mar 24/1/23 mar 7/2/23
1270 Elaboración del Contrato 4 días mar 24/1/23 vie 27/1/23

1271 Solicitud de documentos a Adjudicatario 1 día lun 30/1/23 lun 30/1/23
1272 Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, 

patente, etc)
5 días mar 31/1/23 lun 6/2/23

1273 Firma de contrato Proveedor USP 1 día? mar 7/2/23 mar 7/2/23
1274 Notificación de contrato, pedido y orden de inicio a la empresa 0 días mar 7/2/23 mar 7/2/23

1275 Trámite del Pedido 6 días mié 8/2/23 mié 15/2/23
1276 Elaboración de orden de pedido temporal 2 días mié 8/2/23 jue 9/2/23
1277 Envio de pedido temporal a la UAF para aprobación 0 días jue 9/2/23 jue 9/2/23
1278 Visado de pedido por parte de la UAF 3 días vie 10/2/23 mar 14/2/23
1279  Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF 1 día mié 15/2/23 mié 15/2/23
1280 Firma de pedido por Proveedor USP 0 días mié 15/2/23 mié 15/2/23
1281 Notificación de la orden de pedido 0 días mié 15/2/23 mié 15/2/23
1282 Recepción de los bienes y/o servicios 40 días jue 16/2/23 jue 20/4/23
1283 Entrega de los bienes/servicios 10 días jue 16/2/23 mié 1/3/23
1284 Recibido a satisfacción 30 días jue 2/3/23 jue 20/4/23
1285 Trámite de pago 39 días? vie 21/4/23 jue 15/6/23
1286 Recepción de facturas en el Sistema de Compras 1 día? vie 21/4/23 vie 21/4/23
1287 Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras 1 día? lun 24/4/23 lun 24/4/23
1288 Generación y firma de trámite de pago 1 día? mar 25/4/23 mar 25/4/23
1289 Remisión de trámite de pago a la UAF 1 día mié 26/4/23 mié 26/4/23
1290 Emisión de pago por parte de la UAF 5 días jue 27/4/23 jue 4/5/23
1291 Pago de Tesorería Nacional 30 días vie 5/5/23 jue 15/6/23
1292 Fin 0 días jue 15/6/23 jue 15/6/23
1293 2023XLRE-00000#-0005400001; USG; Tabletas para medir cloración y 

otros (contrato por 4 años, iniciar marzo 2023); ₡200.000 / 2023; 
Ingrid Noguera; Nazira Montero

292,5 días? lun 13/3/23 vie 24/5/24

1294 Elaboración de pliego de condiciones 0 días lun 13/3/23 lun 13/3/23
1295 Envío de especificaciones técnicas y estudios previos 0 días lun 13/3/23 lun 13/3/23

1296 Confección documento complementario al pliego de condiciones 8 días lun 13/3/23 mié 22/3/23

1297 Elaboración de documento complementario al pliego de 
condiciones

2 días lun 13/3/23 mar 14/3/23

1298 Revision de documento colaborador USP  2 días mié 15/3/23 jue 16/3/23
1299 Revisión Técnica de documento complementario al pliego de 

condiciones
3 días vie 17/3/23 mar 21/3/23

1300 Incorporación de ajustes y elaboración de documento 
complementario al pliego de condiciones

1 día mié 22/3/23 mié 22/3/23

1301 Preparación previa a publicacion en SICOP 15 días jue 23/3/23 jue 20/4/23
1302 Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el 

catálogo de SICOP
5 días jue 23/3/23 mié 29/3/23

1303 Elaboracion de solicitud y confección de pliego de condiciones en 
SICOP

5 días jue 30/3/23 jue 13/4/23

1304 Invitación a participar en SICOP (Art.177 entre 3dh y 5dh) 5 días vie 14/4/23 jue 20/4/23
1305 Plazo para recepción de ofertas  (plazo entre 3dh y 5dh Art.177 

RLGCP)
5 días vie 21/4/23 jue 27/4/23

1306 Plazo para recibir ofertas 5 días vie 21/4/23 jue 27/4/23
1307 Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones (2dh 

p/objetar; 3dh p/resolver (Administración) Art 284) 
5 días vie 21/4/23 jue 27/4/23

1308 Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones 2 días vie 21/4/23 lun 24/4/23

1309 Resolución y comunicación de recurso 3 días mar 25/4/23 jue 27/4/23
1310 Estudio de ofertas 6,5 días vie 28/4/23 mar 9/5/23
1311 Apertura y remisión de ofertas en SICOP para estudio legal y 

técnico
1 día vie 28/4/23 vie 28/4/23

1312 Valoración de ofertas 1 día mar 2/5/23 mar 2/5/23
1313 Prevenciones a los oferentes 0,5 días mié 3/5/23 mié 3/5/23
1314 Recepción de subsanaciones en SICOP (oferentes) 2 días mié 3/5/23 vie 5/5/23
1315 Análisis de respuestas / subsanaciones por parte de la UT 2 días vie 5/5/23 mar 9/5/23
1316 Recomendación de adjudicación (UT) 3 días mar 9/5/23 vie 12/5/23
1317 Recomendación de adjudicación (UT) 1 día mar 9/5/23 mié 10/5/23
1318 Aprobación recomendación de adjudicación en SICOP (Jefatura UT 

y Fiscalizador USP)
2 días mié 10/5/23 vie 12/5/23

1319 Adjudicación y notificación 0,5 días vie 12/5/23 vie 12/5/23
1320 Elaboración de acuerdo de adjudicación 0,5 días vie 12/5/23 vie 12/5/23
1321 Notificación del acto de adjudicación (SICOP) 0 días vie 12/5/23 vie 12/5/23
1322 Firmeza del acto de adjudicación (2 dh Art 63 RLCP) 2 días lun 15/5/23 mar 16/5/23
1323 Plazo recepción de recurso revocatoria (Art N°185 RLCA) 2 días mar 19/12/23 jue 21/12/23
1324 Plazo recepción recurso de revocatoria (Art N°185 RLCA) 2 días mar 19/12/23 jue 21/12/23
1325 Recurso de revocatoria Presentacion de recurso 2dh; 3dh 

p/resolver Art. 284 y Art. 285 (Resuelve la Administración)
2 días mar 19/12/23 jue 21/12/23

1326 Plazo para admisibilidad del recurso 2 días mar 19/12/23 jue 21/12/23
1327 Plazo para audiencia inicial 5 días jue 21/12/23 jue 11/1/24
1328 Resolución de Recurso de revocatoria 3 días jue 21/12/23 mar 9/1/24
1329 Adjudicación en firme 2 días mar 9/1/24 jue 11/1/24
1330 Trámite de contrato 11 días? jue 11/1/24 vie 26/1/24
1331 Elaboración del Contrato 4 días jue 11/1/24 mié 17/1/24
1332 Solicitud de documentos a Adjudicatario 1 día mié 17/1/24 jue 18/1/24
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1333 Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, 
patente, etc)

5 días jue 18/1/24 jue 25/1/24

1334 Firma de contrato Proveedor USP 1 día? jue 25/1/24 vie 26/1/24
1335 Notificación de contrato, pedido y orden de inicio a la empresa 0 días vie 26/1/24 vie 26/1/24

1336 Trámite del Pedido 6 días vie 26/1/24 lun 5/2/24
1337 Elaboración de orden de pedido temporal 2 días vie 26/1/24 mar 30/1/24
1338 Envio de pedido temporal a la UAF para aprobación 0 días mar 30/1/24 mar 30/1/24
1339 Visado de pedido por parte de la UAF 3 días mar 30/1/24 vie 2/2/24
1340  Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF 1 día vie 2/2/24 lun 5/2/24
1341 Firma de pedido por Proveedor USP 0 días lun 5/2/24 lun 5/2/24
1342 Notificación de la orden de pedido 0 días lun 5/2/24 lun 5/2/24
1343 Recepción de los bienes y/o servicios 40 días lun 5/2/24 lun 1/4/24
1344 Entrega de los bienes/servicios 10 días lun 5/2/24 lun 19/2/24
1345 Recibido a satisfacción 30 días lun 19/2/24 lun 1/4/24
1346 Trámite de pago 39 días? lun 1/4/24 vie 24/5/24
1347 Recepción de facturas en el Sistema de Compras 1 día? lun 1/4/24 mar 2/4/24
1348 Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras 1 día? mar 2/4/24 mié 3/4/24
1349 Generación y firma de trámite de pago 1 día? mié 3/4/24 jue 4/4/24
1350 Remisión de trámite de pago a la UAF 1 día jue 4/4/24 vie 5/4/24
1351 Emisión de pago por parte de la UAF 5 días vie 5/4/24 vie 12/4/24
1352 Pago de Tesorería Nacional 30 días vie 12/4/24 vie 24/5/24
1353 Fin 0 días vie 24/5/24 vie 24/5/24
1354 UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (UTI) 337,5 días? lun 2/1/23 vie 24/5/24
1355 2023XLRE-00000#-0005400001; UTI; Contratación de una empresa 

que brinde el mantenimiento de la solución telefónica en uso 
(Contratada al  19/08/2023, debe iniciar en 2022); ₡175.000 / 2023; 
Silvia Castro; Nazira Montero

141 días? lun 2/1/23 vie 4/8/23

1356 Elaboración de pliego de condiciones 0 días lun 2/1/23 lun 2/1/23
1357 Envío de especificaciones técnicas y estudios previos 0 días lun 2/1/23 lun 2/1/23
1358 Confección documento complementario al pliego de condiciones 8 días lun 9/1/23 mié 18/1/23

1359 Elaboración de documento complementario al pliego de 
condiciones

2 días lun 9/1/23 mar 10/1/23

1360 Revision de documento colaborador USP  2 días mié 11/1/23 jue 12/1/23
1361 Revisión Técnica de documento complementario al pliego de 

condiciones
3 días vie 13/1/23 mar 17/1/23

1362 Incorporación de ajustes y elaboración de documento 
complementario al pliego de condiciones

1 día mié 18/1/23 mié 18/1/23

1363 Preparación previa a publicacion en SICOP 15 días jue 19/1/23 mié 8/2/23
1364 Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el 

catálogo de SICOP
5 días jue 19/1/23 mié 25/1/23

1365 Elaboracion de solicitud y confección de pliego de condiciones en 
SICOP

5 días jue 26/1/23 mié 1/2/23

1366 Invitación a participar en SICOP (Art.177 entre 3dh y 5dh) 5 días jue 2/2/23 mié 8/2/23
1367 Plazo para recepción de ofertas  (plazo entre 3dh y 5dh Art.177 

RLGCP)
5 días jue 9/2/23 mié 15/2/23

1368 Plazo para recibir ofertas 5 días jue 9/2/23 mié 15/2/23
1369 Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones (2dh 

p/objetar; 3dh p/resolver (Administración) Art 284) 
5 días jue 9/2/23 mié 15/2/23

1370 Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones 2 días jue 9/2/23 vie 10/2/23

1371 Resolución y comunicación de recurso 3 días lun 13/2/23 mié 15/2/23
1372 Estudio de ofertas 6,5 días jue 16/2/23 vie 24/2/23
1373 Apertura y remisión de ofertas en SICOP para estudio legal y 

técnico
1 día jue 16/2/23 jue 16/2/23

1374 Valoración de ofertas 1 día vie 17/2/23 vie 17/2/23
1375 Prevenciones a los oferentes 0,5 días lun 20/2/23 lun 20/2/23
1376 Recepción de subsanaciones en SICOP (oferentes) 2 días lun 20/2/23 mié 22/2/23
1377 Análisis de respuestas / subsanaciones por parte de la UT 2 días mié 22/2/23 vie 24/2/23
1378 Recomendación de adjudicación (UT) 3 días vie 24/2/23 mié 1/3/23
1379 Recomendación de adjudicación (UT) 1 día vie 24/2/23 lun 27/2/23
1380 Aprobación recomendación de adjudicación en SICOP (Jefatura UT 

y Fiscalizador USP)
2 días lun 27/2/23 mié 1/3/23

1381 Adjudicación y notificación 0,5 días mié 1/3/23 mié 1/3/23
1382 Elaboración de acuerdo de adjudicación 0,5 días mié 1/3/23 mié 1/3/23
1383 Notificación del acto de adjudicación (SICOP) 0 días mié 1/3/23 mié 1/3/23
1384 Firmeza del acto de adjudicación (2 dh Art 63 RLCP) 2 días jue 2/3/23 vie 3/3/23
1385 Plazo recepción de recurso revocatoria (Art N°185 RLCA) 2 días jue 2/3/23 vie 3/3/23
1386 Plazo recepción recurso de revocatoria (Art N°185 RLCA) 2 días jue 2/3/23 vie 3/3/23
1387 Recurso de revocatoria Presentacion de recurso 2dh; 3dh 

p/resolver Art. 284 y Art. 285 (Resuelve la Administración)
2 días jue 2/3/23 vie 3/3/23

1388 Plazo para admisibilidad del recurso 2 días jue 2/3/23 vie 3/3/23
1389 Plazo para audiencia inicial 5 días lun 6/3/23 vie 10/3/23
1390 Resolución de Recurso de revocatoria 3 días lun 6/3/23 mié 8/3/23
1391 Adjudicación en firme 2 días jue 9/3/23 vie 10/3/23
1392 Trámite de contrato 11 días? lun 13/3/23 lun 27/3/23
1393 Elaboración del Contrato 4 días lun 13/3/23 jue 16/3/23
1394 Solicitud de documentos a Adjudicatario 1 día vie 17/3/23 vie 17/3/23
1395 Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, 

patente, etc)
5 días lun 20/3/23 vie 24/3/23

1396 Firma de contrato Proveedor USP 1 día? lun 27/3/23 lun 27/3/23
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1397 Notificación de contrato, pedido y orden de inicio a la empresa 0 días lun 27/3/23 lun 27/3/23

1398 Trámite del Pedido 6 días mar 28/3/23 mié 12/4/23
1399 Elaboración de orden de pedido temporal 2 días mar 28/3/23 mié 29/3/23

1400 Envio de pedido temporal a la UAF para aprobación 0 días mié 29/3/23 mié 29/3/23
1401 Visado de pedido por parte de la UAF 3 días jue 30/3/23 mar 11/4/23
1402  Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF 1 día mié 12/4/23 mié 12/4/23
1403 Firma de pedido por Proveedor USP 0 días mié 12/4/23 mié 12/4/23
1404 Notificación de la orden de pedido 0 días mié 12/4/23 mié 12/4/23
1405 Recepción de los bienes y/o servicios 40 días jue 13/4/23 jue 8/6/23
1406 Entrega de los bienes/servicios 10 días jue 13/4/23 mié 26/4/23
1407 Recibido a satisfacción 30 días jue 27/4/23 jue 8/6/23
1408 Trámite de pago 39 días? vie 9/6/23 vie 4/8/23
1409 Recepción de facturas en el Sistema de Compras 1 día? vie 9/6/23 vie 9/6/23
1410 Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras 1 día? lun 12/6/23 lun 12/6/23
1411 Generación y firma de trámite de pago 1 día? mar 13/6/23 mar 13/6/23
1412 Remisión de trámite de pago a la UAF 1 día mié 14/6/23 mié 14/6/23
1413 Emisión de pago por parte de la UAF 5 días jue 15/6/23 mié 21/6/23
1414 Pago de Tesorería Nacional 30 días jue 22/6/23 vie 4/8/23
1415 Fin 0 días vie 4/8/23 vie 4/8/23
1416 2023XLRE-00000#-0005400001; UTI; Impresoras, compra unica USP 

debe proponer fechas para que la UTI indique si estan de acuerdo 
(impresoras para UGPH, USI); ₡7.121.000 / 2023; Yeimy Mora; Walter 
Araya

292,5 días? lun 13/3/23 vie 24/5/24

1417 Elaboración de pliego de condiciones 0 días lun 13/3/23 lun 13/3/23
1418 Envío de especificaciones técnicas y estudios previos 0 días lun 13/3/23 lun 13/3/23
1419 Confección documento complementario al pliego de condiciones 8 días lun 13/3/23 mié 22/3/23

1420 Elaboración de documento complementario al pliego de 
condiciones

2 días lun 13/3/23 mar 14/3/23

1421 Revision de documento colaborador USP  2 días mié 15/3/23 jue 16/3/23
1422 Revisión Técnica de documento complementario al pliego de 

condiciones
3 días vie 17/3/23 mar 21/3/23

1423 Incorporación de ajustes y elaboración de documento 
complementario al pliego de condiciones

1 día mié 22/3/23 mié 22/3/23

1424 Preparación previa a publicacion en SICOP 15 días jue 23/3/23 jue 20/4/23
1425 Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el 

catálogo de SICOP
5 días jue 23/3/23 mié 29/3/23

1426 Elaboracion de solicitud y confección de pliego de condiciones en 
SICOP

5 días jue 30/3/23 jue 13/4/23

1427 Invitación a participar en SICOP (Art.177 entre 3dh y 5dh) 5 días vie 14/4/23 jue 20/4/23
1428 Plazo para recepción de ofertas  (plazo entre 3dh y 5dh Art.177 

RLGCP)
5 días vie 21/4/23 jue 27/4/23

1429 Plazo para recibir ofertas 5 días vie 21/4/23 jue 27/4/23
1430 Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones (2dh 

p/objetar; 3dh p/resolver (Administración) Art 284) 
5 días vie 21/4/23 jue 27/4/23

1431 Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones 2 días vie 21/4/23 lun 24/4/23

1432 Resolución y comunicación de recurso 3 días mar 25/4/23 jue 27/4/23
1433 Estudio de ofertas 6,5 días vie 28/4/23 mar 9/5/23
1434 Apertura y remisión de ofertas en SICOP para estudio legal y 

técnico
1 día vie 28/4/23 vie 28/4/23

1435 Valoración de ofertas 1 día mar 2/5/23 mar 2/5/23
1436 Prevenciones a los oferentes 0,5 días mié 3/5/23 mié 3/5/23
1437 Recepción de subsanaciones en SICOP (oferentes) 2 días mié 3/5/23 vie 5/5/23
1438 Análisis de respuestas / subsanaciones por parte de la UT 2 días vie 5/5/23 mar 9/5/23
1439 Recomendación de adjudicación (UT) 3 días mar 9/5/23 vie 12/5/23
1440 Recomendación de adjudicación (UT) 1 día mar 9/5/23 mié 10/5/23
1441 Aprobación recomendación de adjudicación en SICOP (Jefatura UT 

y Fiscalizador USP)
2 días mié 10/5/23 vie 12/5/23

1442 Adjudicación y notificación 0,5 días vie 12/5/23 vie 12/5/23
1443 Elaboración de acuerdo de adjudicación 0,5 días vie 12/5/23 vie 12/5/23
1444 Notificación del acto de adjudicación (SICOP) 0 días vie 12/5/23 vie 12/5/23
1445 Firmeza del acto de adjudicación (2 dh Art 63 RLCP) 2 días lun 15/5/23 mar 16/5/23
1446 Plazo recepción de recurso revocatoria (Art N°185 RLCA) 2 días mar 19/12/23 jue 21/12/23
1447 Plazo recepción recurso de revocatoria (Art N°185 RLCA) 2 días mar 19/12/23 jue 21/12/23
1448 Recurso de revocatoria Presentacion de recurso 2dh; 3dh 

p/resolver Art. 284 y Art. 285 (Resuelve la Administración)
2 días mar 19/12/23 jue 21/12/23

1449 Plazo para admisibilidad del recurso 2 días mar 19/12/23 jue 21/12/23
1450 Plazo para audiencia inicial 5 días jue 21/12/23 jue 11/1/24
1451 Resolución de Recurso de revocatoria 3 días jue 21/12/23 mar 9/1/24
1452 Adjudicación en firme 2 días mar 9/1/24 jue 11/1/24
1453 Trámite de contrato 11 días? jue 11/1/24 vie 26/1/24
1454 Elaboración del Contrato 4 días jue 11/1/24 mié 17/1/24
1455 Solicitud de documentos a Adjudicatario 1 día mié 17/1/24 jue 18/1/24
1456 Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, 

patente, etc)
5 días jue 18/1/24 jue 25/1/24

1457 Firma de contrato Proveedor USP 1 día? jue 25/1/24 vie 26/1/24
1458 Notificación de contrato, pedido y orden de inicio a la empresa 0 días vie 26/1/24 vie 26/1/24

1459 Trámite del Pedido 6 días vie 26/1/24 lun 5/2/24
1460 Elaboración de orden de pedido temporal 2 días vie 26/1/24 mar 30/1/24
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1461 Envio de pedido temporal a la UAF para aprobación 0 días mar 30/1/24 mar 30/1/24
1462 Visado de pedido por parte de la UAF 3 días mar 30/1/24 vie 2/2/24
1463  Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF 1 día vie 2/2/24 lun 5/2/24
1464 Firma de pedido por Proveedor USP 0 días lun 5/2/24 lun 5/2/24
1465 Notificación de la orden de pedido 0 días lun 5/2/24 lun 5/2/24
1466 Recepción de los bienes y/o servicios 40 días lun 5/2/24 lun 1/4/24
1467 Entrega de los bienes/servicios 10 días lun 5/2/24 lun 19/2/24
1468 Recibido a satisfacción 30 días lun 19/2/24 lun 1/4/24
1469 Trámite de pago 39 días? lun 1/4/24 vie 24/5/24
1470 Recepción de facturas en el Sistema de Compras 1 día? lun 1/4/24 mar 2/4/24
1471 Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras 1 día? mar 2/4/24 mié 3/4/24
1472 Generación y firma de trámite de pago 1 día? mié 3/4/24 jue 4/4/24
1473 Remisión de trámite de pago a la UAF 1 día jue 4/4/24 vie 5/4/24
1474 Emisión de pago por parte de la UAF 5 días vie 5/4/24 vie 12/4/24
1475 Pago de Tesorería Nacional 30 días vie 12/4/24 vie 24/5/24
1476 Fin 0 días vie 24/5/24 vie 24/5/24
1477 SERVICIOS DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL 181 días? lun 16/1/23 mar 10/10/23
1478 2023XLRE-00000#-0005400001; SPI; Adquisición de paños, guantes y 

baterías bajo la modalidad entrega según demanda; ₡328.000 / 2023; 
Gabriela Solano; Nazira Montero

141 días? lun 6/3/23 mar 3/10/23

1479 Elaboración de pliego de condiciones 0 días lun 6/3/23 lun 6/3/23
1480 Envío de especificaciones técnicas y estudios previos 0 días lun 6/3/23 lun 6/3/23
1481 Confección documento complementario al pliego de condiciones 8 días lun 6/3/23 mié 15/3/23

1482 Elaboración de documento complementario al pliego de 
condiciones

2 días lun 6/3/23 mar 7/3/23

1483 Revision de documento colaborador USP  2 días mié 8/3/23 jue 9/3/23
1484 Revisión Técnica de documento complementario al pliego de 

condiciones
3 días vie 10/3/23 mar 14/3/23

1485 Incorporación de ajustes y elaboración de documento 
complementario al pliego de condiciones

1 día mié 15/3/23 mié 15/3/23

1486 Preparación previa a publicacion en SICOP 15 días jue 16/3/23 jue 13/4/23
1487 Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el 

catálogo de SICOP
5 días jue 16/3/23 mié 22/3/23

1488 Elaboracion de solicitud y confección de pliego de condiciones en 
SICOP

5 días jue 23/3/23 mié 29/3/23

1489 Invitación a participar en SICOP (Art.177 entre 3dh y 5dh) 5 días jue 30/3/23 jue 13/4/23
1490 Plazo para recepción de ofertas  (plazo entre 3dh y 5dh Art.177 

RLGCP)
5 días vie 14/4/23 jue 20/4/23

1491 Plazo para recibir ofertas 5 días vie 14/4/23 jue 20/4/23
1492 Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones (2dh 

p/objetar; 3dh p/resolver (Administración) Art 284) 
5 días vie 14/4/23 jue 20/4/23

1493 Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones 2 días vie 14/4/23 lun 17/4/23

1494 Resolución y comunicación de recurso 3 días mar 18/4/23 jue 20/4/23
1495 Estudio de ofertas 6,5 días vie 21/4/23 mar 2/5/23
1496 Apertura y remisión de ofertas en SICOP para estudio legal y 

técnico
1 día vie 21/4/23 vie 21/4/23

1497 Valoración de ofertas 1 día lun 24/4/23 lun 24/4/23
1498 Prevenciones a los oferentes 0,5 días mar 25/4/23 mar 25/4/23
1499 Recepción de subsanaciones en SICOP (oferentes) 2 días mar 25/4/23 jue 27/4/23
1500 Análisis de respuestas / subsanaciones por parte de la UT 2 días jue 27/4/23 mar 2/5/23
1501 Recomendación de adjudicación (UT) 3 días mar 2/5/23 vie 5/5/23
1502 Recomendación de adjudicación (UT) 1 día mar 2/5/23 mié 3/5/23
1503 Aprobación recomendación de adjudicación en SICOP (Jefatura UT 

y Fiscalizador USP)
2 días mié 3/5/23 vie 5/5/23

1504 Adjudicación y notificación 0,5 días vie 5/5/23 vie 5/5/23
1505 Elaboración de acuerdo de adjudicación 0,5 días vie 5/5/23 vie 5/5/23
1506 Notificación del acto de adjudicación (SICOP) 0 días vie 5/5/23 vie 5/5/23
1507 Firmeza del acto de adjudicación (2 dh Art 63 RLCP) 2 días lun 8/5/23 mar 9/5/23
1508 Plazo recepción de recurso revocatoria (Art N°185 RLCA) 2 días lun 8/5/23 mar 9/5/23
1509 Plazo recepción recurso de revocatoria (Art N°185 RLCA) 2 días lun 8/5/23 mar 9/5/23
1510 Recurso de revocatoria Presentacion de recurso 2dh; 3dh 

p/resolver Art. 284 y Art. 285 (Resuelve la Administración)
2 días lun 8/5/23 mar 9/5/23

1511 Plazo para admisibilidad del recurso 2 días lun 8/5/23 mar 9/5/23
1512 Plazo para audiencia inicial 5 días mié 10/5/23 mar 16/5/23
1513 Resolución de Recurso de revocatoria 3 días mié 10/5/23 vie 12/5/23
1514 Adjudicación en firme 2 días lun 15/5/23 mar 16/5/23
1515 Trámite de contrato 11 días? mié 17/5/23 mié 31/5/23
1516 Elaboración del Contrato 4 días mié 17/5/23 lun 22/5/23
1517 Solicitud de documentos a Adjudicatario 1 día mar 23/5/23 mar 23/5/23
1518 Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, 

patente, etc)
5 días mié 24/5/23 mar 30/5/23

1519 Firma de contrato Proveedor USP 1 día? mié 31/5/23 mié 31/5/23
1520 Notificación de contrato, pedido y orden de inicio a la empresa 0 días mié 31/5/23 mié 31/5/23

1521 Trámite del Pedido 6 días jue 1/6/23 jue 8/6/23
1522 Elaboración de orden de pedido temporal 2 días jue 1/6/23 vie 2/6/23
1523 Envio de pedido temporal a la UAF para aprobación 0 días vie 2/6/23 vie 2/6/23
1524 Visado de pedido por parte de la UAF 3 días lun 5/6/23 mié 7/6/23
1525  Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF 1 día jue 8/6/23 jue 8/6/23
1526 Firma de pedido por Proveedor USP 0 días jue 8/6/23 jue 8/6/23
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1527 Notificación de la orden de pedido 0 días jue 8/6/23 jue 8/6/23
1528 Recepción de los bienes y/o servicios 40 días vie 9/6/23 lun 7/8/23
1529 Entrega de los bienes/servicios 10 días vie 9/6/23 jue 22/6/23

1530 Recibido a satisfacción 30 días vie 23/6/23 lun 7/8/23
1531 Trámite de pago 39 días? mar 8/8/23 mar 3/10/23
1532 Recepción de facturas en el Sistema de Compras 1 día? mar 8/8/23 mar 8/8/23
1533 Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras 1 día? mié 9/8/23 mié 9/8/23
1534 Generación y firma de trámite de pago 1 día? jue 10/8/23 jue 10/8/23
1535 Remisión de trámite de pago a la UAF 1 día vie 11/8/23 vie 11/8/23
1536 Emisión de pago por parte de la UAF 5 días lun 14/8/23 lun 21/8/23
1537 Pago de Tesorería Nacional 30 días mar 22/8/23 mar 3/10/23
1538 Fin 0 días mar 3/10/23 mar 3/10/23
1539 2023XLRE-00000#-0005400001; SPI; Adquisición de suministros de 

ferretería, según demanda (Contrato vence 24/02/2023); ₡410.000 / 
2023; Yeimy mora; Silvia Castro

141 días? lun 16/1/23 vie 11/8/23

1540 Elaboración de pliego de condiciones 0 días lun 16/1/23 lun 16/1/23
1541 Envío de especificaciones técnicas y estudios previos 0 días lun 16/1/23 lun 16/1/23
1542 Confección documento complementario al pliego de condiciones 8 días lun 16/1/23 mié 25/1/23

1543 Elaboración de documento complementario al pliego de 
condiciones

2 días lun 16/1/23 mar 17/1/23

1544 Revision de documento colaborador USP  2 días mié 18/1/23 jue 19/1/23
1545 Revisión Técnica de documento complementario al pliego de 

condiciones
3 días vie 20/1/23 mar 24/1/23

1546 Incorporación de ajustes y elaboración de documento 
complementario al pliego de condiciones

1 día mié 25/1/23 mié 25/1/23

1547 Preparación previa a publicacion en SICOP 15 días jue 26/1/23 mié 15/2/23
1548 Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el 

catálogo de SICOP
5 días jue 26/1/23 mié 1/2/23

1549 Elaboracion de solicitud y confección de pliego de condiciones en 
SICOP

5 días jue 2/2/23 mié 8/2/23

1550 Invitación a participar en SICOP (Art.177 entre 3dh y 5dh) 5 días jue 9/2/23 mié 15/2/23
1551 Plazo para recepción de ofertas  (plazo entre 3dh y 5dh Art.177 

RLGCP)
5 días jue 16/2/23 mié 22/2/23

1552 Plazo para recibir ofertas 5 días jue 16/2/23 mié 22/2/23
1553 Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones (2dh 

p/objetar; 3dh p/resolver (Administración) Art 284) 
5 días jue 16/2/23 mié 22/2/23

1554 Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones 2 días jue 16/2/23 vie 17/2/23

1555 Resolución y comunicación de recurso 3 días lun 20/2/23 mié 22/2/23
1556 Estudio de ofertas 6,5 días jue 23/2/23 vie 3/3/23
1557 Apertura y remisión de ofertas en SICOP para estudio legal y 

técnico
1 día jue 23/2/23 jue 23/2/23

1558 Valoración de ofertas 1 día vie 24/2/23 vie 24/2/23
1559 Prevenciones a los oferentes 0,5 días lun 27/2/23 lun 27/2/23
1560 Recepción de subsanaciones en SICOP (oferentes) 2 días lun 27/2/23 mié 1/3/23
1561 Análisis de respuestas / subsanaciones por parte de la UT 2 días mié 1/3/23 vie 3/3/23
1562 Recomendación de adjudicación (UT) 3 días vie 3/3/23 mié 8/3/23
1563 Recomendación de adjudicación (UT) 1 día vie 3/3/23 lun 6/3/23
1564 Aprobación recomendación de adjudicación en SICOP (Jefatura UT 

y Fiscalizador USP)
2 días lun 6/3/23 mié 8/3/23

1565 Adjudicación y notificación 0,5 días mié 8/3/23 mié 8/3/23
1566 Elaboración de acuerdo de adjudicación 0,5 días mié 8/3/23 mié 8/3/23
1567 Notificación del acto de adjudicación (SICOP) 0 días mié 8/3/23 mié 8/3/23
1568 Firmeza del acto de adjudicación (2 dh Art 63 RLCP) 2 días jue 9/3/23 vie 10/3/23
1569 Plazo recepción de recurso revocatoria (Art N°185 RLCA) 2 días jue 9/3/23 vie 10/3/23
1570 Plazo recepción recurso de revocatoria (Art N°185 RLCA) 2 días jue 9/3/23 vie 10/3/23
1571 Recurso de revocatoria Presentacion de recurso 2dh; 3dh 

p/resolver Art. 284 y Art. 285 (Resuelve la Administración)
2 días jue 9/3/23 vie 10/3/23

1572 Plazo para admisibilidad del recurso 2 días jue 9/3/23 vie 10/3/23
1573 Plazo para audiencia inicial 5 días lun 13/3/23 vie 17/3/23
1574 Resolución de Recurso de revocatoria 3 días lun 13/3/23 mié 15/3/23
1575 Adjudicación en firme 2 días jue 16/3/23 vie 17/3/23
1576 Trámite de contrato 11 días? lun 20/3/23 mar 11/4/23
1577 Elaboración del Contrato 4 días lun 20/3/23 jue 23/3/23
1578 Solicitud de documentos a Adjudicatario 1 día vie 24/3/23 vie 24/3/23
1579 Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, 

patente, etc)
5 días lun 27/3/23 vie 31/3/23

1580 Firma de contrato Proveedor USP 1 día? mar 11/4/23 mar 11/4/23
1581 Notificación de contrato, pedido y orden de inicio a la empresa 0 días mar 11/4/23 mar 11/4/23

1582 Trámite del Pedido 6 días mié 12/4/23 mié 19/4/23
1583 Elaboración de orden de pedido temporal 2 días mié 12/4/23 jue 13/4/23
1584 Envio de pedido temporal a la UAF para aprobación 0 días jue 13/4/23 jue 13/4/23
1585 Visado de pedido por parte de la UAF 3 días vie 14/4/23 mar 18/4/23
1586  Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF 1 día mié 19/4/23 mié 19/4/23
1587 Firma de pedido por Proveedor USP 0 días mié 19/4/23 mié 19/4/23
1588 Notificación de la orden de pedido 0 días mié 19/4/23 mié 19/4/23
1589 Recepción de los bienes y/o servicios 40 días jue 20/4/23 jue 15/6/23
1590 Entrega de los bienes/servicios 10 días jue 20/4/23 jue 4/5/23
1591 Recibido a satisfacción 30 días vie 5/5/23 jue 15/6/23
1592 Trámite de pago 39 días? vie 16/6/23 vie 11/8/23
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1593 Recepción de facturas en el Sistema de Compras 1 día? vie 16/6/23 vie 16/6/23
1594 Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras 1 día? lun 19/6/23 lun 19/6/23
1595 Generación y firma de trámite de pago 1 día? mar 20/6/23 mar 20/6/23

1596 Remisión de trámite de pago a la UAF 1 día mié 21/6/23 mié 21/6/23
1597 Emisión de pago por parte de la UAF 5 días jue 22/6/23 mié 28/6/23
1598 Pago de Tesorería Nacional 30 días jue 29/6/23 vie 11/8/23
1599 Fin 0 días vie 11/8/23 vie 11/8/23
1600 2023XLRE-00000#-0005400001; SPI; Adquisición de suministros de 

oficina, según demanda  (Contrato se vence el 13/11/2022).; ₡252.000
/ 2023; Carlos Leal; Silvia Castro

141 días? lun 23/1/23 lun 21/8/23

1601 Elaboración de pliego de condiciones 0 días lun 23/1/23 lun 23/1/23
1602 Envío de especificaciones técnicas y estudios previos 0 días lun 23/1/23 lun 23/1/23
1603 Confección documento complementario al pliego de condiciones 8 días lun 23/1/23 mié 1/2/23

1604 Elaboración de documento complementario al pliego de 
condiciones

2 días lun 23/1/23 mar 24/1/23

1605 Revision de documento colaborador USP  2 días mié 25/1/23 jue 26/1/23
1606 Revisión Técnica de documento complementario al pliego de 

condiciones
3 días vie 27/1/23 mar 31/1/23

1607 Incorporación de ajustes y elaboración de documento 
complementario al pliego de condiciones

1 día mié 1/2/23 mié 1/2/23

1608 Preparación previa a publicacion en SICOP 15 días jue 2/2/23 mié 22/2/23
1609 Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el 

catálogo de SICOP
5 días jue 2/2/23 mié 8/2/23

1610 Elaboracion de solicitud y confección de pliego de condiciones en 
SICOP

5 días jue 9/2/23 mié 15/2/23

1611 Invitación a participar en SICOP (Art.177 entre 3dh y 5dh) 5 días jue 16/2/23 mié 22/2/23
1612 Plazo para recepción de ofertas  (plazo entre 3dh y 5dh Art.177 

RLGCP)
5 días jue 23/2/23 mié 1/3/23

1613 Plazo para recibir ofertas 5 días jue 23/2/23 mié 1/3/23
1614 Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones (2dh 

p/objetar; 3dh p/resolver (Administración) Art 284) 
5 días jue 23/2/23 mié 1/3/23

1615 Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones 2 días jue 23/2/23 vie 24/2/23

1616 Resolución y comunicación de recurso 3 días lun 27/2/23 mié 1/3/23
1617 Estudio de ofertas 6,5 días jue 2/3/23 vie 10/3/23
1618 Apertura y remisión de ofertas en SICOP para estudio legal y 

técnico
1 día jue 2/3/23 jue 2/3/23

1619 Valoración de ofertas 1 día vie 3/3/23 vie 3/3/23
1620 Prevenciones a los oferentes 0,5 días lun 6/3/23 lun 6/3/23
1621 Recepción de subsanaciones en SICOP (oferentes) 2 días lun 6/3/23 mié 8/3/23
1622 Análisis de respuestas / subsanaciones por parte de la UT 2 días mié 8/3/23 vie 10/3/23
1623 Recomendación de adjudicación (UT) 3 días vie 10/3/23 mié 15/3/23
1624 Recomendación de adjudicación (UT) 1 día vie 10/3/23 lun 13/3/23
1625 Aprobación recomendación de adjudicación en SICOP (Jefatura UT 

y Fiscalizador USP)
2 días lun 13/3/23 mié 15/3/23

1626 Adjudicación y notificación 0,5 días mié 15/3/23 mié 15/3/23
1627 Elaboración de acuerdo de adjudicación 0,5 días mié 15/3/23 mié 15/3/23
1628 Notificación del acto de adjudicación (SICOP) 0 días mié 15/3/23 mié 15/3/23
1629 Firmeza del acto de adjudicación (2 dh Art 63 RLCP) 2 días jue 16/3/23 vie 17/3/23
1630 Plazo recepción de recurso revocatoria (Art N°185 RLCA) 2 días jue 16/3/23 vie 17/3/23
1631 Plazo recepción recurso de revocatoria (Art N°185 RLCA) 2 días jue 16/3/23 vie 17/3/23
1632 Recurso de revocatoria Presentacion de recurso 2dh; 3dh 

p/resolver Art. 284 y Art. 285 (Resuelve la Administración)
2 días jue 16/3/23 vie 17/3/23

1633 Plazo para admisibilidad del recurso 2 días jue 16/3/23 vie 17/3/23
1634 Plazo para audiencia inicial 5 días lun 20/3/23 vie 24/3/23
1635 Resolución de Recurso de revocatoria 3 días lun 20/3/23 mié 22/3/23
1636 Adjudicación en firme 2 días jue 23/3/23 vie 24/3/23
1637 Trámite de contrato 11 días? lun 27/3/23 mar 18/4/23
1638 Elaboración del Contrato 4 días lun 27/3/23 jue 30/3/23
1639 Solicitud de documentos a Adjudicatario 1 día vie 31/3/23 vie 31/3/23
1640 Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, 

patente, etc)
5 días mar 11/4/23 lun 17/4/23

1641 Firma de contrato Proveedor USP 1 día? mar 18/4/23 mar 18/4/23
1642 Notificación de contrato, pedido y orden de inicio a la empresa 0 días mar 18/4/23 mar 18/4/23

1643 Trámite del Pedido 6 días mié 19/4/23 mié 26/4/23
1644 Elaboración de orden de pedido temporal 2 días mié 19/4/23 jue 20/4/23
1645 Envio de pedido temporal a la UAF para aprobación 0 días jue 20/4/23 jue 20/4/23
1646 Visado de pedido por parte de la UAF 3 días vie 21/4/23 mar 25/4/23
1647  Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF 1 día mié 26/4/23 mié 26/4/23
1648 Firma de pedido por Proveedor USP 0 días mié 26/4/23 mié 26/4/23
1649 Notificación de la orden de pedido 0 días mié 26/4/23 mié 26/4/23
1650 Recepción de los bienes y/o servicios 40 días jue 27/4/23 jue 22/6/23
1651 Entrega de los bienes/servicios 10 días jue 27/4/23 jue 11/5/23
1652 Recibido a satisfacción 30 días vie 12/5/23 jue 22/6/23
1653 Trámite de pago 39 días? vie 23/6/23 lun 21/8/23
1654 Recepción de facturas en el Sistema de Compras 1 día? vie 23/6/23 vie 23/6/23
1655 Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras 1 día? lun 26/6/23 lun 26/6/23
1656 Generación y firma de trámite de pago 1 día? mar 27/6/23 mar 27/6/23
1657 Remisión de trámite de pago a la UAF 1 día mié 28/6/23 mié 28/6/23
1658 Emisión de pago por parte de la UAF 5 días jue 29/6/23 mié 5/7/23
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1659 Pago de Tesorería Nacional 30 días jue 6/7/23 lun 21/8/23
1660 Fin 0 días lun 21/8/23 lun 21/8/23
1661 2023XLRE-00000#-0005400001; SPI; Compra de herramientas e 

instrumentos para mantenimiento, modalidad: entrega según 
demanda (Contrato vence el 03/07/52023) ; ₡63.000 / 2023; Ingrid 
Noguera: Walter Araya

141 días? lun 13/3/23 mar 10/10/23

1662 Elaboración de pliego de condiciones 0 días lun 13/3/23 lun 13/3/23
1663 Envío de especificaciones técnicas y estudios previos 0 días lun 13/3/23 lun 13/3/23
1664 Confección documento complementario al pliego de condiciones 8 días lun 13/3/23 mié 22/3/23

1665 Elaboración de documento complementario al pliego de 
condiciones

2 días lun 13/3/23 mar 14/3/23

1666 Revision de documento colaborador USP  2 días mié 15/3/23 jue 16/3/23
1667 Revisión Técnica de documento complementario al pliego de 

condiciones
3 días vie 17/3/23 mar 21/3/23

1668 Incorporación de ajustes y elaboración de documento 
complementario al pliego de condiciones

1 día mié 22/3/23 mié 22/3/23

1669 Preparación previa a publicacion en SICOP 15 días jue 23/3/23 jue 20/4/23
1670 Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el 

catálogo de SICOP
5 días jue 23/3/23 mié 29/3/23

1671 Elaboracion de solicitud y confección de pliego de condiciones en 
SICOP

5 días jue 30/3/23 jue 13/4/23

1672 Invitación a participar en SICOP (Art.177 entre 3dh y 5dh) 5 días vie 14/4/23 jue 20/4/23
1673 Plazo para recepción de ofertas  (plazo entre 3dh y 5dh Art.177 

RLGCP)
5 días vie 21/4/23 jue 27/4/23

1674 Plazo para recibir ofertas 5 días vie 21/4/23 jue 27/4/23
1675 Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones (2dh 

p/objetar; 3dh p/resolver (Administración) Art 284) 
5 días vie 21/4/23 jue 27/4/23

1676 Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones 2 días vie 21/4/23 lun 24/4/23

1677 Resolución y comunicación de recurso 3 días mar 25/4/23 jue 27/4/23
1678 Estudio de ofertas 6,5 días vie 28/4/23 mar 9/5/23
1679 Apertura y remisión de ofertas en SICOP para estudio legal y 

técnico
1 día vie 28/4/23 vie 28/4/23

1680 Valoración de ofertas 1 día mar 2/5/23 mar 2/5/23
1681 Prevenciones a los oferentes 0,5 días mié 3/5/23 mié 3/5/23
1682 Recepción de subsanaciones en SICOP (oferentes) 2 días mié 3/5/23 vie 5/5/23
1683 Análisis de respuestas / subsanaciones por parte de la UT 2 días vie 5/5/23 mar 9/5/23
1684 Recomendación de adjudicación (UT) 3 días mar 9/5/23 vie 12/5/23
1685 Recomendación de adjudicación (UT) 1 día mar 9/5/23 mié 10/5/23
1686 Aprobación recomendación de adjudicación en SICOP (Jefatura UT 

y Fiscalizador USP)
2 días mié 10/5/23 vie 12/5/23

1687 Adjudicación y notificación 0,5 días vie 12/5/23 vie 12/5/23
1688 Elaboración de acuerdo de adjudicación 0,5 días vie 12/5/23 vie 12/5/23
1689 Notificación del acto de adjudicación (SICOP) 0 días vie 12/5/23 vie 12/5/23
1690 Firmeza del acto de adjudicación (2 dh Art 63 RLCP) 2 días lun 15/5/23 mar 16/5/23
1691 Plazo recepción de recurso revocatoria (Art N°185 RLCA) 2 días lun 15/5/23 mar 16/5/23
1692 Plazo recepción recurso de revocatoria (Art N°185 RLCA) 2 días lun 15/5/23 mar 16/5/23
1693 Recurso de revocatoria Presentacion de recurso 2dh; 3dh 

p/resolver Art. 284 y Art. 285 (Resuelve la Administración)
2 días lun 15/5/23 mar 16/5/23

1694 Plazo para admisibilidad del recurso 2 días lun 15/5/23 mar 16/5/23
1695 Plazo para audiencia inicial 5 días mié 17/5/23 mar 23/5/23
1696 Resolución de Recurso de revocatoria 3 días mié 17/5/23 vie 19/5/23
1697 Adjudicación en firme 2 días lun 22/5/23 mar 23/5/23
1698 Trámite de contrato 11 días? mié 24/5/23 mié 7/6/23
1699 Elaboración del Contrato 4 días mié 24/5/23 lun 29/5/23
1700 Solicitud de documentos a Adjudicatario 1 día mar 30/5/23 mar 30/5/23
1701 Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, 

patente, etc)
5 días mié 31/5/23 mar 6/6/23

1702 Firma de contrato Proveedor USP 1 día? mié 7/6/23 mié 7/6/23
1703 Notificación de contrato, pedido y orden de inicio a la empresa 0 días mié 7/6/23 mié 7/6/23

1704 Trámite del Pedido 6 días jue 8/6/23 jue 15/6/23
1705 Elaboración de orden de pedido temporal 2 días jue 8/6/23 vie 9/6/23
1706 Envio de pedido temporal a la UAF para aprobación 0 días vie 9/6/23 vie 9/6/23
1707 Visado de pedido por parte de la UAF 3 días lun 12/6/23 mié 14/6/23
1708  Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF 1 día jue 15/6/23 jue 15/6/23
1709 Firma de pedido por Proveedor USP 0 días jue 15/6/23 jue 15/6/23
1710 Notificación de la orden de pedido 0 días jue 15/6/23 jue 15/6/23
1711 Recepción de los bienes y/o servicios 40 días vie 16/6/23 lun 14/8/23
1712 Entrega de los bienes/servicios 10 días vie 16/6/23 jue 29/6/23
1713 Recibido a satisfacción 30 días vie 30/6/23 lun 14/8/23
1714 Trámite de pago 39 días? mié 16/8/23 mar 10/10/23
1715 Recepción de facturas en el Sistema de Compras 1 día? mié 16/8/23 mié 16/8/23
1716 Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras 1 día? jue 17/8/23 jue 17/8/23
1717 Generación y firma de trámite de pago 1 día? vie 18/8/23 vie 18/8/23
1718 Remisión de trámite de pago a la UAF 1 día lun 21/8/23 lun 21/8/23
1719 Emisión de pago por parte de la UAF 5 días mar 22/8/23 lun 28/8/23
1720 Pago de Tesorería Nacional 30 días mar 29/8/23 mar 10/10/23
1721 Fin 0 días mar 10/10/23 mar 10/10/23
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1722 2023XLRE-00000#-0005400001; SPI; Compra de lámparas tubo led 
tubular bajo modalidad entrega según demanda (Contrato vence el 
28/04/2023); ₡778.000 / 2023; Gabriela Solano; Carolina Guevara

141 días? lun 30/1/23 lun 28/8/23

1723 Elaboración de pliego de condiciones 0 días lun 30/1/23 lun 30/1/23
1724 Envío de especificaciones técnicas y estudios previos 0 días lun 30/1/23 lun 30/1/23
1725 Confección documento complementario al pliego de condiciones 8 días lun 30/1/23 mié 8/2/23

1726 Elaboración de documento complementario al pliego de 
condiciones

2 días lun 30/1/23 mar 31/1/23

1727 Revision de documento colaborador USP  2 días mié 1/2/23 jue 2/2/23
1728 Revisión Técnica de documento complementario al pliego de 

condiciones
3 días vie 3/2/23 mar 7/2/23

1729 Incorporación de ajustes y elaboración de documento 
complementario al pliego de condiciones

1 día mié 8/2/23 mié 8/2/23

1730 Preparación previa a publicacion en SICOP 15 días jue 9/2/23 mié 1/3/23
1731 Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el 

catálogo de SICOP
5 días jue 9/2/23 mié 15/2/23

1732 Elaboracion de solicitud y confección de pliego de condiciones en 
SICOP

5 días jue 16/2/23 mié 22/2/23

1733 Invitación a participar en SICOP (Art.177 entre 3dh y 5dh) 5 días jue 23/2/23 mié 1/3/23
1734 Plazo para recepción de ofertas  (plazo entre 3dh y 5dh Art.177 

RLGCP)
5 días jue 2/3/23 mié 8/3/23

1735 Plazo para recibir ofertas 5 días jue 2/3/23 mié 8/3/23
1736 Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones (2dh 

p/objetar; 3dh p/resolver (Administración) Art 284) 
5 días jue 2/3/23 mié 8/3/23

1737 Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones 2 días jue 2/3/23 vie 3/3/23

1738 Resolución y comunicación de recurso 3 días lun 6/3/23 mié 8/3/23
1739 Estudio de ofertas 6,5 días jue 9/3/23 vie 17/3/23
1740 Apertura y remisión de ofertas en SICOP para estudio legal y 

técnico
1 día jue 9/3/23 jue 9/3/23

1741 Valoración de ofertas 1 día vie 10/3/23 vie 10/3/23
1742 Prevenciones a los oferentes 0,5 días lun 13/3/23 lun 13/3/23
1743 Recepción de subsanaciones en SICOP (oferentes) 2 días lun 13/3/23 mié 15/3/23
1744 Análisis de respuestas / subsanaciones por parte de la UT 2 días mié 15/3/23 vie 17/3/23
1745 Recomendación de adjudicación (UT) 3 días vie 17/3/23 mié 22/3/23
1746 Recomendación de adjudicación (UT) 1 día vie 17/3/23 lun 20/3/23
1747 Aprobación recomendación de adjudicación en SICOP (Jefatura UT 

y Fiscalizador USP)
2 días lun 20/3/23 mié 22/3/23

1748 Adjudicación y notificación 0,5 días mié 22/3/23 mié 22/3/23
1749 Elaboración de acuerdo de adjudicación 0,5 días mié 22/3/23 mié 22/3/23
1750 Notificación del acto de adjudicación (SICOP) 0 días mié 22/3/23 mié 22/3/23
1751 Firmeza del acto de adjudicación (2 dh Art 63 RLCP) 2 días jue 23/3/23 vie 24/3/23
1752 Plazo recepción de recurso revocatoria (Art N°185 RLCA) 2 días jue 23/3/23 vie 24/3/23
1753 Plazo recepción recurso de revocatoria (Art N°185 RLCA) 2 días jue 23/3/23 vie 24/3/23
1754 Recurso de revocatoria Presentacion de recurso 2dh; 3dh 

p/resolver Art. 284 y Art. 285 (Resuelve la Administración)
2 días jue 23/3/23 vie 24/3/23

1755 Plazo para admisibilidad del recurso 2 días jue 23/3/23 vie 24/3/23
1756 Plazo para audiencia inicial 5 días lun 27/3/23 vie 31/3/23
1757 Resolución de Recurso de revocatoria 3 días lun 27/3/23 mié 29/3/23
1758 Adjudicación en firme 2 días jue 30/3/23 vie 31/3/23
1759 Trámite de contrato 11 días? mar 11/4/23 mar 25/4/23
1760 Elaboración del Contrato 4 días mar 11/4/23 vie 14/4/23
1761 Solicitud de documentos a Adjudicatario 1 día lun 17/4/23 lun 17/4/23
1762 Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, 

patente, etc)
5 días mar 18/4/23 lun 24/4/23

1763 Firma de contrato Proveedor USP 1 día? mar 25/4/23 mar 25/4/23
1764 Notificación de contrato, pedido y orden de inicio a la empresa 0 días mar 25/4/23 mar 25/4/23

1765 Trámite del Pedido 6 días mié 26/4/23 jue 4/5/23
1766 Elaboración de orden de pedido temporal 2 días mié 26/4/23 jue 27/4/23
1767 Envio de pedido temporal a la UAF para aprobación 0 días jue 27/4/23 jue 27/4/23

1768 Visado de pedido por parte de la UAF 3 días vie 28/4/23 mié 3/5/23
1769  Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF 1 día jue 4/5/23 jue 4/5/23
1770 Firma de pedido por Proveedor USP 0 días jue 4/5/23 jue 4/5/23
1771 Notificación de la orden de pedido 0 días jue 4/5/23 jue 4/5/23
1772 Recepción de los bienes y/o servicios 40 días vie 5/5/23 jue 29/6/23
1773 Entrega de los bienes/servicios 10 días vie 5/5/23 jue 18/5/23
1774 Recibido a satisfacción 30 días vie 19/5/23 jue 29/6/23
1775 Trámite de pago 39 días? vie 30/6/23 lun 28/8/23
1776 Recepción de facturas en el Sistema de Compras 1 día? vie 30/6/23 vie 30/6/23
1777 Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras 1 día? lun 3/7/23 lun 3/7/23
1778 Generación y firma de trámite de pago 1 día? mar 4/7/23 mar 4/7/23
1779 Remisión de trámite de pago a la UAF 1 día mié 5/7/23 mié 5/7/23
1780 Emisión de pago por parte de la UAF 5 días jue 6/7/23 mié 12/7/23
1781 Pago de Tesorería Nacional 30 días jue 13/7/23 lun 28/8/23
1782 Fin 0 días lun 28/8/23 lun 28/8/23
1783 2023XLRE-00000#-0005400001; SPI; Compra de papel para impresión 

según demanda (Contrato vence 21/10/2023) ; ₡437.000 / 2023; 
Yeimy Mora; Nazira Montero

141 días? lun 20/2/23 mar 19/9/23
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1784 Elaboración de pliego de condiciones 0 días lun 20/2/23 lun 20/2/23
1785 Envío de especificaciones técnicas y estudios previos 0 días lun 20/2/23 lun 20/2/23
1786 Confección documento complementario al pliego de condiciones 8 días lun 20/2/23 mié 1/3/23

1787 Elaboración de documento complementario al pliego de 
condiciones

2 días lun 20/2/23 mar 21/2/23

1788 Revision de documento colaborador USP  2 días mié 22/2/23 jue 23/2/23
1789 Revisión Técnica de documento complementario al pliego de 

condiciones
3 días vie 24/2/23 mar 28/2/23

1790 Incorporación de ajustes y elaboración de documento 
complementario al pliego de condiciones

1 día mié 1/3/23 mié 1/3/23

1791 Preparación previa a publicacion en SICOP 15 días jue 2/3/23 mié 22/3/23
1792 Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el 

catálogo de SICOP
5 días jue 2/3/23 mié 8/3/23

1793 Elaboracion de solicitud y confección de pliego de condiciones en 
SICOP

5 días jue 9/3/23 mié 15/3/23

1794 Invitación a participar en SICOP (Art.177 entre 3dh y 5dh) 5 días jue 16/3/23 mié 22/3/23
1795 Plazo para recepción de ofertas  (plazo entre 3dh y 5dh Art.177 

RLGCP)
5 días jue 23/3/23 mié 29/3/23

1796 Plazo para recibir ofertas 5 días jue 23/3/23 mié 29/3/23
1797 Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones (2dh 

p/objetar; 3dh p/resolver (Administración) Art 284) 
5 días jue 23/3/23 mié 29/3/23

1798 Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones 2 días jue 23/3/23 vie 24/3/23

1799 Resolución y comunicación de recurso 3 días lun 27/3/23 mié 29/3/23
1800 Estudio de ofertas 6,5 días jue 30/3/23 lun 17/4/23
1801 Apertura y remisión de ofertas en SICOP para estudio legal y 

técnico
1 día jue 30/3/23 jue 30/3/23

1802 Valoración de ofertas 1 día vie 31/3/23 vie 31/3/23
1803 Prevenciones a los oferentes 0,5 días mar 11/4/23 mar 11/4/23
1804 Recepción de subsanaciones en SICOP (oferentes) 2 días mar 11/4/23 jue 13/4/23
1805 Análisis de respuestas / subsanaciones por parte de la UT 2 días jue 13/4/23 lun 17/4/23
1806 Recomendación de adjudicación (UT) 3 días lun 17/4/23 jue 20/4/23
1807 Recomendación de adjudicación (UT) 1 día lun 17/4/23 mar 18/4/23
1808 Aprobación recomendación de adjudicación en SICOP (Jefatura UT 

y Fiscalizador USP)
2 días mar 18/4/23 jue 20/4/23

1809 Adjudicación y notificación 0,5 días jue 20/4/23 jue 20/4/23
1810 Elaboración de acuerdo de adjudicación 0,5 días jue 20/4/23 jue 20/4/23
1811 Notificación del acto de adjudicación (SICOP) 0 días jue 20/4/23 jue 20/4/23
1812 Firmeza del acto de adjudicación (2 dh Art 63 RLCP) 2 días vie 21/4/23 lun 24/4/23
1813 Plazo recepción de recurso revocatoria (Art N°185 RLCA) 2 días vie 21/4/23 lun 24/4/23
1814 Plazo recepción recurso de revocatoria (Art N°185 RLCA) 2 días vie 21/4/23 lun 24/4/23
1815 Recurso de revocatoria Presentacion de recurso 2dh; 3dh 

p/resolver Art. 284 y Art. 285 (Resuelve la Administración)
2 días vie 21/4/23 lun 24/4/23

1816 Plazo para admisibilidad del recurso 2 días vie 21/4/23 lun 24/4/23
1817 Plazo para audiencia inicial 5 días mar 25/4/23 mar 2/5/23
1818 Resolución de Recurso de revocatoria 3 días mar 25/4/23 jue 27/4/23
1819 Adjudicación en firme 2 días vie 28/4/23 mar 2/5/23
1820 Trámite de contrato 11 días? mié 3/5/23 mié 17/5/23
1821 Elaboración del Contrato 4 días mié 3/5/23 lun 8/5/23
1822 Solicitud de documentos a Adjudicatario 1 día mar 9/5/23 mar 9/5/23
1823 Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, 

patente, etc)
5 días mié 10/5/23 mar 16/5/23

1824 Firma de contrato Proveedor USP 1 día? mié 17/5/23 mié 17/5/23
1825 Notificación de contrato, pedido y orden de inicio a la empresa 0 días mié 17/5/23 mié 17/5/23

1826 Trámite del Pedido 6 días jue 18/5/23 jue 25/5/23
1827 Elaboración de orden de pedido temporal 2 días jue 18/5/23 vie 19/5/23
1828 Envio de pedido temporal a la UAF para aprobación 0 días vie 19/5/23 vie 19/5/23
1829 Visado de pedido por parte de la UAF 3 días lun 22/5/23 mié 24/5/23
1830  Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF 1 día jue 25/5/23 jue 25/5/23
1831 Firma de pedido por Proveedor USP 0 días jue 25/5/23 jue 25/5/23
1832 Notificación de la orden de pedido 0 días jue 25/5/23 jue 25/5/23
1833 Recepción de los bienes y/o servicios 40 días vie 26/5/23 jue 20/7/23
1834 Entrega de los bienes/servicios 10 días vie 26/5/23 jue 8/6/23
1835 Recibido a satisfacción 30 días vie 9/6/23 jue 20/7/23
1836 Trámite de pago 39 días? vie 21/7/23 mar 19/9/23
1837 Recepción de facturas en el Sistema de Compras 1 día? vie 21/7/23 vie 21/7/23
1838 Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras 1 día? mar 25/7/23 mar 25/7/23
1839 Generación y firma de trámite de pago 1 día? mié 26/7/23 mié 26/7/23
1840 Remisión de trámite de pago a la UAF 1 día jue 27/7/23 jue 27/7/23
1841 Emisión de pago por parte de la UAF 5 días vie 28/7/23 vie 4/8/23
1842 Pago de Tesorería Nacional 30 días lun 7/8/23 mar 19/9/23
1843 Fin 0 días mar 19/9/23 mar 19/9/23
1844 UNIDAD DE GESTIÓN DE POTENCIAL HUMANO (UGPH) 141 días? lun 13/2/23 lun 11/9/23
1845 2023XLRE-00000#-0005400001; UGPH; Cordón para porta gafetes, 

porta carné transparente y tarjetas para carné en blanco; ₡490.000 / 
2023; Ingrid Noguera; Silvia Castro 

141 días? lun 13/2/23 lun 11/9/23

1846 Elaboración de pliego de condiciones 0 días lun 13/2/23 lun 13/2/23
1847 Envío de especificaciones técnicas y estudios previos 0 días lun 13/2/23 lun 13/2/23
1848 Confección documento complementario al pliego de condiciones 8 días lun 13/2/23 mié 22/2/23
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1849 Elaboración de documento complementario al pliego de 
condiciones

2 días lun 13/2/23 mar 14/2/23

1850 Revision de documento colaborador USP  2 días mié 15/2/23 jue 16/2/23
1851 Revisión Técnica de documento complementario al pliego de 

condiciones
3 días vie 17/2/23 mar 21/2/23

1852 Incorporación de ajustes y elaboración de documento 
complementario al pliego de condiciones

1 día mié 22/2/23 mié 22/2/23

1853 Preparación previa a publicacion en SICOP 15 días jue 23/2/23 mié 15/3/23
1854 Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el 

catálogo de SICOP
5 días jue 23/2/23 mié 1/3/23

1855 Elaboracion de solicitud y confección de pliego de condiciones en 
SICOP

5 días jue 2/3/23 mié 8/3/23

1856 Invitación a participar en SICOP (Art.177 entre 3dh y 5dh) 5 días jue 9/3/23 mié 15/3/23
1857 Plazo para recepción de ofertas  (plazo entre 3dh y 5dh Art.177 

RLGCP)
5 días jue 16/3/23 mié 22/3/23

1858 Plazo para recibir ofertas 5 días jue 16/3/23 mié 22/3/23
1859 Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones (2dh 

p/objetar; 3dh p/resolver (Administración) Art 284) 
5 días jue 16/3/23 mié 22/3/23

1860 Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones 2 días jue 16/3/23 vie 17/3/23

1861 Resolución y comunicación de recurso 3 días lun 20/3/23 mié 22/3/23
1862 Estudio de ofertas 6,5 días jue 23/3/23 vie 31/3/23
1863 Apertura y remisión de ofertas en SICOP para estudio legal y 

técnico
1 día jue 23/3/23 jue 23/3/23

1864 Valoración de ofertas 1 día vie 24/3/23 vie 24/3/23
1865 Prevenciones a los oferentes 0,5 días lun 27/3/23 lun 27/3/23
1866 Recepción de subsanaciones en SICOP (oferentes) 2 días lun 27/3/23 mié 29/3/23
1867 Análisis de respuestas / subsanaciones por parte de la UT 2 días mié 29/3/23 vie 31/3/23
1868 Recomendación de adjudicación (UT) 3 días vie 31/3/23 jue 13/4/23
1869 Recomendación de adjudicación (UT) 1 día vie 31/3/23 mar 11/4/23
1870 Aprobación recomendación de adjudicación en SICOP (Jefatura UT 

y Fiscalizador USP)
2 días mar 11/4/23 jue 13/4/23

1871 Adjudicación y notificación 0,5 días jue 13/4/23 jue 13/4/23
1872 Elaboración de acuerdo de adjudicación 0,5 días jue 13/4/23 jue 13/4/23
1873 Notificación del acto de adjudicación (SICOP) 0 días jue 13/4/23 jue 13/4/23
1874 Firmeza del acto de adjudicación (2 dh Art 63 RLCP) 2 días vie 14/4/23 lun 17/4/23
1875 Plazo recepción de recurso revocatoria (Art N°185 RLCA) 2 días vie 14/4/23 lun 17/4/23
1876 Plazo recepción recurso de revocatoria (Art N°185 RLCA) 2 días vie 14/4/23 lun 17/4/23
1877 Recurso de revocatoria Presentacion de recurso 2dh; 3dh 

p/resolver Art. 284 y Art. 285 (Resuelve la Administración)
2 días vie 14/4/23 lun 17/4/23

1878 Plazo para admisibilidad del recurso 2 días vie 14/4/23 lun 17/4/23
1879 Plazo para audiencia inicial 5 días mar 18/4/23 lun 24/4/23
1880 Resolución de Recurso de revocatoria 3 días mar 18/4/23 jue 20/4/23
1881 Adjudicación en firme 2 días vie 21/4/23 lun 24/4/23
1882 Trámite de contrato 11 días? mar 25/4/23 mié 10/5/23
1883 Elaboración del Contrato 4 días mar 25/4/23 vie 28/4/23
1884 Solicitud de documentos a Adjudicatario 1 día mar 2/5/23 mar 2/5/23
1885 Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, 

patente, etc)
5 días mié 3/5/23 mar 9/5/23

1886 Firma de contrato Proveedor USP 1 día? mié 10/5/23 mié 10/5/23
1887 Notificación de contrato, pedido y orden de inicio a la empresa 0 días mié 10/5/23 mié 10/5/23

1888 Trámite del Pedido 6 días jue 11/5/23 jue 18/5/23
1889 Elaboración de orden de pedido temporal 2 días jue 11/5/23 vie 12/5/23
1890 Envio de pedido temporal a la UAF para aprobación 0 días vie 12/5/23 vie 12/5/23
1891 Visado de pedido por parte de la UAF 3 días lun 15/5/23 mié 17/5/23
1892  Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF 1 día jue 18/5/23 jue 18/5/23
1893 Firma de pedido por Proveedor USP 0 días jue 18/5/23 jue 18/5/23
1894 Notificación de la orden de pedido 0 días jue 18/5/23 jue 18/5/23
1895 Recepción de los bienes y/o servicios 40 días vie 19/5/23 jue 13/7/23
1896 Entrega de los bienes/servicios 10 días vie 19/5/23 jue 1/6/23
1897 Recibido a satisfacción 30 días vie 2/6/23 jue 13/7/23
1898 Trámite de pago 39 días? vie 14/7/23 lun 11/9/23
1899 Recepción de facturas en el Sistema de Compras 1 día? vie 14/7/23 vie 14/7/23
1900 Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras 1 día? lun 17/7/23 lun 17/7/23
1901 Generación y firma de trámite de pago 1 día? mar 18/7/23 mar 18/7/23
1902 Remisión de trámite de pago a la UAF 1 día mié 19/7/23 mié 19/7/23
1903 Emisión de pago por parte de la UAF 5 días jue 20/7/23 jue 27/7/23
1904 Pago de Tesorería Nacional 30 días vie 28/7/23 lun 11/9/23
1905 Fin 0 días lun 11/9/23 lun 11/9/23
1906 UNIDAD DE GESTIÓN DE POTENCIAL HUMANO (UGPH) y UNIDAD DE 

SERVICIOS GENERALES (USG)
141 días? lun 27/2/23 mar 26/9/23

1907 2023XLRE-00000#-0005400001; UGPH y USG; Equipo de protección 
personal y seguridad (Chalecos,comprados a mas tardar en agosto 
2023; ₡600.000 / 2023; Gabriela Solano; Walter Araya

141 días? lun 27/2/23 mar 26/9/23

1908 Elaboración de pliego de condiciones 0 días lun 27/2/23 lun 27/2/23
1909 Envío de especificaciones técnicas y estudios previos 0 días lun 27/2/23 lun 27/2/23
1910 Confección documento complementario al pliego de condiciones 8 días lun 27/2/23 mié 8/3/23

1911 Elaboración de documento complementario al pliego de 
condiciones

2 días lun 27/2/23 mar 28/2/23
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1912 Revision de documento colaborador USP  2 días mié 1/3/23 jue 2/3/23
1913 Revisión Técnica de documento complementario al pliego de 

condiciones
3 días vie 3/3/23 mar 7/3/23

1914 Incorporación de ajustes y elaboración de documento 
complementario al pliego de condiciones

1 día mié 8/3/23 mié 8/3/23

1915 Preparación previa a publicacion en SICOP 15 días jue 9/3/23 mié 29/3/23
1916 Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el 

catálogo de SICOP
5 días jue 9/3/23 mié 15/3/23

1917 Elaboracion de solicitud y confección de pliego de condiciones en 
SICOP

5 días jue 16/3/23 mié 22/3/23

1918 Invitación a participar en SICOP (Art.177 entre 3dh y 5dh) 5 días jue 23/3/23 mié 29/3/23
1919 Plazo para recepción de ofertas  (plazo entre 3dh y 5dh Art.177 

RLGCP)
5 días jue 30/3/23 jue 13/4/23

1920 Plazo para recibir ofertas 5 días jue 30/3/23 jue 13/4/23
1921 Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones (2dh 

p/objetar; 3dh p/resolver (Administración) Art 284) 
5 días jue 30/3/23 jue 13/4/23

1922 Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones 2 días jue 30/3/23 vie 31/3/23

1923 Resolución y comunicación de recurso 3 días mar 11/4/23 jue 13/4/23
1924 Estudio de ofertas 6,5 días vie 14/4/23 lun 24/4/23
1925 Apertura y remisión de ofertas en SICOP para estudio legal y 

técnico
1 día vie 14/4/23 vie 14/4/23

1926 Valoración de ofertas 1 día lun 17/4/23 lun 17/4/23
1927 Prevenciones a los oferentes 0,5 días mar 18/4/23 mar 18/4/23
1928 Recepción de subsanaciones en SICOP (oferentes) 2 días mar 18/4/23 jue 20/4/23
1929 Análisis de respuestas / subsanaciones por parte de la UT 2 días jue 20/4/23 lun 24/4/23
1930 Recomendación de adjudicación (UT) 3 días lun 24/4/23 jue 27/4/23
1931 Recomendación de adjudicación (UT) 1 día lun 24/4/23 mar 25/4/23
1932 Aprobación recomendación de adjudicación en SICOP (Jefatura UT 

y Fiscalizador USP)
2 días mar 25/4/23 jue 27/4/23

1933 Adjudicación y notificación 0,5 días jue 27/4/23 jue 27/4/23
1934 Elaboración de acuerdo de adjudicación 0,5 días jue 27/4/23 jue 27/4/23
1935 Notificación del acto de adjudicación (SICOP) 0 días jue 27/4/23 jue 27/4/23
1936 Firmeza del acto de adjudicación (2 dh Art 63 RLCP) 2 días vie 28/4/23 mar 2/5/23
1937 Plazo recepción de recurso revocatoria (Art N°185 RLCA) 2 días vie 28/4/23 mar 2/5/23
1938 Plazo recepción recurso de revocatoria (Art N°185 RLCA) 2 días vie 28/4/23 mar 2/5/23
1939 Recurso de revocatoria Presentacion de recurso 2dh; 3dh 

p/resolver Art. 284 y Art. 285 (Resuelve la Administración)
2 días vie 28/4/23 mar 2/5/23

1940 Plazo para admisibilidad del recurso 2 días vie 28/4/23 mar 2/5/23
1941 Plazo para audiencia inicial 5 días mié 3/5/23 mar 9/5/23
1942 Resolución de Recurso de revocatoria 3 días mié 3/5/23 vie 5/5/23
1943 Adjudicación en firme 2 días lun 8/5/23 mar 9/5/23
1944 Trámite de contrato 11 días? mié 10/5/23 mié 24/5/23
1945 Elaboración del Contrato 4 días mié 10/5/23 lun 15/5/23
1946 Solicitud de documentos a Adjudicatario 1 día mar 16/5/23 mar 16/5/23
1947 Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, 

patente, etc)
5 días mié 17/5/23 mar 23/5/23

1948 Firma de contrato Proveedor USP 1 día? mié 24/5/23 mié 24/5/23
1949 Notificación de contrato, pedido y orden de inicio a la empresa 0 días mié 24/5/23 mié 24/5/23

1950 Trámite del Pedido 6 días jue 25/5/23 jue 1/6/23
1951 Elaboración de orden de pedido temporal 2 días jue 25/5/23 vie 26/5/23
1952 Envio de pedido temporal a la UAF para aprobación 0 días vie 26/5/23 vie 26/5/23
1953 Visado de pedido por parte de la UAF 3 días lun 29/5/23 mié 31/5/23
1954  Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF 1 día jue 1/6/23 jue 1/6/23
1955 Firma de pedido por Proveedor USP 0 días jue 1/6/23 jue 1/6/23
1956 Notificación de la orden de pedido 0 días jue 1/6/23 jue 1/6/23
1957 Recepción de los bienes y/o servicios 40 días vie 2/6/23 vie 28/7/23
1958 Entrega de los bienes/servicios 10 días vie 2/6/23 jue 15/6/23
1959 Recibido a satisfacción 30 días vie 16/6/23 vie 28/7/23
1960 Trámite de pago 39 días? lun 31/7/23 mar 26/9/23
1961 Recepción de facturas en el Sistema de Compras 1 día? lun 31/7/23 lun 31/7/23
1962 Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras 1 día? mar 1/8/23 mar 1/8/23
1963 Generación y firma de trámite de pago 1 día? jue 3/8/23 jue 3/8/23
1964 Remisión de trámite de pago a la UAF 1 día vie 4/8/23 vie 4/8/23
1965 Emisión de pago por parte de la UAF 5 días lun 7/8/23 vie 11/8/23
1966 Pago de Tesorería Nacional 30 días lun 14/8/23 mar 26/9/23
1967 Fin 0 días mar 26/9/23 mar 26/9/23
1968 UNIDAD DE CENTRO DE CAPACITACIÓN (UCC) Y UNIDAD DE 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (UTI)
141 días? lun 30/1/23 lun 28/8/23

1969 2023XLRE-00000#-0005400001; UCC y UTI; Compra de accesorios 
electrónicos capacitación (UCC y UTI)  Debe estar contratada al 
11/12/2023 para dar continuidad a 2019CD-000097-0005400001 
contratada al 31/05/2023; ₡15.116.000 / 2023; Carlos Leal; Eneyda 
Flores

141 días? lun 30/1/23 lun 28/8/23

1970 Elaboración de pliego de condiciones 0 días lun 30/1/23 lun 30/1/23
1971 Envío de especificaciones técnicas y estudios previos 0 días lun 30/1/23 lun 30/1/23
1972 Confección documento complementario al pliego de condiciones 8 días lun 30/1/23 mié 8/2/23

1973 Elaboración de documento complementario al pliego de 
condiciones

2 días lun 30/1/23 mar 31/1/23

1974 Revision de documento colaborador USP  2 días mié 1/2/23 jue 2/2/23
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1975 Revisión Técnica de documento complementario al pliego de 
condiciones

3 días vie 3/2/23 mar 7/2/23

1976 Incorporación de ajustes y elaboración de documento 
complementario al pliego de condiciones

1 día mié 8/2/23 mié 8/2/23

1977 Preparación previa a publicacion en SICOP 15 días jue 9/2/23 mié 1/3/23
1978 Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el 

catálogo de SICOP
5 días jue 9/2/23 mié 15/2/23

1979 Elaboracion de solicitud y confección de pliego de condiciones en 
SICOP

5 días jue 16/2/23 mié 22/2/23

1980 Invitación a participar en SICOP (Art.177 entre 3dh y 5dh) 5 días jue 23/2/23 mié 1/3/23
1981 Plazo para recepción de ofertas  (plazo entre 3dh y 5dh Art.177 

RLGCP)
5 días jue 2/3/23 mié 8/3/23

1982 Plazo para recibir ofertas 5 días jue 2/3/23 mié 8/3/23
1983 Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones (2dh 

p/objetar; 3dh p/resolver (Administración) Art 284) 
5 días jue 2/3/23 mié 8/3/23

1984 Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones 2 días jue 2/3/23 vie 3/3/23

1985 Resolución y comunicación de recurso 3 días lun 6/3/23 mié 8/3/23
1986 Estudio de ofertas 6,5 días jue 9/3/23 vie 17/3/23
1987 Apertura y remisión de ofertas en SICOP para estudio legal y 

técnico
1 día jue 9/3/23 jue 9/3/23

1988 Valoración de ofertas 1 día vie 10/3/23 vie 10/3/23
1989 Prevenciones a los oferentes 0,5 días lun 13/3/23 lun 13/3/23
1990 Recepción de subsanaciones en SICOP (oferentes) 2 días lun 13/3/23 mié 15/3/23
1991 Análisis de respuestas / subsanaciones por parte de la UT 2 días mié 15/3/23 vie 17/3/23
1992 Recomendación de adjudicación (UT) 3 días vie 17/3/23 mié 22/3/23
1993 Recomendación de adjudicación (UT) 1 día vie 17/3/23 lun 20/3/23
1994 Aprobación recomendación de adjudicación en SICOP (Jefatura UT 

y Fiscalizador USP)
2 días lun 20/3/23 mié 22/3/23

1995 Adjudicación y notificación 0,5 días mié 22/3/23 mié 22/3/23
1996 Elaboración de acuerdo de adjudicación 0,5 días mié 22/3/23 mié 22/3/23
1997 Notificación del acto de adjudicación (SICOP) 0 días mié 22/3/23 mié 22/3/23
1998 Firmeza del acto de adjudicación (2 dh Art 63 RLCP) 2 días jue 23/3/23 vie 24/3/23
1999 Plazo recepción de recurso revocatoria (Art N°185 RLCA) 2 días jue 23/3/23 vie 24/3/23
2000 Plazo recepción recurso de revocatoria (Art N°185 RLCA) 2 días jue 23/3/23 vie 24/3/23
2001 Recurso de revocatoria Presentacion de recurso 2dh; 3dh 

p/resolver Art. 284 y Art. 285 (Resuelve la Administración)
2 días jue 23/3/23 vie 24/3/23

2002 Plazo para admisibilidad del recurso 2 días jue 23/3/23 vie 24/3/23
2003 Plazo para audiencia inicial 5 días lun 27/3/23 vie 31/3/23
2004 Resolución de Recurso de revocatoria 3 días lun 27/3/23 mié 29/3/23
2005 Adjudicación en firme 2 días jue 30/3/23 vie 31/3/23
2006 Trámite de contrato 11 días? mar 11/4/23 mar 25/4/23
2007 Elaboración del Contrato 4 días mar 11/4/23 vie 14/4/23
2008 Solicitud de documentos a Adjudicatario 1 día lun 17/4/23 lun 17/4/23
2009 Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, 

patente, etc)
5 días mar 18/4/23 lun 24/4/23

2010 Firma de contrato Proveedor USP 1 día? mar 25/4/23 mar 25/4/23
2011 Notificación de contrato, pedido y orden de inicio a la empresa 0 días mar 25/4/23 mar 25/4/23

2012 Trámite del Pedido 6 días mié 26/4/23 jue 4/5/23
2013 Elaboración de orden de pedido temporal 2 días mié 26/4/23 jue 27/4/23
2014 Envio de pedido temporal a la UAF para aprobación 0 días jue 27/4/23 jue 27/4/23
2015 Visado de pedido por parte de la UAF 3 días vie 28/4/23 mié 3/5/23
2016  Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF 1 día jue 4/5/23 jue 4/5/23
2017 Firma de pedido por Proveedor USP 0 días jue 4/5/23 jue 4/5/23
2018 Notificación de la orden de pedido 0 días jue 4/5/23 jue 4/5/23
2019 Recepción de los bienes y/o servicios 40 días vie 5/5/23 jue 29/6/23
2020 Entrega de los bienes/servicios 10 días vie 5/5/23 jue 18/5/23
2021 Recibido a satisfacción 30 días vie 19/5/23 jue 29/6/23
2022 Trámite de pago 39 días? vie 30/6/23 lun 28/8/23
2023 Recepción de facturas en el Sistema de Compras 1 día? vie 30/6/23 vie 30/6/23
2024 Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras 1 día? lun 3/7/23 lun 3/7/23
2025 Generación y firma de trámite de pago 1 día? mar 4/7/23 mar 4/7/23
2026 Remisión de trámite de pago a la UAF 1 día mié 5/7/23 mié 5/7/23
2027 Emisión de pago por parte de la UAF 5 días jue 6/7/23 mié 12/7/23
2028 Pago de Tesorería Nacional 30 días jue 13/7/23 lun 28/8/23
2029 Fin 0 días lun 28/8/23 lun 28/8/23
2030 DIVISIÓN DE GESTIÓN DE APOYO (GDGA) 141 días? mar 31/1/23 mar 29/8/23
2031 2023XLRE-00000#-0005400001; GDGA; Auditoría de seguimiento 

(Fecha envio especificaciones técnicas 31/01/2023); ₡890.000 / 2023; 
Ingrid Noguera; Carolina Guevara

141 días? mar 31/1/23 mar 29/8/23

2032 Elaboración de pliego de condiciones 0 días mar 31/1/23 mar 31/1/23
2033 Envío de especificaciones técnicas y estudios previos 0 días mar 31/1/23 mar 31/1/23
2034 Confección documento complementario al pliego de condiciones 8 días mar 31/1/23 jue 9/2/23

2035 Elaboración de documento complementario al pliego de 
condiciones

2 días mar 31/1/23 mié 1/2/23

2036 Revision de documento colaborador USP  2 días jue 2/2/23 vie 3/2/23
2037 Revisión Técnica de documento complementario al pliego de 

condiciones
3 días lun 6/2/23 mié 8/2/23
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2038 Incorporación de ajustes y elaboración de documento 
complementario al pliego de condiciones

1 día jue 9/2/23 jue 9/2/23

2039 Preparación previa a publicacion en SICOP 15 días vie 10/2/23 jue 2/3/23
2040 Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el 

catálogo de SICOP
5 días vie 10/2/23 jue 16/2/23

2041 Elaboracion de solicitud y confección de pliego de condiciones en 
SICOP

5 días vie 17/2/23 jue 23/2/23

2042 Invitación a participar en SICOP (Art.177 entre 3dh y 5dh) 5 días vie 24/2/23 jue 2/3/23
2043 Plazo para recepción de ofertas  (plazo entre 3dh y 5dh Art.177 

RLGCP)
5 días vie 3/3/23 jue 9/3/23

2044 Plazo para recibir ofertas 5 días vie 3/3/23 jue 9/3/23
2045 Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones (2dh 

p/objetar; 3dh p/resolver (Administración) Art 284) 
5 días vie 3/3/23 jue 9/3/23

2046 Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones 2 días vie 3/3/23 lun 6/3/23

2047 Resolución y comunicación de recurso 3 días mar 7/3/23 jue 9/3/23
2048 Estudio de ofertas 6,5 días vie 10/3/23 lun 20/3/23
2049 Apertura y remisión de ofertas en SICOP para estudio legal y 

técnico
1 día vie 10/3/23 vie 10/3/23

2050 Valoración de ofertas 1 día lun 13/3/23 lun 13/3/23
2051 Prevenciones a los oferentes 0,5 días mar 14/3/23 mar 14/3/23
2052 Recepción de subsanaciones en SICOP (oferentes) 2 días mar 14/3/23 jue 16/3/23
2053 Análisis de respuestas / subsanaciones por parte de la UT 2 días jue 16/3/23 lun 20/3/23
2054 Recomendación de adjudicación (UT) 3 días lun 20/3/23 jue 23/3/23
2055 Recomendación de adjudicación (UT) 1 día lun 20/3/23 mar 21/3/23
2056 Aprobación recomendación de adjudicación en SICOP (Jefatura UT 

y Fiscalizador USP)
2 días mar 21/3/23 jue 23/3/23

2057 Adjudicación y notificación 0,5 días jue 23/3/23 jue 23/3/23
2058 Elaboración de acuerdo de adjudicación 0,5 días jue 23/3/23 jue 23/3/23
2059 Notificación del acto de adjudicación (SICOP) 0 días jue 23/3/23 jue 23/3/23
2060 Firmeza del acto de adjudicación (2 dh Art 63 RLCP) 2 días vie 24/3/23 lun 27/3/23
2061 Plazo recepción de recurso revocatoria (Art N°185 RLCA) 2 días vie 24/3/23 lun 27/3/23
2062 Plazo recepción recurso de revocatoria (Art N°185 RLCA) 2 días vie 24/3/23 lun 27/3/23
2063 Recurso de revocatoria Presentacion de recurso 2dh; 3dh 

p/resolver Art. 284 y Art. 285 (Resuelve la Administración)
2 días vie 24/3/23 lun 27/3/23

2064 Plazo para admisibilidad del recurso 2 días vie 24/3/23 lun 27/3/23
2065 Plazo para audiencia inicial 5 días mar 28/3/23 mar 11/4/23
2066 Resolución de Recurso de revocatoria 3 días mar 28/3/23 jue 30/3/23
2067 Adjudicación en firme 2 días vie 31/3/23 mar 11/4/23
2068 Trámite de contrato 11 días? mié 12/4/23 mié 26/4/23
2069 Elaboración del Contrato 4 días mié 12/4/23 lun 17/4/23
2070 Solicitud de documentos a Adjudicatario 1 día mar 18/4/23 mar 18/4/23
2071 Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, 

patente, etc)
5 días mié 19/4/23 mar 25/4/23

2072 Firma de contrato Proveedor USP 1 día? mié 26/4/23 mié 26/4/23
2073 Notificación de contrato, pedido y orden de inicio a la empresa 0 días mié 26/4/23 mié 26/4/23

2074 Trámite del Pedido 6 días jue 27/4/23 vie 5/5/23
2075 Elaboración de orden de pedido temporal 2 días jue 27/4/23 vie 28/4/23
2076 Envio de pedido temporal a la UAF para aprobación 0 días vie 28/4/23 vie 28/4/23
2077 Visado de pedido por parte de la UAF 3 días mar 2/5/23 jue 4/5/23
2078  Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF 1 día vie 5/5/23 vie 5/5/23
2079 Firma de pedido por Proveedor USP 0 días vie 5/5/23 vie 5/5/23
2080 Notificación de la orden de pedido 0 días vie 5/5/23 vie 5/5/23
2081 Recepción de los bienes y/o servicios 40 días lun 8/5/23 vie 30/6/23
2082 Entrega de los bienes/servicios 10 días lun 8/5/23 vie 19/5/23
2083 Recibido a satisfacción 30 días lun 22/5/23 vie 30/6/23
2084 Trámite de pago 39 días? lun 3/7/23 mar 29/8/23
2085 Recepción de facturas en el Sistema de Compras 1 día? lun 3/7/23 lun 3/7/23
2086 Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras 1 día? mar 4/7/23 mar 4/7/23
2087 Generación y firma de trámite de pago 1 día? mié 5/7/23 mié 5/7/23
2088 Remisión de trámite de pago a la UAF 1 día jue 6/7/23 jue 6/7/23
2089 Emisión de pago por parte de la UAF 5 días vie 7/7/23 jue 13/7/23
2090 Pago de Tesorería Nacional 30 días vie 14/7/23 mar 29/8/23
2091 Fin 0 días mar 29/8/23 mar 29/8/23
2092 Capacitacion abierta (Art 3 LGCP y Art. 9  RLGCP) 208 días? lun 9/1/23 jue 9/11/23
2093 UNIDAD DE GESTIÓN DE POTENCIAL HUMANO (UGPH) 95 días? lun 9/1/23 mar 30/5/23
2094 2023LRE-00000#-0005400001; UGPH; 2023LR00002-503; UGPH; 

Capacitación abierta; Analista  - Colaborador"; ₡68.000.000 / 2023; 
XXX; YYY

95 días? lun 9/1/23 mar 30/5/23

2095 Sondeo de mercado y decisión de inicio 5 días lun 9/1/23 vie 13/1/23
2096 Elaboración de solicitud de compra en sistema de compras 1 día? lun 16/1/23 lun 16/1/23
2097 Elaboración de pliego de condiciones 0 días lun 16/1/23 lun 16/1/23
2099 Confección documento complementario al pliego de condiciones 3 días mar 17/1/23 jue 19/1/23

2103 Invitación a participar en SICOP 1 día jue 19/1/23 vie 20/1/23
2107 Plazo para recepción de ofertas  (plazo entre 3dh y 5dh Art.177; 

Adjudicación doble del plazo para presentación de ofertas Art. 
159))

3 días lun 23/1/23 mié 25/1/23

2108 Plazo para recibir ofertas 3 días lun 23/1/23 mié 25/1/23
2109 Estudio de ofertas 2 días mié 25/1/23 vie 27/1/23
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Id Modo de 
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2110 Apertura de ofertas SICOP 0 días mié 25/1/23 mié 25/1/23
2111 Remisión de ofertas para estudio legal y técnico 0 días mié 25/1/23 mié 25/1/23
2112 Valoración de ofertas 2 días jue 26/1/23 vie 27/1/23

2113 Informe de recomendación 1 día lun 30/1/23 lun 30/1/23
2114 Elaboración de Informe de recomendación 1 día lun 30/1/23 lun 30/1/23
2115 Adjudicación y notificación 1 día? mar 31/1/23 mar 31/1/23
2116 Elaboración de acuerdo de adjudicación 1 día? mar 31/1/23 mar 31/1/23
2117 Notificación del acto de adjudicación (SICOP) 0 días mar 31/1/23 mar 31/1/23
2118 Firmeza del acto de adjudicación 0 días mar 31/1/23 mar 31/1/23
2119 Trámite de contrato 2 días mié 1/2/23 jue 2/2/23
2120 Elaboración del Contrato 1 día mié 1/2/23 mié 1/2/23
2121 Solicitud de documentos a Adjudicatario 0 días mié 1/2/23 mié 1/2/23
2122 Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, grarantía, etc)1 día jue 2/2/23 jue 2/2/23
2123 Trámite del Pedido 6 días vie 3/2/23 vie 10/2/23
2124 Elaboración del borrador de la orden de pedido 2 días vie 3/2/23 lun 6/2/23
2125 Envio de borrador de la orden de pedido a la UAF para aprobación 0 días lun 6/2/23 lun 6/2/23
2126 Visado de pedido por parte de la UAF 3 días mar 7/2/23 jue 9/2/23
2127  Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF 1 día vie 10/2/23 vie 10/2/23
2128 Firma de pedido por Proveedor 0 días vie 10/2/23 vie 10/2/23
2129 Notificación de la orden de pedido 0 días vie 10/2/23 vie 10/2/23
2130 Recepción del servicio 31 días lun 13/2/23 lun 27/3/23
2133 Trámite de pago 39 días? mar 28/3/23 mar 30/5/23
2140 Fin 0 días mar 30/5/23 mar 30/5/23
2141 AUDITORIA INTERNA (AI) 188 días? lun 6/2/23 jue 9/11/23
2142 2023LRE-00000#-0005400001; AI; Capacitación abierta(AI) Congreso 

ISACA 2023 (Iniciar contratacion en julio 2023); ₡270.000 / 2023; 
Carlos Leal; Carolina Guevara

95 días? lun 26/6/23 jue 9/11/23

2143 Sondeo de mercado y decisión de inicio 5 días lun 26/6/23 vie 30/6/23
2144 Elaboración de solicitud de compra en sistema de compras 1 día? lun 3/7/23 lun 3/7/23
2145 Elaboración de pliego de condiciones 0 días lun 3/7/23 lun 3/7/23
2146 Envío de informacion de curso y sondeo de mercado 0 días lun 3/7/23 lun 3/7/23
2147 Confección documento complementario al pliego de condiciones 3 días mar 4/7/23 jue 6/7/23

2148 Elaboración de documento complementario al pliego de 
condiciones

1 día mar 4/7/23 mar 4/7/23

2149 Revisión Técnica de documento complementario al pliego de 
condiciones

1 día mié 5/7/23 mié 5/7/23

2150 Incorporación de ajustes y elaboración de documento 
complementario al pliego de condiciones

1 día jue 6/7/23 jue 6/7/23

2151 Invitación a participar en SICOP 1 día jue 6/7/23 vie 7/7/23
2152 Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el 

catálogo de SICOP
0 días jue 6/7/23 jue 6/7/23

2153 Elaboracion de solicitud y confección de pliego de condiciones en 
SICOP

1 día vie 7/7/23 vie 7/7/23

2154 Invitación a participar en SICOP 0 días vie 7/7/23 vie 7/7/23
2155 Plazo para recepción de ofertas  (plazo entre 3dh y 5dh Art.177; 

Adjudicación doble del plazo para presentación de ofertas Art. 
159))

3 días lun 10/7/23 mié 12/7/23

2156 Plazo para recibir ofertas 3 días lun 10/7/23 mié 12/7/23
2157 Estudio de ofertas 2 días mié 12/7/23 vie 14/7/23
2158 Apertura de ofertas SICOP 0 días mié 12/7/23 mié 12/7/23
2159 Remisión de ofertas para estudio legal y técnico 0 días mié 12/7/23 mié 12/7/23
2160 Valoración de ofertas 2 días jue 13/7/23 vie 14/7/23
2161 Informe de recomendación 1 día lun 17/7/23 lun 17/7/23
2162 Elaboración de Informe de recomendación 1 día lun 17/7/23 lun 17/7/23
2163 Adjudicación y notificación 1 día? mar 18/7/23 mar 18/7/23
2164 Elaboración de acuerdo de adjudicación 1 día? mar 18/7/23 mar 18/7/23
2165 Notificación del acto de adjudicación (SICOP) 0 días mar 18/7/23 mar 18/7/23
2166 Firmeza del acto de adjudicación 0 días mar 18/7/23 mar 18/7/23
2167 Trámite de contrato 2 días mié 19/7/23 jue 20/7/23
2168 Elaboración del Contrato 1 día mié 19/7/23 mié 19/7/23
2169 Solicitud de documentos a Adjudicatario 0 días mié 19/7/23 mié 19/7/23
2170 Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, grarantía, etc)1 día jue 20/7/23 jue 20/7/23
2171 Trámite del Pedido 6 días vie 21/7/23 lun 31/7/23
2172 Elaboración del borrador de la orden de pedido 2 días vie 21/7/23 mar 25/7/23
2173 Envio de borrador de la orden de pedido a la UAF para aprobación 0 días mar 25/7/23 mar 25/7/23
2174 Visado de pedido por parte de la UAF 3 días mié 26/7/23 vie 28/7/23
2175  Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF 1 día lun 31/7/23 lun 31/7/23
2176 Firma de pedido por Proveedor 0 días lun 31/7/23 lun 31/7/23
2177 Notificación de la orden de pedido 0 días lun 31/7/23 lun 31/7/23
2178 Recepción del servicio 31 días mar 1/8/23 jue 14/9/23
2179 Entrega de los servicios 1 día mar 1/8/23 mar 1/8/23
2180 Recibido a satisfacción 30 días jue 3/8/23 jue 14/9/23
2181 Trámite de pago 39 días? lun 18/9/23 jue 9/11/23
2182 Recepción de facturas en el Sistema de Compras 1 día? lun 18/9/23 lun 18/9/23
2183 Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras 1 día? mar 19/9/23 mar 19/9/23
2184 Generación y firma de trámite de pago 1 día? mié 20/9/23 mié 20/9/23
2185 Remisión de trámite de pago a la UAF 1 día jue 21/9/23 jue 21/9/23
2186 Emisión de pago por parte de la UAF 5 días vie 22/9/23 jue 28/9/23
2187 Pago de Tesorería Nacional 30 días vie 29/9/23 jue 9/11/23
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2188 2023LRE-00000#-0005400001; AI; Capacitación abierta(AI) Congreso 
Latinoamericano de Auditores Internos (Contratado en setiembre); 
₡685.000 / 2023; Ingrid Noguera; Nazira Montero

95 días? lun 12/6/23 jue 26/10/23

2189 Sondeo de mercado y decisión de inicio 5 días lun 12/6/23 vie 16/6/23
2190 Elaboración de solicitud de compra en sistema de compras 1 día? lun 19/6/23 lun 19/6/23
2191 Elaboración de pliego de condiciones 0 días lun 19/6/23 lun 19/6/23
2192 Envío de informacion de curso y sondeo de mercado 0 días lun 19/6/23 lun 19/6/23
2193 Confección documento complementario al pliego de condiciones 3 días mar 20/6/23 jue 22/6/23

2194 Elaboración de documento complementario al pliego de 
condiciones

1 día mar 20/6/23 mar 20/6/23

2195 Revisión Técnica de documento complementario al pliego de 
condiciones

1 día mié 21/6/23 mié 21/6/23

2196 Incorporación de ajustes y elaboración de documento 
complementario al pliego de condiciones

1 día jue 22/6/23 jue 22/6/23

2197 Invitación a participar en SICOP 1 día jue 22/6/23 vie 23/6/23
2198 Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el 

catálogo de SICOP
0 días jue 22/6/23 jue 22/6/23

2199 Elaboracion de solicitud y confección de pliego de condiciones en 
SICOP

1 día vie 23/6/23 vie 23/6/23

2200 Invitación a participar en SICOP 0 días vie 23/6/23 vie 23/6/23
2201 Plazo para recepción de ofertas  (plazo entre 3dh y 5dh Art.177; 

Adjudicación doble del plazo para presentación de ofertas Art. 
159))

3 días lun 26/6/23 mié 28/6/23

2202 Plazo para recibir ofertas 3 días lun 26/6/23 mié 28/6/23
2203 Estudio de ofertas 2 días mié 28/6/23 vie 30/6/23
2204 Apertura de ofertas SICOP 0 días mié 28/6/23 mié 28/6/23
2205 Remisión de ofertas para estudio legal y técnico 0 días mié 28/6/23 mié 28/6/23
2206 Valoración de ofertas 2 días jue 29/6/23 vie 30/6/23
2207 Informe de recomendación 1 día lun 3/7/23 lun 3/7/23
2208 Elaboración de Informe de recomendación 1 día lun 3/7/23 lun 3/7/23
2209 Adjudicación y notificación 1 día? mar 4/7/23 mar 4/7/23
2210 Elaboración de acuerdo de adjudicación 1 día? mar 4/7/23 mar 4/7/23
2211 Notificación del acto de adjudicación (SICOP) 0 días mar 4/7/23 mar 4/7/23
2212 Firmeza del acto de adjudicación 0 días mar 4/7/23 mar 4/7/23
2213 Trámite de contrato 2 días mié 5/7/23 jue 6/7/23
2214 Elaboración del Contrato 1 día mié 5/7/23 mié 5/7/23
2215 Solicitud de documentos a Adjudicatario 0 días mié 5/7/23 mié 5/7/23
2216 Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, grarantía, etc)1 día jue 6/7/23 jue 6/7/23
2217 Trámite del Pedido 6 días vie 7/7/23 vie 14/7/23
2218 Elaboración del borrador de la orden de pedido 2 días vie 7/7/23 lun 10/7/23
2219 Envio de borrador de la orden de pedido a la UAF para aprobación 0 días lun 10/7/23 lun 10/7/23
2220 Visado de pedido por parte de la UAF 3 días mar 11/7/23 jue 13/7/23
2221  Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF 1 día vie 14/7/23 vie 14/7/23
2222 Firma de pedido por Proveedor 0 días vie 14/7/23 vie 14/7/23
2223 Notificación de la orden de pedido 0 días vie 14/7/23 vie 14/7/23
2224 Recepción del servicio 31 días lun 17/7/23 jue 31/8/23
2225 Entrega de los servicios 1 día lun 17/7/23 lun 17/7/23
2226 Recibido a satisfacción 30 días mar 18/7/23 jue 31/8/23
2227 Trámite de pago 39 días? vie 1/9/23 jue 26/10/23
2228 Recepción de facturas en el Sistema de Compras 1 día? vie 1/9/23 vie 1/9/23
2229 Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras 1 día? lun 4/9/23 lun 4/9/23
2230 Generación y firma de trámite de pago 1 día? mar 5/9/23 mar 5/9/23
2231 Remisión de trámite de pago a la UAF 1 día mié 6/9/23 mié 6/9/23
2232 Emisión de pago por parte de la UAF 5 días jue 7/9/23 mié 13/9/23
2233 Pago de Tesorería Nacional 30 días jue 14/9/23 jue 26/10/23
2234 2023LRE-00000#-0005400001; AI; Capacitación abierta(AI) Congreso 

Nacional de Auditores Internos (Contratado en julio); ₡590.000 / 
2023; Gabriela Solano; eneyda Flores

95 días? lun 8/5/23 jue 21/9/23

2235 Sondeo de mercado y decisión de inicio 5 días lun 8/5/23 vie 12/5/23
2236 Elaboración de solicitud de compra en sistema de compras 1 día? lun 15/5/23 lun 15/5/23
2237 Elaboración de pliego de condiciones 0 días lun 15/5/23 lun 15/5/23
2238 Envío de informacion de curso y sondeo de mercado 0 días lun 15/5/23 lun 15/5/23
2239 Confección documento complementario al pliego de condiciones 3 días mar 16/5/23 jue 18/5/23

2240 Elaboración de documento complementario al pliego de 
condiciones

1 día mar 16/5/23 mar 16/5/23

2241 Revisión Técnica de documento complementario al pliego de 
condiciones

1 día mié 17/5/23 mié 17/5/23

2242 Incorporación de ajustes y elaboración de documento 
complementario al pliego de condiciones

1 día jue 18/5/23 jue 18/5/23

2243 Invitación a participar en SICOP 1 día jue 18/5/23 vie 19/5/23
2244 Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el 

catálogo de SICOP
0 días jue 18/5/23 jue 18/5/23

2245 Elaboracion de solicitud y confección de pliego de condiciones en 
SICOP

1 día vie 19/5/23 vie 19/5/23

2246 Invitación a participar en SICOP 0 días vie 19/5/23 vie 19/5/23
2247 Plazo para recepción de ofertas  (plazo entre 3dh y 5dh Art.177; 

Adjudicación doble del plazo para presentación de ofertas Art. 
159))

3 días lun 22/5/23 mié 24/5/23

2248 Plazo para recibir ofertas 3 días lun 22/5/23 mié 24/5/23
2249 Estudio de ofertas 2 días mié 24/5/23 vie 26/5/23
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2250 Apertura de ofertas SICOP 0 días mié 24/5/23 mié 24/5/23
2251 Remisión de ofertas para estudio legal y técnico 0 días mié 24/5/23 mié 24/5/23
2252 Valoración de ofertas 2 días jue 25/5/23 vie 26/5/23

2253 Informe de recomendación 1 día lun 29/5/23 lun 29/5/23
2254 Elaboración de Informe de recomendación 1 día lun 29/5/23 lun 29/5/23
2255 Adjudicación y notificación 1 día? mar 30/5/23 mar 30/5/23
2256 Elaboración de acuerdo de adjudicación 1 día? mar 30/5/23 mar 30/5/23
2257 Notificación del acto de adjudicación (SICOP) 0 días mar 30/5/23 mar 30/5/23
2258 Firmeza del acto de adjudicación 0 días mar 30/5/23 mar 30/5/23
2259 Trámite de contrato 2 días mié 31/5/23 jue 1/6/23
2260 Elaboración del Contrato 1 día mié 31/5/23 mié 31/5/23
2261 Solicitud de documentos a Adjudicatario 0 días mié 31/5/23 mié 31/5/23
2262 Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, grarantía, etc)1 día jue 1/6/23 jue 1/6/23
2263 Trámite del Pedido 6 días vie 2/6/23 vie 9/6/23
2264 Elaboración del borrador de la orden de pedido 2 días vie 2/6/23 lun 5/6/23
2265 Envio de borrador de la orden de pedido a la UAF para aprobación 0 días lun 5/6/23 lun 5/6/23
2266 Visado de pedido por parte de la UAF 3 días mar 6/6/23 jue 8/6/23
2267  Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF 1 día vie 9/6/23 vie 9/6/23
2268 Firma de pedido por Proveedor 0 días vie 9/6/23 vie 9/6/23
2269 Notificación de la orden de pedido 0 días vie 9/6/23 vie 9/6/23
2270 Recepción del servicio 31 días lun 12/6/23 mar 25/7/23
2271 Entrega de los servicios 1 día lun 12/6/23 lun 12/6/23
2272 Recibido a satisfacción 30 días mar 13/6/23 mar 25/7/23
2273 Trámite de pago 39 días? mié 26/7/23 jue 21/9/23
2274 Recepción de facturas en el Sistema de Compras 1 día? mié 26/7/23 mié 26/7/23
2275 Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras 1 día? jue 27/7/23 jue 27/7/23
2276 Generación y firma de trámite de pago 1 día? vie 28/7/23 vie 28/7/23
2277 Remisión de trámite de pago a la UAF 1 día lun 31/7/23 lun 31/7/23
2278 Emisión de pago por parte de la UAF 5 días mar 1/8/23 mar 8/8/23
2279 Pago de Tesorería Nacional 30 días mié 9/8/23 jue 21/9/23
2280 2023LRE-00000#-0005400001; AI; Capacitación abierta(AI) Congreso 

Nacional de Oficinas (Iniciar trámite a principios de febrero ; ₡200.000
/ 2023; Yeimy Mora; Silvia Castro 

95 días? lun 6/2/23 mar 27/6/23

2281 Sondeo de mercado y decisión de inicio 5 días lun 6/2/23 vie 10/2/23
2282 Elaboración de solicitud de compra en sistema de compras 1 día? lun 13/2/23 lun 13/2/23
2283 Elaboración de pliego de condiciones 0 días lun 13/2/23 lun 13/2/23
2284 Envío de informacion de curso y sondeo de mercado 0 días lun 13/2/23 lun 13/2/23
2285 Confección documento complementario al pliego de condiciones 3 días mar 14/2/23 jue 16/2/23

2286 Elaboración de documento complementario al pliego de 
condiciones

1 día mar 14/2/23 mar 14/2/23

2287 Revisión Técnica de documento complementario al pliego de 
condiciones

1 día mié 15/2/23 mié 15/2/23

2288 Incorporación de ajustes y elaboración de documento 
complementario al pliego de condiciones

1 día jue 16/2/23 jue 16/2/23

2289 Invitación a participar en SICOP 1 día jue 16/2/23 vie 17/2/23
2290 Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el 

catálogo de SICOP
0 días jue 16/2/23 jue 16/2/23

2291 Elaboracion de solicitud y confección de pliego de condiciones en 
SICOP

1 día vie 17/2/23 vie 17/2/23

2292 Invitación a participar en SICOP 0 días vie 17/2/23 vie 17/2/23
2293 Plazo para recepción de ofertas  (plazo entre 3dh y 5dh Art.177; 

Adjudicación doble del plazo para presentación de ofertas Art. 
159))

3 días lun 20/2/23 mié 22/2/23

2294 Plazo para recibir ofertas 3 días lun 20/2/23 mié 22/2/23
2295 Estudio de ofertas 2 días mié 22/2/23 vie 24/2/23
2296 Apertura de ofertas SICOP 0 días mié 22/2/23 mié 22/2/23
2297 Remisión de ofertas para estudio legal y técnico 0 días mié 22/2/23 mié 22/2/23
2298 Valoración de ofertas 2 días jue 23/2/23 vie 24/2/23
2299 Informe de recomendación 1 día lun 27/2/23 lun 27/2/23
2300 Elaboración de Informe de recomendación 1 día lun 27/2/23 lun 27/2/23
2301 Adjudicación y notificación 1 día? mar 28/2/23 mar 28/2/23
2302 Elaboración de acuerdo de adjudicación 1 día? mar 28/2/23 mar 28/2/23
2303 Notificación del acto de adjudicación (SICOP) 0 días mar 28/2/23 mar 28/2/23
2304 Firmeza del acto de adjudicación 0 días mar 28/2/23 mar 28/2/23
2305 Trámite de contrato 2 días mié 1/3/23 jue 2/3/23
2306 Elaboración del Contrato 1 día mié 1/3/23 mié 1/3/23
2307 Solicitud de documentos a Adjudicatario 0 días mié 1/3/23 mié 1/3/23
2308 Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, grarantía, etc)1 día jue 2/3/23 jue 2/3/23
2309 Trámite del Pedido 6 días vie 3/3/23 vie 10/3/23
2310 Elaboración del borrador de la orden de pedido 2 días vie 3/3/23 lun 6/3/23
2311 Envio de borrador de la orden de pedido a la UAF para aprobación 0 días lun 6/3/23 lun 6/3/23
2312 Visado de pedido por parte de la UAF 3 días mar 7/3/23 jue 9/3/23
2313  Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF 1 día vie 10/3/23 vie 10/3/23
2314 Firma de pedido por Proveedor 0 días vie 10/3/23 vie 10/3/23
2315 Notificación de la orden de pedido 0 días vie 10/3/23 vie 10/3/23
2316 Recepción del servicio 31 días lun 13/3/23 mié 3/5/23
2317 Entrega de los servicios 1 día lun 13/3/23 lun 13/3/23
2318 Recibido a satisfacción 30 días mar 14/3/23 mié 3/5/23
2319 Trámite de pago 39 días? jue 4/5/23 mar 27/6/23
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2320 Recepción de facturas en el Sistema de Compras 1 día? jue 4/5/23 jue 4/5/23
2321 Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras 1 día? vie 5/5/23 vie 5/5/23
2322 Generación y firma de trámite de pago 1 día? lun 8/5/23 lun 8/5/23

2323 Remisión de trámite de pago a la UAF 1 día mar 9/5/23 mar 9/5/23
2324 Emisión de pago por parte de la UAF 5 días mié 10/5/23 mar 16/5/23
2325 Pago de Tesorería Nacional 30 días mié 17/5/23 mar 27/6/23
2326 2023LRE-00000#-0005400001; AI; Capacitación abierta(AI) Cursos 

puntuales para desarrollo profesional (Planificar en febrero pero 
dependera de las solicitudes de la AI ; ₡1.320.000 / 2023; Carlos Leal; 
Walter Araya

95 días? lun 13/2/23 mar 4/7/23

2327 Sondeo de mercado y decisión de inicio 5 días lun 13/2/23 vie 17/2/23
2328 Elaboración de solicitud de compra en sistema de compras 1 día? lun 20/2/23 lun 20/2/23
2329 Elaboración de pliego de condiciones 0 días lun 20/2/23 lun 20/2/23
2330 Envío de informacion de curso y sondeo de mercado 0 días lun 20/2/23 lun 20/2/23
2331 Confección documento complementario al pliego de condiciones 3 días mar 21/2/23 jue 23/2/23

2332 Elaboración de documento complementario al pliego de 
condiciones

1 día mar 21/2/23 mar 21/2/23

2333 Revisión Técnica de documento complementario al pliego de 
condiciones

1 día mié 22/2/23 mié 22/2/23

2334 Incorporación de ajustes y elaboración de documento 
complementario al pliego de condiciones

1 día jue 23/2/23 jue 23/2/23

2335 Invitación a participar en SICOP 1 día jue 23/2/23 vie 24/2/23
2336 Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el 

catálogo de SICOP
0 días jue 23/2/23 jue 23/2/23

2337 Elaboracion de solicitud y confección de pliego de condiciones en 
SICOP

1 día vie 24/2/23 vie 24/2/23

2338 Invitación a participar en SICOP 0 días vie 24/2/23 vie 24/2/23
2339 Plazo para recepción de ofertas  (plazo entre 3dh y 5dh Art.177; 

Adjudicación doble del plazo para presentación de ofertas Art. 
159))

3 días lun 27/2/23 mié 1/3/23

2340 Plazo para recibir ofertas 3 días lun 27/2/23 mié 1/3/23
2341 Estudio de ofertas 2 días mié 1/3/23 vie 3/3/23
2342 Apertura de ofertas SICOP 0 días mié 1/3/23 mié 1/3/23
2343 Remisión de ofertas para estudio legal y técnico 0 días mié 1/3/23 mié 1/3/23
2344 Valoración de ofertas 2 días jue 2/3/23 vie 3/3/23
2345 Informe de recomendación 1 día lun 6/3/23 lun 6/3/23
2346 Elaboración de Informe de recomendación 1 día lun 6/3/23 lun 6/3/23
2347 Adjudicación y notificación 1 día? mar 7/3/23 mar 7/3/23
2348 Elaboración de acuerdo de adjudicación 1 día? mar 7/3/23 mar 7/3/23
2349 Notificación del acto de adjudicación (SICOP) 0 días mar 7/3/23 mar 7/3/23
2350 Firmeza del acto de adjudicación 0 días mar 7/3/23 mar 7/3/23
2351 Trámite de contrato 2 días mié 8/3/23 jue 9/3/23
2352 Elaboración del Contrato 1 día mié 8/3/23 mié 8/3/23
2353 Solicitud de documentos a Adjudicatario 0 días mié 8/3/23 mié 8/3/23
2354 Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, grarantía, etc)1 día jue 9/3/23 jue 9/3/23
2355 Trámite del Pedido 6 días vie 10/3/23 vie 17/3/23
2356 Elaboración del borrador de la orden de pedido 2 días vie 10/3/23 lun 13/3/23
2357 Envio de borrador de la orden de pedido a la UAF para aprobación 0 días lun 13/3/23 lun 13/3/23
2358 Visado de pedido por parte de la UAF 3 días mar 14/3/23 jue 16/3/23
2359  Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF 1 día vie 17/3/23 vie 17/3/23
2360 Firma de pedido por Proveedor 0 días vie 17/3/23 vie 17/3/23
2361 Notificación de la orden de pedido 0 días vie 17/3/23 vie 17/3/23
2362 Recepción del servicio 31 días lun 20/3/23 mié 10/5/23
2363 Entrega de los servicios 1 día lun 20/3/23 lun 20/3/23
2364 Recibido a satisfacción 30 días mar 21/3/23 mié 10/5/23
2365 Trámite de pago 39 días? jue 11/5/23 mar 4/7/23
2366 Recepción de facturas en el Sistema de Compras 1 día? jue 11/5/23 jue 11/5/23
2367 Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras 1 día? vie 12/5/23 vie 12/5/23
2368 Generación y firma de trámite de pago 1 día? lun 15/5/23 lun 15/5/23
2369 Remisión de trámite de pago a la UAF 1 día mar 16/5/23 mar 16/5/23
2370 Emisión de pago por parte de la UAF 5 días mié 17/5/23 mar 23/5/23
2371 Pago de Tesorería Nacional 30 días mié 24/5/23 mar 4/7/23
2372 Contrato entre entes de derecho público (Art 3 LGCP y Art 5 RLGCP) 173 días lun 2/1/23 jue 21/9/23
2373 UNIDAD DE SERVICIOS DE PROVEEDURÍA (USP) 173 días lun 2/1/23 jue 21/9/23
2374 2023LRE-00000#-0005400001; USP; Contrato administrativo de venta 

de servicios para el uso del Sistema unificado de compras (Contrato 
vence 31/11/2022) R/NI-28083-2022; ₡10.972.000 / 2023; Walter 
Araya; Carlos Leal

173 días lun 2/1/23 jue 21/9/23

2375 Definición de especificaciones 0 días lun 2/1/23 lun 2/1/23
2376  Elaboracion de especificaciones técnicas 0 días lun 2/1/23 lun 2/1/23
2377  Recepción Especificaciones técnicas 1 día lun 9/1/23 lun 9/1/23
2378 Elaboracion del cartel 5 días mar 10/1/23 lun 16/1/23
2379  Revisión Técnica de cartel 5 días mar 17/1/23 lun 23/1/23
2380 Revisión Jurídica de cartel 5 días mar 24/1/23 lun 30/1/23
2381  Confección de invitación con anexo de especificaciones técnicas 1 día mar 31/1/23 mar 31/1/23

2382 Elaboración y recepción de oferta 5 días mié 1/2/23 mar 7/2/23
2383 Revisión de oferta Unidad Técnica 10 días mié 8/2/23 mar 21/2/23
2384 Informe de análisis técnico y recomendación de adjudicación 1 día mié 22/2/23 mié 22/2/23
2385 Elaboracion de Resolución 5 días jue 23/2/23 mié 1/3/23
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2386 Comunicación de Resolución 1 día jue 2/3/23 jue 2/3/23
2387 Trámite de contrato 24 días vie 18/8/23 jue 21/9/23
2388 Elaboración de contrato 5 días vie 18/8/23 jue 24/8/23

2389 Solicitud de documentos al adjudicatario 0 días jue 24/8/23 jue 24/8/23
2390 Presentación de timbres y garantía de cumplimiento por parte del adjudicatario5 días vie 25/8/23 jue 31/8/23
2391 Firma de contrato oferente 1 día vie 1/9/23 vie 1/9/23
2392 Envío de contrato para firma Gerente de División de Apoyo 0 días vie 1/9/23 vie 1/9/23
2393 Firma de contrato 3 días lun 4/9/23 mié 6/9/23
2394 Envío de contrato a refrendo interno a la UJI 0 días mié 6/9/23 mié 6/9/23
2395 Refrendo interno a contrato 10 días jue 7/9/23 jue 21/9/23
2396 Comunicación a la contratista del refendo de contrato y orden de 

inicio
0 días jue 21/9/23 jue 21/9/23

2397 Oferente único  (Art 6  RLGCP y Art 3 inciso c. RLGCP; Sin comisión ni 
refrendo de contrato)

244 días? lun 9/1/23 lun 15/1/24

2398 DIVISIÓN DE GESTIÓN DE APOYO (GDGA) 44 días lun 9/1/23 jue 9/3/23
2399 2023CD-000XX-503; GDGA; Publicaciones en Gaceta; 

₡5.795.000/2023; Silvia/Carolina; Eneyda Flores
44 días lun 9/1/23 jue 9/3/23

2400 Unidad técnica solicita publicación 1 día lun 9/1/23 lun 9/1/23
2401 GDGA solicita a la USP cotizar 0 días lun 9/1/23 lun 9/1/23
2402 USP cotiza la publicacion en La Gaceta (url) 0,5 días mar 10/1/23 mar 10/1/23
2403 GDGA hace solicitud de compra en sistema de compras 0,5 días mar 10/1/23 mar 10/1/23
2404 Trámite del Pedido 2 días mié 11/1/23 jue 12/1/23
2405 Elaboración del Pedido de Compra 1 día mié 11/1/23 mié 11/1/23
2406 Envio a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría 1 día jue 12/1/23 jue 12/1/23

2407 Enviar pedido a la UAF para que se realice el registro 
presupuestario 

0 días jue 12/1/23 jue 12/1/23

2408 Imprenta Nacional incluye en su flujo de trabajo orden de pedido 8 días vie 13/1/23 mar 24/1/23

2409 Trámite de pago 32 días mié 25/1/23 jue 9/3/23
2410 Envio documentos a Financiero 2 días mié 25/1/23 jue 26/1/23
2411 Emisión de pago en Financiero 30 días vie 27/1/23 jue 9/3/23
2412 Conclusión trámite de Contratación 0 días jue 9/3/23 jue 9/3/23
2413 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES (USG) y UNIDAD DE TECNOLOGÍAS 

DE INFORMACIÓN (UTI)
180 días? lun 9/1/23 lun 2/10/23

2414 2023LRE-00000#-0005400001; USG y UTI; Reparaciones varias 
preventivas e imprevistos; ₡10.800.000 / 2023; Todos

180 días? lun 9/1/23 lun 2/10/23

2415 Estudios previos y definición de especificaciones 27 días lun 9/1/23 mar 14/2/23
2416 Estudios previos y determinación de cumplimiento con normativa 22 días lun 9/1/23 mar 7/2/23
2417  Elaboracion de especificaciones técnicas 5 días mié 8/2/23 mar 14/2/23
2418 Envio de inicio de procedimiento a la USP (adjunta especificaciones y estudios previos) 1 día? mié 15/2/23 mié 15/2/23
2419  Recepción Especificaciones técnicas 1 día jue 16/2/23 jue 16/2/23
2420 Elaboración documento complementario al pliego de condiciones 27 días vie 17/2/23 lun 27/3/23
2421 Elaboración de documento complementario al pliego de condiciones5 días vie 17/2/23 jue 23/2/23
2422 Revision de cartel jefatura y/o colaboradores 3 días vie 24/2/23 mar 28/2/23
2423 Revisión jurídica de documento complementario al pliego de condiciones5 días mié 1/3/23 mar 7/3/23
2424 Revisión técnica de documento complementario al pliego de 

condiciones
5 días mié 8/3/23 mar 14/3/23

2425 Atención de observaciones (Tentativo) 2 días mié 15/3/23 jue 16/3/23
2426 Sesión de trabajo (Pueden participar jefaturas) 2 días vie 17/3/23 lun 20/3/23
2427 Incorporación de ajustes y elaboración de documento complementario al pliego de condiciones5 días mar 21/3/23 lun 27/3/23
2428 Preparación previa a publicacion en SICOP 10 días mar 28/3/23 mar 18/4/23
2429 Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el 

catálogo de SICOP
5 días mar 28/3/23 mar 11/4/23

2430 Elaboracion de solicitud y confección de pliego de condiciones en 
SICOP

5 días mié 12/4/23 mar 18/4/23

2431 Publicación en SICOP 1 día mié 19/4/23 mié 19/4/23
2432 Invitación a participar en SICOP 1 día mié 19/4/23 mié 19/4/23
2433 Plazo para recepción de oferta 5 días jue 20/4/23 mié 26/4/23
2434 Estudio de oferta 24 días jue 27/4/23 mié 31/5/23
2435 Apertura y remisión de ofertas en SICOP para estudio legal y 

técnico
1 día jue 27/4/23 jue 27/4/23

2436 Valoración de oferta 5 días vie 28/4/23 vie 5/5/23
2437 Prevenciones al oferente 1 día lun 8/5/23 lun 8/5/23
2438 Recepción de subsanaciones en SICOP (oferente) 3 días mar 9/5/23 jue 11/5/23
2439 Análisis de respuestas / subsanaciones por parte de la UJI y de la UT3 días vie 12/5/23 mar 16/5/23
2440 Informe de admisibilidad (UJI) 5 días mié 17/5/23 mar 23/5/23
2441 Informe de recomendación 6 días mié 24/5/23 mié 31/5/23
2442 Elaboración de Informe de recomendación 6 días mié 24/5/23 mié 31/5/23
2443 Comisión de Adjudicaciones 0 días mié 31/5/23 mié 31/5/23
2444 Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones 0 días mié 31/5/23 mié 31/5/23
2445 Sesión de la Comision de Adjudicaciones 0 días mié 31/5/23 mié 31/5/23
2446 Recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones0 días mié 31/5/23 mié 31/5/23
2447 Elaboracion de minuta de comisión 0 días mié 31/5/23 mié 31/5/23
2448 Resolución 84 días? jue 1/6/23 lun 2/10/23
2449 Elaboracion de Resolución 2 días jue 1/6/23 vie 2/6/23
2450 Comunicación del acto de adjudicación (Se anexa resolución) 1 día lun 5/6/23 lun 5/6/23
2451 Trámite de contrato 6 días lun 5/6/23 mar 13/6/23
2452 Elaboración de contrato en sicop 0 días lun 5/6/23 lun 5/6/23
2453 Solicitud de documentos al adjudicatario 1 día mar 6/6/23 mar 6/6/23
2454 Presentación de timbres y garantía de cumplimiento por parte del adjudicatario5 días mié 7/6/23 mar 13/6/23
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2455 Firma de contrato oferente 0 días mar 13/6/23 mar 13/6/23
2456 Firma de contrato Gerente de División de Apoyo 0 días mar 13/6/23 mar 13/6/23
2457 Refrendo interno 0 días mar 13/6/23 mar 13/6/23

2458 Envío de contrato a refrendo interno a la UJI 0 días mar 13/6/23 mar 13/6/23
2459 Refrendo interno a contrato 0 días mar 13/6/23 mar 13/6/23
2460 Comunicación a la contratista del refendo de contrato y orden de inicio0 días mar 13/6/23 mar 13/6/23
2461 Trámite de la orden de pedido 6 días mié 14/6/23 mié 21/6/23
2462 Elaboración de orden de pedido temporal 2 días mié 14/6/23 jue 15/6/23
2463 Envio de pedido temporal a la UAF para aprobación 0 días jue 15/6/23 jue 15/6/23
2464 Visado de pedido por parte de la UAF 3 días vie 16/6/23 mar 20/6/23
2465  Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF 1 día mié 21/6/23 mié 21/6/23
2466 Firma de pedido por Proveedor 0 días mié 21/6/23 mié 21/6/23
2467 Notificación de la orden de pedido 0 días mié 21/6/23 mié 21/6/23
2468 Recepción de los bienes y/o servicios 30 días jue 22/6/23 vie 4/8/23
2469 Trámite de exoneración de bienes 10 días jue 22/6/23 mié 5/7/23
2470 Entrega de los bienes/servicios 10 días jue 6/7/23 mié 19/7/23
2471 Recibido a satisfacción 10 días jue 20/7/23 vie 4/8/23
2472 Trámite de pago 39 días? lun 7/8/23 lun 2/10/23
2473 Recepción de facturas en el Sistema de Compras 1 día? lun 7/8/23 lun 7/8/23
2474 Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras 1 día? mar 8/8/23 mar 8/8/23

2475 Generación y firma de trámite de pago 1 día mié 9/8/23 mié 9/8/23
2476 Remisión de trámite de pago a la UAF 1 día jue 10/8/23 jue 10/8/23
2477 Emisión de pago por parte de la UAF 5 días vie 11/8/23 vie 18/8/23
2478 Pago de Tesorería Nacional 30 días lun 21/8/23 lun 2/10/23
2479 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES (USG) 180 días? lun 17/4/23 lun 15/1/24
2480 2023LRE-00000#-0005400001; USG; Mantenimiento preventivo y 

correctivo de dos unidades de aire acondicionado de precisión, marca 
LIEBERT Oferente Único (Contratado al 27/11/2023); ₡6.800.000 / 
2023; Gabriela Solano; Silvia Castro

180 días? lun 17/4/23 lun 15/1/24

2481 Estudios previos y definición de especificaciones 27 días lun 17/4/23 mié 24/5/23
2482 Estudios previos y determinación de cumplimiento con normativa 22 días lun 17/4/23 mié 17/5/23
2483  Elaboracion de especificaciones técnicas 5 días jue 18/5/23 mié 24/5/23
2484 Envio de inicio de procedimiento a la USP (adjunta especificaciones y estudios previos) 1 día? jue 25/5/23 jue 25/5/23
2485  Recepción Especificaciones técnicas 1 día vie 26/5/23 vie 26/5/23
2486 Elaboración documento complementario al pliego de condiciones 27 días lun 29/5/23 mar 4/7/23
2487 Elaboración de documento complementario al pliego de condiciones5 días lun 29/5/23 vie 2/6/23
2488 Revision de cartel jefatura y/o colaboradores 3 días lun 5/6/23 mié 7/6/23
2489 Revisión jurídica de documento complementario al pliego de condiciones5 días jue 8/6/23 mié 14/6/23
2490 Revisión técnica de documento complementario al pliego de 

condiciones
5 días jue 15/6/23 mié 21/6/23

2491 Atención de observaciones (Tentativo) 2 días jue 22/6/23 vie 23/6/23
2492 Sesión de trabajo (Pueden participar jefaturas) 2 días lun 26/6/23 mar 27/6/23
2493 Incorporación de ajustes y elaboración de documento complementario al pliego de condiciones5 días mié 28/6/23 mar 4/7/23
2494 Preparación previa a publicacion en SICOP 10 días mié 5/7/23 mar 18/7/23
2495 Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el 

catálogo de SICOP
5 días mié 5/7/23 mar 11/7/23

2496 Elaboracion de solicitud y confección de pliego de condiciones en 
SICOP

5 días mié 12/7/23 mar 18/7/23

2497 Publicación en SICOP 1 día mié 19/7/23 mié 19/7/23
2498 Invitación a participar en SICOP 1 día mié 19/7/23 mié 19/7/23
2499 Plazo para recepción de oferta 5 días jue 20/7/23 jue 27/7/23
2500 Estudio de oferta 24 días vie 28/7/23 vie 1/9/23
2501 Apertura y remisión de ofertas en SICOP para estudio legal y 

técnico
1 día vie 28/7/23 vie 28/7/23

2502 Valoración de oferta 5 días lun 31/7/23 lun 7/8/23
2503 Prevenciones al oferente 1 día mar 8/8/23 mar 8/8/23
2504 Recepción de subsanaciones en SICOP (oferente) 3 días mié 9/8/23 vie 11/8/23
2505 Análisis de respuestas / subsanaciones por parte de la UJI y de la UT3 días lun 14/8/23 jue 17/8/23
2506 Informe de admisibilidad (UJI) 5 días vie 18/8/23 jue 24/8/23
2507 Informe de recomendación 6 días vie 25/8/23 vie 1/9/23
2508 Elaboración de Informe de recomendación 6 días vie 25/8/23 vie 1/9/23
2509 Comisión de Adjudicaciones 0 días vie 1/9/23 vie 1/9/23
2510 Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones 0 días vie 1/9/23 vie 1/9/23
2511 Sesión de la Comision de Adjudicaciones 0 días vie 1/9/23 vie 1/9/23
2512 Recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones0 días vie 1/9/23 vie 1/9/23
2513 Elaboracion de minuta de comisión 0 días vie 1/9/23 vie 1/9/23
2514 Resolución 84 días? lun 4/9/23 lun 15/1/24
2515 Elaboracion de Resolución 2 días lun 4/9/23 mar 5/9/23
2516 Comunicación del acto de adjudicación (Se anexa resolución) 1 día mié 6/9/23 mié 6/9/23
2517 Trámite de contrato 6 días mié 6/9/23 jue 14/9/23
2518 Elaboración de contrato en sicop 0 días mié 6/9/23 mié 6/9/23
2519 Solicitud de documentos al adjudicatario 1 día jue 7/9/23 jue 7/9/23
2520 Presentación de timbres y garantía de cumplimiento por parte del adjudicatario5 días vie 8/9/23 jue 14/9/23
2521 Firma de contrato oferente 0 días jue 14/9/23 jue 14/9/23
2522 Firma de contrato Gerente de División de Apoyo 0 días jue 14/9/23 jue 14/9/23
2523 Refrendo interno 0 días jue 14/9/23 jue 14/9/23
2524 Envío de contrato a refrendo interno a la UJI 0 días jue 14/9/23 jue 14/9/23
2525 Refrendo interno a contrato 0 días jue 14/9/23 jue 14/9/23
2526 Comunicación a la contratista del refendo de contrato y orden de inicio0 días jue 14/9/23 jue 14/9/23
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Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

2527 Trámite de la orden de pedido 6 días lun 18/9/23 lun 25/9/23
2528 Elaboración de orden de pedido temporal 2 días lun 18/9/23 mar 19/9/23
2529 Envio de pedido temporal a la UAF para aprobación 0 días mar 19/9/23 mar 19/9/23

2530 Visado de pedido por parte de la UAF 3 días mié 20/9/23 vie 22/9/23
2531  Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF 1 día lun 25/9/23 lun 25/9/23
2532 Firma de pedido por Proveedor 0 días lun 25/9/23 lun 25/9/23
2533 Notificación de la orden de pedido 0 días lun 25/9/23 lun 25/9/23
2534 Recepción de los bienes y/o servicios 30 días mar 26/9/23 lun 6/11/23
2535 Trámite de exoneración de bienes 10 días mar 26/9/23 lun 9/10/23
2536 Entrega de los bienes/servicios 10 días mar 10/10/23 lun 23/10/23
2537 Recibido a satisfacción 10 días mar 24/10/23 lun 6/11/23
2538 Trámite de pago 39 días? mar 7/11/23 lun 15/1/24
2539 Recepción de facturas en el Sistema de Compras 1 día? mar 7/11/23 mar 7/11/23
2540 Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras 1 día? mié 8/11/23 mié 8/11/23

2541 Generación y firma de trámite de pago 1 día jue 9/11/23 jue 9/11/23
2542 Remisión de trámite de pago a la UAF 1 día vie 10/11/23 vie 10/11/23
2543 Emisión de pago por parte de la UAF 5 días lun 13/11/23 vie 17/11/23
2544 Pago de Tesorería Nacional 30 días lun 20/11/23 lun 15/1/24
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