
Alto costo y bajo desempeño en saneamiento de aguas residuales 

La CGR realizó auditoría acerca de la eficacia y eficiencia en la prestación del servicio de saneamiento de aguas residuales por parte del AYA y 
la Unidad ejecutora del Programa de Agua Potable y Saneamiento (PAPS), evaluando tres temas principales: infraestructura de 
saneamiento, caudal de entrada y calidad de aguas vertidas de la Planta de Tratamiento Los Tajos. En proyectos de esta naturaleza, se han 
destinado más de $490 millones, desde el año 2008. 

HALLAZGOS IMPORTANTES 

Desempeño en proyectos del Programa de Agua Potable y Saneamiento 
Periodo 2007 - 2018 

CRC 1.482.477.390,27 ]

Promedio de variación de
costo a la conclusión (CV)

28,9% [ 199 días (6,6 meses) 

Promedio de variación del
cronograma a la conclusión (SV)

Modificaciones motivadas por
asuntos previsibles (POMP)

l. Atraso en plazo y aumento en costo de 3 proyectos ejecutados en el marco del programa.
2. AyA no ha sido oportuno en prepararse para asumir la operación y el mantenimiento de la nueva infraestructura de alcantarillado sanitario que

desarrolla la Unidad Ejecutora.
3. La planta de tratamiento Los Tajos opera al 16% de su capacidad debido a colapsos y falta de interconexión de obras de alcantarillado

sanitario.
4. AyA no cuenta con previsión de acciones futuras para el tratamiento de contaminantes provenientes de jabones, pese a que el vertido

cumple con los parámetros de calidad establecidos en la normativa.

Conozca el informe completo ingresando al link: https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2020/SIGYD_D/SIGYD_D_2020021771.pdf; Además en el siguiente 
link se encuentra video de Carolina Retana, gerente de Servicios Ambientales y de Energía CGR, refiriendose al tema: https://youtu.be/D-gZd_xgT4A 

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2020/SIGYD_D/SIGYD_D_2020021771.pdf
https://youtu.be/D-gZd_xgT4A

