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Generar oficio de respuesta

1. Informacién general

Encargado ANDREA MUNOZ CERDAS

Generar oficio de respuesta

Fechal/hora gestion 02/12/2025 09:58

Procesos asociados  Solicitud de refrendo bt 8172025000000084
documento
Numero de 2025LY-000001-0006000001 Numero de contrato  0432025300900014
procedimiento
2. Detalle solicitud refrendo contrato
. .. Fecha de ; L, .
Numero de solicitud solicitud Nuamero contrato Competente Institucion Contratista Resultado
Carlos Albert CONSEJO  CONSTRUCTORA
1962025300900004  29/09/2025 14:00 0432025300900014 VarOSS ero NACIONALDE MECO SOCIEDAD
€ga segura VIALIDAD ANONIMA
3. Listado de adendas
Numero Fecha ingreso Competente Institucion Contratista
2032025300900008  05/11/2025 15:23  Carlos Alberto Vega Segura  CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD ~ CONS TRUCTORAMECO

4. Detalle del oficio

SOCIEDAD ANONIMA

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cgr/Ep CgrResponseDetailView.jsp?responseSeqno=2621&vistaPublicaYn=Y &autoPrintYn=Y

111


javascript:js_userInfo('G2200042154165')
javascript:js_cont('CE202509004040','00')
javascript:js_userInfo('G3007231686062')
javascript:js_userInfo('G3007231686062')
javascript:js_moveSupplierDetail('447fb1b905d1b3691c448f5369c2821cd2b16c79c462d96f960748704f9eda9091b32afb29bae50c5c6c1ed485f0a66f0c4cf9d95934338ca4c889f125e261ecb4a4888af3543eaf15f5decb6a91f1dbc1247387410de6fd2ec79b012eec998c0b93dc4b2d8891aa88e3d1bd11f177945e8a1c1d7309a0357ac7b9e3525f4f69')
javascript:js_moveSupplierDetail('447fb1b905d1b3691c448f5369c2821cd2b16c79c462d96f960748704f9eda9091b32afb29bae50c5c6c1ed485f0a66f0c4cf9d95934338ca4c889f125e261ecb4a4888af3543eaf15f5decb6a91f1dbc1247387410de6fd2ec79b012eec998c0b93dc4b2d8891aa88e3d1bd11f177945e8a1c1d7309a0357ac7b9e3525f4f69')
javascript:js_moveSupplierDetail('447fb1b905d1b3691c448f5369c2821cd2b16c79c462d96f960748704f9eda9091b32afb29bae50c5c6c1ed485f0a66f0c4cf9d95934338ca4c889f125e261ecb4a4888af3543eaf15f5decb6a91f1dbc1247387410de6fd2ec79b012eec998c0b93dc4b2d8891aa88e3d1bd11f177945e8a1c1d7309a0357ac7b9e3525f4f69')
javascript:js_addendumDetail('RA202511000002','20250100921','00');
javascript:js_userInfo('G3007231686062')
javascript:js_moveSupplierDetail('3101035078')
javascript:js_moveSupplierDetail('3101035078')

2/12/25, 2:48 p.m. Generar oficio de respuesta

Sefior

Mauricio Antonio Sojo Quesada
Director Ejecutivo a. i.

CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD

Asunto: Se refrenda el contrato No. 0432025300900014-00, asi como su adenda emitida bajo el numeral 2032025300900008, derivado de la
Licitacion Mayor No. 2025LY-000001-0006000001, promovida para la “Rehabilitacion y Ampliacién a cuatro carriles de la Ruta Nacional No. 1,
Interamericana Norte, Seccién Barranca - Limonal, Partida 1 y Partida 2”.

Estimado sefior:

Mediante nimero de gestién 1962025300900004 de fecha 29 de setiembre del afio en curso, la Administracién solicita se otorgue el refrendo del
contrato No. 0432025300900014-00, asi como su adenda emitida bajo el numeral 2032025300900008, derivado de la Licitacion Mayor No.
2025LY-000001-0006000001, especificamente para la Partida No. 2, promovida para la “Rehabilitacién y Ampliacion a cuatro carriles de la Ruta
Nacional No. 1, Interamericana Norte, Seccién Barranca - Limonal, Partida 1 y Partida 2”, por un precio total de US$141.764.697,18 (ciento
cuarenta y un millones setecientos sesenta y cuatro mil seiscientos noventa y siete dolares americanos con dieciocho centavos de délares
americanos) mas US$7.088.234,86 (siete millones ochenta y ocho mil doscientos treinta y cuatro ddlares americanos con ochenta y seis
centavos de dolares americanos) por concepto de imprevistos de disefio -renglén No. 110.06-); contrato suscrito entre el CONSEJO NACIONAL
DE VIALIDAD, en adelante CONAVI y la empresa CONSTRUCTORA MECO S. A.

En razon de esa gestion, este 6rgano contralor le requirid una primera solicitud de informaciéon a la Administracion mediante el auto No.
8052025000002144 notificada el dia 21 de octubre de 2025; dicha gestion fue atendida por el CONAVI -segun consta en expediente del refrendo
contralor- hasta el dia 06 de noviembre de 2025; ello por cuanto solicité en dos ocasiones prorroga al plazo otorgado por este 6érgano contralor.
Con la documentacion aportada en su respuesta, se suscribié una adenda al contrato electrénico; misma que el Sistema Integrado de Compras
Publicas, en adelante SICOP, le asigno el No. 2032025300900008.

Una vez realizada la verificacion correspondiente a la adenda y la informacién incorporada por el CONAVI en el expediente electrénico del
refrendo, este érgano contralor realizé una segunda solicitud de informacién el dia 17 de noviembre de 2025, en razén de no haberse cumplido
con la totalidad de lo requerido en la primera; ello mediante la gestion numero 8052025000002286; tal gestion fue atendida integralmente por el
CONAVI el dia 24 de noviembre de 2025.

I. Antecedentes

A partir de la informacién que consta en el expediente de la contratacion tramitado por medio del SICOP; asi como, la informacién aportada en el
expediente del refrendo contralor, y por disposicion del articulo 8 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administracion
Publica, se tienen por acreditados los siguientes aspectos:

1- Certificacion de contenido presupuestario:

Que conforme a la certificacion No. CERTIFICACION-CONAVI-CA-DIE-GAF-002-2025, emitida el dia 03 de noviembre de 2025 por parte del
sefior Johaam Piedra Méndez, Gerente de Adquisicion y Finanzas a. i. del CONAVI se acredita el contenido presupuestario suficiente y
disponible para cubrir parte del monto del contrato, especificamente para los pagos que se asumiran para el afio presupuestal 2025.

Dicho documento certifica que para este periodo presupuestario se encuentra disponible la suma de ¢69.433.253.472,15 (sesenta y nueve mil
cuatrocientos treinta y tres millones doscientos cincuenta y tres mil cuatrocientos setenta y dos colones con quince céntimos); contenido
presupuestario generado a través de los recursos aprobados mediante la Ley No. 10.584, publicada en el Alcance No. 179 del Diario Oficial La
Gaceta, edicion No. 208 del 06 de noviembre 2024 y el Decreto Ejecutivo No. 44814 publicado en el Alcance No. 200 de ese mismo Diario
Oficial, edicion No. 232 de fecha 10 de diciembre de 2024.

Asimismo, se acredita por parte del CONAVI en ese mismo documento, -CERTIFICACION-CONAVI-CA-DIE-GAF-002-2025-, que la
Administracién se compromete a realizar las gestiones necesarias para realizar la reserva del contenido presupuestario que corresponda a los
periodos presupuestarios de los afios 2026, 2027 y 2028; siendo el CONAVI el unico responsable de gestionar las respectivas aprobaciones
para esos afios presupuestarios. (Apartado [5. Informacién de contrato] - Constructora Meco S. A., [5.1 Contrato] ingresar en “Contrato”, en
“Consulta de expediente refrendo” en el mddulo 3. Listado de solicitudes de informacion, en la gestién No. 8052025000002144”).

2- Estudios legales, técnicos, financieros y de razonabilidad de precio: que en el expediente electrénico administrativo de la contratacion
se encuentran incorporados los estudios que sustentan la seleccion del contratista. Al respecto se detallan:

a) Estudio Legal: oficio No. CARTA-CONAVI-GAJ-12-2025-0893 (1245), emitido por la Gerencia de Gestion de Asuntos Juridicos, en el que se
indica que la empresa contratista cumple con los requisitos legales establecidos en las reglas del concurso. (Apartado [4. Informacién de
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Adjudicacién] en el moédulo “Recomendacion de adjudicacion”, en el modulo [Informacion general] en la cejilla “Consulta del resultado de la
verificacion (Partida: Todos, Fecha de la solicitud: 18/07/2025 11:08), ingresar en [3. Encargado de la verificacion)).

b) Estudio técnico: oficio No. CARTA-CONAVI-DIE-07-2025-1003 (0140), emitido por la Gerencia del Proyecto Barranca-Limonal, en el que se
indica que la empresa contratista cumple con los requisitos de idoneidad administrativa y técnica para asumir el objeto contractual de la Partida
No. 2. (Apartado [4. Informacion de Adjudicacion] en el médulo “Recomendacion de adjudicaciéon”, en el modulo [Informacion general] en la
cejilla “Consulta del resultado de la verificacién (Partida: Todos, Fecha de la solicitud: 18/08/2025 18:59), ingresar en [3. Encargado de la
verificacion)).

c) Estudio de razonabilidad de precio: oficio No. CARTA-CONAVI-DIE-07-2025-1003 (0140), emitido por la Gerencia del Proyecto Barranca-
Limonal, en el que se indica que la empresa contratista cumple con los requisitos establecidos y su precio se encuentra dentro del analisis de
mercado realizado oportunamente por la Administracion. (Apartado [4. Informacion de Adjudicacién] en el médulo “Recomendacion de
adjudicacion”, en el médulo [Informacion general] en la cejilla “Consulta del resultado de la verificacion (Partida: Todos, Fecha de la solicitud:
18/08/2025 18:59), ingresar en [3. Encargado de la verificacion]).

d) Estudio del analisis financiero: oficio No. CARTA-CONAVI-FIN-01-2025-0099 (0596), emitido por la Gerencia de Adquisiciones y Finanzas,
en el que se indica que la empresa contratista cuenta con la idoneidad financiera para desarrollar el proyecto. (Apartado [4. Informacién de
Adjudicacién] en el médulo “Recomendaciéon de adjudicacion”, en el médulo [Informacion general] en la cejilla “Consulta del resultado de la
verificacion (Partida: Todos, Fecha de la solicitud: 18/08/2025 18:59), ingresar en [3. Encargado de la verificacion]).

3- Certificacion de la Caja Costarricense de Seguridad Social de la empresa contratista:

Que segun verificacion efectuada en el Sistema Centralizado de Recaudacion (SICERE), la empresa contratista se encuentra al dia en sus
obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social.

La consulta fue efectuada por este érgano contralor el dia 02 de diciembre de 2025 -misma que se incorpora al expediente electrénico del
refrendo-, la cual hace constar la condicion de patrono al dia de la empresa Constructora Meco S. A. (Apartado [5. Informacion de contrato] -
Constructora Meco S. A., [5.1 Contrato] ingresar en “Contrato”, en “Consulta de expediente refrendo” en 9 Documentos adjuntos y pruebas en “4
Consulta morosidad patronal CCSS”).

4- Garantia de cumplimiento rendida por la empresa contratista y especies fiscales: que se emiti6 la siguiente garantia de cumplimiento a
favor de la Administracion para respaldar el 10% por ciento del monto del contrato y el plazo de ejecucién contractual:

Garantia de cumplimiento electrénica bajo el numeral CAUC-7859-00, por la suma de US$14.176.470,00; dicha caucién se encuentra emitida
desde el 11 de septiembre de 2025, con una vigencia al 25 de mayo de 2028. (Apartado [7. Garantia] en la cejilla “Garantia de Cumplimiento”).

Especies fiscales: en vista de la derogatoria del articulo 272 del Cédigo Fiscal, segun el articulo 8 de la “Ley No. 10586, “Ley Simple I: Simple I:
Simplificacion de impuestos para levantar la eficiencia y la competitividad (Fase 1)”, del 5 de noviembre de 2024; no se contempla el pago de
especies fiscales. (Normativa publicada en el Alcance No. 195 del Diario Oficial La Gaceta No. 227 del 03 de diciembre de 2024).

5- Capacidad legal de los suscribientes del contrato administrativo:

a) Para el contrato administrativo No. 0432025300900014-00, la empresa Constructora Meco S. A., acredita que el sefior Dennis Monge
Campos, en su condicion de representante legal, cuenta con la capacidad juridica para suscribir las obligaciones contenidas en dicho
documento, especificamente el dia de la firma del mismo, a saber: 29 de septiembre de 2025; lo anterior, segun certificaciéon notarial realizada
por el Licenciado José Manuel Saenz Montero, Notario Publico.

En el caso de la adenda No. 2032025300900008, la misma ha sido suscrita por el sefior Dennis Monge Campos, representante legal de la
empresa Constructora Meco S. A., quien mediante la certificacion de dicho Notario Publico hace constar que contaba con la representacion de la
empresa contratista, en condicién de Apoderado Generalisimo sin limite de suma para el dia 05 de noviembre de 2025; razén por la cual se
acredita que contaba con la capacidad juridica para suscribir dicho documento. (Apartado [5. Informacién de contrato] - Constructora Meco S. A.,
[5.1 Contrato] ingresar en “Contrato”, en “Consulta de expediente refrendo” en 2.7 Contrato y listado de adendas, en la gestién No.
8052025000002144, en el apartado 5. Documentos adjuntos y pruebas”).

b) Que el representante de la Administracion es el sefior Mauricio Antonio Sojo Quesada, en su condicion de Director Ejecutivo del CONAVI. El
sefior Sojo Quesada cuenta con la capacidad juridica para suscribir las obligaciones contenidas en el contrato y la adenda, de conformidad con
las facultades de Apoderado General sin limite de suma otorgadas por dicha institucion. (Apartado [5. Informacion de contrato] - Constructora
Meco S. A., [5.1 Contrato] ingresar en “Contrato”, en “Consulta de expediente refrendo” en en el apartado 5. Documentos adjuntos y pruebas, en
el archivo, en consulta del archivo “3 Personeria Mauricio Sojo Quesada.pdf”).

6- Informacién sobre la etapa y estudio de la fase de preinversién y planificacion del proyecto: Que en el expediente administrativo
constan las aprobaciones del responsable sobre el cumplimiento de las etapas y estudios de la fase de preinversién y planificacion del proyecto,
donde se indica que dicha fase y planificacion fue realizada de forma completa y satisfactoria, segun el siguiente detalle:
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Documento denominado “Rehabilitacién y ampliacion a cuatro carriles de la Ruta Nacional No. 1 Interamericana Norte, Seccién Barranca -
Limonal, Documento de Prefactibilidad, Viceministerio de Infraestructura”, emitido por el Ministerio de Obras Publicas y Transportes, en el cual
sefialan la viabilidad y evaluacion a favor del proyecto de “Rehabilitacion y Ampliacién a cuatro carriles de la Ruta Nacional No. 1,
Interamericana Norte, Seccién Barranca - Limonal, Partida 1 y Partida 2” por parte del CONAVI. (Apartado [1. Informacion de solicitud de
contratacion] ingresar por No. de solicitud de la contratacién, en [5. Archivo adjunto] en consulta del archivo “10 20231124 _ Prefactibilidad
Barranca-Limonal V4.pdf (9.44 MB)

7- Sobre la disponibilidad fisica de los terrenos: que por medio de la Certificacion emitida mediante oficio No. CERTIFICACION-CONAVI-
CA-DIE-004-2025, suscrita por la Gerencia de la Unidad Ejecutora Barranca - Limonal, se acredita que cada partida objeto del concurso se ha
dividido en dos Unidades Funcionales -la via principal y la via marginal. En ese sentido, certifica que para la via principal (Unidad Funcional 2.1
[Partida No. 2]) se cuenta con la totalidad del derecho de via; asimismo sefiala que los terrenos requeridos para la ejecucion de la via
marginal (Unidad Funcional 2.2 [Partida No. 2]) se encuentran disponibles en forma parcial.

Conforme lo anterior, certifica expresamente bajo su responsabilidad que: “Los terrenos que conforman la ruta critica del proyecto (via principal)
se encuentran debidamente expropiados, razén por la cual estan disponibles para la ejecucion de las obras constructivas de este proyecto”;
siendo que segun lo antes sefialado, por via principal se entiende la Unidad Funcional No. 2.1. (Apartado [5. Informacién de contrato] -
Constructora Meco S. A., [5.1 Contrato] ingresar en “Contrato”, en “Consulta de expediente refrendo” en 2.7 Contrato y listado de adendas, en la
gestion No. 8052025000002286, en el apartado 5. Documentos adjuntos y pruebas”).

Asi las cosas, segun lo sefialado en el pliego de condiciones, especificamente 2) OBJETO DE LA LICITACION, dispone que el contratista podra
dar inicio de las labores en forma conjunta -via principal y via marginal-, o bien en forma separada, segun se cuente con la totalidad de los
derechos de via. En atencion con lo anterior, una vez que este érgano contralor otorgue el refrendo de este contrato, se debera iniciar labores
para la via principal; ello dado que se cuenta con la disponibilidad fisica de todos los terrenos que conforman la Unidad Funcional No. 2.1; todo
segun lo antes certificado por parte del CONAVI. (Apartado [2. Informacién de Pliego de condiciones], ingresar en No. de Procedimiento, en el
modulo [F. Documento del Pliego de condiciones], en consulta el documento “3 DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS-firmado-firmado (1).pdf
(7.55 MB”).

8- Sobre la reubicacion de servicios para ejecutar las obras: que por medio de la certificacion emitida mediante oficio No. CERTIFICACION-
CONAVI-CA-DIE-006-2025, suscrita por la Gerencia de la Unidad Ejecutora Barranca - Limonal, acredita en la parte que interesa que: “se
cuenta con una MEMORIA DE CALCULO DE DISENO CARRETERA E INTERCAMBIOS APARTADO 14. SERVICIOS AFECTADOS para la
Partida 1, el objetivo general del documento es enumerar los servicios publicos existentes en la zona de actuacion, identificar aquellos que
resulten afectados por las obras del proyecto y proponer una solucién para la reposicién. / (...) / El contratista, previo a la relocalizacién de
Servicios Publicos, coordinaréa con las Instituciones Publicas prestatarias de esos servicios afectados, de existir la necesidad de replantear las
infraestructuras existentes, el contratista debera verificar con topografia que la nueva reubicacién de los servicios publicos no tendra afectacion
alguna con respecto a los disefios finales, lo cual constituye una condicién necesaria para poder otorgar de forma previa la nueva reubicacion
del servicio publico. / (...)” (Apartado [5. Informacién de contrato] - Constructora Meco S. A., [5.1 Contrato] ingresar en “Contrato”, en “Consulta
de expediente refrendo” en 2.7 Contrato y listado de adendas, en la gestion No. 8052025000002144, en el apartado 5. Documentos adjuntos y
pruebas”).

Lo anterior resulta coincidente con lo dispuesto en el pliego de condiciones del concurso, especificamente en el apartado C) REUBICACION DE
SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS; clausulado que dispone que los trabajos inherentes a la reubicacién de servicios plblicos que sean
afectados por las obras, seran exclusiva responsabilidad de la empresa contratista, incluyendo las diligencias necesarias de coordinacion para la
reubicacion de los servicios publicos con cada institucion competente. (Apartado [2. Informacion de Pliego de condiciones], ingresar en No. de
Procedimiento, en el médulo [F. Documento del Pliego de condiciones], en consulta el documento “3 DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS-
firmado-firmado (1).pdf (7.55 MB”).

Ahora bien, segun la Reforma al Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administracion Publica, en el articulo 8, inciso 10) se
dispuso como parte de los requisitos de legalidad que verifica este érgano contralor para otorgar este requisito de eficacia, la certificacion de la
Administracién de contar con el plan integrado y coordinado con las distintas entidades publicas a cargo de los servicios publicos que deben ser
reubicados como parte de la ejecucion de las obras; ello en atencion a lo previsto en el articulo 73 de la Ley General de Contratacion Publica y
el articulo 182 de su Reglamento.

No obstante, segun se ha contratado la ejecucién del proyecto, este 6rgano contralor considera que tal requisito no resulta aplicable al caso en
estudio; ello por cuanto las obligaciones inherentes a la reubicacion de los servicios publicos afectados con la construccion de las obras de
infraestructura vial no estara a cargo del CONAVI sino del contratista. En ese escenario, este érgano contralor considera que dicho inciso debe
vincularse a lo dispuesto en el articulo 182 del Reglamento a la Ley General de Contratacién Publica, en el sentido que al resultar una obligacién
del contratista no resulta exigible para el CONAVI emitir una certificacion que acredite la tenencia del plan integrado de la reubicacion de los
servicios.

Ahora bien, segun lo dispuesto en dicha norma -articulo 182 del citado Reglamento-, en caso de trasladar la reubicacién de los servicios
publicos al contratista, a la Administracion le compete “suministrar la informacién pertinente, la cual debera estar a su disposicién, segtin se
establezca en el pliego de condiciones”.

Asi las cosas, se considera que la certificacion emitida por el CONAVI, se ajusta a la participacién que le corresponde sobre la actividad de
reubicacion de servicios publicos, siendo que el plan integrado y coordinado con las entidades publicas a cargo de dichos servicios, resulta una
obligacién inherente a la ejecucion de las labores de relocalizacion de los servicios; aspecto que para el presente caso ha sido delegada al
contratista desde las bases del concurso.

9- Contrato administrativo formalizado para la Licitacion Mayor No. 2025LY-000001-0006000001: firmado digitalmente; dicho documento
digital se suscribe para la “Rehabilitacion y Ampliacién a cuatro carriles de la Ruta Nacional No. 1, Interamericana Norte, Seccion Barranca -
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Limonal, Partida 1 y Partida 2”; contrato suscrito entre el CONAVI y la empresa CONSTRUCTORA MECO S. A. por los siguientes
representantes legales:

i) Por parte de la Administraciéon: Mauricio Sojo Quesada, en su condicién de Director Ejecutivo de la Direccion Ejecutiva del CONAVI, firmado
el dia 29 de septiembre de 2025, a las 13:48 horas. (Apartado [5. Informacién de contrato] - Constructora Meco S. A., [5.1 Contrato] ingresar en
“Contrato”, en “Consulta de expediente refrendo” en 2.7 Contrato y listado de adendas - consulta Aprobaciones - Firma Mauricio Antonio Sojo
Quesada).

ii) Por parte de la empresa contratista: el contrato administrativo No. 0432025300900014-00, ha sido suscrito por parte de la empresa
Constructora Meco S. A., por medio del sefior Dennis Monge Campos, en su condicion de representante legal; dicho documento fue suscrito el
dia 29 de septiembre de 2025 a las 12:18 horas. (Apartado [5. Informacién de contrato] - Constructora Meco S. A., [5.1 Contrato] ingresar en
“Contrato”, en “Consulta de expediente refrendo” en 2.7 Contrato y listado de adendas, Firma Dennis Monge Campos”).

Adenda No. 1, bajo el numeral de SICOP 2032025300900008, firmado digitalmente por las siguientes personas:

i) Por parte de la Administraciéon: Mauricio Sojo Quesada, en su condicién de Director Ejecutivo de la Direccion Ejecutiva del CONAVI, firmado
el dia 05 de noviembre de 2025, a las 15:20 horas. (Apartado [5. Informacién de contrato] - Constructora Meco S. A., [5.1 Contrato] ingresar en
“Contrato”, en “Consulta de expediente refrendo” en 2.7 Contrato y listado de adendas - consulta Aprobaciones - Firma Mauricio Antonio Sojo
Quesada).

ii) Por parte de la empresa contratista: la adenda se suscribe por el representante legal Dennis Monge Campos; dicha adenda fue suscrita el
dia 05 de noviembre de 2025, a las 15:04 horas. (Apartado [5. Informaciéon de contrato] - Constructora Meco S. A., [5.1 Contrato] ingresar en
“Contrato”, en “Consulta de expediente refrendo” en 2.7 Contrato y listado de adendas - 2032025300900008” consulta Aprobaciones - Firma
Dennis Monge Campos).

Il. Criterio de la Division:

1. Sobre el renglon de pago 110.06 “Servicios especializados y obras especiales a costo, mds porcentaje por administracion” del CR-
2020; todo dispuesto en el pliego de condiciones:

Sobre este tema particular, estima este érgano contralor que resulta necesario realizar varias precisiones relacionadas con el monto del contrato
y el renglon de pago 110.06 “Servicios especializados y obras especiales a costo, mas porcentaje por administracion” del CR-2020; lo anterior
con respecto al tema de este tipo de imprevistos dispuestos como parte de las reglas del concurso.

Conforme lo antes mencionado, el pliego de condiciones del concurso se consolidé disponiendo en su apartado A. INFORMACION GENERAL
Y DEL OBJETO CONTRACTUAL, clausula 6) Precio, con respecto a dicho renglén lo siguiente: “En caso de presentarse alguna imprevisibilidad
durante la ejecucioén de la obra o el interés del contratante para ejecutar obras adicionales complementarias, se dispone de la suma provisional
indicada en la Tabla “Sumario General de Obras y Precios”, bajo el Renglén de Pago 110.06 “Servicios especializados y obras especiales a
costo, mas porcentaje por administracion” del CR-2020, es una prevision presupuestaria de la contratante, esta asignacion esta exclusivamente
para atender actividades necesarias para cumplir con el objetivo contractual de esta licitacion y garantizar el funcionamiento y operacion de la
obra. La utilizacion de este renglon de pago estara bajo la autoridad y responsabilidad de la Unidad Ejecutora del contrato, que determinara de
qué manera podra ser utilizado. Cabe destacar que su previsién no obliga al contratante a su uso, ya sea de forma parcial o total, ni le genera
derecho al oferente, ni la posibilidad de reclamos alguno sobre dicho rubro. / Para el respectivo contrato, ese Renglén de Pago CR.110.06 del
CR-2020 se estima que su valor equivale al 5% maximo del monto de la asignacién presupuestaria para cada Partida y que el contratante sera
el que administre y disponga su uso. /(...)". (Apartado [2. Informacion de Pliego de condiciones], ingresar en No. de Procedimiento, en el médulo
[F. Documento del Pliego de condiciones], en consulta el documento “3 DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS-firmado-firmado (1).pdf (7.55
MB”).

De conformidad con lo dispuesto en las bases del concurso aceptadas por las partes, se dispone en el pliego de condiciones que la
Administracién para garantizar la ejecucion contractual, consignd un rubro para atender imprevistos, segun lo dispuesto en el renglén de pago
110.06 “Servicios especializados y obras especiales a costo, mas porcentaje por administracion” del CR-2020; para ello ha considerando que el
monto acorde para cubrir esos posibles imprevistos corresponde al 5% del monto de la asignacion presupuestaria de cada partida.

Ahora bien, tal y como ha sido sefialado por este 6rgano contralor en anteriores oficios, en el precio del contrato se deben incluir el rubro de
imprevistos -correspondientes a la estructura de precios-, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 102 del Reglamento a la Ley General
de Contratacion Publica. Dicho rubro de imprevistos, obedece al derecho previsto a favor del contratista para solventar cualquier error
sobrevenido en el cumplimiento de la ejecucion contractual; producto de algun ‘riesgo y ventura” no previsto en forma oportuna durante la
estructuracion de su propuesta econémica; siendo que en caso que no se requiera la utilizacion de ese renglon especifico -al no presentarse
ninguna contingencia-, dicho monto sera cancelado por parte de la Administracion a favor del contratista (ver el oficio No. 03797 de la
Contraloria General de la Republica).

Por ofra parte, también se encuentran los imprevistos de disefio, administracion o el renglén de pago 110.06 “Servicios especializados y obras
especiales a costo, mas porcentaje por administracion” del CR-2020 -nomenclatura utilizada por el CONAVI en el pliego de condiciones- que
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obedecen a aquellos posibles eventos y circunstancias no anticipadas que surgen de errores, omisiones o alguna deficiencia en los planos
constructivos o las especificaciones técnicas del proyecto; mismos que implican la prestacion de servicios adicionales por parte del contratista, a
efecto de concluir la ejecucién contractual a entera satisfaccién de la Administracion. Tales servicios adicionales I6gicamente no fueron
contemplados durante la planificacion y el presupuesto inicial del proyecto por parte del contratista, razén por la cual implica la cotizaciéon de
otros costos y plazos no previstos en la planificacion original de la obra.

Estos imprevistos no corresponden a un derecho del contratista, sino que es una obligacion que eventualmente tendra que cumplir, asumiendo
la Administracion esos mayores costos que se generen a favor del primero; diferencia trascendental con el rubro de imprevistos que conforma la
estructura de precios.

Una vez precisada la naturaleza juridica de los imprevistos que conforman la estructura de precio de un contrato administrativo para obra publica
y los imprevistos de disefio, administracion o renglén 110.06, es importante considerar que este 6érgano contralor dispuso varias pautas sobre el
manejo de la figura de este tipo imprevistos, especificamente los denominados renglon de pago 110.06 “Servicios especializados y obras
especiales a costo, mas porcentaje por administracion” del CR-2020 -la cual es la que nos ocupa en este apartado del oficio de resolucién-;
dentro de los cuales resultan relevantes precisar para efectos del tramite de refrendo contralor los siguientes:

a) Deben formar parte del pliego de condiciones: aspecto que se cumple en el presente caso, por cuanto el CONAVI dispuso el rubro de
imprevistos renglén de pago 110.06 “Servicios especializados y obras especiales a costo, mas porcentaje por administracion” del CR-2020;
siendo la Administracion la responsable en el cumplimiento de las pautas necesarias para cumplir con el procedimiento de autorizacion de los
mismos, asi como los mecanismos de control para la utilizacién de dicho rubro.

b) Caracter eventual: el monto o porcentaje correspondiente de este tipo imprevistos no debe formar parte del precio del contrato; razén por la
cual, tal y como ha sido realizado por el CONAVI, el monto correspondiente al porcentaje inherente a este renglén de pago, ha sido excluido del
costo de proyecto de la obra. Lo anterior, dado el caracter eventual del uso de dicha figura, la cual no se convierte en un derecho del contratista -
como lo es el monto de las obras adjudicadas-, sino un rubro para cubrir cualquier situacién imprevisible generada por errores, omisiones o
situaciones no previstas en las bases originales del proyecto.

c) Este tipo de imprevistos deben ser objeto de adjudicacion por parte de la Licitante: en este caso, mediante el comunicado No. ACA-01-
2025-0388 (220), se transcribe lo resuelto en el Acuerdo 5 de la Sesion Ordinaria celebrada por el Consejo de Administracién del CONAVI
(ACTA No. 47-2025) del dia 21 de agosto de 2025, en el cual no se menciona la adjudicacion con respecto al renglén de pago 110.06 “Servicios
especializados y obras especiales a costo, mas porcentaje por administraciéon” del CR-2020; aspecto que se analizara mas adelante.

Por ultimo, se considera necesario precisar que los demas aspectos necesarios referentes a este tipo de imprevistos aplicables durante la
ejecucion del proyecto, pueden ser consultados por el CONAVI mediante el oficio No. 03797 (DCA-0862) emitido por parte de la Contraloria
General de la Republica el dia 16 de marzo de 2020.

Una vez conceptualizados los aspectos antes mencionados, es necesario puntualizar las actuaciones de las partes que requieren ser verificadas
para el tramite del refrendo contralor en cuanto al monto del contrato y el mencionado rengléon de pago. En ese sentido, primeramente es
necesario reiterar que las reglas del concurso disponen un rubro correspondiente al renglén de pago 110.06 “Servicios especializados y obras
especiales a costo, mas porcentaje por administracion” del CR-2020; renglén previsto por la suma correspondiente al 5% de la suma
presupuestaria por partida; monto aceptado por las partes -CONAVI y Constructora Meco S. A., para cancelar a favor de la empresa contratista,
en caso de generarse alguna situacién de naturaleza imprevisible por falencias en las reglas previstas para ejecutar el proyecto constructivo.

Asimismo, consta la manifestacion de voluntad de la empresa contratista a través de la presentacion formal de su oferta, en la cual
expresa su decision voluntaria de contratar -en este caso con el CONAVI- bajo las condiciones técnicas, legales y econémicas impuestas en el
pliego de condiciones. En este caso se observa que el monto propuesto por la empresa contratista para ejecutar la obra de la Partida No. 2
corresponde a la suma de US$141.764.697,18 (ciento cuarenta y un millones setecientos sesenta y cuatro mil seiscientos noventa y siete
doélares americanos con dieciocho centavos de ddlares americanos) mas US$7.088.234,86 (siete millones ochenta y ocho mil doscientos treinta
y cuatro dolares americanos con ochenta y seis centavos de délares americanos) por concepto de imprevistos -renglén 110.06-; suma
debidamente ofertada en forma separada, ajustandose a las términos previstos en las bases del concurso.

Por ultimo, en el contrato suscrito entre las partes, se menciona dicho renglén de pago, especificamente en la clausula denominada “REAJUSTE
DE PRECIOS”.

De lo antes expuesto, la Administraciéon dispuso como sumas consignadas para la ejecucion de las obras de infraestructura vial
correspondientes a la Partida No. 2, los siguientes montos:

Monto del contrato para la obra de infraestructura vial, Partida No. 2: US$141.764.697,18

Renglon de pago 110.06 “Servicios especializados y obras especiales a costo, mas porcentaje por administraciéon” del CR-2020:
US$7.088.234,86

Por tal razén, ante el sefialamiento expreso en el pliego de condiciones que consigna el rubro de imprevistos, regulado bajo lo dispuesto en la
normativa prevista en el Decreto No. 43397-MOPT; Decreto Ejecutivo en el cual se realiza la oficializacién de la actualizacién del Manual de
Especificaciones Generales para la Construcciéon de Carreteras, Caminos y Puentes de Costa Rica (CR-2020) (renglén de pago 110.06), en la
oferta adjudicada y el contrato administrativo, solamente se aprecia la inconsistencia en la omisién de realizar una mencioén expresa en el acto
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de adjudicacion de ese renglon de pago; es decir, no se dispuso expresamente el monto total de la obra de infraestructura vial, asi como la
posible utilizacion del renglén de pago 110.06 “Servicios especializados y obras especiales a costo, mas porcentaje por administracion” del CR-
2020.

Ahora bien, dicha omisién se considera no impide el otorgamiento del requisito de eficacia en estudio, bajo una lectura acorde a los principios de
eficiencia y eficacia; ello en atencién a una 6ptima consecucion del fin publico. Lo anterior al realizar una lectura amplia en el sentido que en
todas las etapas del procedimiento de compra prevalecera el contenido sobre la forma, a efecto de que se favorezca la conservaciéon de los
actos y principalmente el ordenamiento sea interpretado en atencién con la orientacion al resultado.

De esa forma, este érgano contralor realiza una armonizacion entre el planteamiento del uso de ese rengléon de pago y las actuaciones
aceptadas por las partes; a efecto que se logre una interpretacion arménica dirigida al principio de la conservacion del acto de la Administracion;
cuya omision en el detalle expreso de la adjudicacion de ese renglén de pago no impide su utilizacion.

En el presente caso, es notorio que el CONAVI ha sefalado el monto de los imprevistos (renglén de pago 110.06) desde las bases del concurso;
asimismo no existe un perjuicio en contra del futuro contratista por alguna modificacién a lo originalmente ofertado; ello por cuanto desde su
propuesta econdémica se asignoé una linea de pago con el rubro incélume requerido desde el pliego de condiciones por este concepto. (Apartado
[2. Informacion de Pliego de condiciones], ingresar en No. de Procedimiento, en el médulo [F. Documento del Pliego de condiciones], en consulta
el documento “3 DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS-firmado-firmado (1).pdf (7.55 MB”).

Tal posicion de este 6rgano contralor es siguiendo la linea de la conservacion de los actos; mediante la promocion de la actuacion de las partes
bajo un enfoque de gestidon por resultados en las contrataciones (principio de valor por el dinero) para efecto de realizar en forma oportuna el
objeto de la contratacion y maximizar el impacto positivo de los fondos publicos en las obras que se proponen realizar la Administracién.

Es por ello que, para efectos del refrendo contralor del presente contrato administrativo, la Contraloria General, al amparo de las actuaciones
previas de las partes -pliego de condiciones consolidado, la oferta de la empresa contratista y el contrato administrativo- considera que los
términos del contrato deben ser entendidos como: costo de la obra: US$141.764.697,18 (ciento cuarenta y un millones setecientos sesenta y
cuatro mil seiscientos noventa y siete délares americanos con dieciocho centavos de délares americanos) mas US$7.088.234,86 (siete millones
ochenta y ocho mil doscientos treinta y cuatro délares americanos con ochenta y seis centavos de ddlares americanos) por concepto de
imprevistos de disefio -110.06-).

2. Sobre la debida supervision de las obras objeto del contrato No. 0432025300900014-00, asi como su adenda emitida bajo el numeral
2032025300900008.

A partir del andlisis efectuado por este érgano contralor a las bases que rigen el objeto contractual inherente a la Partida No. 2, se consulté a la
Administracién sobre la contratacién de la Unidad Supervisora a cargo de brindar los servicios de supervision, inspeccion y verificacion de
calidad para el proyecto denominado: “Rehabilitacion y ampliacién a cuatro carriles de la Ruta Nacional No. 1, Interamericana Norte, seccion
Barranca — Limonal. Partida 1 y Partida 2”; persona juridica que se contrataria mediante la Licitacion Mayor No. 2025LY-0000010-0006000001.

En una primera solicitud de informacion, este 6rgano contralor le indicé al CONAVI su obligaciéon de aclarar el estado en que se encontraba la
contratacion de la Unidad Supervisora a cargo del proyecto inherente a la Partida No. 2; o bien, segun el orden de la ruta critica del proyecto, la
fase en la cual se concluiria dicha contratacion, demostrando que no impactara en la ejecucion de la misma.

En ese sentido, la respuesta del CONAVI, en la parte que interesa sefiala lo siguiente: “En este sentido se informa que mediante oficio No.
CARTA-CONAVI-DIE-07-2025-1402 (0125) de fecha 31 de octubre de 2025, suscrito por el Director Ejecutivo del Conavi, (mismo que se
adjunta) que se “... cuenta con la capacidad para ejercer la supervisiéon sobre el Proyecto Barranca-Limonal, asi mismo se tiene adjudicada la
Licitaciébn Mayor 2025LY-000010-0006000001 para los Servicios de Supervision, Inspeccion y Verificacion de Calidad para el proyecto:
“Rehabilitacién y Ampliacién a cuatro carriles de la Ruta Nacional No. 1, Interamericana Norte, Seccién Barranca — Limonal, Partida 1 y Partida
2",

No obstante, segun la verificacion de este 6rgano contralor, el dia 21 de noviembre de 2025, se otorgé audiencia inicial al CONAVI y el consorcio
adjudicatario de la Licitacion Mayor No. 2025LY-000010-0006000001, ante la impugnacién por parte de los oferentes que participaron en el
concurso; tramite que aproximadamente se resolveria hasta el 26 de enero de 2026; ello sin considerar que podria anularse el acto final, con la
consecuencia de retrasar aun mas la participacion de este tercero en las labores de supervision del proyecto de rehabilitacién y ampliacion a
cuatro carriles de la Ruta Nacional No. 1, Interamericana Norte, Secciéon Barranca — Limonal, Partida No. 2.

Asi las cosas, tomando en consideracion el otorgamiento del presente requisito de eficacia sin contar con un acto firme para la contratacion de la
Unidad Supervisora, el CONAVI mediante la CERTIFICACION-CONAVI-CA-DIE-008-2025 suscrita por su Direccién Ejecutiva indica en lo que
interesa que: “(...) el CONAVI, a pesar, del estado actual del proceso de Licitacién Mayor 2025LY-000010-0006000001, cuenta con la capacidad
para ejercer la supervision sobre el Proyecto Barranca-Limonal, asimismo, que el inicio de labores de los contratistas de obra no sera afectado
por no contar con la empresa supervisora ni se afectara la ruta critica del proyecto para ambos contratos, esto a través de las gestiones internas
dentro de la Institucién autorizadas por el Ordenamiento Juridico, garantizando que se podra iniciar las labores y algunas etapas del proyecto sin
contar con dicha empresa supervisora debidamente contratada. / (...)”. (Apartado [5. Informaciéon de contrato] - Constructora Meco S. A. [5.1
Contrato] ingresar en “Contrato”, en “Consulta de expediente refrendo” en 2.7 Contrato y listado de adendas, en la gestion No.
8052025000002286, en el apartado 5. Documentos adjuntos y pruebas”).
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En atencion con lo anterior, el CONAVI se ha hecho responsable de la supervision de las obras objeto de la Partida No. 2, bajo personal propio y
asumiendo las condiciones que garanticen la correcta ejecucion de las obras de infraestructura vial para la Ruta No. 1; ello hasta lograr
formalizar un contrato con un tercero que asuma tales obligaciones, bajo las reglas cartelarias originalmente contratadas mediante la Licitacion
Mayor No. 2025LY-000010-0006000001.

Asi las cosas, segun lo antes indicado, se acredita expresamente por la Administracion -a través de su Director Ejecutivo- que la orden de inicio
de labores no sera afectada por no contar con la empresa supervisora debidamente adjudicada o bien la ruta critica del proyecto; siendo que la
supervision de las obras estara a cargo del CONAVI; siendo igualmente necesario que esa Administracion -una vez adjudicada la Licitacion
Mayor No. 2025LY-000010-0006000001-, proceda a formalizar las labores de la contratacion que efectivamente le correspondan a este
contratista, asi como asegurarse que el monto a cancelar refleje las actividades que finalmente ejecute para este proyecto.

3. Sobre las clausulas penales inherentes al contrato No. 0432025300900014-00, asi como su adenda emitida bajo el numeral
2032025300900008:

En razén de que en el pliego de condiciones - como lo indica la Administracién- no se contempla un apartado especifico sobre clausulas penales
y en el contrato se establecen que las clausulas penales seran cualquier incumplimiento por parte del contratista -asi aceptado por ambas
partes-, se entiende que al momento de confeccionar el pliego, el CONAVI realizé los andlisis necesarios y estim6 que no era procedente esa
incorporaciéon desde las bases del concurso. No obstante, para este 6rgano contralor esa decision en modo alguno exime de la necesaria
fijacion de un modelo de gestion de riesgos de la ejecucién contractual, que precisamente permita administrar oportunamente la materializacion
de un incumplimiento de plazo, lo cual corresponde a la Administracion.

Lo anterior, por cuanto el hecho de que no exista un apartado especifico para la clausula penal, no implica que no deba resarcirse a la
Administracién si un incumplimiento de plazo genera dafios y/o perjuicios en contra de la Hacienda Publica, para lo cual debera utilizar todos los
medios que la normativa vigente le permita.

4. Cumplimiento de los requisitos dispuestos en el articulo 8 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la
Administracién Publica:

Una vez efectuado el estudio de rigor, y de conformidad con el articulo 8 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la
Administracién Publica, devolvemos debidamente refrendado el contrato mencionado, sujeto al cumplimiento de las siguientes observaciones:

a. Queda bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administracion, contar con el disponible presupuestario necesario para hacer frente a las
obligaciones que se deriven de este negocio juridico, de igual forma debera verificar que los recursos econémicos puedan utilizarse validamente
para el fin propuesto en el contrato y del fideicomiso que lo ampara.

b. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 9 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administracién Publica, queda
bajo la exclusiva responsabilidad de la Administracion la razonabilidad del monto de la contratacion. De igual forma resulta de aplicacién lo
indicado en el citado articulo cuando dispone: “Corresponde a la Administracién y al contratista garantizar, segun sea el caso, el cumplimiento de
los permisos, licencias, estudios y en general cualesquiera otros requisitos previstos en el ordenamiento juridico para la ejecucion del objeto
contractual, sin que tales aspectos sean verificados durante el tramite de refrendo. Por lo tanto, el otorgamiento del refrendo sin que la
Contraloria General de la Republica incluya condicionamientos o recordatorios relativos al tipo de requisitos de ejecucion antes sefialados, en
modo alguno exime a las partes de su cumplimiento.”

c. Sera responsabilidad de la Administracion verificar que la garantia de cumplimiento se mantenga vigente por todo el plazo y por el monto
dispuesto en el pliego de condiciones, de conformidad con el articulo 110 del Reglamento a la Ley General de Contrataciéon Publica.

d. Es deber de la Administracion verificar ademas, durante la fase de ejecucion, que el adjudicatario se encuentre al dia en la cancelacién de las
contribuciones sociales derivadas del articulo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, de forma tal que previo a
cualquier pago, debera corroborarse dicha situacion.

e. De igual forma se deja bajo responsabilidad de la Administracion la verificacién del cumplimiento de las obligaciones previstas por el articulo
22 de la Ley No. 5662, en cuanto encontrarse al dia con el pago de lo correspondiente al FODESAF.

f. Las modificaciones contractuales deberan ser acordes con lo dispuesto en el articulo 101 de la Ley General de Contrataciéon Publica, 184 y
185 de su Reglamento.

g. Sera responsabilidad exclusiva de la Administracion, verificar y fiscalizar que el contratista cumpla con los plazos establecidos en el contrato.
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h. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 10 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administracion Publica, se
aclara que este contrato no se encuentra sujeto a reajuste del precio; lo anterior segun lo establecido en el apartado A. INFORMACION
GENERAL Y DEL OBJETO CONTRACTUAL, clausula 6) Precio; lo anterior por ser esta Licitacion Mayor realizada bajo la Modalidad de Llave
en Mano por Suma Global Fija; en la cual, los precios ofertados no estaran sujetos a reajuste alguno, segun lo regulan los articulos 175 inciso b)
y 176 inciso c) del RLGCP, por lo que sera la Unica remuneracion correspondiente que recibira el contratista por la ejecucion satisfactoria del
objeto contractual.

i. Observaciones para la ejecucion contractual:

1) Es responsabilidad de la Administracion garantizar el cobro de las multas y clausulas penales. Lo anterior por cuanto el CONAVI eliminé
mediante adenda la posibilidad de rebajar dicho cobro de las sanciones econémicas de las retenciones de pago; lo cual implica que debe
realizarse el cobro correspondiente mediante cualquier otro mecanismo previsto en el articulo 117 del RLGCP, distinto a las retenciones de
pago.

2) Con respecto al tema de los eventos compensables: segun la adenda No. 1, se dispuso el alcance, causales y procedimiento para la
aplicacion de esa figura durante la resolucién contractual, siendo exclusiva responsabilidad del CONAVI, el uso bajo el estricto cumplimiento de
lo debidamente aceptado por las partes -CONAVI y Constructora Meco S. A.-; asimismo, tales eventos compensables, principalmente en cuanto
al plazo de ejecucion del contrato, se rigen por los términos sefialados en la normativa técnica aplicable al mismo, especificamente el “CR-2020
- Manual de Especificaciones Generales para la Construccién de Carreteras, Caminos y Puentes”, en el renglén 109.03.

Asimismo, segun lo dispuesto en la adenda No. 1 suscrita por la partes, en el apartado 3.3 denominada “Resultado del anélisis de la UE de
CONAVI”, se entiende como un error material la mencion del articulo 105 de la Ley General de la Administracion Publica, siendo que lo correcto
es el articulo 105 de la Ley General de la Contrataciéon Publica.

3) Sera responsabilidad exclusiva de la Administracion, verificar y fiscalizar que el contratista cumpla con los plazos establecidos en el contrato.
Por lo tanto, la Administracion debera verificar que dichos plazos sean cumplidos y se ajusten al programa de trabajo aprobado por el CONAVI y
supervisado durante la ejecucion contractual.

Por ultimo, debera el funcionario responsable por parte de la Administracion, otorgar la orden de inicio del contrato, de conformidad con lo
previsto en el apartado F. CONDICIONES PARA LA EJECUCION CONTRACTUAL, punto 4) Inicio del contrato. En caso de incumplimiento de lo
anterior, el CONAVI debera proceder segun lo previsto en el articulo 125 inciso d) de la Ley General de Contratacion Publica. (Apartado [2.
Informacion de Pliego de condiciones], ingresar en No. de Procedimiento, en el modulo [F. Documento del Pliego de condiciones], en consulta el
documento “3 DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS-firmado-firmado (1).pdf (7.55 MB”)..

4) De conformidad con lo dispuesto por la Administracion, se entiende que el proyecto se cancelara bajo los términos previstos en el pliego de
condiciones, en el apartado F. CONDICIONES PARA LA EJECUCION CONTRACTUAL, punto 21) Forma de pago, segin lo dispuesto en los
archivos incluidos en el expediente digital del concurso tales como: flujo de caja y el presupuesto detallado. (Apartado [2. Informacién de Pliego
de condiciones], ingresar en No. de Procedimiento, en el moédulo [F. Documento del Pliego de condiciones], en consulta el documento “3
DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS-firmado-firmado (1).pdf (7.55 MB”).

Las partes bajo la modalidad de contratacion utilizada -Llave en mano-, aceptan que todos los pagos parciales que se realicen seran
considerados abonos a la cuenta global convenida por las partes; tal concepto debe ser entendido como el monto total adjudicado por concepto
de la obra de infraestructura vial correspondiente a la Partida No. 2. El pago se realizara con periodicidad mensual por avance de obra, de
conformidad con lo establecido en la clausula antes citada del pliego de condiciones; para lo cual es responsabilidad del CONAVI que el
programa de trabajo y el flujo de caja se encuentren actualizados en el momento de inicio de la ejecucion contractual.

5) La Administracion debera verificar durante la fase de ejecucion contractual y previo al inicio de labores, que la empresa contratista haya
rendido las pdlizas de Riesgos de Trabajo y Responsabilidad Civil previstas en el apartado F. CONDICIONES PARA LA EJECUCION
CONTRACTUAL, punto 16) Seguros; clausula prevista en el pliego de condiciones. (Apartado [2. Informacién de Pliego de condiciones], ingresar
en No. de Procedimiento, en el mddulo [F. Documento del Pliego de condiciones], en consulta el documento “3 DOCUMENTO DE
REQUERIMIENTOS-firmado-firmado (1).pdf (7.55 MB, y su Enmienda No. 27).

En ese mismo sentido, en cuanto a la pdliza de responsabilidad civil, observa este érgano contralor que no se dispuso un monto especifico de
cobertura para dicha caucion. Asi las cosas, debera el CONAVI realizar el ejercicio de validacién del riesgo del contrato -de comun acuerdo con
la contratista-, para determinar un monto razonable para la emisién de esa caucién; siendo el CONAVI el Unico responsable de establecer un
monto razonable para proteger la ejecucion del proyecto y los fondos publicos asociados al mismo.

Finalmente, con respecto a la pdliza mencionada en la adenda No. 1 prevista para asumir cualquier indemnizacion por la ocurrencia de eventos
compensables, este 6rgano contralor entiende que las partes acordaron la suscripcion de dicha caucion mediante la suscripcion del documento
contractual.

En ese sentido, debera el CONAVI de comun acuerdo con la contratista, determinar un monto razonable para la emision de esa caucion; siendo
el CONAVI el unico responsable de establecer un monto razonable para proteger la ejecucion del proyecto y los fondos publicos asociados a
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este proyecto.

6) Las partes y principalmente la empresa contratista, Unicamente podran acceder a algun pago correspondiente al Renglén de Pago 110.06
“Servicios especializados y obras especiales a costo, mas porcentaje por administracion” del CR-2020, en caso de cumplirse con los supuestos
previstos por el pliego de condiciones, especificamente en la clausula F. CONDICIONES PARA LA EJECUCION CONTRACTUAL, punto 6) del
Precio, asi como la normativa técnica aplicable, especificamente el “CR-2020 - Manual de Especificaciones Generales para la Construccion de
Carreteras, Caminos y Puentes”.

Asimismo, segun lo previsto en la normativa técnica “CR-2020 - Manual de Especificaciones Generales para la Construccion de Carreteras,
Caminos y Puentes”, el CONAVI sera responsable de solicitar la garantia de cumplimiento, -ajuste correspondiente- en caso de utilizar este
renglén de pago.

7) EI CONAVI debe garantizar el cumplimiento de la presentacion de la garantia ambiental y administrativas, segun lo previsto en el apartado
Garantia Ambiental del pliego de condiciones. (Apartado [2. Informacién de Pliego de condiciones], ingresar en No. de Procedimiento, en el
médulo [F. Documento del Pliego de condiciones], en consulta el documento “3 DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS-firmado-firmado (1).pdf
(7.55 MB, y su Enmienda No. 2”).

8) Se entiende que las partes han aceptado la intervencion del comité de expertos para la resolucién de controversias que no puedan ser
resueltas por las partes; lo anterior de conformidad con lo previsto en el apartado F. CONDICIONES PARA LA EJECUCION CONTRACTUAL, en
el punto 20) Resolucion de Controversias.

9) Segun lo previsto en el apartado F. CONDICIONES PARA LA EJECUCION CONTRACTUAL, en el punto O) Talado de arboles, el CONAVI es
responsable de asegurarse contar los controles respectivos para asegurarse que no se incumplan las disposiciones que emite el MINAE con
respecto a la tala de madera comercializable, incluyendo los términos econémicos del aprovechamiento de esa madera, asi como cualquier
otro.

10) El presente refrendo contralor se brinda unicamente respecto del contrato No. No. 0432025300900014-00, asi como su adenda emitida
bajo el numeral 2032025300900008, por lo que no contempla el aval de ningun otro documento incorporado al expediente electrénico de la
Licitacion como equivalente al contrato o la adenda.

11) En consulta en el SICOP, especificamente con la Informacion de Registro de Proveedor, en el Historial de apercibimiento e inhabilitacion, se
verifica la empresa contratista y a la fecha de otorgamiento del refrendo -02 de diciembre de 2025- al contrato y la respectiva adenda, la
empresa no posee con algun tipo de sanciéon de apercibimiento o inhabilitacion por parte del CONAVI o alguna otra Administracion; por tanto,
dicha empresa cuenta con la capacidad para ejecutar el respectivo contrato administrativo con el Estado. (Apartado [5. Informacién de contrato] -
Constructora Meco S. A., [5.1 Contrato] ingresar en “Contrato”, en “Consulta de expediente refrendo” en 9 Documentos adjuntos y pruebas en “5
Consulta de Sanciones empresas contratistas 02/12/2025”).

12) Por ultimo, se parte de que con la suscripcién del contrato, las partes han entendido y aceptado el contenido alli dispuesto, asi como el
alcance de las clausulas contractuales a lo cual estan obligadas al haber efectuado su manifestacion de voluntad materializada en dichos
documentos contractuales; todo segun las bases del concurso, incluyendo las enmiendas al pliego de condiciones, anexo, normativa u cualquier
otro que rige la ejecucion contractual.

j- La Administracién debera adoptar las medidas de control interno necesarias, para verificar durante su ejecucién que el monto de la
contratacion no generara un exceso en el limite de regla fiscal que ha sido previsto para el ejercicio econémico del afio 2025, derivado del
articulo 11, Capitulo 1V, Titulo IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Publicas No. 9635 del 3 de diciembre de 2018 y lo establecido en
el Decreto Ejecutivo N°41641-H, Reglamento al Titulo IV de la Ley N°9635, Responsabilidad Fiscal de la Republica. Ademas queda entendido
que en caso de que el contrato tenga un plazo de ejecucién superior a un afio, la Administracion ha considerado el marco de presupuestacion
plurianual, tal como lo indica el articulo 176 de la Constitucion Politica, cuando asi corresponda. La inobservancia del limite de regla fiscal
durante la ejecucion contractual, podra constituir falta grave contra la Hacienda Publica y generar responsabilidad administrativa del funcionario
respectivo, en los términos del articulo 26 de la misma norma legal referida.

Se advierte que la verificacion del cumplimiento de las condiciones antes indicadas sera responsabilidad del sefior Mauricio Sojo Quesada, en
su condicion de Director Ejecutivo del CONAVI o de quién ejerza ese cargo. En el caso de que tal verificacion no recaiga dentro del ambito de su
competencia, sera su responsabilidad instruir a la dependencia que corresponda ejercer el control sobre las observaciones sefialadas
anteriormente.

5. Documentos adjuntos

Numero Descripcionl/justificacion confidencialidad Documento

Los datos consultados no existen.

6. Aprobaciones
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Encargado

Fecha
aprobacion(Firma)

DN Certificado

CA Emisora

Encargado

Fecha
aprobacion(Firma)

DN Certificado

CA Emisora

Encargado

Fecha
aprobacion(Firma)

DN Certificado

CA Emisora

Generar oficio de respuesta

ANDREA MUNOZ CERDAS Estado firma La firma es valida

02/12/2025 10:21 Vigencia certificado 19/09/2023 12:30 - 18/09/2027 12:30

CN=ANDREA MUNOZ CERDAS (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR, GIVENNAME=ANDREA,

SURNAME=MUNOZ CERDAS, SERIALNUMBER=CPF-01-1019-0127

CN=CA SINPE - PERSONA FISICA v2, OU=DIVISION SISTEMAS DE PAGO, O=BANCO CENTRAL DE COSTA
RICA, C=CR, SERIALNUMBER=CPJ-4-000-004017

ADRIANA PACHECO VARGAS Estado firma La firma es valida

02/12/2025 10:22 Vigencia certificado  26/07/2022 13:17 - 25/07/2026 13:17

CN=ADRIANA PACHECO VARGAS (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=ADRIANA, SURNAME=PACHECO VARGAS, SERIALNUMBER=CPF-01-0960-0433

CN=CA SINPE - PERSONA FISICA v2, OU=DIVISION SISTEMAS DE PAGO, O=BANCO CENTRAL DE COSTA
RICA, C=CR, SERIALNUMBER=CPJ-4-000-004017

ROBERTO JOSE RODRIGUEZ ARAICA Estado firma La firma es valida

02/12/2025 11:04 Vigencia certificado ~ 20/05/2024 15:47 - 19/05/2028 15:47

CN=ROBERTO JOSE RODRIGUEZ ARAICA (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=ROBERTO JOSE, SURNAME=RODRIGUEZ ARAICA, SERIALNUMBER=CPF-01-0848-0516

CN=CA SINPE - PERSONA FISICA v2, OU=DIVISION SISTEMAS DE PAGO, O=BANCO CENTRAL DE COSTA
RICA, C=CR, SERIALNUMBER=CPJ-4-000-004017

7. Notificacion oficio de respuesta

Nuamero de oficio

CGR-REF-8202025000000075 Fecha notificacion 02/12/2025 14:48
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