



Débil gestión en preinversión de infraestructura educativa, señala CGR

La CGR realizó una **auditoría al Ministerio de Educación Pública (MEP)** que analizó la gestión de **preinversión en proyectos de infraestructura educativa**, cuyo objetivo es identificar **necesidades en centros educativos**, analizar **alternativas de solución** y generar información para **decidir cuáles proyectos** ejecutar y **cómo hacerlo**; permitiendo que las personas estudiantes reciban el servicio educativo en condiciones óptimas, seguras y funcionales.

Lo anterior requiere: Gestión integral, responsabilidades definidas, formalizar procesos de formulación y evaluación de proyectos y mecanismos de seguimiento que permitan, la toma de decisiones oportunas, uso eficiente de los recursos públicos y asegurar que las inversiones respondan a necesidades reales de la comunidad educativa.

Principales conclusiones:

- **No se articulan integralmente** las responsabilidades, decisiones ni evaluación de proyectos, lo que **limita sustentar las decisiones** en información suficiente, trazable y de calidad.
- **Las prácticas no están alineadas** con las metodologías del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) para las etapas de perfil, prefactibilidad y factibilidad.
- **Se omite el análisis** sistemático de **objetivos, alternativas de solución, costos y riesgos** concentrándose en las características técnicas y constructivas de las obras.
- **Faltan criterios institucionales y mecanismos** de validación que determinen con evidencia cuándo un proyecto está listo para pasar a la fase de inversión.
- El **MEP no puede asegurar** que los proyectos de infraestructura educativa que pasan la preinversión **sean la mejor alternativa para satisfacer las necesidades** de la comunidad educativa.
- Las condiciones descritas **se evidenciaron incluso en 11 proyectos, que terminaron** la fase de preinversión con un **valor estimado de ₡2.793 millones**.

Acceda al informe completo en el siguiente enlace: [DFOE-CAP-IAD-00003-2026](#)

Video de Humberto Perera Fonseca, gerente de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades, [aquí](#).

Video resumen del informe en el siguiente [enlace](#).

Saludos cordiales,