Emitir resolucién de recursos

1. Generar resolucion de recursos

Digitador ANA KAREN QUESADA SOLANO

Fechal/hora gestion 08/09/2026 11:02 Fechalhora resolucion 10/09/2026 15:25

* Procesos asociados Recursos v Numero documento ~ 8072026000001675

* Tipo de resolucion Fondo v
:r"’o"c‘:;‘i’n‘:'izn o 2026LY-000010-0001101107 Nombre Institucion " COSTARRICENSE DE SEGURO

DEREEENEL CCSS-0184 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO NUEVO HOSPITAL DE LIMON
procedimiento

2. Listado de recursos
Numero Fecha presentacion Recurrente Empresallnteresado Resultado Causa resultado

EDIFICADORA
CENTROAMERICA
8002026000001788 11/08/2026 20:26 ~ VANESSAMARIA () 0 \DIPAREDES  Parcialmente con lugar Por el fondo
VALDIVIA CALVO
SOCIEDAD
ANONIMA

CONSTRUCTORA
GONZALO
8002026000001777 11/08/2026 16:41 T ERNANDO DELGADO _ Rechazo de plano por Por falta de
CASTRO GARRO SOCIEDAD improcedencia manifiesta fundamentacion

ANONIMA
CONSTRUCTORA

GONZALO
8002026000001771 11/08/2026 15:30  ERNANDO DELGADO Parcialmente con lugar Por el fondo
CASTROGARRO oo o

ANONIMA

Emitir el por tanto de
la resolucion

3. *Resultando

I. Que mediante auto 8052026000001189 del 14 de agosto del mismo afio, se otorga audiencia especial a la Administracion, la cual fue atendida
en tiempo.

Il. Que la presente resolucion se emite dentro del plazo de ley, y en su tramite se han observado las prescripciones legales y reglamentarias
correspondientes.

4. *Considerando

Recurso 8002026000001788 - EDIFICADORA CENTROAMERICANA RAPIPAREDES SOCIEDAD ANONIMA
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1. SOBRE LA FUNDAMENTACION DEL RECURSO. El articulo 86 de la Ley General de Contratacién Publica (LGCP) regula el recurso de
objecién contra el pliego de condiciones y el recurso de apelacién o revocatoria contra el acto final de un procedimiento de contratacion. Para
ambos tipos de recursos la norma establece el deber de fundamentacion en el sentido de que las acciones recursivas el momento de su
interposicién comprendan los argumentos asi como la prueba idénea que los respalde los argumentos, y en caso necesario incluir o aportar los
debidos estudios técnicos que permitan desvirtuar criterios emitidos por la Administracién Publica promovente del concurso. Asimismo, se debe
tener presente que el articulo 88 de la misma ley dispone la necesidad de precisar los principios de la contratacion publica o las normas
infringidas que sirven de fundamento para el recurso. Linea similar establece el numeral 246 del Reglamento a la Ley de Contrataciéon Publica
(RLGCP).
Lo anterior, resulta de relevancia en tanto de frente al articulo 87 de la LGCP y 245 inciso c) del cuerpo reglamentario de cita regulan el rechazo
de plano por improcedencia manifiesta de aquellos recursos que se presenten sin la debida fundamentaciéon de aquello que sea alegado por
quien accione.
El pliego de condiciones es el reglamento de la contratacién y aunado a esto, el mismo goza de la presuncion de validez. Para desvirtuar la
misma, se deben respaldar las argumentaciones con prueba solida ,idénea, fehaciente para sustentar lo que en la accion recursiva se
interponga a efectos de pedir modificaciéon de un requerimiento o incluso una eliminacién. En ese sentido, es importante traer a colacion la
resolucién de este érgano contralor numero R-DCP-SICOP-00895-2025, que en lo que interesa sefiald “[...] los actos de la Administracion, entre
ellos la emisién del pliego de condiciones, goza de una presuncion de validez, y para poder desvirtuar esta presuncion,quien objeta debe
presentar pruebas solidas técnicamente respaldadas que sustenten sus afirmaciones. Simples Consideraciones de forma o fondo sin el respaldo
técnico adecuado no son admitidas dentro del marco del régimen recursivo [...] .
Se puede considerar que la presuncién de validez comentada, se basa en la premisa de que la Administracién contratante es la que mejor
conoce la forma de satisfacer el interés publico que pretende atender con la contrataciéon que promueve, gozando como se conoce de la
discrecionalidad para la confeccion del pliego de condiciones tal y como lo ha resuelto este érgano contralor en resoluciones como la nimero R-
DCP-SICOP-01070-2025 que en lo que interesa resaltar menciona: “...Es importante sefalar que la Administracién, en el ejercicio de su
discrecionalidad administrativa, define los requerimientos del pliego de condiciones. [...] mediante la resolucién No.R-DCP-SICOP-01013-2024
de las nueve horas doce minutos del once de julio de dos mil veinticinco, esta Contraloria General explicé lo siguiente: “Asi (...) se debe recordar
que la Administracion se encuentra facultada para establecer discrecionalmente en el pliego las especificaciones que estime pertinentes a fin de
garantizar la calidad de los bienes y la prestacion de los servicios objeto de licitacion; de forma tal que los oferentes se deben adherir a estos
requerimientos, en el tanto sean acordes al ordenamiento,no siendo posible ajustar requerimientos al oferente descuidando la atencién del fin
publico”.
En este sentido, compete al recurrente la carga de la prueba a efectos de impugnar y desvirtuar el pliego de condiciones frente a los principios
de la contratacion publica o bien a las reglas de la ciencia, la técnica, entre otros tal y como lo establece La Ley General de la Administracién
Publica en su articulo 16.
Mediante el mecanismo procesal del recurso de objecion los sujetos legitimados, pueden solicitar la modificacién o remocion de condiciones
cartelarias que constituyan una injustificada limitacion a los principios constitucionales que rigen la materia tomando en cuenta que la accion
recursiva no constituye un mecanismo para que un potencial participante procure ajustar el pliego de condiciones a condiciones particulares de
su esquema de negocio, necesidades o bienes que puede ofertar.
En ese mismo orden de ideas, ha de acordarse que en su condicién de recurrente, no bastaria con que se hagan alegatos y se fundamente la
accion recursiva, aportando alguna prueba, sino sino que ademas como ya lo ha indicado este érgano contralor en otras ocasiones,
corresponde a su vez a quien recurre, realizar el debido ejercicio de vincular la prueba o pruebas con los alegatos de
que pr te. Esto con la finalidad de demostrar que resulta idonea para probar o sustentar el alegato.
Posucuon esta que puede ser consultada en la resolucion nimero R-DCP-SICOP-00614-2025 de las 11:20 horas del 08 de abril de 2025.
11. Sobre la prueba en un idioma distinto al espaiiol. Aunado a lo anterior, es relevante transcribir lo que la resolucion R-DCA-
00279-2022 de esta Contraloria General en lo que interés expuso: “...Asimismo, adjunta la recurrente como prueba un andlisis que cita
corresponde a un Laboratorio de Ensayo de un Organismo Internacionalmente reconocido, Laboratorio Intertek, el cual contiene 10
folios, como parte de su prueba para mejor resolver. No obstante lo anterior, la ficha técnica presentada por la recurrente se encuentra
en idioma extranjero (se denota en inglés y otro idioma), sin traduccién alguna, por lo cual dicha prueba no puede considerarse como
prueba idénea para sustentar sus alegatos. No aporta ninguna traduccion, notas al pie, traduccién oficial en idioma espariol, la cual es
requisito para poder ser considerada para la defe de sus alegatos,por cuanto el espaiiol, es el idioma oficial de La Nacién. Sobre
este aspecto, este 6rgano contralor ha emitido criterios sobre la prueba idénea y la respectiva presentacion en idioma espanol. Al
respecto, en la resolucion No. R-DCA-00008-2018 de las ocho horas con treinta minutos del diez de enero del dos mil dieciocho, este
organo contralor indicé: “[...] debe advertirse que las pruebas No. [...] se encuentran en idioma inglés,sin traduccién alguna, respecto
de la cual este 6rgano contralor, ha indicado que al no encontrarse en espafol no puede considerarse como prueba idénea para
sustentar los alegatos del recurrente. En ese sentido, al resolver un recurso de objecién -que en el mismo sentido aplica para el caso
en estudio-, en la resolucion R-DCA-0322-2017 de las once horas con dieciséis minutos del veintidés de mayo del aino dos mil
diecisiete, en lo que interesa se indicé que: “[...] No desconoce este 6érgano contralor que el objetante en su recurso realiza dos citas
al pie de pdgina en la cuales consigna la fuente de informacion en la que segun indica se , pero dichas referencias se denota
que estdn en inglés, y no fueron aportadas en espaiol adjuntas al recurso de objecion. Si no que el recurrente adjunto (sic) a su
recurso aporté alguna documentacion en inglés, la cual para poder ser considerada debié ser aportada en espaiiol, por cuanto éste es
el idioma oficial de la Nacion.Ademéds, el objetante en el presente alegato consigna unos gréficos en inglés, los cuales en el tanto no

constan en espafol tampoco resultan de recibido a efectos de fund. sus al s (...) En vista de lo expuesto, para el presente
extremo del recurso en estudio el objetante se aparta del deber de fundamentacién que le impone el ordenamiento juridico, por cuanto
no aporta prueba idénea a efectos de su acreditacion”[...]”. Asimismo, la resolucién R-DCA-01352-2020 de las doce horas cuatro

minutos del dieciocho de diciembre del dos mil veinte sefiala “[...]Dichas cartas, en algunos de los casos, se encuentran en un idioma
distinto al espanol y sobre estas no se aporta traduccion oficial alguna, ni un ejercicio que explique céomo su contenido se vincula con
el alegato de la apelante. Sobre la prueba en idioma extranjero este érgano contralor ha indicado que: “...resulta oportuno citar, por su
aplicacion al caso, lo indicado por este Despacho: “..Si bien, la empresa anexa a su recurso un documento, es lo cierto que se
encuentra en idioma inglés, y aunado a ello, el apelante no hace desarrollo alguno en el recurso sobre el contenido de tal
documentacion. Este deber de desarrollar y vincular la prueba, queda patente en la resolucion No. R-DCA-333-201 (sic) de las once
horas del once de junio de dos mil trece, donde este 6rgano contralor sehalé: “(...) no basta adjuntar un catédlogo el cual en el caso
particular se trata de simple fotocopias ademds en idioma extranjero, sin que se realice un ejercicio para vincular el argumento que se
expone con la documentacién que se aporta, lo que lleva a concluir que hay una falta de fundamentacion (...), (ver resolucién R-DCA-
0579-2019 de las once horas con treinta y siete minutos del diecinueve de junio de dos mil diecinueve)” [...]..”.

Lo anteriormente resuelto es retomado por esta Division en el sentido de precisar a la recurrente que aquella prueba emitida en idioma distinto
al espafiol adjunta a la accién recursiva, no seria tomada en cuenta para resolver.

11l. CONSIDERACIONES GENERALES AL RESOLVER EL RECURSO. A efectos de no realizar repeticiones innecesarias
en estar lucion, se preci a las partes, dos temas: 1) Al emitir esta resolucion, se remite a los a los alegatos expuestos por la
recurrente en su su recurso, y a la respuesta brindada por la Administracion al atender la audiencia especial. 2) Allanamiento: En cada
aspecto o punto objetado en que la Administracién se allane parcial o totalmente a lo requerido por la recurrente, éste serd de su exclusiva
responsabilidad como mejor conocedora del equipo licitado, de las necesidades a satisfacer con el mismo y de las funcionalidades esperadas.
2) Modificaciones: Todo cambio que se deba realizar al pliego de condiciones, debe ser publicado para que sea conocido por todo potencial
oferente. En aquellos casos en que la modificacion o la eliminacion del requerimiento impacte en otro requisito incluido en el pliego u otro
documento (s) que forme parte de éste, se deberan hacer los ajustes pertinente y comunicarlos.

IV. SOBRE EL RECURSO PRESENTADO POR LA EMPRESA EDIFICADORA CENTROAMERICANA RAPIPAREDES
S.A.Considerando los argumentos de la objetante y a la respuesta de audiencia especial se resuelve:

1) Sobre el 1.2 “Al y D ipcion del Proyecto a desarrollar”. Criterio de la Divisiéon: El pliego de condiciones
establece: “1.2: “Alcance y Descripciéon del Proyecto a desarrollar Corresponde al anteproyecto arquitecténico, disefio, construccion,
equipamiento y mantenimiento del Nuevo Hospital de Limén, a partir de la zonificaciéon y modelo arquitecténico entregados por la
Administracion. El Nuevo Hospital de Limén es un Hospital tipo periférico, de atencion ambulatoria especializada, correspondiente a un segundo
nivel de atencién dentro de la red de la CCSS. El nuevo Hospital contara con 283 camas censables. Se implementan nuevos servicios, como
perinatologia, medicina familiar, unidad de oncologia, hemodinamia. Dentro de los servicios que se fortalecen, esta Hospitalizacion, Cirugia
(General y Gineco Obstetricia), Geriatria, Ortopedia, Cuidados Paliativos, Medicina general y Psiquiatria, conservando ademas de lo indicado
anteriormente, la oferta actual de servicios. Como parte de las actividades a desarrollar por parte del Contratista, se aportan una serie de
estudios basicos y preliminares, los cuales podrian requerir actualizaciones o ampliaciones, segtin se indica en los términos de referencia que se




aportan como parte del alcance de esta contratacion. Los costos por estudios, tasas, permisos, coordinaciones, viaticos, materiales,
documentacion, transporte y todos los elementos requeridos para entregar el producto, debera incluirse en la oferta, y como parte del alcance
ofrecido por el oferente. La Administracion, dentro de la informacion adjunta a este pliego de condiciones, adjunta una zonificacién y un modelo
arquitectoénico, el cual sirve de base para el disefio, asi como términos de referencia, los cuales delimitan el alcance de este proyecto. Ademas,
en el caso de la viabilidad ambiental, es necesario contemplar que la Administraciéon ha desarrollado una serie de estudios, los cuales deberan
ser complementados, asi como incluir dentro del alcance, toda medida de mitigacién o compensacion solicitada ya sea por la Secretaria Técnica
Nacional (SETENA) o el Sistema Nacional de Areas de Conservacion (SINAC) para obtener la viabilidad ambiental del proyecto y cumplir por lo
solicitado por las entidades anteriores. Se cuenta con el documento RESOLUCION N°1261-2026-SETENA, en la cual, se autoriza la
presentacion de las medidas de mitigacién y compensacion para el cumplimiento del Decreto 39838-MINAE, y el documento CARTA- SETENA-
DTDEA-0933-2026, los cuales seran parte del alcance que el Contratista debe desarrollar e implementar en el proyecto para la obtencion de la
viabilidad ambiental definitiva. El proyecto se desarrollara en el cantén central de Limén, distrito Matama, sector Santa Rosa, sobre ruta 241,
aproximadamente a 1.5 kilometros al sur este de la Escuela Santa Rosa./ 1.3. Tipo de Contrato Acorde con el inciso f) del articulo 176 del
RLGC el contrato de obra publica que desarrolla la Caja resulta en una combinacioén de los siguientes tipos: Disefio construccién: inciso b.

Llave en mano: inciso c. Conservacién y Mantenimiento: inciso d. En este contrato es aquél en el cual el CONTRATISTA debe disefiar, construir,
equipar, instalar y poner en marcha determinada obra, asumiendo el CONTRATISTA una obligacion global de entregar la obra en perfecto
estado de funcionamiento y de ser el caso, podra quedar a cargo de su mantenimiento, de conformidad con el plazo establecido en el contrato.
En todo caso, el CONTRATISTA se obliga no sélo al resultado concreto y fisico, sino también, a que la obra funcione como un conjunto o
sistema integral. EI CONTRATISTA asumira también obligaciones posteriores a la ejecucion de la obra, tales como, el entrenamiento del
personal en la operacién de los equipos y la asistencia técnica. Asimismo, en este tipo de contratacion el precio (suma alzada) y el plazo son
fijos. En este tipo de contrato, al ser la empresa contratada la que asume tanto el disefio como la ejecucion de la obra, algunos aspectos claves,
como la definicién exacta de los materiales, el desglose detallado de los costos y el cronograma final, no pueden ser solicitados de manera
completa y precisa durante la fase de licitacién y oferta. 1.4. Modalidad de Cotizacion La modalidad de suma alzada es una modalidad de
cotizacién en la que el precio total de la obra o servicio se acuerda de antemano y se establece de manera fija en el contrato. Este precio incluye
todos los costos necesarios para completar el proyecto, como materiales, mano de obra, equipos, y otros insumos. El CONTRATISTA se
compromete a ejecutar el proyecto conforme a los planos, especificaciones técnicas y condiciones entregados y aprobados por la CCSS. A
pesar de estructurarse nominalmente como una modalidad de suma alzada (establecida en el inciso b) del articulo 175 RLGCP), el sistema de
remuneracién implementado para la presente contratacion no opera mediante el pago automatico de hitos globales predefinidos. Por el
contrario, la inspeccion institucional realiza verificaciones periédicas en campo, sustentadas en mediciones fisicas mensuales de los avances de
obra y aplica mecanismos de control financiero tales como amortizaciones y retenciones sobre los flujos de caja en funcién del progreso
efectivamente validado, acorde con el articulo 176 inciso f) del RLGCP y la propuesta técnica y financiera de las contrataciones de la CCSS de
obra hospitalaria, tratandose de un contrato mixto (que combina disefio- construccion, llave en mano y conservacion y mantenimiento) su
modalidad de pago por suma alzada consiste en un modelo de remuneracion mixto y segregado por componente, que vincula la modalidad de
pago y el mecanismo de reajuste a la naturaleza del costo, su temporalidad y el nivel de riesgo distribuido entre la Institucion y el Contratista. En
esta modalidad, el CONTRATISTA asume los riesgos propios de lo proyectado al momento de presentar la oferta asumiendo errores en la
estimacion de cantidades o imprevistos durante la ejecucién del proyecto, no obstante el precio alzado que se adjudique se encuentra sujeto a
cualquier aumento en los costos directos e indirectos causados por fluctuaciones en los precios del mercado, esto incluye riesgos como el
aumento en el precio de materiales o dificultades logisticas que incrementen los costos de transporte entre otros. En caso de que, para generar
un producto viable, que cumpla con los requerimientos establecidos por la ADMINISTRACION en este proceso licitatorio, y que cumpla con toda
la normativa aplicable, el CONTRATISTA debe desarrollar un proyecto con mayor area o prestaciones de las que inicialmente oferté, no se podra
pretender cobrar un monto adicional por estas labores y dicho costo debe ser asumido por el CONTRATISTA como responsable integral del
desarrollo del proyecto.”

Al respecto, el recurrente cuestiona la redacciéon del punto 1.2 del cartel, alegando que la misma transforma obligaciones de diligencia en
obligaciones de resultado respecto a la Viabilidad Ambiental Definitiva, lo cual, a su juicio, traslada riesgos econémicos y temporales
indeterminados al contratista.

Ahora bien, resulta necesario recalcar que el pliego de condiciones regula el tipo de contrato que se utiliza en el presente concurso
estableciendo entre una de sus modalidades la llave en mano, modalidad en la que como bien se evidencia que el pliego de condiciones
traslada al contratista la responsabilidad de proyectar, asumir y cubrir dentro de su precio global los riesgos asociados a fluctuaciones ordinarias
del mercado, errores de estimacion e imprevistos durante la ejecucion.

En razén a lo anterior, resulta necesario sefialar que el alegato de objecién carece de una adecuada fundamentacion, lo anterior, en primer
lugar, de conformidad con el articulo 246 del Reglamento a la Ley General de Contratacion Publica que establece el deber imperativo de que
todo recurso de objecion presente una fundamentacion clara, completa y precisa de los motivos por los cuales se considera que el cartel
contraviene el ordenamiento juridico o los principios rectores de la contratacién administrativa.

Se observa que el recurrente fundamenta su posiciéon en consideraciones hipotéticas, escenarios de riesgo inciertos y una interpretacion
subjetiva sobre el alcance de las futuras medidas de mitigacion ambiental que podrian ser dictadas por SETENA o SINAC. No obstante, el
recurrente omite demostrar fehacientemente —con evidencia técnica o juridica irrefutable— que la clausula, tal como se encuentra redactada,
infrinja una de las modalidades seleccionadas para el concurso que se esta tramitando y que mas alld de una exposiciéon extensa sobre el
régimen de humedales y citas jurisprudenciales de la PGR, el recurrente no logra conectar sus preocupaciones con una vulneracion efectiva al
principio de igualdad o de libre concurrencia. Su pretensién se traduce en una solicitud de reasignacion de riesgos contractuales basada en una
estimacién propia de lo que considera "razonable" en un contrato de disefio y construccién, lo cual constituye una discrepancia de opinién sobre
la gestion del riesgo del proyecto, pero no constituye un argumento debidamente fundamentado para declarar la ilegalidad o impertinencia de la
clausula cuestionada.

Aunado a lo anterior, la Administracion rechaza que la clausula imponga una "obligacién de resultado" absoluta sobre la obtencion de la
viabilidad. Precisa que la obligacién del contratista consiste en desarrollar, con la debida suficiencia técnica, todos los estudios, planos, andlisis e
insumos necesarios para sustentar la gestion ambiental ante SETENA y SINAC, reconociendo que la decision final sobre la aprobacién reside en
dichas autoridades, ademas enfatiza que se suministrdé toda la informacién técnica y regulatoria disponible al momento de la licitacion,
incluyendo las resoluciones y la condiciéon de "humedal” del terreno. Por ello, sostienen que los potenciales oferentes cuentan con elementos
suficientes para valorar los riesgos y estructurar sus ofertas adecuadamente, sin que se trate de riesgos ocultos o imprevisibles. Finalmente,
explica que el proyecto requiere un desarrollo técnico detallado (anteproyecto y disefio final) para que las autoridades ambientales puedan
determinar las medidas de mitigacion especificas.

Por lo que, la Administracién, en ejercicio de su potestad de planificacion y definicién del objeto contractual, asi como de la modalidad de
contratacion ha establecido las condiciones que considera necesarias para asegurar la viabilidad del proyecto hospitalario, la cual
necesariamente va ligada con la modalidad y disefio del proyecto y el recurrente no aporta prueba técnica que desvirtie la viabilidad de dichas
condiciones, sino que, por el contrario, propone una alteracion al esquema de responsabilidad que es contrario a la modalidad seleccionada.

Lo anterior, resulta todavia mas relevante en tanto el presente procedimiento se estructura bajo la modalidad de "llave en mano" que incorpora
el disefio, construccion y equipamiento y bajo esta modalidad, es inherente a la naturaleza del contrato que el contratista no solo ejecute la
obra, sino que complete, detalle y actualice los estudios técnicos (geotécnicos, topograficos, hidraulicos, etc.) necesarios para llevar a cabo el
disefio final. Por tanto, la exigencia de que el contratista asuma dicha labor no constituye una deficiencia del pliego, sino una distribucién légica
de riesgos y responsabilidades técnica y econémicamente vinculada a la modalidad contractual seleccionada, la cual permite a la
Administracion obtener un producto final integral y funcional.

Por lo que, al no existir una demostracion concreta de que la redaccién actual impida la participacion de oferentes idoneos o que resulte en una
imposibilidad fisica o juridica de cumplir con la prestacion, el alegato se torna inatendible por carecer del sustento probatorio y argumentativo
exigido por el articulo 246 citado. En consecuencia, al no haberse probado una violacién a la normativa vigente ni un vicio en el actuar
administrativo, se rechaza de plano el alegato presentado.

2) Sobre la omision en la fase de preinversion y planifi ion respecto del riesgo ambiental del inmueble y traslado
de riesgos regulatorios e instit les al Contratista en la clausula 1.5.1 del Pliego de Condiciones. Criterio de la
Division: El pliego de condiciones sefala: “(...) Como parte de los productos esperados se incluyen las gestiones ambientales ante las




instancias competentes con el fin de obtener los permisos y viabilidades correspondientes para el desarrollo del proyecto, esto segun los
requerimientos que establezca la SETENA a partir del anélisis que realice sobre el proyecto. Dentro de los términos de referencia se hace un
detalle de las actividades a desarrollar por el CONTRATISTA en esta materia.”

Sefiala el recurrente que existe una omisién de la Administracion en la fase de preinversién y planificacion respecto al riesgo ambiental del
terreno seleccionado para el nuevo Hospital de Limon, sefiala que la Administracion no gestioné adecuadamente un riesgo preexistente y
conocido, que el proyecto corresponde a un humedal tipo palustre, y considera que se esta intentando trasladar de forma indebida esa
incertidumbre a la etapa de ejecucion contractual. Ademas sostiene que la Administracion ha invertido este orden al diferir una incertidumbre
estructural a la etapa contractual. Aunado a lo anterior, cuestiona que la Administracion pretenda utilizar esta modalidad contractual para
desplazar hacia el contratista responsabilidades que son inherentes a la planificacion.

Por su parte, la Administracion sostiene que el proyecto cumplié estrictamente con la fase de preinversion exigida por la normativa vigente,
sefala la Certificacion PE-DPI-0518-2025, la cual avala que los estudios de prefactibilidad y preinversion fueron realizados de forma completa y
satisfactoria, cumpliendo con el articulo 72 de la Ley General de Contratacion Publica y el articulo 179 de su Reglamento. Ademas aclara que la
condicion de "humedal tipo palustre" del terreno no fue ignorada, sino que fue identificada oportunamente en las etapas previas. En lugar de ser
una omision, la necesidad de estudios adicionales y de obtener la viabilidad ambiental fue incorporada expresamente en el alcance del contrato,
asegurando que todos los oferentes tuvieran conocimiento de esta responsabilidad, ya que la viabilidad del proyecto depende de datos técnicos
concretos (como caudales de agua, movimientos de tierras, emisiones, etc.), que solo pueden gestionarse una vez que el contratista haya
desarrollado los disefios definitivos.

Al respecto, se observa que el alegato de objecién carece de una adecuada fundamentacién, de conformidad con el articulo 246 del
Reglamento a la Ley General de Contratacién Publica que establece el deber imperativo de que todo recurso de objecion presente una
fundamentacion clara, completa y precisa de los motivos por los cuales se considera que el cartel contraviene el ordenamiento juridico o los
principios rectores de la contratacion administrativa.

Lo anterior, por cuanto se observa que la Administracion cumplié con la fase de preinversién, por medio del documento PE-DPI-0518-2025, el
cual se encuentra debidamente incorporado en el expediente de la contratacién, sin que el recurrente debata lo alli sefialado o bien que indique
que echa de menos de dicha etapa, aunado a lo anterior la Administracion es clara en establecer que existe la condicién en el terreno pero que
la viabilidad ambiental depende decisiones inherentes al adjudicatario como lo son el desarrollo del anteproyecto, los disefios definitivos, los
estudios técnicos de detalle y las soluciones especificas requeridas en torno a dicha condicion, la cual se encuentra claramente regulada en el
pliego de condiciones, por lo que no constituye una circunstancia desconocida, imprevisible o sobrevenida para los potenciales oferentes. Por el
contrario, forma parte del alcance contractual que debe ser analizado y valorado por cada participante al momento de preparar su oferta.

En razén de lo anterior, al tratarse de manifestaciones en prosa sin respaldo técnico, el recurso no cumple con el deber de fundamentacion
exigido por el articulo 246 del Reglamento a la Ley de Contratacién Publica, convirtiendo la gestion en un intento por adecuar el cartel a
intereses particulares de negocio, en detrimento del interés general. Por lo que, se rechaza de plano por falta de fundamentacién este
aspecto del recurso.

Sin perjuicio del rechazo de los extremos analizados, resulta indispensable aclarar —tal como lo indic6 la propia Administracién— la obligacion
del contratista se circunscribe a elaborar y presentar, con el rigor técnico correspondiente, la totalidad de los estudios, disefios, planos e insumos
requeridos para fundamentar el tramite ambiental ante SETENA y el SINAC, en el entendido de que la resolucién final es competencia exclusiva
de dichos 6rganos. En consecuencia, esta delimitacion de alcance debe incluirse de forma explicita en el pliego de condiciones, garantizando
asi la debida certeza y seguridad juridica a los potenciales oferentes en relacién con sus compromisos contractuales.

3) Sobre la imposibilidad juridica de comparar ofertas que cotizan areas constructivas diferentes. Criterio de la
Division: Se declara parcialmente con lugar el recurso en este punto, en razén de que la Administracion se allané parcialmente a la
modificacion solicitada, e indico que realizara ajustes en el texto del pliego para aclarar mejor el concepto de "base comun minima de metros

cuadrados" y evitar confusiones en los oferentes no obstante lo anterior, no indica que modificaciones seran realizadas al pliego de condiciones.
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4) Sobre la Negacion del Anteproyecto y contr. conlad t
suministrada: incertidumbre sobre el objeto contractual y afectacion de la parabilidad de las ofertas. Criterio de
la Division: Se declara parcialmente con lugar el recurso en este punto, en razén de que la Administracion se allané parcialmente a la
modificacion solicitada, e indico que realizard ajustes en el texto del pliego para establecer que el esquema de zonificacion, el modelo
tridimensional, el Estudio de Perfil Ambiental (EPA) y los términos de referencia que forman parte del pliego de condiciones constituyen insumos
base de caracter vinculante y evitar confusiones en los oferentes no obstante lo anterior, no indica que modificaciones seran realizadas al pliego
de condiciones.

5) Sobre la violacion al principio de control de la discrecionalidad en la remocion del personal del contratista y
subcontratistas. Criterio de la Division: Se declara parcialmente con lugar el recurso en este punto, A pesar de que la
Administraciéon sefiala que dicha facultad no resulta arbitraria ni irrestricta —al requerir de hechos objetivos, debidamente documentados y
verificables—, esta precisién no se deduce del texto cartelario vigente, omitiéndose ademas la regulacion del procedimiento de descargo del
contratista. En igual sentido, aun cuando la Administracién indica que la medida procedera Unicamente ante conductas deficientes, negligentes,
improcedentes o incompatibles con los compromisos contractuales que puedan comprometer la seguridad de las personas, la calidad de las
prestaciones u obras, la oportunidad en los plazos o la debida ejecucion del proyecto, tales supuestos no constan en la redaccién actual. Por
consiguiente, corresponde a la Administracion efectuar la modificacion correspondiente e incorporar de manera formal en el pliego de
condiciones la aclaracion brindada en la respuesta a la audiencia especial.

6) Sobre la confusién entre las figuras de Direccion de Obra y Resp ble de Ej ion de la Construccion (REC):
contradiccion del pliego que genera incertidumbre sobre las resp bilidad fi

pr Criterio de la Division:

i
Se declara con lugar el recurso en este punto, en razén de que la Administracion se allané a la modificacién solicitada, en tanto el pliego
como bien lo sefial6 el recurrente debe armonizarse e indicé que realizara ajustes en el texto del pliego para sustituir el término "Direccién de
Obra" por "Responsable de Ejecucion de la Construccion (REC)", logrando asi la armonizacion técnica con el resto del cartel y evitar
confusiones en los oferentes no obstante lo anterior, no indica que modificaciones seran realizadas al pliego de condiciones.

7) Sobre la Confusion estructural, indeterminacion de requisitos y vulneracion al principio de seguridad juridica en el
area de ingenieria itaria (d to GIT-FR041). Criterio de la Division: Se declara con lugar el recurso en este punto,
en razén de que la Administracién se allané a la modificacion solicitada, en tanto el requerimiento insertado respecto a la participacion de un
profesional encargado del disefio y un operador para el sistema de tratamiento; sefiala que este ultimo no es necesario para esta fase del
proyecto, dado que su intervencion corresponde a etapas posteriores de ejecucion y operacion, por lo que se ajustara la interpretacion del
requisito en apego a los principios de eficiencia , proporcionalidad y legalidad establecido en la norma.

8) Sobre la confusion del sujeto evaluado: incorporacion indebida de requisitos de experiencia empresarial dentro de
la evaluacion del personal profesi I de Ingenieria Sanitaria). Criterio de la Division: Se declara con lugar el recurso en
este punto, en razon de que la Administracion se allané a la modificacion solicitada, en tanto sefiala que se precisara en el pliego de condiciones
que los requisitos vinculados a empresas aplican Unicamente en caso de que el contratista decida subcontratar a una firma especializada en
Ingenieria Sanitaria.

9) Sobre la desig ion inad da del asegurado y beneficiario en la péliza Todo Riesgo C r afectacion
de la finalidad de! guro y del adec d jo del riesgo contractual. Criterio de la Division: Se rechaza de plano el
recurso en este punto por falta de fundamentacion. Se observa que la parte recurrente solicita modificar la clausula cartelaria; no obstante, omite
precisar de qué forma el texto actual genera una restriccion injustificada a la libre concurrencia en el procedimiento, vulnera otros principios

rectores de la contratacién administrativa o contraviene normas procedimentales o del ordenamiento juridico general. Adicionalmente, el




objetante tampoco realiza un ejercicio por medio del cual se pueda acreditar que con la redaccién actual del requisito el contratista se
encontraria descubierto ante un siniestro.

Adicionalmente, el planteamiento se limita a una exposicién en prosa sin apoyarse en algun tipo de prueba. Finalmente , se tiene que la propia
Administraciéon ha aclara que se permite, y sugiere a los oferentes, coordinar con la entidad aseguradora para valorar esquemas donde ambas
partes (la CCSS y la empresa constructora) figuren como asegurados bajo la misma poliza, siempre que sea técnicamente viable, siendo
entonces que el requerimiento permitird entonces otros esquemas en los cuales ambas partes figuren como asegurados.

10) Sobre la ision de suficiente justi ion técni de multas y p les que sust el q tum
Criterio de la Division: Al respecto se debe indicar que era deber de la empresa objetante desvirtuar el contenido, la metodologia y las
conclusiones de dichos documentos oficiales. Ante ello debe advertirse que si el objetante consideraba que los estudios de la Administracién no
eran acordes con los principios de razonabilidad y proporcionalidad, o que el parametro de costo de oportunidad resultaba inaplicable o
confiscatorio, era su deber ineludible acreditarlo mediante argumentos solidos respaldados en prueba idonea y pertinente. Mediante el recurso
de objecién no basta con sefialar un simple desacuerdo o calificar la metodologia como una mera hipétesis financiera. Debe indicarse que
quebrar la presuncion de legalidad y acierto técnico que ampara a los estudios de la Administracion, el recurrente estaba en la obligaciéon de
realizar un ejercicio técnico y demostrativo, aportando criterios emitidos por profesionales calificados en la materia tales como estudios
financieros, econémicos o actuariales independientes que probaran objetivamente la inexactitud, la desproporcién o la falta de fundamento de
las memorias de calculo institucionales. Al limitarse el gestionante a exteriorizar apreciaciones subjetivas sin aportar los elementos probatorios
que desvirtien los estudios que la Administracion si incluyd en el expediente de la contratacion, su reclamo incumple con el deber de
fundamentacion exigido por el ordenamiento juridico.

Ademas en los documentos que justifican las multas y clausulas penales se ha evidenciado que no es antojadizo, sino que se encuentra
respaldado por memorias de calculo, analisis actuariales y de costos institucionales debidamente incorporados en el expediente. Se reitera que
el gestionante no aporté un estudio técnico, financiero o econdémico alternativo que demostrara, mediante un ejercicio cuantitativo real, que las
férmulas matematicas aplicadas en los documentos contienen errores, arrojan resultados irreales o resultan manifiestamente desproporcionadas
frente a la criticidad del objeto contractual. Es asi que estima este érgano contralor que la empresa recurrente falté al deber de fundamentacion
que le concierne, segun lo desarrollado en el punto “l. SOBRE LA FUNDAMENTACION DEL RECURSO.”

De esta manera, no se visualiza de la literalidad de la clausula, que se contemple una limitacién injustificada su participacion, de frente al
desarrollo insuficiente que realiza el recurrente en su recurso. Por lo tanto, conforme a lo establecido en los numerales 88 de la LGCP y 246 y
254 de su Reglamento, lo procedente es rechazar de plano.

11) Sobre la contradiccion entre las reglas de optimizacion del anteproyecto, la admisibilidad de las ofertas y el
metraje obli io de coti Criterio de la Di on: Se declara parcialmente con lugar el recurso en este punto, en
razén de que la Administracion se allano parcialmente a la modificacién solicitada, e indicé que procedera a modificar el pliego de condiciones y
sus documentos complementarios en lo que corresponde a los criterios con los cuales se evaluara el anteproyecto durante la ejecucion del
proyecto. No obstante lo anterior, no indica que modificaciones seran realizadas al pliego de condiciones.

12) Sobre la falta de motivacion técnica y ia de trazabilidad en la Esti ion Prelimi de Costos (EPC):
afectacion de lar bilidad del presupuesto oficial y de la ig en la for de las ofertas. Criterio de la
Division: Se declara con lugar el recurso en este punto, en razén de que la Administracién se allané a la modificacion solicitada, en tanto
sefiala que incorporara al expediente un "Informe de Aplicacién y Memoria Técnica de Calculo" que detalle los criterios, referencias, parametros
y calculos que sustentan la estimacion, mejorando asi su trazabilidad y verificabilidad.
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13) Sobre la ision de las band de r dad del precio: indeterminacién del criterio de evaluacién y
vulneracion de los principios de tr I i guridad juridica y objetividad. Criterio de la Divisién: En relacién con
este extremo, la objetante sefiala que el pliego de condiciones no establece las bandas o rangos de tolerancia que permitan determinar si el
precio ofertado resulta ruinoso o excesivo. Por tal motivo, solicita que se incorporen las bandas de tolerancia o la metodologia que sera

empleada por la Administracion licitante para verificar la razonabilidad de los precios ofertados.

Por su parte, la Administracién ha manifestado que el documento GIT-FR044 y sus anexos (como el calculo de clausulas penales de
mantenimiento y guias de penalizacién) contienen férmulas matematicas avaladas por sus areas Actuarial y de Contabilidad de Costos.
Concluye sefialando que el recurrente se limitd a cuestionar la metodologia sin aportar ni una sola prueba técnica, ya sea un estudio econémico,
actuarial o de variables, que refutara los célculos institucionales, incumpliendo asi su deber de fundamentacion.

Al respecto, de acuerdo con en el articulo 44 del Reglamento a la Ley General de Contratacién Publica (RLGCP), corresponde a la
Administracién, con base en los resultados del estudio de mercado, determinar los precios de referencia y establecer, en funcién de estos, las
bandas de tolerancia aplicables. Dichas bandas constituyen un instrumento esencial para el analisis de razonabilidad del precio de las ofertas
presentadas, en tanto permiten fijar los limites minimos y maximos dentro de los cuales los precios ofertados se consideran razonables; de
manera que en caso de que un precio ofertado se ubique fuera de dichos margenes, la Administracién debera realizar las indagaciones
pertinentes a efectos de contar con una justificacion motivada que acredite la razonabilidad del precio ofertado, conforme lo establece el articulo
106 del mismo Reglamento.

Dado la importancia que tiene esta informacion dentro del desarrollo del procedimiento de contratacion, tanto los precios de referencia como las
bandas de tolerancia deben incorporarse expresamente en el pliego de condiciones, a fin de garantizar la transparencia del procedimiento y
brindar a los potenciales oferentes certeza sobre los criterios que seran aplicados en la evaluacién de la razonabilidad de las ofertas.

En ese sentido, estima este Despacho que lleva razon la recurrente en indicar que el pliego de condiciones de la contrataciéon que nos ocupa es
omiso en establecer las bandas de tolerancia, incumpliendo asi lo dispuesto en el articulo 44 del RLGCP. Si bien la Administracion cuenta con la
facultad de definir mecanismos propios para el andlisis de la razonabilidad del precio, dicha facultad debe ejercerse en estricto apego a lo
dispuesto en el ordenamiento juridico vigente. En ese sentido, no es posible desconocer ni apartarse de lo establecido en la Ley General de
Contratacion Publica y su Reglamento. Por tanto, si bien la Administracién incorpora un documento con las férmulas que se deben realizar para
determinar las bandas de tolerancia, lo cierto es que la normativa exige que las bandas de tolerancia se encuentren consignadas en el pliego de
condiciones, dicha disposicion debe ser cumplida por la Administracion licitante de manera obligatoria, aspecto que no se encuentra incorporado
en el pliego. Por lo expuesto anteriormente debera la Administracion ajustar el pliego conforme la normativa vigente y proceder a incorporar las
bandas de tolerancia que resulten aplicables a la contratacién que nos ocupa.

Asi las cosas se declara con lugar este extremo del recurso a efectos de que la Administracion proceda a incorporar las bandas de tolerancia
que obtenga producto del estudio de mercado. Para ello debera la Administracién ponderar cuidadosamente la conveniencia de la modificacion
que efectle, lo cual corre bajo su entera responsabilidad y debera brindarle la debida publicidad.

14) Sobre la exoneracion anticipada de responsabilidad de la Administracion. Criterio de la Division: En el numeral 3.1
“Aspectos Técnicos Generales” del Pliego de Condiciones se establece: “Serd responsabilidad del CONTRATISTA, reparar, reconstruir o
reforzar sin costo para la ADMINISTRACION, la infraestructura publica o privada que se vea afectada por el proceso constructivo o posterior a
este siempre y cuando se demuestre que es responsabilidad directa del CONTRATISTA, la CCSS estara librada de estas consideraciones pues
el CONTRATISTA es el unico responsable del proceso y tiene la obligaciéon de analizar los riesgos o eventuales afectaciones a fin de
implementar las medidas necesarias para evitar dafar el patrimonio o la integridad de las personas. Esto reviste de especial atencién durante
los procesos de demolicién, excavacién y construccion de cimientos.”

El recurrente argumenta que la clausula presenta una contradiccion interna que genera inseguridad juridica y un traslado irrazonable de riesgos
al contratista, ya que la clausula establece correctamente, en su primera parte, que la obligacién de reparar dafios procede solo cuando se
demuestre la responsabilidad directa del contratista (lo que implica un analisis técnico causal). Sin embargo, desnaturaliza esta regla al ahadir



que la CCSS "estara librada de estas consideraciones" y que el contratista es el "Unico responsable del proceso", creando una presuncion
absoluta de culpabilidad y una exoneracion anticipada de responsabilidad a favor de la Administracion.

Al respecto, se observa que la parte recurrente solicita modificar la clausula cartelaria; no obstante, omite precisar de qué forma el texto actual
genera una restriccion injustificada a la libre concurrencia en el procedimiento, vulnera otros principios rectores de la contratacién administrativa
o contraviene normas procedimentales o del ordenamiento juridico general. Adicionalmente, el objetante tampoco realiza un ejercicio por medio
del cual se pueda acreditar que con la redaccién actual del requisito el contratista se encontraria descubierto ante un siniestro.

Adicionalmente, el planteamiento se limita a una exposicién en prosa sin apoyarse en algun tipo de prueba. Finalmente , se tiene que la propia
Administracién hae sefialado que la disposicién es congruente con los principios de causalidad e imputacion, ya que su fin es proteger el
patrimonio publico y privado, asegurando que los dafios ocasionados por la gestion del contratista sean asumidos por éste, sin trasladar dichos
costos a la institucion y sostiene que la clausula no infringe principios de razonabilidad o seguridad juridica, sino que refleja la distribucion de
riesgos estandar, sin que esta Division tenga por acreditada contradiccion alguna o bien que se trasladen responsabilidades al contratista que no
le correspondan. En razén de lo anterior, se rechaza de plano el recurso en este punto por falta de fundamentacion.

15) Sobre la cla la 1.4 Modalidad de Coti ion. Criterio de la Division: En el punto 1.4 "Modalidad de Cotizacion" del Pliego
de Condiciones se dispuso lo siguiente: “En caso de que, para generar un producto viable, que cumpla con los requerimientos establecidos por
la ADMINISTRACION en este proceso licitatorio, y que cumpla con toda la normativa aplicable, el CONTRATISTA debe desarrollar un proyecto
con mayor area o prestaciones de las que inicialmente oferté, no se podra pretender cobrar un monto adicional por estas labores y dicho costo
debe ser asumido por el CONTRATISTA como responsable integral del desarrollo del proyecto.”

Al respecto, el objetante sefiala que la Administracion intenta trasladar al contratista riesgos que no le corresponden, como vacios en la
planificacién, deficiencias en los términos de referencia o exigencias sobrevenidas de entes reguladores (SETENA, Ministerio de Salud). Por lo
que solicita que se le aclare expresamente que el contratista solo asumird costos adicionales si estos derivan de errores, omisiones o
deficiencias imputables a su propia propuesta. Asimismo, pide establecer que, si las mayores areas o prestaciones son consecuencia de ajustes
solicitados por la Administracién, cambios en el programa funcional o exigencias de autoridades reguladoras, la Administracion debera tramitar la
respectiva modificacion contractual y reconocer el costo adicional.

Por su parte, la Administracién indica que al tratarse de un contrato bajo la modalidad de Disefio, Construccién, Equipamiento y Mantenimiento
(Art. 176 del Reglamento a la Ley General de Contratacion Publica), el contratista asume la responsabilidad integral por el desarrollo de la
solucidn, lo que significa que no solo debe ejecutar lo definido inicialmente, sino garantizar que la obra sea completamente funcional y apta para
sus fines. Ademas sostiene que, bajo ese esquema, corresponde al contratista —usando su criterio profesional y experiencia— desarrollar la
solucién técnica completa. Por lo tanto, cualquier ajuste en areas o prestaciones que sea necesario para alcanzar la funcionalidad, operatividad
o cumplimiento normativo del proyecto no constituye una prestacion adicional que deba ser pagada extra, sino que forma parte del proceso de
disefio que el contratista asumié al presentar su oferta, ademas aclara que la clausula no prohibe el régimen legal de modificaciones
contractuales, ya que si en el futuro la Administracion solicita cambios unilaterales al alcance original, se aplicaran los procedimientos legales
correspondientes. Sin embargo, sefiala que no se reconocera pago adicional si los ajustes derivan del propio proceso de disefio y desarrollo
que el contratista debia realizar para cumplir con el objeto contractual originalmente definido.

En virtud de lo anterior, se tiene que el gestionante objeta las disposiciones relativas a la base de cotizacion y la delimitacion del alcance del
proyecto clausulas 1.2, 1.3 y 1.4. Argumenta que obligar al contratista a asumir los costos adicionales si durante la fase de disefio se requiere
una mayor area constructiva o mayores prestaciones para cumplir con la normativa y los requerimientos, desnaturaliza la modalidad "Suma
Alzada". Afirma que esto constituye una traslacion abusiva e ilimitada de riesgos y evidencia una indeterminacién del objeto contractual por parte
de la Administracién, lo cual haria juridicamente inviable fijar un precio alzado absoluto.

Ahora bien, siendo que la Administracion basa la respuesta de la audiencia especial otorgada sefialando que debido a la modalidad de la
contratacion es que la clausula se dispuso de esa manera, considera esta Division importante que la Administracion debe tomar en
consideracion los siguientes aspectos: si la base comun de oferta que se define mediante el Estudio Preliminar de Areas (EPA), que establece
un area constructiva de 82 839,45m?, es un parametro minimo referencial, debe realizar modificaciones al pliego de condiciones, en el sentido
que debe indicar de forma expresa si se puede cotizar un area constructiva mayor, o si existe algun tope para ello, o bien alguna otra precision
que estime necesaria para la adecuada determinacion del objeto contractual por parte de los potenciales oferentes, sin dejar de lado la
modalidad de contratacion definida.

En virtud de lo anterior procede declarar parcialmente con lugar el recurso incoado en relacién con este punto, en tanto la Administracion
debera incorporar las precisiones sefialadas previamente o bien ademas estime pertinentes otorgandole la debida publicidad para conocimiento
de todos los potenciales oferentes.

16) Sobre la Incongruencia entre la funcion exigida y la experiencia aceptada. Criterio de la Division: Se declara
parcialmente con lugar el recurso en este punto, en razén de que la Administracién se allané parcialmente a la modificacion solicitada, e
indicé que procedera a modificara la redaccion para que la experiencia solicitada en el documento GIT-FR041 Requisitos Técnicos de Oferente
sea concordante con el numeral 3.4 del pliego de condiciones. No obstante lo anterior, no indica que modificaciones seran realizadas al pliego
de condiciones.

17) Sobre la clausula 4.1.1.13 del documento GIT-FR041 por segregacion irr ble de | ion, indefinicion del
momento de acreditacion y contradiccion estructural en la exigencia de empresas que inistren el equiy iento
médico. Criterio de la Division: Se declara con lugar el recurso en este punto, en razén de que la Administraciéon se allané a la
modificacion solicitada, en tanto sefala que en el numeral 4.1.1.13 del documento GIT-FR041_Requisitos Técnicos del Oferente_V1 se incurrio
en un error material involuntario al referirse a “oferentes”, por lo tanto, indica que se procedera a corregir la clausula para que la obligacion
recaiga en el Contratista, manteniendo la coherencia con el resto del formulario y evitando confusion.

18) Sobre la cla la 1.7 del pliego de dici Criterio de la Division: Se declara parcialmente con lugar el recurso
en este punto, en razén de que la Administracién se allané parcialmente a la modificacién solicitada, en tanto sefiala que se modificara la
redaccion del parrafo de tal forma que quede claro que los atrasos en los plazos del proyecto por causas demostradas no imputables al
Contratista, seran gestionadas como prérrogas al contrato segun los procesos y normativa vigente.

Recurso 8002026000001777 - CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO SOCIEDAD ANONIMA




V. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO PRESENTADO POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO
SOCIEDAD ANONIMA, RECURSO NO. 8002026000001777: Considerando los argumentos de la objetante y a la respuesta de
audiencia especial se resuelve:

1) Sobre la indet i ion del objeto a ofertar. Criterio de la Division: Al respecto, el recurrente cuestiona la redaccién del
punto 1.2 del cartel, alegando que la institucién tiene la obligacion ineludible de suministrar la totalidad de los estudios basicos en un estado
definitivo y plenamente actualizado y que exigir a los oferentes formular una propuesta econdmica seria y cerrada bajo la premisa de que dichos
insumos «podrian requerir actualizaciones o ampliaciones» traslada un riesgo incalculable que vicia el proceso. Por lo que, solicita disponer
explicitamente que cualquier actualizacion o ampliacion que se requiera sobre los estudios basicos sea contemplada bajo la modalidad de costo
reembolsable, cubriendo tanto la actualizacién como cualquier implicacién econémica adicional que surja entre el estudio anterior y el nuevo. El
Contratista tinicamente incluira en su oferta el costo del tramite de dichos estudios ante las respectivas instituciones.

En razén de lo anterior, resulta necesario recalcar que el pliego de condiciones regula en la seccién 2.13.2 Componente Disefio y Servicios
Técnicos, establece expresamente la forma de reconocimiento econémico aplicable a los estudios requeridos durante la ejecucién contractual,
indicando lo siguiente: “[...] Estudios Preliminares: Se pagaréa el 100% de la tarifa establecida por el CFIA contra la emisién del oficio de aval de
continuaciéon por parte de la ADMINISTRACION. Estudios Técnicos: Los estudios técnicos se cancelarédn contra oficio de aval de la
ADMINISTRACION del estudio correspondiente y se hara por reintegro de costos, para lo cual se establece que de previo a que el
CONTRATISTA contrate dichos estudios debera presentar a la ADMINISTRACION al menos 3 cotizaciones de empresas o profesionales
diferentes para que la ADMINISTRACION defina cual cotizacién aprueba para el estudio.” Teniéndose claridad respecto a la regulacion respecto
el reconocimiento econdmico que se realizara para la elaboracion, actualizacion, ampliacion o complementacion de estudios técnicos.

En razén a lo anterior, resulta necesario sefialar que el alegato de objecién carece de una adecuada fundamentacion, lo anterior, en primer
lugar, de conformidad con el articulo 246 del Reglamento a la Ley General de Contratacion Publica que establece el deber imperativo de que
todo recurso de objecion presente una fundamentacion clara, completa y precisa de los motivos por los cuales se considera que el cartel
contraviene el ordenamiento juridico o los principios rectores de la contratacién administrativa.

Lo anterior, por cuanto se observa que el recurrente fundamenta su posicién en consideraciones hipotéticas, sobre el alcance de los
requerimientos que podrian ser dictados por SETENA o SINAC, sin determinar que efectivamente dichos requerimientos no se encuentren
contemplados para pago dentro del procedimiento.

Finalmente, la Administracién, en ejercicio de su potestad de planificacion y definicién del objeto contractual, ha establecido las condiciones que
considera necesarias para asegurar la viabilidad del proyecto hospitalario, la cual necesariamente va ligada con la modalidad y disefio del
proyecto y el recurrente no aporta prueba técnica que desvirtie la viabilidad de dichas condiciones, sino que, por el contrario, propone una
alteracion al esquema de responsabilidad que es contrario a la modalidad seleccionada.

Lo anterior, resulta relevante frente a los tipos de contrato definidos por la Administracion, asi como a la modalidad de cotizacion definida en el
pliego de condiciones. Sobre lo anterior, puede verse lo resuelto en el apartado denominado “1) Sobre el 1.2 “Alcance y Descripcion del
Proyecto a desarrollar”. del recurso presentado por la empresa Edificadora Centroamericana Rapiparedes S.A.

Por lo que, al no existir una demostracion concreta de que la redaccién actual impida la participacion de oferentes idoneos o que resulte en una
imposibilidad fisica o juridica de cumplir con la prestacion, el alegato se torna inatendible por carecer del sustento probatorio y argumentativo
exigido por el articulo 246 citado. En consecuencia, al no haberse probado una violaciéon a la normativa vigente ni un vicio en el actuar
administrativo, se rechaza de plano el alegato presentado.

2) Sobre la viabilidad ambiental. Criterio de la Division: Del alegato presentado se observa que el mismo versa sobre
manifestaciones en prosa sin respaldo técnico, provocando que el recurso presentado no cumpla con el deber de fundamentacion exigido por el
articulo 246 del Reglamento a la Ley de Contratacion Publica. Por lo que, se rechaza de plano por falta de fundamentacion este aspecto del
recurso.

Sin perjuicio del rechazo anterior, resulta necesario remitir a lo resuelto en el apartado denominado “2) Sobre la omisién en la fase de
preinversion y planificacion respecto del riesgo ambiental del inmueble y traslado de riesgos regulatorios e institucionales al Contratista en la
clausula 1.5.1 del Pliego de Condiciones.” del recurso presentado por la empresa Edificadora Centroamericana Rapiparedes S.A., en tanto la
Administracion debe aclarar las responsabilidades del contratista durante el proceso de obtencién de la viabilidad ambiental del proyecto.

Recurso 8002026000001771 - CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO SOCIEDAD ANONIMA




VI OBRE EL FONDO DEL RECURSO PRESENTADO POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO SOCIEDAD
ANONIMA, RECURSO NO. 8002026000001771: Considerando los argumentos de la objetante y a la respuesta de audiencia especial
se resuelve:

1) Sobre el equipo Ei013_HL: Inyector de medios de contraste, punto 5. autoll do de las jeringas. Criterio de la
Division: Se declara con lugar el recurso en este punto, la Administracion se allané considerando procedente aprobar la modificacién
solicitada. Por lo tanto, sefiala que el punto 5 de la especificacion técnica se modifica de la siguiente manera: “Punto 5: Auto llenado de las
Jjeringas o de los recipientes de medio de contraste, segun el sistema de funcionamiento del inyector.”

2) Sobre el equipo Ei013_HL: Inyector de medios de contraste, punto 6. Criterio de la Division: Se declara con lugar el
recurso en este punto, la Administracion se allané considerando procedente aprobar la modificacion solicitada. Por lo tanto, sefiala que el punto
6 de la especificacion técnica se modifica de la siguiente manera: “Punto 6: Para utilizar consumibles descartables para la administracién de
medio de contraste, con una capacidad minima de 200mL o superior, segun el sistema de funcionamiento del inyector.”

3) Sobre el equipo Ei013_HL: Inyector de medios de contraste, punto 8. Criterio de la Division: Se declara con lugar el
recurso en este punto, la Administracion se allané considerando procedente aprobar la modificacion solicitada. Por lo tanto, sefiala que el punto
8 de la especificacion técnica se modifica de la siguiente manera: “Punto 8: Reconocimiento automatico del tipo de jeringa o botella de contraste,
segun el tipo de inyector.”

4) Sobre el equipo Ei013_HL: Inyector de medios de contraste, punto 16. Criterio de la Division: Se declara con lugar
el recurso en este punto, la Administracion se allan6 considerando procedente aprobar la modificacion solicitada. Por lo tanto, sefala que el
punto 16 de la especificacion técnica se modifica de la siguiente manera: “Punto 16: Las jeringas o el equipo, debe poseer tubo de conexion al
paciente o manguera de 1.5 m o mayor.”

5) Sobre el equipo Ei013_HL: Inyector de medios de contraste, punto 18. Criterio de la Division: Se rechaza de
plano el recurso en este punto por falta de fundamentacién. Se observa que la parte recurrente solicita modificar la clausula cartelaria; no
obstante, omite precisar de qué forma el texto actual genera una restriccién injustificada a la libre concurrencia en el procedimiento, vulnera
otros principios rectores de la contratacion administrativa o contraviene normas procedimentales o del ordenamiento juridico general. Asimismo,
la totalidad del argumento se expone en prosa sin respaldarse en prueba idénea, o bien un criterio técnico, documentacién ni elementos de
conviccion equivalentes. En este mismo sentido, la licitante sefialé que no se aportd evidencia técnica objetiva capaz de fundamentar la
necesidad del ajuste pretendido.

6) Sobre el equipo Ei013_HL: Inyector de medios de contraste, punto 20. Criterio de la Division: Se declara
parcialmente con lugar el recurso en este punto, la Administracién se allané parcialmente considerando procedente la modificacion
solicitada, no obstante lo anterior, no utiliza la literalidad de la propuesta aportada por el objetante. Por lo tanto,la Administracion sefiala que el
punto 20 de la especificacion técnica se modifica de la siguiente manera: “Punto 20: Con indicador del estado de llenado de la jeringa o
indicador del volumen de contraste cargado.”

7) Sobre el equipo Ei013_HL: Inyector de medios de contraste, punto incluir por equipo. Criterio de la Division: Se
declara parcialmente con lugar el recurso en este punto, la Administracion se allané parcialmente considerando procedente la modificacion
solicitada, no obstante lo anterior, no utiliza la literalidad de la propuesta aportada por el objetante. Por lo tanto,la Administracién sefiala que el
punto se modifica de la siguiente manera: “Incluir por equipo _ Punto 2: Jeringas duales descartables con tubo de conexién (manguera), de 200
ml por equipo para el inyector de contraste o Kit de inyeccion descartable que debera incluir todos los accesorios necesarios para la
administracion del contraste y solucién salina (tubos espirales, tubos, conectores, jeringas, entre otros, de acuerdo con el tipo de inyector
ofrecido)”.

8) Sobre el Codigo de equipo: EC028A , Punto 1 - Sist de filtracio Criterio de la Division: Se rechaza de plano
el recurso en este punto por falta de fundamentacién. Se observa que la parte recurrente solicita modificar la clausula cartelaria; no obstante,
omite precisar de qué forma el texto actual genera una restricciéon injustificada a la libre concurrencia en el procedimiento, vulnera otros
principios rectores de la contrataciéon administrativa o contraviene normas procedimentales o del ordenamiento juridico general. Adicionalmente,
el objetante tampoco realiza un ejercicio por medio del cual se pueda acreditar que lo propuesto resulta equivalente o una mejora del pliego de
condiciones para lograr una correcta satisfaccion del interés publico. Adicionalmente, el planteamiento se limita a una exposicién en prosa sin
apoyarse en prueba idénea, criterio técnico, documentacién sustancial ni otros elementos de conviccién de igual validez. En este mismo sentido,
la licitante sefialé que no se aportd evidencia técnica objetiva capaz de fundamentar la necesidad del ajuste pretendido. Por otra parte, debe
tenerse presente ademas, que el recurso de objecion no constituye un mecanismo para que un determinado proveedor procure ajustar el cartel
de un concurso a su particular esquema de negocio o caracteristicas del objeto que comercia, pues de ser asi estariamos subordinando el
cumplimiento del interés publico al interés particular.

9) Sobre el Cédigo de equipo: EC028A , Punto 3.6 - Ventana frontal Criterio de la Division: Se declara con lugar el
recurso en este punto, la Administracion se allané considerando procedente aprobar la modificacion solicitada. Por lo tanto, sefala que el punto
3.6 de la especificacion técnica se modifica de la siguiente manera: “Punto 3.6 El cristal frontal temperado (ventana) o cubierta frontal de
policarbonato debe ser desmontable o con elevadores de piston que facilite subirla y bajarla totalmente.”, permitiendo la presentaciéon de
insumos con cristal temperado o bien cubierta de policarbonato.

10) Sobre el Coédigo de equipo: EC028A , Punto 4.4 - Flujo de aire. Criterio de la Division: Se rechaza de plano el
recurso en este punto por falta de fundamentacion. Se observa que la parte recurrente solicita modificar la clausula cartelaria; no obstante, omite
precisar de qué forma el texto actual genera una restriccion injustificada a la libre concurrencia en el procedimiento, vulnera otros principios
rectores de la contratacion administrativa o contraviene normas procedimentales o del ordenamiento juridico general. Adicionalmente, el
objetante tampoco realiza un ejercicio por medio del cual se pueda acreditar que lo propuesto resulta equivalente o una mejora del pliego de
condiciones para lograr una correcta satisfaccion del interés publico. Adicionalmente, el planteamiento se limita a una exposicién en prosa sin
apoyarse en prueba idénea. Por otra parte, debe tenerse presente ademas, que el recurso de objecion no constituye un mecanismo para que un
determinado proveedor procure ajustar el cartel de un concurso a su particular esquema de negocio o caracteristicas del objeto que comercia,
pues de ser asi estariamos subordinando el cumplimiento del interés publico al interés particular.

11) Sobre el Codigo de equipo: EC028A , Punto Punto 4.2.1 - Nivel de ruido. Criterio de la Division: Se rechaza de
plano el recurso en este apartado ante la falta de fundamentacién. Si bien la parte promovente requiere la modificacion de la condicion
cartelaria, omite acreditar de qué manera la redaccion vigente quebranta normas procesales, vulnera los principios de la contratacion publica o
supone una traba injustificada a la libre concurrencia del concurso. Del mismo modo, el gestionante no demuestra formalmente que su
propuesta técnica resulte equivalente o represente una mejora cualitativa al pliego de condiciones en aras del interés publico. Adicionalmente,
sus manifestaciones se resumen en alegaciones en prosa que no se acompafan de elementos probatorios. Finalmente, se recalca que la
presente accién recursiva no constituye un medio para adecuar los requerimientos del concurso a la oferta o conveniencia individual de un
proveedor especifico, siendo que se desvirtuaria la prevalencia del interés general.

12) Sobre el Cédigo de equipo: ECO03A Punto 5.3 - Sistema de cierre. Criterio de la Division: Se declara parcialmente
con lugar el recurso en este punto, la Administracion se allané parcialmente considerando procedente la modificacién, no obstante lo anterior,
no utiliza la literalidad de la propuesta aportada por el objetante. Por lo tanto,la Administracion sefiala que el punto 5.3 de la especificacion
técnica se modifica de la siguiente manera: “5.3 El equipo debera contar con un sistema de cierre que garantice un sellado hermético de la
camara, evitando infiltraciones o fugas de aire que afecten las condiciones de operacién, independientemente de la tecnologia empleada. El
proveedor debera sustentar técnicamente, mediante hojas de datos o certificacion, el cumplimiento de esta condicion.”

13) Sobre el Cédigo de equipo: ECO03A Punto 5.5 - Prev: ion de d ion. Criterio de la Divisién: Se declara
parcialmente con lugar el recurso en este punto, la Administraciéon se allané parcialmente considerando procedente la modificacion, no
obstante lo anterior, no utiliza la literalidad de la propuesta aportada por el objetante. Por lo tanto,la Administracién sefiala que el punto 5.5 se



modifica de la siguiente manera: "5.5 El equipo debera contar con un sistema o solucién constructiva eficaz que prevenga o minimice la
formacion de condensacion en el marco y superficie de la puerta, independientemente de la tecnologia empleada (aislamiento térmico, sellado
térmico, control de temperatura u otra solucién equivalente). El proveedor debera sustentar técnicamente la solucion ofertada.”

14) Sobre el Coédigo de equipo: ECO03A Punto 9.1 — Tamaiio de pantalla. Criterio de la Division: Se rechaza de plano
el recurso en este punto por falta de fundamentacién. Se observa que la parte recurrente solicita modificar la clausula cartelaria; no obstante,
omite precisar de qué forma el texto actual genera una restricciéon injustificada a la libre concurrencia en el procedimiento, vulnera otros
principios rectores de la contratacion administrativa o contraviene normas procedimentales o del ordenamiento juridico general. Adicionalmente,
el objetante tampoco realiza un ejercicio por medio del cual se pueda acreditar que lo propuesto resulta equivalente o una mejora para el pliego
de condiciones para lograr una correcta satisfaccion del interés publico. Adicionalmente, el planteamiento se limita a una exposicion en prosa
sin apoyarse en algun tipo de prueba. Por otra parte, debe tenerse presente ademas, que el recurso de objecién no constituye un mecanismo
para que un determinado proveedor procure ajustar el cartel de un concurso a su particular esquema de negocio o caracteristicas del objeto que
comercia, pues de ser asi estariamos subordinando el cumplimiento del interés publico al interés particular.

15) Sobre el Codigo de equipo: ECO03A Punto 9.3 - Capacidad de al iento. Criterio de la Division: Se declara
parcialmente con lugar el recurso en este punto, la Administracion se allané parcialmente considerando procedente la modificaciéon, no
obstante lo anterior, no utiliza la literalidad de la propuesta aportada por el objetante. Por lo tanto,la Administracion sefiala que el punto 9.3 se
modifica de la siguiente manera: "9.3 El equipo debera contar con memoria (datalogger) que garantice el almacenamiento continuo de los datos
de temperatura correspondientes a un minimo de 30 dias de operacién, independientemente del intervalo de medicién seleccionado por el
usuario.”

16) Sobre el Coédigo de equipo: ECO03D Puntos 5.2 y 5.3 - Sistema de cierre . Criterio de la Division: Se declara
parcialmente con lugar el recurso en este punto, la Administracién se allané considerando procedente la modificacion, no obstante lo
anterior, no utiliza la literalidad de la propuesta aportada por el objetante. Por lo tanto,la Administracion sefiala que el punto 5.3 se modifica de la
siguiente manera: "5.3 El equipo debera contar con un sistema de cierre que garantice un sellado hermético de la camara, evitando infiltraciones
o fugas de aire que afecten las condiciones de operacién, independientemente de la tecnologia empleada. El proveedor debera sustentar
técnicamente, mediante hojas de datos o certificacion, el cumplimiento de esta condicion.”

17) Sobre el Codigo de equipo: EC003D Punto 9.1 - Tamaiio de pantalla. Criterio de la Division: Se rechaza de plano
el recurso en este punto por falta de fundamentacion. Se observa que la parte recurrente solicita modificar la clausula cartelaria respecto al
tamafio de las pantalla; no obstante, omite precisar de qué forma la redaccion actual genera una restriccion injustificada a la libre concurrencia
en el procedimiento, vulnera otros principios rectores de la contratacion administrativa o contraviene normas procedimentales o del
ordenamiento juridico general, o bien, como lo requerido resulta de imposible cumpliemiento. Adicionalmente, el objetante tampoco realiza un
ejercicio por medio del cual se pueda acreditar que lo propuesto resulta equivalente o una mejora para el pliego de condiciones para lograr una
correcta satisfaccion del interés publico. Adicionalmente, el planteamiento se limita a una exposicion en prosa sin apoyarse en algun tipo de
prueba técnica. Por otra parte, debe tenerse presente ademas, que el recurso de objecion no constituye un mecanismo para que un determinado
proveedor procure ajustar el cartel de un concurso a su particular esquema de negocio o caracteristicas del objeto que comercia, pues de ser asi
estariamos subordinando el cumplimiento del interés publico al interés particular.

18) Sobre el Coadigo de equipo: EC003D Punto 9.3 - Capacidad de al iento. Criterio de la Division: Se declara
parcialmente con lugar el recurso en este punto, en tanto la Administracion se allané parcialmente a lo sefalado por el objetante e indica
que considera procedente una modificacion a las clausulas objetadas, no obstante lo anterior, no utiliza la literalidad de la propuesta aportada
por el objetante. Por lo tanto,la Administracién sefiala que el punto 9.3 debe modificarse de la siguiente manera: "9.3 El equipo debera contar
con memoria (datalogger) que garantice el almacenamiento continuo de los datos de temperatura correspondientes a un minimo de 30 dias de
operacion, independientemente del intervalo de medicién seleccionado por el usuario.”

19) Sobre el Coddigo de equipo: ECO03E Puntos 5.2 y 5.3 - Sistema de cierre . Criterio de la Division: Se declara
parcialmente con lugar el recurso en este punto, en tanto la Administracién se allané parcialmente a lo sefalado por el objetante e indica
que considera procedente una modificacion a la clausula objetada, no obstante lo anterior, no utiliza la modificacién propuesta por el recurrente,
por lo que indica que el punto 5.3 debe modificarse de la siguiente manera: "5.3 El equipo debera contar con un sistema de cierre que garantice
un sellado hermético de la camara, evitando infiltraciones o fugas de aire que afecten las condiciones de operacion, independientemente de la
tecnologia empleada. El proveedor debera sustentar técnicamente, mediante hojas de datos o certificacion, el cumplimiento de esta condicién.”

20) Sobre el Coédigo de equipo: ECO03E Punto 9.1 - Tamaiio de pantalla. Criterio de la Division: Se observa que la parte
recurrente solicita modificar la clausula cartelaria respecto al tamafio de las pantalla; no obstante, omite precisar de qué forma la redaccion
actual genera una restriccion injustificada a la libre concurrencia en el procedimiento, vulnera otros principios rectores de la contratacion
administrativa o contraviene normas procedimentales o del ordenamiento juridico general, o bien, como lo requerido resulta de imposible
cumpliemiento. Adicionalmente, el objetante tampoco realiza un ejercicio por medio del cual se pueda acreditar que lo propuesto resulta
equivalente o una mejora para el pliego de condiciones para lograr una correcta satisfaccion del interés publico. Adicionalmente, el
planteamiento se limita a una exposicién en prosa sin apoyarse en algun tipo de prueba técnica. Por otra parte, debe tenerse presente ademas,
que el recurso de objecion no constituye un mecanismo para que un determinado proveedor procure ajustar el cartel de un concurso a su
particular esquema de negocio o caracteristicas del objeto que comercia, pues de ser asi estariamos subordinando el cumplimiento del interés
publico al interés particular. En razén de lo mencionado, se rechaza de plano este aspecto del recurso por falta de fundamentacion.

21) Sobre el Coédigo de equipo: ECO03E Punto 9.3 - Capacidad de al iento. Criterio de la Divisién: Se declara
parcialmente con lugar el recurso en este punto, en tanto la Administracion se allané parcialmente a lo sefialado por el objetante e indica
que considera procedente una modificacién a las clausulas objetadas, no obstante lo anterior, no utiliza la literalidad de la propuesta aportada
por el objetante. Por lo tanto,la Administracién sefala que el punto 9.3 debe modificarse de la siguiente manera: "9.3 El equipo debera contar
con memoria (datalogger) que garantice el almacenamiento continuo de los datos de temperatura correspondientes a un minimo de 30 dias de
operacion, independientemente del intervalo de medicion seleccionado por el usuario.”

22) Sobre el Coédigo de equipo: ECOO3R Puntos 4.3 - Sistema de cierre . Criterio de la Division: Se declara
parcialmente con lugar el recurso en este punto, la Administraciéon se allané considerando procedente la modificacién, no obstante lo
anterior, no utiliza la literalidad de la propuesta aportada por el objetante. Por lo tanto,la Administracién sefiala que el punto 5.3 se modifica de la
siguiente manera: "5.3 El equipo debera contar con un sistema de cierre que garantice un sellado hermético de la camara, evitando infiltraciones
o fugas de aire que afecten las condiciones de operacién, independientemente de la tecnologia empleada. El proveedor debera sustentar
técnicamente, mediante hojas de datos o certificacion, el cumplimiento de esta condicién.”

23) Sobre el Coédigo de equipo: ECOO3R Punto 4.4 — Pr ion de d ion. Criterio de la Division: Se declara
parcialmente con lugar el recurso en este punto, en razén de que la Administracion se allané parcialmente a la modificacién solicitada, no
obstante lo anterior, no utiliza la literalidad de la propuesta aportada por el objetante. Por lo tanto, la Administracion sefiala que el punto 4.4 se
modifica de la siguiente manera: "4.4 El equipo debera contar con un sistema o solucion constructiva eficaz que prevenga o minimice la
formacion de condensacién en el marco y superficie de la puerta, independientemente de la tecnologia empleada (aislamiento térmico, sellado
térmico, control de temperatura u otra solucién equivalente). El proveedor debera sustentar técnicamente la solucion ofertada.”

24) Sobre el Cédigo de equipo: ECOO3R Punto 8.1 - Tamaiio de pantalla. Criterio de la Division: Se observa que la parte
recurrente solicita modificar la clausula cartelaria respecto al tamafio de las pantalla; no obstante, omite precisar de qué forma la redaccion
actual genera una restriccion injustificada a la libre concurrencia en el procedimiento, vulnera otros principios rectores de la contratacion
administrativa o contraviene normas procedimentales o del ordenamiento juridico general, o bien, como lo requerido resulta de imposible
cumpliemiento. Adicionalmente, el objetante tampoco realiza un ejercicio por medio del cual se pueda acreditar que lo propuesto resulta
equivalente o una mejora para el pliego de condiciones para lograr una correcta satisfaccion del interés publico. Adicionalmente, el
planteamiento se limita a una exposicion en prosa sin apoyarse en algun tipo de prueba técnica. Por otra parte, debe tenerse presente ademas,



que el recurso de objecion no constituye un mecanismo para que un determinado proveedor procure ajustar el cartel de un concurso a su
particular esquema de negocio o caracteristicas del objeto que comercia, pues de ser asi estariamos subordinando el cumplimiento del interés
publico al interés particular. En razon de lo mencionado, se rechaza de plano este aspecto del recurso por falta de fundamentacion.

25) Sobre el Codigo de equipo: ECOO3R Punto 8.3 - Capacidad de al iento. Criterio de la Division: Se declara
parcialmente con lugar el recurso en este punto, en tanto la Administracion se allané parcialmente a lo sefialado por el objetante e indica
que considera procedente una modificacién a las clausulas objetadas, no obstante lo anterior, no utiliza la literalidad de la propuesta aportada
por el objetante. Por lo tanto,la Administracién sefiala que el punto 9.3 debe modificarse de la siguiente manera: "9.3 El equipo debera contar
con memoria (datalogger) que garantice el almacenamiento continuo de los datos de temperatura correspondientes a un minimo de 30 dias de
operacion, independientemente del intervalo de medicién seleccionado por el usuario.”

26) Sobre el Codigo de equipo: EC028B, Punto 1 - Sistema de filtracion. Criterio de la Division: En relacion con los filtros
exigidos para la filtracion de aire, la parte objetante solicita la modificacién de la clausula cartelaria. Sin embargo, omite fundamentar
técnicamente cémo la formulacién vigente restringe de manera injustificada la libre concurrencia, transgrede principios fundamentales de la
contratacién publica, o vulnera disposiciones del ordenamiento juridico. Asimismo, no se acredita la existencia de un impedimento material que
haga de imposible cumplimiento la exigencia cuestionada. Adicionalmente, el objetante tampoco realiza un ejercicio por medio del cual se pueda
acreditar que lo propuesto resulta equivalente o una mejora para el pliego de condiciones para lograr una correcta satisfaccion del interés
publico. Adicionalmente, el planteamiento se limita a una exposicion en prosa sin apoyarse en algun tipo de prueba técnica. Por otra parte, debe
tenerse presente ademas, que el recurso de objecién no constituye un mecanismo para que un determinado proveedor procure ajustar el cartel
de un concurso a su particular esquema de negocio o caracteristicas del objeto que comercia, pues de ser asi estariamos subordinando el
cumplimiento del interés publico al interés particular. En razén de lo mencionado, se rechaza de plano este aspecto del recurso por falta de
fundamentacion.

27) Sobre el Cddigo de equipo: EC028B, Punto 4 - Sistema de filtracion y flujo de aire. Criterio de la Division:

Se rechaza de plano el recurso en este punto por falta de fundamentacion. Se tiene que el objetante solicita modificar la clausula cartelaria,
sin embargo omite precisar de qué forma la redaccién actual genera una restriccion injustificada a la libre concurrencia en el procedimiento,
vulnera otros principios rectores de la contrataciéon administrativa o contraviene normas procedimentales o del ordenamiento juridico general, o
bien, como lo requerido resulta de imposible cumpliemiento. Adicionalmente, el objetante tampoco realiza un ejercicio por medio del cual se
pueda acreditar que lo propuesto resulta equivalente o una mejora para el pliego de condiciones para lograr una correcta satisfaccion del interés
publico, mas alld de observarse, que el objetante procura ajustar el pliego de condiciones a las caracteristicas del producto que comercia,
debiendo tenerse presente, que el recurso de objecién no constituye un mecanismo para que un determinado proveedor procure ajustar el cartel
de un concurso a su particular esquema de negocio o caracteristicas del objeto que comercia, pues de ser asi estariamos subordinando el
cumplimiento del interés publico al interés particular. Finalmente se debe indicar que la modificacion solicitada se limita a una exposicion en
prosa sin apoyarse en algun tipo de prueba técnica por medio de la cual se acredite de manera veraz la necesidad de modificar el pliego de
condiciones.

28) Sobre el Codigo de equipo: EC028B, Punto Punto 4.2.1 - Nivel de ruido. Criterio de la Division: El recurrente sefiala
que los equipos de este tipo incorporan sistemas de ventilacién y filtracion que generan inevitablemente cierto nivel de ruido durante su
funcionamiento y que establecer un rango de 55 a 65 dB permite una tolerancia técnicamente razonable para dichas variaciones sin
comprometer la funcionalidad ni la seguridad del equipo. No obstante lo anterior, la empresa omite fundamentar técnicamente en su escrito
como la redaccion actual restringe de manera injustificada la libre concurrencia, transgrede principios fundamentales de la contratacion publica,
o vulnera disposiciones del ordenamiento juridico. Asimismo, no se acredita la existencia de un impedimento material que haga de imposible
cumplimiento la exigencia cuestionada. Adicionalmente, el objetante tampoco realiza un ejercicio por medio del cual se pueda acreditar que lo
propuesto resulta equivalente o una mejora para el pliego de condiciones para lograr una correcta satisfaccion del interés publico. Por otra parte,
se observa que el recurrente busca adecuar el pliego a las caracteristicas de los equipos que comercia, debiendo tener en consideracion, que el
recurso de objeciéon no constituye un mecanismo para que un determinado proveedor procure ajustar el cartel de un concurso a su particular
esquema de negocio o caracteristicas del objeto que comercia, pues de ser asi estariamos subordinando el cumplimiento del interés publico al
interés particular. Adicionalmente, el planteamiento se limita a una exposicién en prosa sin apoyarse en algun tipo de prueba técnica. En razén
de lo mencionado, se rechaza de plano este aspecto del recurso por falta de fundamentacion.

29) Sobre el Codigo de equipo: EC028C, Punto 1 - Sistema de filtracion. Criterio de la Division: En relacion con los filtros
exigidos para la filtracion de aire, la parte objetante solicita la modificacion de la clausula cartelaria. Sin embargo, omite fundamentar
técnicamente como la formulacién vigente restringe de manera injustificada la libre concurrencia, transgrede principios fundamentales de la
contratacién publica, o vulnera disposiciones del ordenamiento juridico. Asimismo, no se acredita la existencia de un impedimento material que
haga de imposible cumplimiento la exigencia cuestionada. Adicionalmente, el objetante tampoco realiza un ejercicio por medio del cual se pueda
acreditar que lo propuesto resulta equivalente o una mejora para el pliego de condiciones para lograr una correcta satisfaccion del interés
publico. Adicionalmente, el planteamiento se limita a una exposicién en prosa sin apoyarse en algun tipo de prueba técnica. Por otra parte, debe
tenerse presente ademas, que el recurso de objecion no constituye un mecanismo para que un determinado proveedor procure ajustar el cartel
de un concurso a su particular esquema de negocio o caracteristicas del objeto que comercia, pues de ser asi estariamos subordinando el
cumplimiento del interés publico al interés particular. En razén de lo mencionado, se rechaza de plano este aspecto del recurso por falta de
fundamentacion.

30) Sobre el Codigo de equipo: EC028C, Punto 4 - Sist de filtracion y flujo de aire. Criterio de la Division: Se
rechaza de plano el recurso en este punto por falta de fundamentacion. Se tiene que el objetante solicita modificar la clausula cartelaria, sin
embargo omite precisar de qué forma la redaccion actual genera una restriccion injustificada a la libre concurrencia en el procedimiento, vulnera
otros principios rectores de la contratacion administrativa o contraviene normas procedimentales o del ordenamiento juridico general, o bien,
como lo requerido resulta de imposible cumpliemiento. Adicionalmente, el objetante tampoco realiza un ejercicio por medio del cual se pueda
acreditar que lo propuesto resulta equivalente o una mejora para el pliego de condiciones para lograr una correcta satisfaccion del interés
publico, mas alla de observarse, que el objetante procura ajustar el pliego de condiciones a las caracteristicas del producto que comercia,
debiendo tenerse presente, que el recurso de objecién no constituye un mecanismo para que un determinado proveedor procure ajustar el cartel
de un concurso a su particular esquema de negocio o caracteristicas del objeto que comercia, pues de ser asi estariamos subordinando el
cumplimiento del interés publico al interés particular. Finalmente se debe indicar que la modificacién solicitada se limita a una exposicién en
prosa sin apoyarse en algun tipo de prueba técnica por medio de la cual se acredite de manera veraz la necesidad de modificar el pliego de
condiciones.

31) Sobre el Cdédigo de equipo: EC028C, Punto 5.10.1. Criterio de la Division: El recurrente solicita que se modifique el punto
5.10.1 del equipo EC028C de la siguiente manera: “ Presion -50 a +350 cmH20, error: £5% cmH20.” No obstante lo anterior, analizados los
requerimientos plasmados respecto al equipo EC028C, no se observa requerimiento alguno respecto al tema objetado. Por su parte, la
Administracién indicé analizar la solicitud de modificacion planteada y determind que el punto 5.10.1 no existe en dicha especificacion técnica,
por lo que el requerimiento relacionado no puede ser asociado al punto indicado en la solicitud. Ahora bien, esta Division comparte con la
licitante que en el equipo referenciado no se observa un numeral 5.10.1, ni especificacion respecto al margen de presién, lo que permite a este
érgano contralor declarar sin lugar este aspecto del recurso de objecion por falta de precision.

32) Sobre el Codigo de equipo: EC028C, Punto 5.10.3. Criterio de la Division: El recurrente solicita que se modifique el punto
5.10.3 del equipo EC028C de la siguiente manera: “Volumen de perfusion 0 a 2000 ml, error: +10 ml.” No obstante lo anterior, analizados los
requerimientos plasmados respecto al equipo EC028C, no se observa requerimiento alguno respecto al tema objetado. Por su parte, la
Administracion indico analizar la solicitud de modificacion planteada y determiné que el punto 5.10.3 no existe en dicha especificacion técnica,
por lo que el requerimiento relacionado no puede ser asociado al punto indicado en la solicitud. Ahora bien, esta Division comparte con la
licitante que en el equipo referenciado no se observa un numeral 5.10.3, ni especificaciéon respecto al volumen de perfusion, lo que permite a
este organo contralor declarar sin lugar este aspecto del recurso de objecion por falta de precision.



33) Sobre el Coédigo de equipo: EC028C, Punto 5.10.4. Criterio de la Division: El recurrente solicita que se modifique el punto
5.10.4 del equipo EC028C de la siguiente manera: “Fuente de alimentacion aislada, con masa flotante, interfaz 6ptica o inalambrica por
Bluetooth entre el modulo y PC.” No obstante lo anterior, analizados los requerimientos plasmados respecto al equipo EC028C, no se observa
requerimiento alguno respecto al tema objetado. Por su parte, la Administracion indicé analizar la solicitud de modificaciéon planteada y determiné
que el punto 5.10.4 no existe en dicha especificacion técnica, por lo que el requerimiento relacionado no puede ser asociado al punto indicado
en la solicitud. Ahora bien, esta Division comparte con la licitante que en el equipo referenciado no se observa un numeral 5.10.4, ni
especificacion respecto a la fuente de alimentacion, lo que permite a este érgano contralor declarar sin lugar este aspecto del recurso de
objecién por falta de precision.

34) Sobre el Codigo de equipo: EC028C, Punto 5.10.5. Criterio de la Division: El recurrente solicita que se modifique el punto
5.10.5 del equipo EC028C de la siguiente manera: “Frecuencia de muestreo por canal 10 a 50 capturas por segundo 21.” No obstante lo
anterior, analizados los requerimientos plasmados respecto al equipo EC028C, no se observa requerimiento alguno respecto al tema objetado.
Por su parte, la Administracién indicé analizar la solicitud de modificaciéon planteada y determiné que el punto 5.10.5 no existe en dicha
especificacion técnica, por lo que el requerimiento relacionado no puede ser asociado al punto indicado en la solicitud. Ahora bien, esta Division
comparte con la licitante que en el equipo referenciado no se observa un numeral 5.10.5, ni especificacion respecto a la frecuencia de muestreo,
lo que permite a este 6rgano contralor declarar sin lugar este aspecto del recurso de objecion por falta de precision.

35) Sobre el Cddigo de equipo: EC028C, Punto 6.6.2 Criterio de la Division: El recurrente solicita que se modifique el punto
6.6.2 del equipo EC028C de la siguiente manera: “Escala de medicién de flujo:0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ml/seg .” No obstante lo anterior,
analizados los requerimientos plasmados respecto al equipo EC028C, no se observa requerimiento alguno respecto al tema objetado. Por su
parte, la Administracion indicé analizar la solicitud de modificacion planteada y determiné que el punto 6.6.2 no existe en dicha especificacion
técnica, por lo que el requerimiento relacionado no puede ser asociado al punto indicado en la solicitud. Ahora bien, esta Division comparte con
la licitante que en el equipo referenciado no se observa un numeral 6.6.2, ni especificacion respecto a la escala de medicion de flujo, lo que
permite a este drgano contralor declarar sin lugar este aspecto del recurso de objecion por falta de precision.

36) Sobre el Cddigo de equipo: EC028C, Punto 6.6.3 Criterio de la Division: El recurrente solicita que se modifique el punto
6.6.3 del equipo EC028C de la siguiente manera: ““Escala de medicién de volumen: 0,50,100,200,300,500,700 y 1000 ml.” No obstante lo
anterior, analizados los requerimientos plasmados respecto al equipo EC028C, no se observa requerimiento alguno respecto al tema objetado.
Por su parte, la Administracion indicé analizar la solicitud de modificacion planteada y determiné que el punto 6.6.3 no existe en dicha
especificacion técnica, por lo que el requerimiento relacionado no puede ser asociado al punto indicado en la solicitud. Ahora bien, esta Division
comparte con la licitante que en el equipo referenciado no se observa un numeral 6.6.3, ni especificacién respecto a la escala de medicién de
volumen, lo que permite a este érgano contralor declarar sin lugar este aspecto del recurso de objecién por falta de precision.

37) Sobre el Codigo de equipo: EC028C, Punto 6.6.4 Criterio de la Division: El recurrente solicita que se modifique el punto
6.6.4 del equipo EC028C de la siguiente manera: “Capacidad de medicién: 1000 ml, error + 1 Lsb=5 ml. ” No obstante lo anterior, analizados
los requerimientos plasmados respecto al equipo EC028C, no se observa requerimiento alguno respecto al tema objetado. Por su parte, la
Administracién indicé analizar la solicitud de modificacion planteada y determind que el punto 6.6.4 no existe en dicha especificacion técnica, por
lo que el requerimiento relacionado no puede ser asociado al punto indicado en la solicitud. Ahora bien, esta Divisién comparte con la licitante
que en el equipo referenciado no se observa un numeral 6.6.4, ni especificacion respecto a la capacidad de medicion, lo que permite a este
érgano contralor declarar sin lugar este aspecto del recurso de objecién por falta de precision.

38) Sobre el Codigo de equipo: EC028C, Punto 6.6.6 Criterio de la Divisiéon: El recurrente solicita que se modifique el punto
6.6.6 del equipo EC028C de la siguiente manera: “Frecuencia de muestreo por canal de 10 a 100 capturas por segundo.” No obstante lo
anterior, analizados los requerimientos plasmados respecto al equipo EC028C, no se observa requerimiento alguno respecto al tema objetado.
Por su parte, la Administracion indicé analizar la solicitud de modificacion planteada y determind que el punto 6.6.6 no existe en dicha
especificacion técnica, por lo que el requerimiento relacionado no puede ser asociado al punto indicado en la solicitud. Ahora bien, esta Division
comparte con la licitante que en el equipo referenciado no se observa un numeral 6.6.6, ni especificacion respecto a la frecuencia de muestreo,
lo que permite a este 6rgano contralor declarar sin lugar este aspecto del recurso de objecion por falta de precision.

39) Sobre el Codigo de equipo: EC028C, Punto 7.10 Criterio de la Division: El recurrente solicita que se modifique el punto 7.10
del equipo EC028C de la siguiente manera: “Ancho de banda 2Hz a 5000 KHz.” No obstante lo anterior, analizados los requerimientos
plasmados respecto al equipo EC028C, no se observa requerimiento alguno respecto al tema objetado. Por su parte, la Administracién indico
analizar la solicitud de modificacion planteada y determiné que el punto 7.10 no existe en dicha especificacion técnica, por lo que el
requerimiento relacionado no puede ser asociado al punto indicado en la solicitud. Ahora bien, esta Division comparte con la licitante que en el
equipo referenciado no se observa un numeral 7.10, ni especificacion respecto al ancho de banda, lo que permite a este érgano contralor
declarar sin lugar este aspecto del recurso de objecion por falta de precision.

40) Sobre Equipo: Unidad de Oftalmologia Estructura General Del Lote. Criterio de la Division: El recurrente solicita el
desglose del lote en tres subpartidas independientes, argumentando que la fabricacion de estos componentes responde a lineas de produccion
e industrias diferenciadas, lo que a su juicio limitaria severamente la libre concurrencia.

Al respecto, resulta necesario sefialar que el alegato carece de una adecuada fundamentacién técnica y juridica, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 246 del Reglamento a la Ley General de Contratacion Publica, el cual establece el deber imperativo de que todo recurso
de objecion presente una fundamentacion clara, completa y precisa de los motivos por los cuales se considera que el cartel contraviene el
ordenamiento juridico.

Lo anterior, por cuanto se observa que el recurrente se limita a realizar una afirmacién genérica y especulativa sobre la distincion de los
procesos industriales de fabricacién de equipos oftalmicos. No obstante, el objetante omite acreditar —mediante prueba técnica idénea,
literatura del fabricante, estudios de mercado, o estados financieros de la industria— que dicha estructura constituya un impedimento real o una
limitacion injustificada para su participacion o la de terceros. La sola mencién de que existen "lineas de produccion e industrias diferenciadas" no
constituye por si misma una prueba de que la agrupacion sea ilegal o que impida la participaciéon de proveedores capaces de ofrecer una
solucion integral.

Finalmente, la Administracién ha justificado la conformacion del lote en la necesidad de obtener una solucion integral y funcional para la Unidad
de Oftalmologia, donde los componentes, si bien poseen caracteristicas técnicas diversas, guardan una vinculacion funcional innegable con las
actividades de valoracion, refraccion y diagnostico que se desarrollaran en dicha unidad. Ante esta justificacion técnica, el recurrente no ha
aportado elementos probatorios que permitan desvirtuar la razonabilidad de la estructura actual.

En consecuencia, al no haberse demostrado cémo la conformacion del lote limita de manera ilegitima la libre concurrencia, ni haberse
acreditado la supuesta imposibilidad técnica de ofertar el lote completo, el alegato se torna inatendible por carecer del sustento probatorio
exigido por el articulo 246 citado, por lo que lo procedente es rechazar de plano la modificacion solicitada en este apartado del recurso
presentado.

41) Sobre el Equipo: Unidad de Oftalmologia, item 1: Unidad De Refr io Criterio de la Division: Se rechaza de
plano el recurso en este punto por falta de fundamentacién. No se aporta prueba técnica como documentos o literatura del bien a ofertar o
criterio que sustente la petitoria de los cambios solicitados asociados brazo para la lampara y la propia licitante alegé que no puede analizar lo
solicitado por la empresa objetante, dado que no acredita los documentos o literatura del fabricante, se limita a solicitar un cambio sin la
justificacion correspondiente.

42) Sobre el Equi Unidad de Oftalmologia, item 1: Renglén 2.4.3, pulsadores del sillon. Criterio de la Division:
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En relacion con los pulsadores, la parte objetante solicita una modificacion de la clausula cartelaria. Sin embargo, omite fundamentar



técnicamente cémo la formulacion vigente restringe de manera injustificada la libre concurrencia, transgrede principios fundamentales de la
contratacion publica, o vulnera disposiciones del ordenamiento juridico. Asimismo, no se acredita la existencia de un impedimento material que
haga de imposible cumplimiento la exigencia cuestionada. Adicionalmente, el objetante tampoco realiza un ejercicio por medio del cual se pueda
acreditar que lo propuesto resulta equivalente o una mejora para el pliego de condiciones para lograr una correcta satisfaccion del interés
publico. Adicionalmente, el planteamiento se limita a una exposicién en prosa sin apoyarse en algun tipo de prueba técnica. Por otra parte, debe
tenerse presente ademas, que el recurso de objecién no constituye un mecanismo para que un determinado proveedor procure ajustar el cartel
de un concurso a su particular esquema de negocio o caracteristicas del objeto que comercia, pues de ser asi estariamos subordinando el
cumplimiento del interés publico al interés particular. En razén de lo mencionado, se rechaza de plano este aspecto del recurso por falta de
fundamentacion.

43) Sobre el Equipo: Unidad de Oftalmologia, item 1: Renglon 2.4.6. ajuste vertical de la lampara. Criterio de la
Division: Se rechaza de plano el recurso en este punto por falta de fundamentacién. No se aporta prueba técnica como documentos o
literatura del bien a ofertar o criterio que sustente la petitoria de los cambios solicitados asociados al ajuste de la lampara vy la propia licitante
alegd que no puede analizar lo solicitado por la empresa objetante, dado que no acredita los documentos o literatura del fabricante, se limita a
solicitar un cambio sin la justificacién correspondiente.

44) Sobre el Equipo: Unidad de Oftalmologia, item 1: Renglén 2.6. Criterio de la Division: Este extremo del recurso se
rechaza de plano por falta de fundamentacioén. La parte recurrente solicita la modificacién de la clausula cartelaria; sin embargo, omite
precisar como el texto actual vulnera los principios rectores de la contratacion administrativa, genera una restriccién injustificada a la libre
concurrencia o contraviene el ordenamiento juridico. Asimismo, el objetante no aporta elementos de prueba, estudios técnicos o prueba idénea
que acrediten la necesidad del ajuste o que demuestren que su propuesta resulta equivalente o superior a la requerida para la satisfaccion del
interés publico. Al tratarse de manifestaciones en prosa sin respaldo técnico, el recurso no cumple con el deber de fundamentacion exigido por el
articulo 246 del Reglamento a la Ley de Contratacion Publica, convirtiendo la gestiéon en un intento por adecuar el cartel a intereses particulares
de negocio, en detrimento del interés general.

45) Sobre el Equipo: Unidad de Oftalmologia, item 1: Renglén 2.7. Criterio de la Division: Se rechaza de plano por falta
de fundamentacién este aspecto del recurso. La parte recurrente solicita la modificacion de la clausula cartelaria; sin embargo, omite precisar
como el texto actual vulnera los principios rectores de la contratacion administrativa, genera una restriccion injustificada a la libre concurrencia o
contraviene el ordenamiento juridico. Asimismo, el objetante no aporta elementos de prueba, estudios técnicos o prueba idénea que acrediten la
necesidad del ajuste o que demuestren que su propuesta resulta equivalente o superior a la requerida para la satisfaccion del interés publico. Al
tratarse de manifestaciones en prosa sin respaldo técnico, el recurso no cumple con el deber de fundamentacion exigido por el articulo 246 del
Reglamento a la Ley de Contratacion Publica, convirtiendo la gestién en un intento por adecuar el cartel a intereses particulares de negocio, en
detrimento del interés general.

46) Sobre el Equipo: Unidad de Oftalmologia, item 1: Renglén 2.9. Criterio de la Division: Se rechaza de plano el
recurso en este punto por falta de fundamentacién. No se aporta prueba técnica como documentos o literatura del bien a ofertar o criterio que
sustente la petitoria de los cambios solicitados asociados a la memoria programable y la propia licitante alegdé que no puede analizar lo
solicitado por la empresa objetante, dado que no acredita los documentos o literatura del fabricante, se limita a solicitar un cambio sin la
justificacién correspondiente.

47) Sobre el Equipo: Unidad de Oftalmologia, item 1: Renglén 2.10. Criterio de la Divisiéon: Se rechaza de plano por falta
de fundamentacion este aspecto del recurso. La parte recurrente solicita la modificacién de la clausula cartelaria; sin embargo, omite precisar
como el texto actual vulnera los principios rectores de la contratacion administrativa, genera una restriccion injustificada a la libre concurrencia o
contraviene el ordenamiento juridico. Asimismo, el objetante no aporta elementos de prueba, estudios técnicos o prueba idénea que acrediten la
necesidad del ajuste o que demuestren que su propuesta resulta equivalente o superior a la requerida para la satisfaccion del interés publico. Al
tratarse de manifestaciones en prosa sin respaldo técnico, el recurso no cumple con el deber de fundamentacion exigido por el articulo 246 del
Reglamento a la Ley de Contratacion Publica, convirtiendo la gestién en un intento por adecuar el cartel a intereses particulares de negocio, en
detrimento del interés general.

48) Sobre el Equipo: Unidad de Oftalmologia, item 1: Renglén 2.15. Criterio de la Division: Se rechaza de plano el
recurso en este punto por falta de fundamentacion. No se aporta prueba técnica como documentos o literatura del bien a ofertar o criterio que
sustente la petitoria de los cambios solicitados asociados al ancho del sillén y la propia licitante alegé que no puede analizar lo solicitado por la
empresa objetante, dado que no acredita los documentos o literatura del fabricante, se limita a solicitar un cambio sin la justificacion
correspondiente.

49) Sobre el Equipo: Unidad de Oftalmologia, item 1: Renglones 2.17 al 2.20. Criterio de la Division: La parte recurrente
solicita la modificacion de la clausula cartelaria; sin embargo, omite precisar como el texto actual vulnera los principios rectores de la
contratacion administrativa, genera una restriccion injustificada a la libre concurrencia o contraviene el ordenamiento juridico. Asimismo, el
objetante no aporta elementos de prueba, estudios técnicos o prueba idonea que acrediten la necesidad del ajuste o que demuestren que su
propuesta resulta equivalente o superior a la requerida para la satisfaccion del interés publico. Al tratarse de manifestaciones en prosa sin
respaldo técnico, el recurso no cumple con el deber de fundamentacion exigido por el articulo 246 del Reglamento a la Ley de Contratacion
Publica, convirtiendo la gestién en un intento por adecuar el cartel a intereses particulares de negocio, en detrimento del interés general. Por lo

que, se rechaza de plano por falta de fundamentacion este aspecto del recurso.

50) Sobre el Equipo: Unidad de Oftalmologia, item 3: Renglén 3.1.4. Criterio de la Division: Se rechaza de plano el
recurso en este punto por falta de fundamentacion. No se aporta prueba técnica como documentos o literatura del bien a ofertar o criterio que
sustente la petitoria de los cambios solicitados asociados al campo de vision y la propia licitante alegé que no puede analizar lo solicitado por la
empresa objetante, dado que no acredita los documentos o literatura del fabricante, se limita a solicitar un cambio sin la justificacion
correspondiente.

51) Sobre el Equipo: Unidad de Oftalmologia, item 3: Renglén 3.3.7.4. Criterio de la Divisién: La parte recurrente solicita la
modificacion de la clausula cartelaria; sin embargo, omite precisar cémo el texto actual vulnera los principios rectores de la contratacion
administrativa, genera una restriccion injustificada a la libre concurrencia o contraviene el ordenamiento juridico. Asimismo, el objetante no
aporta elementos de prueba, estudios técnicos o prueba idénea que acrediten la necesidad del ajuste o que demuestren que su propuesta
resulta equivalente o superior a la requerida para la satisfaccion del interés publico. Al tratarse de manifestaciones en prosa sin respaldo técnico,
el recurso no cumple con el deber de fundamentacién exigido por el articulo 246 del Reglamento a la Ley de Contratacién Publica, convirtiendo
la gestion en un intento por adecuar el cartel a intereses particulares de negocio, en detrimento del interés general. Por lo que, se rechaza de
plano por falta de fundamentacion este aspecto del recurso.

52) Sobre el Equipo: Unidad de Oftalmologia, item 4: Renglén 4.2.4. Criterio de la Divisién: Se rechaza de plano por
falta de fundamentacion este aspecto del recurso. La parte recurrente solicita la modificacion de la clausula cartelaria; sin embargo, omite
precisar como el texto actual vulnera los principios rectores de la contratacion administrativa, genera una restriccion injustificada a la libre
concurrencia o contraviene el ordenamiento juridico. Asimismo, el objetante no aporta elementos de prueba, estudios técnicos o prueba idénea
que acrediten la necesidad del ajuste o que demuestren que su propuesta resulta equivalente o superior a la requerida para la satisfaccion del
interés publico. Al tratarse de manifestaciones en prosa sin respaldo técnico, el recurso no cumple con el deber de fundamentacién exigido por el
articulo 246 del Reglamento a la Ley de Contratacion Publica, convirtiendo la gestién en un intento por adecuar el cartel a intereses particulares
de negocio, en detrimento del interés general.

53) Sobre el Equipo: Unidad de Oftalmologia, item 4: Renglén 4.4.4. Criterio de la Division: Se observa que el recurrente
no aporta prueba técnica como documentos o literatura del bien a ofertar o criterio que sustente la petitoria de los cambios solicitados asociados
a las dioptrias y la propia licitante alegé que no puede analizar lo solicitado por la empresa objetante, dado que no acredita los documentos o



literatura del fabricante, se limita a solicitar un cambio sin la justificacién correspondiente. Se rechaza de plano el recurso en este punto por
falta de fundamentacion.

54) Sobre el Equipo: Unidad de Oftalmologia, item 4: Renglén 4.6.2. Criterio de la Divisiéon: La parte recurrente solicita la
modificacion de la clausula cartelaria; sin embargo, omite precisar como el texto actual vulnera los principios rectores de la contratacion
administrativa, genera una restriccion injustificada a la libre concurrencia o contraviene el ordenamiento juridico. Asimismo, el objetante no
aporta elementos de prueba, estudios técnicos o prueba idénea que acrediten la necesidad del ajuste o que demuestren que su propuesta
resulta equivalente o superior a la requerida para la satisfaccion del interés publico. Al tratarse de manifestaciones en prosa sin respaldo técnico,
el recurso no cumple con el deber de fundamentacion exigido por el articulo 246 del Reglamento a la Ley de Contratacién Publica, convirtiendo
la gestion en un intento por adecuar el cartel a intereses particulares de negocio, en detrimento del interés general. Por lo que, se rechaza de
plano por falta de fundamentacion este aspecto del recurso.

55) Sobre el Equipo: Unidad de Oftalmologia, item 5: Renglén 5.13.2. Criterio de la Division: Se rechaza de plano por
falta de fundamentacién este aspecto del recurso. La parte recurrente solicita la modificacion de la clausula cartelaria; sin embargo, omite
precisar como el texto actual vulnera los principios rectores de la contratacién administrativa, genera una restriccién injustificada a la libre
concurrencia o contraviene el ordenamiento juridico. Asimismo, el objetante no aporta elementos de prueba, estudios técnicos o prueba idénea
que acrediten la necesidad del ajuste o que demuestren que su propuesta resulta equivalente o superior a la requerida para la satisfaccion del
interés publico. Al tratarse de manifestaciones en prosa sin respaldo técnico, el recurso no cumple con el deber de fundamentacion exigido por el
articulo 246 del Reglamento a la Ley de Contratacion Publica, convirtiendo la gestiéon en un intento por adecuar el cartel a intereses particulares
de negocio, en detrimento del interés general.

56) Sobre el Equipo: Unidad de Oftalmologia, item 5: Renglén 5.13.5 . Criterio de la Divisién: La parte recurrente solicita la
modificaciéon de la clausula cartelaria; sin embargo, omite precisar cémo el texto actual vulnera los principios rectores de la contratacion
administrativa, genera una restriccion injustificada a la libre concurrencia o contraviene el ordenamiento juridico. Asimismo, el objetante no
aporta elementos de prueba, estudios técnicos o prueba idonea que acrediten la necesidad del ajuste o que demuestren que su propuesta
resulta equivalente o superior a la requerida para la satisfaccion del interés publico. Al tratarse de manifestaciones en prosa sin respaldo técnico,
el recurso no cumple con el deber de fundamentacién exigido por el articulo 246 del Reglamento a la Ley de Contratacién Publica, convirtiendo
la gestion en un intento por adecuar el cartel a intereses particulares de negocio, en detrimento del interés general. Por lo que, se rechaza de
plano por falta de fundamentacion este aspecto del recurso.

57) Sobre el Equipo: Unidad de Oftalmologia, item 5: Renglén 5.14.5. Criterio de la Division: Se observa que el recurrente
no aporta prueba técnica como documentos o literatura del bien a ofertar o criterio que sustente la petitoria de los cambios solicitados asociados
al test de contraste sinusoidal y la propia licitante alegd que no puede analizar lo solicitado por la empresa objetante, dado que no acredita los
documentos o literatura del fabricante, se limita a solicitar un cambio sin la justificacion correspondiente. Se rechaza de plano el recurso en
este punto por falta de fundamentacion.

58) Sobre el Equipo: Unidad de Oftalmologia, item 5: Renglones 5.14.11 y 5.14.12. Criterio de la Divisién: Se observa
que el recurrente no aporta prueba técnica como documentos o literatura del bien a ofertar o criterio que sustente la petitoria de los cambios
solicitados asociados a los tipos de pruebas y la propia licitante alegé que no puede analizar lo solicitado por la empresa objetante, dado que no
acredita los documentos o literatura del fabricante, se limita a solicitar un cambio sin la justificacion correspondiente. Se rechaza de plano el
recurso en este punto por falta de fundamentacion.

59) Sobre el Equipo: Unidad de Oftalmologia, item 5: Renglones 5.14.15 y 5.14.16. Criterio de la Division: La parte
recurrente solicita la modificacion de la clausula cartelaria; sin embargo, omite precisar como el texto actual vulnera los principios rectores de la
contratacién administrativa, genera una restriccién injustificada a la libre concurrencia o contraviene el ordenamiento juridico. Asimismo, el
objetante no aporta elementos de prueba, estudios técnicos o prueba idénea que acrediten la necesidad del ajuste o que demuestren que su
propuesta resulta equivalente o superior a la requerida para la satisfaccion del interés publico. Al tratarse de manifestaciones en prosa sin
respaldo técnico, el recurso no cumple con el deber de fundamentacion exigido por el articulo 246 del Reglamento a la Ley de Contratacion
Publica, convirtiendo la gestion en un intento por adecuar el cartel a intereses particulares de negocio, en detrimento del interés general. Por lo
que, se rechaza de plano por falta de fundamentacion este aspecto del recurso.

60) Sobre el Equipo: Unidad de Oftalmologia, item 6: Renglones 6.1, 6.1.2 y 6.1.5. Criterio de la Divisién: Se rechaza
de plano por falta de fundamentacion este aspecto del recurso. La parte recurrente solicita la modificacion de la clausula cartelaria; sin
embargo, omite precisar cémo el texto actual vulnera los principios rectores de la contratacién administrativa, genera una restriccién injustificada
a la libre concurrencia o contraviene el ordenamiento juridico. Asimismo, el objetante no aporta elementos de prueba, estudios técnicos o prueba
idonea que acrediten la necesidad del ajuste o que demuestren que su propuesta resulta equivalente o superior a la requerida para la
satisfaccion del interés publico. Al tratarse de manifestaciones en prosa sin respaldo técnico, el recurso no cumple con el deber de
fundamentacion exigido por el articulo 246 del Reglamento a la Ley de Contratacion Publica, convirtiendo la gestién en un intento por adecuar el
cartel a intereses particulares de negocio, en detrimento del interés general.

61) Sobre el Equipo: Unidad de Oftalmologia, item 6: Renglones 6.1.1 y 6.2.4. Criterio de la Division: Se rechaza de
plano por falta de fundamentacion este aspecto del recurso. La parte recurrente solicita la modificacion de la clausula cartelaria; sin embargo,
omite precisar como el texto actual vulnera los principios rectores de la contratacién administrativa, genera una restriccion injustificada a la libre
concurrencia o contraviene el ordenamiento juridico. Asimismo, el objetante no aporta elementos de prueba, estudios técnicos o prueba idénea
que acrediten la necesidad del ajuste o que demuestren que su propuesta resulta equivalente o superior a la requerida para la satisfaccion del
interés publico. Al tratarse de manifestaciones en prosa sin respaldo técnico, el recurso no cumple con el deber de fundamentacién exigido por el
articulo 246 del Reglamento a la Ley de Contratacion Publica, convirtiendo la gestién en un intento por adecuar el cartel a intereses particulares
de negocio, en detrimento del interés general.

62) Sobre el Equipo: Unidad de Oftalmologia, item 6: Renglén 6.3.1. Criterio de la Division: Se rechaza de plano por falta
de fundamentacion este aspecto del recurso. La parte recurrente solicita la modificacién de la clausula cartelaria; sin embargo, omite precisar
como el texto actual vulnera los principios rectores de la contratacion administrativa, genera una restriccion injustificada a la libre concurrencia o
contraviene el ordenamiento juridico. Asimismo, el objetante no aporta elementos de prueba, estudios técnicos o prueba idénea que acrediten la
necesidad del ajuste o que demuestren que su propuesta resulta equivalente o superior a la requerida para la satisfaccion del interés publico. Al
tratarse de manifestaciones en prosa sin respaldo técnico, el recurso no cumple con el deber de fundamentacion exigido por el articulo 246 del
Reglamento a la Ley de Contratacion Publica, convirtiendo la gestiéon en un intento por adecuar el cartel a intereses particulares de negocio, en
detrimento del interés general.

63) Sobre el Equipo: Unidad de Oftalmologia, item 7: Renglones 7.2.1 y 7.2.2 . Criterio de la Divisién: Se rechaza de
plano por falta de fundamentacioén este aspecto del recurso. La parte recurrente solicita la modificacién de la clausula cartelaria; sin embargo,
omite precisar como el texto actual vulnera los principios rectores de la contratacién administrativa, genera una restriccion injustificada a la libre
concurrencia o contraviene el ordenamiento juridico. Asimismo, el objetante no aporta elementos de prueba, estudios técnicos o prueba idonea
que acrediten la necesidad del ajuste o que demuestren que su propuesta resulta equivalente o superior a la requerida para la satisfaccion del
interés publico. Al tratarse de manifestaciones en prosa sin respaldo técnico, el recurso no cumple con el deber de fundamentacion exigido por el
articulo 246 del Reglamento a la Ley de Contratacién Publica, convirtiendo la gestién en un intento por adecuar el cartel a intereses particulares
de negocio, en detrimento del interés general.

64) Sobre el Equipo: Unidad de Oftalmologia, item 9: Renglones 9.3 y 9.4. Criterio de la Division: Se observa que el
recurrente no aporta prueba técnica como documentos o literatura del bien a ofertar o criterio que sustente la petitoria de los cambios solicitados
asociados a la técnica de rebote y la propia licitante alegd que no puede analizar lo solicitado por la empresa objetante, dado que no acredita




los documentos o literatura del fabricante, se limita a solicitar un cambio sin la justificacién correspondiente. Se rechaza de plano el recurso
en este punto por falta de fundamentacion.

65) Sobre el Equipo DO1a Desfibrilador Con Marcap , Caracteristica técnica 1.2 Criterio de la Division: Se rechaza
de plano por falta de fundamentaciéon este aspecto del recurso. La parte recurrente solicita la modificacion de la clausula cartelaria; sin
embargo, omite precisar como el texto actual vulnera los principios rectores de la contratacion administrativa, genera una restriccion injustificada
a la libre concurrencia o contraviene el ordenamiento juridico. Asimismo, el objetante no aporta elementos de prueba, estudios técnicos o prueba
idonea que acrediten la necesidad del ajuste o que demuestren que su propuesta resulta equivalente o superior a la requerida para la
satisfaccion del interés publico. Al tratarse de manifestaciones en prosa sin respaldo técnico, el recurso no cumple con el deber de
fundamentacion exigido por el articulo 246 del Reglamento a la Ley de Contratacion Publica, convirtiendo la gestion en un intento por adecuar el
cartel a intereses particulares de negocio, en detrimento del interés general.

66) Sobre el Equipo Ef010_HL (Equipo de Rayos X Digital con Fluoroscopia), Caracteristica técnica 5.2. Criterio de la
Division: Se rechaza de plano por falta de fundamentacion este aspecto del recurso. La parte recurrente solicita la modificacién de la
clausula cartelaria; sin embargo, omite precisar cémo el texto actual vulnera los principios rectores de la contratacion administrativa, genera una
restriccion injustificada a la libre concurrencia o contraviene el ordenamiento juridico. Asimismo, el objetante no aporta elementos de prueba,
estudios técnicos o prueba idonea que acrediten la necesidad del ajuste o que demuestren que su propuesta resulta equivalente o superior a la
requerida para la satisfaccion del interés publico. Al tratarse de manifestaciones en prosa sin respaldo técnico, el recurso no cumple con el deber
de fundamentacion exigido por el articulo 246 del Reglamento a la Ley de Contratacién Publica, convirtiendo la gestién en un intento por
adecuar el cartel a intereses particulares de negocio, en detrimento del interés general.

67) Sobre el Equipo Ef010_HL (Equipo de Rayos X Digital con Fluoroscopia) , Caracteristica técnica 5.3. Criterio de
la Division: La parte recurrente solicita la modificacion de la clausula cartelaria; sin embargo, omite precisar como el texto actual vulnera los
principios rectores de la contratacion administrativa, genera una restriccion injustificada a la libre concurrencia o contraviene el ordenamiento
juridico. Asimismo, el objetante no aporta elementos de prueba, estudios técnicos o prueba idénea que acrediten la necesidad del ajuste o que
demuestren que su propuesta resulta equivalente o superior a la requerida para la satisfaccion del interés publico. Al tratarse de manifestaciones
en prosa sin respaldo técnico, el recurso no cumple con el deber de fundamentacién exigido por el articulo 246 del Reglamento a la Ley de
Contratacion Publica, convirtiendo la gestion en un intento por adecuar el cartel a intereses particulares de negocio, en detrimento del interés
general. Por lo que, se rechaza de plano por falta de fundamentacion este aspecto del recurso.

68) Sobre el Equipo Ef010_HL (Equipo de Rayos X Digital con Fluoroscopia) , Caracteristica técnica 8.5. Criterio de
la Division: La parte recurrente solicita la modificacion de la clausula cartelaria; sin embargo, omite precisar como el texto actual vulnera los
principios rectores de la contratacién administrativa, genera una restriccion injustificada a la libre concurrencia o contraviene el ordenamiento
juridico. Asimismo, el objetante no aporta elementos de prueba, estudios técnicos o prueba idénea que acrediten la necesidad del ajuste o que
demuestren que su propuesta resulta equivalente o superior a la requerida para la satisfaccion del interés publico. Al tratarse de manifestaciones
en prosa sin respaldo técnico, el recurso no cumple con el deber de fundamentacion exigido por el articulo 246 del Reglamento a la Ley de
Contratacion Publica, convirtiendo la gestion en un intento por adecuar el cartel a intereses particulares de negocio, en detrimento del interés
general. Por lo que, se rechaza de plano por falta de fundamentacion este aspecto del recurso.

69) Sobre el Equipo Ef010_HL (Equipo de Rayos X Digital con Fluoroscopia) , Caracteristica técnica 9.6. Criterio de
la Division: La parte recurrente solicita la modificacion de la clausula cartelaria; sin embargo, omite precisar cémo el texto actual vulnera los
principios rectores de la contratacion administrativa, genera una restriccion injustificada a la libre concurrencia o contraviene el ordenamiento
juridico. Asimismo, el objetante no aporta elementos de prueba, estudios técnicos o prueba idénea que acrediten la necesidad del ajuste o que
demuestren que su propuesta resulta equivalente o superior a la requerida para la satisfaccion del interés publico. Al tratarse de manifestaciones
en prosa sin respaldo técnico, el recurso no cumple con el deber de fundamentacion exigido por el articulo 246 del Reglamento a la Ley de
Contratacion Publica, convirtiendo la gestién en un intento por adecuar el cartel a intereses particulares de negocio, en detrimento del interés
general. Por lo que, se rechaza de plano por falta de fundamentacion este aspecto del recurso.

70) Sobre el Equipo EfEd005 HL (Densitometro), Caracteristica técnica 18. Criterio de la Division: Se declara
parcialmente con lugar el recurso en este punto, en tanto la Administracion se allané parcialmente a lo sefalado por el objetante e indica
que considera procedente una modificacion a las clausulas objetadas, ademas indica que modificara la numeracion en tanto la clausula 18
corresponde a una caracteristica del punto 17, por lo que, no utiliza la literalidad de la propuesta aportada por el objetante. Por lo tanto,la
Administracion sefiala que el punto 9.3 debe modificarse de la siguiente manera: "17.5 Debe permitir dictar textos médicos para elaboracion de
informes.”

71) Sobre el Equipo Erx001_HL (Equipo de Rayos X Digital Directo), Caracteristica técnica 4.7. Criterio de la
Division: La parte recurrente solicita la modificacién de la clausula cartelaria; sin embargo, omite precisar como el texto actual vulnera los
principios rectores de la contratacion administrativa, genera una restriccion injustificada a la libre concurrencia o contraviene el ordenamiento
juridico. Asimismo, el objetante no aporta elementos de prueba, estudios técnicos o prueba idénea que acrediten la necesidad del ajuste o que
demuestren que su propuesta resulta equivalente o superior a la requerida para la satisfaccion del interés publico. Al tratarse de manifestaciones
en prosa sin respaldo técnico, el recurso no cumple con el deber de fundamentacion exigido por el articulo 246 del Reglamento a la Ley de
Contratacion Publica, convirtiendo la gestion en un intento por adecuar el cartel a intereses particulares de negocio, en detrimento del interés
general. Por lo que, se rechaza de plano por falta de fundamentacion este aspecto del recurso.

72) Sobre el Equipo Erx001_HL (Equipo de Rayos X Digital Directo), Caracteristica técnica 5.2. Criterio de la
Division: La parte recurrente solicita la modificacion de la clausula cartelaria; sin embargo, omite precisar como el texto actual vulnera los
principios rectores de la contratacion administrativa, genera una restriccién injustificada a la libre concurrencia o contraviene el ordenamiento
juridico. Asimismo, el objetante no aporta elementos de prueba, estudios técnicos o prueba idénea que acrediten la necesidad del ajuste o que
demuestren que su propuesta resulta equivalente o superior a la requerida para la satisfaccion del interés publico. Al tratarse de manifestaciones
en prosa sin respaldo técnico, el recurso no cumple con el deber de fundamentacion exigido por el articulo 246 del Reglamento a la Ley de
Contratacion Publica, convirtiendo la gestion en un intento por adecuar el cartel a intereses particulares de negocio, en detrimento del interés
general. Por lo que, se rechaza de plano por falta de fundamentacion este aspecto del recurso.

73) Sobre el Equipo Er012_HL (Rayos x transportable), Caracteristica técnica 1.8.1 . Criterio de la Division: Se
declara parcialmente con lugar el recurso en este punto, en razén de que la Administracion se allané parcialmente a la modificacion
solicitada, no obstante lo anterior, no utiliza la literalidad de la propuesta aportada por el objetante. Por lo tanto,la Administracién sefala que el
punto 4.4 se modifica de la siguiente manera: "Punto 1.8.1 "Debe poseer un sistema de colimacién con luz LED, ajustable manualmente y
rotatorio +90°."

74) Sobre el Equipo Er012_HL (Rayos x transportable), Caracteristica técnica 4.8. Criterio de la Division: La parte
recurrente solicita la modificacion de la clausula cartelaria; sin embargo, omite precisar como el texto actual vulnera los principios rectores de la
contratacién administrativa, genera una restriccion injustificada a la libre concurrencia o contraviene el ordenamiento juridico. Asimismo, el
objetante no aporta elementos de prueba, estudios técnicos o prueba idénea que acrediten la necesidad del ajuste o que demuestren que su
propuesta resulta equivalente o superior a la requerida para la satisfaccion del interés publico. Al tratarse de manifestaciones en prosa sin
respaldo técnico, el recurso no cumple con el deber de fundamentacion exigido por el articulo 246 del Reglamento a la Ley de Contratacion
Publica, convirtiendo la gestion en un intento por adecuar el cartel a intereses particulares de negocio, en detrimento del interés general. Por lo
que, se rechaza de plano por falta de fundamentacion este aspecto del recurso.

75) Sobre el EquipoEaOA49 HL Angiografo Cielitico, Caracteristica técnica 2.1.4. Criterio de la Divisi La parte
recurrente solicita la modificacion de la clausula cartelaria; sin embargo, omite precisar como el texto actual vulnera los principios rectores de la
contratacion administrativa, genera una restriccion injustificada a la libre concurrencia o contraviene el ordenamiento juridico. Asimismo, el
objetante no aporta elementos de prueba, estudios técnicos o prueba idénea que acrediten la necesidad del ajuste o que demuestren que su



propuesta resulta equivalente o superior a la requerida para la satisfaccion del interés publico. Al tratarse de manifestaciones en prosa sin
respaldo técnico, el recurso no cumple con el deber de fundamentacion exigido por el articulo 246 del Reglamento a la Ley de Contratacion
Publica, convirtiendo la gestion en un intento por adecuar el cartel a intereses particulares de negocio, en detrimento del interés general. Por lo
que, se rechaza de plano por falta de fundamentacion este aspecto del recurso.

76) Especifi i Técni Equip Médi de Alta Complejidad, formulario Ea0A49_HL Angioégrafo Cielitico.
Para los puntos 4.4, 4.4.1, 4.4.2. Criterio de la Division: Se declara parcialmente con lugar el recurso en este punto, en razén
de que la Administracién se allané parcialmente a la modificacion solicitada, no obstante lo anterior, no utiliza la literalidad de la propuesta
aportada por el objetante. Por lo tanto,la Administracion sefiala que el punto 4.4 se modifica de la siguiente manera: "4.4 Bi focal o Tri focal,

definido de la siguiente forma: 4.4.1 Foco fino de 0.4mm a 0.7mm, en caso de un tercer foco, menor a 0.4mm”

77) Especifi i Técni Equipos Medi de Alta Complejidad, Em076_HL Mamégrafos, punto 6.2. Criterio de
la Division: La parte recurrente solicita la modificacion de la clausula cartelaria; sin embargo, omite precisar cémo el texto actual vulnera los
principios rectores de la contratacién administrativa, genera una restriccion injustificada a la libre concurrencia o contraviene el ordenamiento
juridico. Asimismo, el objetante no aporta elementos de prueba, estudios técnicos o prueba idénea que acrediten la necesidad del ajuste o que
demuestren que su propuesta resulta equivalente o superior a la requerida para la satisfaccion del interés publico. Al tratarse de manifestaciones
en prosa sin respaldo técnico, el recurso no cumple con el deber de fundamentacion exigido por el articulo 246 del Reglamento a la Ley de
Contratacion Publica, convirtiendo la gestiéon en un intento por adecuar el cartel a intereses particulares de negocio, en detrimento del interés

general. Por lo que, se rechaza de plano por falta de fundamentacion este aspecto del recurso.

Consideracion de oficio:

Sobre la modalidad de pago:

De acuerdo con el Titulo Ill del Reglamento a la Ley General de Contratacién Publica, en el articulo 176, los contratos de obra publica son de
cinco tipos:

Construccion con disefio detallado.
Contrato de disefio y construccion.
Contrato llave en mano.

Contrato de conservaciéon o mantenimiento.
Contrato por niveles de servicios.

No obstante, conforme el inciso f) del numeral mencionado, se indica que se podran ejecutar contratos de la combinacién de esos tipos. Ahora,
entiende este érgano contralor, que cuando en ese inciso se indica “ejecutar contratos”, se refiere a objetos que comprende la construccién de
obra publica.

Es decir, que en el caso de obra publica, es posible que en un objeto se utilice una combinacion de tipos contractuales.

Esto se estima relevante, pues a partir de las experiencias con la pasada Ley de Contratacion Administrativa, se procuré solventar algunos
problemas de ejecucion de los proyectos de obra publica con la Ley General de Contratacion Publica, como el caso de contrataciones que solo
consideraban la construccion de una obra, sin el mantenimiento; y luego se tramitaba el procedimiento de mantenimiento, sometiendo a la obra
a algun deterioro, hasta que se contara con ese servicio, lo que implicaba encarecimiento de costos.

De ahi entonces ese inciso f, muestra la importancia de considerar las necesidades de forma integral, y que puedan ser atendidas de esa forma
obedeciendo a los principios de eficiencia y eficacia, maximizando el uso de los recursos publicos, procurando una mejor gestién en los tiempos
de tramitacion y ejecucion, y una delimitacion aun mas clara sobre las responsabilidades de las partes. Todo bajo la légica de lograr brindar un
servicio publico adecuado al ciudadano en forma pronta.

Ahora, esta precisién es relevante, de frente a lo que indica el articulo 175 del Reglamento a la Ley General, en donde se precisan las
modalidades de cotizacion o de pago. En ese sentido, se establece que un contrato de obra publica -segun los enlistados en el 176-, se podran
emplear las siguientes modalidades:

Cotizacion a precios unitarios.
Cotizacién a suma alzada.
Cotizacién costo mas porcentaje.

Retomando la idea de lineas arriba, se puede afirmar que a cada tipo de contrato de obra, se le debe determinar un tipo de cotizacién.

Entonces, en el supuesto que describe el inciso f) del articulo 176, cuando se presente una combinacién de tipos contractuales para un objeto
determinado, la Administracién definira segiin cada tipo de contrato presente en ese objeto el tipo de modalidad de cotizacién a emplear.

Por ejemplo: un objeto en el que se establezca que se requiere un contrato de construccién y disefio, mas un contrato de mantenimiento, la
Administracion debera definir segiin corresponda técnicamente, si para el contrato de construccién y disefio aplica una modalidad suma alzada,
pero para el de mantenimiento una modalidad de cotizacién de precios unitarios; o bien, en ambos tipos de contrato aplica el mismo tipo de
cotizacion.

Sobre el caso particular:

En el objeto ha definido la Administracion segun el punto 1.3 Tipo de Contrato, que se compondra de tres contratos: Disefio construccion, llave
en mano y conservaciéon y mantenimiento. Precisando que el contratista tiene la obligacién final de que el objeto funcione como un conjunto o
sistema integral.

Definiendo que el precio es suma alzada y el plazo fijo, segun el punto 1.4 Modalidad de cotizacion, precisando ademas que en cuanto a la
forma de pago se hara segun la inspeccion realizada, es decir por avances de obra.

Ademas, apunta que ese modelo consiste en un modelo de remuneracioén mixto y segregado por componente, vinculando la modalidad de pago
y el mecanismo de reajuste a la naturaleza del costo, temporalidad y nivel de riesgo distribuido entre la institucion y el contratista.

Esto Ultimo se desarrolla en el punto 2.7 donde reitera que es un modelo de remuneraciéon mixto, refiriendo ademas al punto 2.15 sobre el
mantenimiento del equilibrio econémico del contrato, sefialando que se aplicara el Decreto Ejecutivo No. 44937-H-MICITT-MIDEPLAN.

De frente a esto, este 6rgano contralor no comprende la indicacién que hace la Administraciéon sobre un modelo mixto, lo cierto es que de
conformidad con el articulo 175, y el punto 1.3, al determinarse que el objeto integralmente sera cotizado bajo la modalidad suma alzada, no
puede admitirse la posibilidad de reajuste en el precio, por lo que la indicacion que se hace en el punto 2.15, no es atendible, seria contraria a la
modalidad seleccionada por la Administracion, por lo que debe suprimirse.

No obstante, encuentra este érgano contralor que la Administracion refiere a tres tipos de contratos, de ahi que surge la duda, si la
Administracion reconoce que en el punto 2.15 algunos contratos de este objeto requiere reajuste, incluso no por aplicacién del Decreto
mencionado, si no por la existencia de otro tipo de norma que le regula la actividad, de ahi entonces, surge la pregunta de por qué pretende
aplicar a todo el objeto la modalidad de suma alzada.



Considerando ademas, que en caso del contrato de disefio y construccion es posible la cotizacion de precios unitarios, bajo los parametros de la
norma.

Asi las cosas, debe la Administracién analizar si para cada tipo de contrato presente en este objeto es aplicable la modalidad suma alzada. En
aquellos casos que llegue a determinar que el contrato debe ser la modalidad de suma alzada, no puede reconocer reajustes del precio, salvo la
excepcion mencionada en el parrafo anterior.

Viabilidad ambiental:

Con ocasion de los recursos interpuestos se expuso que la obligacion del contratista no es obtener la viabilidad definitiva, sino presentar la
informacion ante la autoridad competente para que esta defina lo que corresponda, esto pues se sefialé que la obligacion no era de resultado.

Ahora, tomando en consideracion lo indicado, preocupa a este érgano contralor lo expuesto en el sentido que existe un riesgo que a partir del
analisis del 6rgano competente se determine que no se puede otorgar la viabilidad definitiva, lo que conllevaria que el proyecto no pueda
continuar.

Asi las cosas, se requiere que la Administracién analice como se gestionaria ese riesgo y cuales son las acciones a seguir de frente a la
contratacion y la atencion del interés publico.

1. De conformidad con el articulo 11, Capitulo IV, Titulo IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Publicas No. 9635 del 3 de diciembre de
2018 y el Decreto Ejecutivo N°41641-H, Reglamento al Titulo IV de la Ley N°9635, Responsabilidad Fiscal de la Republica, se recuerda a la
Administracion licitante, su deber de verificar desde la fase de presupuestacion de la contratacion, el cumplimiento al limite de regla fiscal
previsto para el ejercicio econémico del afio 2026, asi como el marco de presupuestacion plurianual dispuesto en el articulo 176 de la
Constitucién Politica. Para estos efectos, la Administracion debera adoptar las medidas de control interno necesarias para verificar que el monto
asignado a la contratacién que se licita cumple con dichas disposiciones, debiendo advertirse que su inobservancia podria generar
responsabilidad administrativa del funcionario, conforme lo regulado en el articulo 26 de la citada Ley.

Valor de lo resuelto:
Las resoluciones de la Contraloria General de la Republica sobre el cartel del Nuevo Hospital de Limén procuran ser un mecanismo eficaz para
asegurar que los proyectos tengan un desarrollo adecuado en los procedimientos de seleccién, evitando su paralizacién.

Esto es patente, al exigir a las empresas que respalden sus objeciones con prueba técnica y no con meras afirmaciones. Asi como, al corregir
las omisiones de la CCSS en materia de evaluacion econdmica y alcance ambiental, procurando la transparencia del gasto publico.

De esta manera, consciente de la necesidad por la que surge el concurso, este érgano contralor por medio del control previo procura proteger el
interés general (la atencion de salud de la poblacion de Limén) y dinamizar la contratacion publica.

5. Aprobaciones del por tanto

Encargado ANA KAREN QUESADA SOLANO Estado firma La firma es valida

FEIE A 08/09/2026 11:04 Vigencia certificado 12/03/2024 09:11 - 11/03/2028 09:11
aprobacion(Firma)
CN=ANA KAREN QUESADA SOLANO (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,

GIVENNAME=ANA KAREN, SURNAME=QUESADA SOLANO, SERIALNUMBER=CPF-01-1429-0018
CN=CA SINPE - PERSONA FISICA v2, OU=DIVISION SISTEMAS DE PAGO, O=BANCO CENTRAL DE COSTA

DN Certificado

@A G RICA, C=CR, SERIALNUMBER=CPJ-4-000-004017
Encargado FERNANDO MADRIGAL MORERA Estado firma La firma es vélida
Fecha

- 08/09/2026 11:37 Vigencia certificado 17/05/2024 15:22 - 16/05/2028 15:22
aprobacion(Firma)

CN=FERNANDO MADRIGAL MORERA (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=FERNANDO, SURNAME=MADRIGAL MORERA, SERIALNUMBER=CPF-02-0652-0911

CN=CA SINPE - PERSONA FISICA v2, OU=DIVISION SISTEMAS DE PAGO, O=BANCO CENTRAL DE COSTA

DN Certificado

CREmisee RICA, C=CR, SERIALNUMBER=CPJ-4-000-004017
Encargado KAREN MARIA CASTRO MONTERO Estado firma La firma es valida
) 08/09/2026 11:47 Vigencia certificado  05/02/2026 13:12 - 04/02/2030 13:12

aprobacién(Firma)

CN=KAREN MARIA CASTRO MONTERO (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=KAREN MARIA, SURNAME=CASTRO MONTERO, SERIALNUMBER=CPF-04-0181-0227
CN=CA SINPE - PERSONA FISICA v2, OU=DIVISION SISTEMAS DE PAGO, O=BANCO CENTRAL DE COSTA
RICA, C=CR, SERIALNUMBER=CPJ-4-000-004017

DN Certificado

CA Emisora

6. Notificacion del por tanto de la resolucion

Numero resolucion R-DCP-SICOP-01612-2026 Fecha notificacion 08/09/2026 15:30

De conformidad con la Ley General de Contratacion Publica, se comunica a las partes lo resuelto por este érgano contralor sobre el/los recurso
(s) interpuesto (s). Asi las cosas, el contenido integral de la resolucién sera comunicada dentro del plazo de los tres dias habiles siguientes.

7. Aprobaciones

Encargado ANA KAREN QUESADA SOLANO Estado firma La firma es valida

Fecha . . . o . .
aprobacién(Firma) 10/09/2026 15:13 Vigencia certificado 12/03/2024 09:11 - 11/03/2028 09:11
CN=ANA KAREN QUESADA SOLANO (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,

GIVENNAME=ANA KAREN, SURNAME=QUESADA SOLANO, SERIALNUMBER=CPF-01-1429-0018
CN=CA SINPE - PERSONA FISICA v2, OU=DIVISION SISTEMAS DE PAGO, O=BANCO CENTRAL DE COSTA

DN Certificado

e nisor RICA, C=CR, SERIALNUMBER=CPJ-4-000-004017
Encargado FERNANDO MADRIGAL MORERA Estado firma La firma es valida
Fecha

VAT 10/09/2026 15:20 Vigencia certificado 17/05/2024 15:22 - 16/05/2028 15:22
aprobacion(Firma)



CN=FERNANDO MADRIGAL MORERA (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,

DNlCetificado GIVENNAME=FERNANDO, SURNAME=MADRIGAL MORERA, SERIALNUMBER=CPF-02-0652-0911

CA Emisora CN=CA SINPE - PERSONA FISICA v2, OU=DIVISION SISTEMAS DE PAGO, O=BANCO CENTRAL DE COSTA
RICA, C=CR, SERIALNUMBER=CPJ-4-000-004017

Encargado KAREN MARIA CASTRO MONTERO Estado firma La firma es valida

FEEIE 10/09/2026 15:25 Vigencia certificado  05/02/2026 13:12 - 04/02/2030 13:12

aprobacion(Firma)
CN=KAREN MARIA CASTRO MONTERO (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,

DNLCeHificade GIVENNAME=KAREN MARIA, SURNAME=CASTRO MONTERO, SERIALNUMBER=CPF-04-0181-0227
CA Emisora CN=CA SINPE - PERSONA FISICA v2, OU=DIVISION SISTEMAS DE PAGO, O=BANCO CENTRAL DE COSTA
RICA, C=CR, SERIALNUMBER=CPJ-4-000-004017

8. Notificacion resolucion

Fechalhora méxima /076 53.59
adicién aclaracion

Numero resolucion R-DCP-SICOP-01612-2026 Fecha notificacion 11/09/2026 10:01



