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CGR advierte incumplimientos en gestion de ¢5.500 millones en JUDESUR

La CGR emiti6 un informe dirigido a la Junta de Desarrollo de la Zona Sur de la Provincia de
Puntarenas (Judesur) respecto a la gestion del proyecto de infraestructura del Depésito Libre de
Golfito mediante un fideicomiso inmobiliario. El Depdsito es la principal fuente de recursos para Judesur y
se utiliza para el financiamiento de programas de desarrollo y becas en la Zona Sur, por lo que resulta
relevante fiscalizar cémo Judesur gestioné €¢5.506 millones destinados a este proyecto, y si genero las
condiciones necesarias para que la infraestructura contribuya efectivamente al fin publico previsto y al
desarrollo de la Zona Sur.

¢ Qué encontramos en el estudio?

Incumplimiento generalizado del marco normativo y técnico aplicable: debilidades de gestién se
extendieron desde la decision inicial de inversion hasta la ejecucion, recepcion, utilizacion de los activos y
aseguramiento posterior de la operacion y proteccion de la infraestructura. Como resultado, se redujo el
valor publico esperado del proyecto, con los consecuentes riesgos para la Hacienda Publica y los recursos
destinados al desarrollo de la Zona Sur.

Veamos algunos datos relevantes:
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Detalle de los hallazgos:

e Tras un rezago de 16 afos, no se construy6 el edificio administrativo, se rehabilitaron 8 de los
14 locales previstos vy, al cierre de la auditoria, los ocho nuevos locales permanecian sin operar.

e Judesur no dispone de informacion suficiente que acredite el sustento técnico-financiero
de las decisiones ni la trazabilidad del uso de: a) ¢5.506 millones para el proyecto y b) €882
millones pagados por indemnizaciones judiciales a concesionarios entre 2015 y 2022.

e Judesur no aseguro una supervision estratégica ni verificaciones técnicas independientes que
permitieran acreditar la razonabilidad del mecanismo utilizado y confirmar, antes de la recepcion
definitiva, la correccion de deficiencias detectadas en las obras.

e Los ocho locales nuevos permanecian inactivos, por lo que al 30 de junio de 2026, Judesur
dejo de percibir 342,78 millones.

e Judesur carece de planes de mantenimiento o matrices de control.

Acceda al informe completo en el siguiente enlace: DEOE-CAP-IAD-00002-2026
Video de Humberto Perera Fonseca, gerente de Fiscalizacién para el Desarrollo de Capacidades, aqui.
Video resumen del informe, en el siguiente enlace.

Saludos cordiales,


https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2026/SIGYD_D/SIGYD_D_2026014222.pdf
http://youtube.com/watch?v=YPn55JHMGlo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/shorts/_xPJympr9cM

